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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto “Automatizacion y digitalizacién del ciclo del agua en los ayuntamientos de Boqueixon,
Curtis, Melide, Mesia y Ordes gestionados por Espina & Delfin”, al que hemos denominado
oficiosamente AQUA CAMINO, que se presenta se divide en 25 grupos de actuaciones que por su
division en municipios conforman un total de 95 actuaciones que buscan el conocimiento integral, y
por tanto la mejora, del estado de las masas de agua mediante la interrelacion y retroalimentacion
entre ellas. Estas actuaciones se dividen en 3 tipos principales que se denominan, siguiendo la
nomenclatura de la convocatoria: A, By C. Para una mayor claridad podemos decir que las de tipo A
(45 actuaciones) son principalmente planes, protocolos y estudios; las de tipo B (30 actuaciones) se
dedican a sensorizacion y toma de diferentes tipos de datos; y finalmente las de tipo C (20
actuaciones) estan dedicadas a plataformas y aplicaciones. Esta division es bastante coherente con
lo esperado en procesos de digitalizacion: 1.- Estudio de la situacién de partida y recogida de
informacion genérica de la situacion actual, previsiones... 2.- Instalacion de sensores y aparatos de
loT para toma de datos y finalmente 3.- Estudio, tratamiento y exposicion de resultados.

El proyecto de Espina & Delfin busca un conjunto de actuaciones que actien unas con las otras a
modo de solucion global. La toma de datos, el control de volimenes de agua en diferentes etapas del
ciclo, de las calidades en varios puntos del ciclo hidrolégico... es el inicio de una serie de actuaciones
posteriores que pretenden analizar, filtrar, gestionar y mostrar esa ingente cantidad de datos

Aqua Camino

En este Proyecto, Espina & Delfin apuesta por un despliegue de medidores de todo tipo
en el ciclo del agua: contadores de telelectura, caudalimetros, analizadores y mejorar los
SCADAs en los puntos de entrega o captacion, en la ETAPs, en las EDARs y en los
puntos de vertido. Pero no solo eso, esta implantacion vendra soportada por una serie de
actuaciones posteriores con el fin de controlar, analizar y gestionar el ciclo integral del
agua como los nuevos tiempos lo requieren. Medidas destinadas a digitalizar, a analizar, a
gestionar, a buscar la maxima transparencia y cogobernanza con las Administraciones
Pulblicas y con el usuario final buscando una implicacion medioambiental en cuanto en
todos los procesos relacionados con los recursos hidricos. Como se ha mencionado
anteriormente, este proceso se respalda con una serie de documentos técnicos
generados por profesionales especializados en el ciclo del agua. Estos expertos
colaboraran estrechamente con sus contrapartes en la administracion publica para
desarrollar planes y protocolos que estableceran la base de la relacion entre la entidad
concesionaria y la administracion publica.

Con estas actuaciones se busca de manera directa un mejor conocimiento del estado de
las masas de agua, tanto de las de vertido como de las de captacion, es decir las zonas
mas vulnerables en términos del ciclo del agua y aquellos lugares que pueden afectar de
forma muy significativa al resto de la comunidad en donde se encuentran. El hecho de
gue se hayan escogido para este proyecto unos municipios de amplio espectro y
claramente rurales no es coincidencia; ya que nos permitira establecer una red de
digitalizacion en lugares con orografias complicadas, con poblaciones dispersas, con
redes antiguas, cortas e implantadas en zonas dificiles. Lo aprendido en estos ambientes
ampliard, sin duda, el conocimiento y cambiara la forma de trabajar de Espina & Delfin,
pues se pretende alcanzar un conocimiento sin precedentes del funcionamiento de redes
rurales, urbanas y mixtas en un lugar con un clima que incide directamente en el ciclo
integral del agua.

Aunque no se explicita en las actuaciones por ser un elemento que serd comun a cada
instalacion, en las ETAPs y EDARSs (y en algunas zonas de captacion) se instalaran
estaciones meteorologicas que nos permitiran obtener datos de pluviometria y
temperatura principalmente con los que contrastar los datos obtenidos en las aplicaciones
y plataformas. Obviamente estos datos estaran a disposicion de las administraciones
publicas que asi lo requieran (Espina & Delfin se pondra en contacto de forma directa con
ellas para ofrecer estos datos) dentro de la esencia del PERTE relacionada con la
transferencia de resultados y de la remision de dinero publico a la sociedad. Se piensa
principalmente en organismos publicos como pueden ser AEMET, MeteoGalicia,
organismos de cuenca e incluso organizaciones sin animo de lucro interesadas en el
medioambiente, el climay el ciclo del agua.
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I2- ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S

Espina & Delfin es una empresa gallega puntera en la gestién del agua, con una estructura financiera soélida y
estable. La sede central esta en Santiago de Compostela, donde dispone de unas instalaciones de 9.500 m2. Aqui
se asienta la base de su estructura humana y técnica, que da soporte a los servicios y obras que gestiona. En la
actualidad su equipo humano esta formado por mas de 350 profesionales altamente cualificados.

Espina & Delfin tiene presencia en todas las etapas que integran el ciclo de vida del agua, haciéndola apta para el
consumo humano, abasteciendo a la poblacion, depurando las aguas residuales urbanas e industriales y
aplicando tecnologias de reutilizacion del recurso. Mas de 50 ayuntamientos gallegos han confiado en esta
empresa para la gestion de actividades relacionadas con el ciclo del agua.

|3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS
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El ambito geografico del proyecto se circunscribe a los siguientes 5 ayuntamientos de la
provincia de A Corufa (Galicia): Boqueixon, Curtis, Melide, Mesia y Ordes.

La poblacién beneficiada por AQUA 360 segun datos del INE 2021 asciende a 565.035
habitantes.

Los cinco ayuntamientos analizados cuentan con una poblacion total de 30 778
habitantes segun el censo de 2021
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I4- PRINCIPALES ACTUACIONES

ACTUACIONES TIPO A: 45 actuaciones
relativas a estudios, planes y modelizacion

del ciclo integral del agua ADO1- _ L || A0s3- | suministro e instalacién de
Plan de emergencia ante situaciones de sequia

ADO5 AD54 | analizadores en ETAPs
ACTUACIONES TIPO B1: 5 actuaciones de o L
T ST ADOG Protocolo de vigilancia, plan sanitario y de AGSS- | Suministio e instalacion  de
monitorizacion y digitalizacion de ADOD gestion del control de calidad de las aguas de A057 | caudalimetros en ETAPS
captaciones. consumo humano
_ AD10- | Plan integral de gestion de los sistemas de| AO058-| Suministro e instalacidn de
ACTUACIONES TIPO B2: 13 actuaciones de AD13 | saneamiento AD59 | caudalimetros para sectorizacion
monitorizacion ntrol en ETAP nl .
onito ?Co y control e syenia AD14- | Plan para el fomento de wusos de agua| AOB0-| Suministro e instalacion de
red en baja AD17 | regenerada ADB3 | contadores con telelectura
ACTUACIONES TIPO B3: tuacion Bl icipal d teccion civil frent
A ONeS TIP0 B0 acuedones e pa. | P kv de proscen, ol rent 21 a0 | conol e proceses e e
monitorizacion y automatizacion de S. AD22 P A06S | (SCADA)

meteoroldgicas y sistemas de ayuda a la decision

ACTUACIONES TIPO B4: 4 actuaciones de
monitorizacion y automatizacion de los
puntos de vertido

A023- | Estudio para el diagndstico del control y gestion | AD66- | Suministro e  instalacidon de
AD26 | de las fugas estructurales ADBE | analizadores en EDARSs

Estudio hidrologico del conocimiento de aguas

. AD27- . . . Suministro e instalacidn de
ACTUACIONES TIPO B7: 2 actuaciones e subterraneas y establecimiento de perimetros || ADB9 caudalimetros en EDARS
relativas al cambio de bombas e instalacién de proteccion de las captaciones prioritarias
de paneles fotovoltaicos - - iy
AD31- Planes directores ADT70- | Suministro e instalacion control de
AD35 AD73 | vertido en punto de vertido

ACTUACIONES TIPO C1: 15 actuaciones

. . , Y A0D36- | Modelizacion cartografica y numérica de las | A074-| Cambio de bombas e instalacion
relativas a la ciberseguridad, la aplicacién de

. ADAD | redes y sistemas AD75 | de paneles fotovoltaicos
gestion de abonados y la plataforma de
T . . AD41- . . ADTo6- . .
acceso publico a la informacion. Modelizacidn de redes y gemelos digitales Ciberseguridad
AD4AS ADBOD
ACTUACIONES TIPO C2- 5 actuaci ADAG- | Suministro e instalacion de analizadores en | ADE1- Aplicacion de gestion de abonados
- O actuaciones AD49 | punto de captacion ADES 3 &

relativas a la aplicacion de IA al control de la

. . Suministro e instalacidn de caudalimetros en | AD86- | Plataforma de acceso publico a
explotacion y calidad del agua. A0S0

punto de captacion ADDO | informacion

AD51- AD91- | Aplicacion de IA al control de la
Control de procesos en ETAPs (SCADA . A

ADS2 P ( ) ADS5 | explotacion y calidad del agua
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5. PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto AQUA CAMINO asciende a un total de 3.737.151,56 €. El importe de la ayuda AQUA CAMINO asciende a un total de 3.286.781,36 €.
Importe del coste subvencionable por tipo de actuacion: Importe de la ayuda subvencionable por tipo de actuacion:
A1:3.003 € A1:2.712,68 €
A2:15.875,99 € A2:14.393,94 €
A4:31.500,02 € A4:28.559,44 €
A5:15.592,51 € A5:14.147,74 €
AB: 64.575,01 € AB: 58.952,66 €
A8: 509.628 € A8: 462.844,84 €
B1:1.010.683,83 € B1:785.222,55€
B2:420.525 €

B2:449.662,50 €
B3: 552.550,89 €
B4:567.525 €
C1:40.949,99 €
C2:475.604,82 €

B3: 507.030,70 €
B4:523.649,24 €
C1:37.127,24 €

C2:431.206,10 €

6. CRONOGRAMA

cCoo ACTUACION ABRIL|May ol Junig) JULIDJE%DST':'TIEM TUBHVIEMECIEMEBENERCEBRERMARZ (] ABRIL|MAY O) JUNIDY con ACTUACION ABRILMavolJunig) JULIU}EUST':‘TIEM TUBHVIEMECIEMBENERCEBRERMARZ O] ABRIL|MAY O JUNIDY
AQC. MO0 ADdE. MO04 Suministro e instalacidn de
A002.M002 A043.M005 analizadores en punta de
Plan de mergencia ante Suminizstra e instalacidn de
A003.M003 . . 5 A050.M005 caudalimetros en punto de
situaciones de sequia i
captacidn
A004.M004 A051.M003 [ Control de procesas en ETAPs
A005.MO0S ADSZ. MO04 [SCADA)
A00E.MO02 Protacola de viglancia, plan A053.M003 Suministro e instalacidn de
A007.MO03 | sanitario y de gestidn del contral de A054.M004 analizadares en ETAP:
A008.MO04 | calidad de las aguas de consuma A055.M002 Stministio einstdEsic e
AO03.MO05 humana ADSE.MO03 caudalimetros en ETAPs
A010.r001 A0ST.M004
ADNMO0Z | Planintegral de gestidn de los ADSE.MO0Z Suministro e instalacidn de
A012.M004 sistemas de saneamienta A053.M003 | caudalimetros para sectarizacidn
A013.M005 A0G0.MO02
A0, MO0T ADE1.MO03 Suminizstra e instalacidn de
ADIS.MO0Z | Plan para el fomenta de usos de ADEZMOD4|  contadares contelelectura
AO1E.MO04 aguaregensrada AODE3.MO0S
A01T.MO005 A064.MO0Z | Contral de procesos en EDARs
| 41,1001 | Flanmunicipal de proteccidn ciuil AOBSMO0S ISCADA)
HalER frente a situaciones de 265 MO0 Suministro e instalacidn de
| A020.MO03 inundaciones, previsiones AOGT.MIS, analizadores en EDAR:
Adz1.r004 i 3 A06S.M00S
met=oroligicas isistemas de. 3 =z Suministro e instalacidn de =
ADZZMO0S ayuda ala decision o =} A0E3.MO0S % k=] =
e z g f— caudalimetros en EDARS o g
. 3 . = B i Fi]
AN E::f,'zlzag'::::r'f:f:;ﬁ Z::' 3 g AOTLMONZ | Suministc = instalaciénconuel de | 5 E
hgzsHgng| el seriéndel g 5 e e s e | AqTaa| v enmrdeserds | 3 | S e
AD26.MO0S AODT3.MO0S s
A027.M002 Estudic hidraldgico del A074.MO02 | Cambio de bombas e instalacidn def
A025.M003 conocimiento de aguas A0TS.M005 paneles fotovaltaicos
AOZ3.M004 | subterrneas y establecimienta de i I I F a9t e A F | AOTE.MOOT
AD30.MO05|  perimetras de proteccidn de las A0TT.M002
A031.MO001 ADTE.MO0G Ciberseguridad
A032.M002 A073.M004
AD33.M003 Flanes directores ADE0.MO0S
A054.M004 A0E1.M001
A035.MO05 ADSZ.MO02
A036.MO01 Modelizacién catagréficay AD53.M003 | Aplicacion de gestisn de abonados|
2037002 numérica de las redes y sistemasz 05004
—ADSS'MDDS de abastecimiento y saneamisnto 485 MO05
[[H033.M004| de todo el ciclo urbano L H ]
ADA0THO0 208 M0 Plataforma de acceso pdblico a
A MO0 ADSE.MO03 S,
[ADZ MO0z Modelizacion de redes u gemelos 20535 004
A043.M003 digitales A030.MO05
Add4.M004 A0F1.MO07
A045.M005 AQJZ2. MO0z o
ADMEMODZ|  Sumiristia = instalacién dz AOFMOng| [Peoscion delnalconuialdela
AQ4T.MO03 analizadores en punto de A054MI0G enplotacidny calidad del agua
A035.M00S
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1. CONTRIBUCION A LA MEJORA DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y DEL RESTO DE OBJETIVOS DE
LA PLANIFICACION HIDROLOGICA. La estrategia clave para la mejora del estado de las masas de aguas de
AQUA CAMINO pasa por tener informacion para la toma de decisiones que incluya el nivel de detalle necesario para
atajar o minimizar los problemas de calidad y cantidad desde un primer momento.

2. CONTRIBUCION A LA MEJORA DE LA EFICACIA 'Y EFICIENCIA EN LA GESTION DE LOS RECURSOS
HIDRICOS. AQUA CAMINO se centra en la realizacién de mejoras en los sistemas de suministro, es decir, tanto en
las infraestructuras para el tratamiento del agua para consumo ubicadas en el ambito geografico del proyecto, como
en el conjunto de elementos para el transporte y distribucién.

3. CONSIDERACION DE LA COMPONENTE CLIMATICA: SOLUCIONES DE MITIGACION Y ADAPTACION AL
CAMBIO CLIMATICO. Se ha realizado una evaluacion de los principales riesgos climaticos en los municipios y
zonas de influencia e identificado aquellos que puedan verse minorados por la mejora de las condiciones de los
recursos hidricos, y el incremento de la eficiencia hidraulica y energética de los sistemas derivados de la
implementacion de AQUA CAMINO . El proyecto permite el conocimiento de los riesgos climéticos locales,
incorporar esta informacion a la toma de decisiones y adaptar el sistema de gestion del agua de cada municipio para
mitigar los impactos del cambio climatico, asi como proveer de informacion a los agentes implicados en la definicion
de medidas de adaptacion complementarias, incrementando la resiliencia de los sistemas y entornos locales.
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ACTUACIONES TIPO A

4. CONTRIBUCION AL ABORDAJE DEL RETO DEMOGRAFICO Y A LA MEJOR
GESTION DEL CICLO DEL AGUA EN LOS ENTORNOS RURALES. La
implementacion de AQUA CAMINO en 5 municipios de A Corufia, supone un punto de
partida de cara a mejorar la gestion del ciclo del agua en zonas geogréficas donde
predominan municipios de cardcter rural, caracterizados por la dimension de los
ndcleos poblacionales y por distintas variables (demogréficas, macroeconémicas y de
servicios publicos) que hacen imprescindible mejorar las condiciones de vida de la
poblacion y promover la diversificacion de la actividad econdmica

5. CONTRIBUCION A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS
COLECTIVOS VULNERABLES. AQUA CAMINO se enfoca en medidas innovadoras
que permitirian facilitar las interacciones entre los colectivos vulnerables y las areas
sociales de los 5 municipios que forman parte del proyecto.
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ACTUACIONES TIPO B

6. CONTRIBUCION AL FORMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL USO Y LA GESTION DEL CICLO URBANO DEL
AGUA. El objetivo final de AQUA CAMINO es dar un salto de calidad, tanto en la obtencién como en el tratamiento y
gestion de datos en nucleos poblacionales, como los definidos en la presente memoria. A su vez, se puede destacar que
la implementacion de esta solucién es un piloto demostrativo en la provincia de A Corufia

7. APORTACION AL AMEJORA DE LA GOBERNANZA DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO Y AL IMPULSO DE LA
IMPLANTACION DE LA NORMATIVA ASOCIADA. AQUA CAMINO contribuira a la mejora de la gobernanza en la
gestion y administracion del dominio publico hidraulico y al impulso en la implantacion de la normativa asociada, todo ello
en coordinacién con las administraciones hidraulicas competentes, en especial, en consideracion de las concesiones y
autorizaciones administrativas asociadas.

8. CARACTER INNOVADOR DEL PROYECTO, NUEVOS DESAFIOS, TRANSFERIBILIDAD Y REPRESENTATIVIDAD.
AQUA CAMINO se ha concebido como un proyecto innovador, que permita afrontar los nuevos desafios detectados. Lo
gue le otorga un caracter innovador al proyecto es la aplicacion de las tecnologias Artificial Intelligence y Machine
Learning para el desarrollo de una nueva herramienta capaz de analizar los patrones de consumos de |os servicios.

9. PERDURABILIDAD DE LOS RESULTADOS. Ademas del Plan de Sostenibilidad del Proyecto definido en el apartado
10, se puede afirmar que AQUA CAMINO fomenta el modelo de ciudad inteligente, es decir, la implementacion y el buen
uso de las TIC para responder adecuadamente a las necesidades béasicas de instituciones, empresas y habitantes, tanto
en el plano econémico, como en los aspectos operativos, sociales y ambientales
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	Proyecto: El proyecto “Automatización y digitalización del ciclo del agua en los ayuntamientos de Boqueixón, Curtis,  Melide, Mesía y Ordes gestionados por Espina & Delfín”, al que hemos denominado oficiosamente AQUA CAMIÑO, que se presenta se divide en 25 grupos de actuaciones que por su división en municipios conforman un total de 95 actuaciones que buscan el conocimiento integral, y por tanto la mejora, del estado de las masas de agua mediante la interrelación y retroalimentación entre ellas. Estas actuaciones se dividen en 3 tipos principales que se denominan, siguiendo la nomenclatura de la convocatoria: A, B y C. Para una mayor claridad podemos decir que las de tipo A (45 actuaciones) son principalmente planes, protocolos y estudios; las de tipo B (30 actuaciones) se dedican a sensorización y toma de diferentes tipos de datos; y finalmente las de tipo C (20 actuaciones) están dedicadas a plataformas y aplicaciones. Esta división es bastante coherente con lo esperado en procesos de digitalización: 1.- Estudio de la situación de partida y recogida de información genérica de la situación actual, previsiones... 2.- Instalación de sensores y aparatos de IoT para toma de datos y finalmente 3.- Estudio, tratamiento y exposición de resultados.

El proyecto de Espina & Delfín busca un conjunto de actuaciones que actúen unas con las otras a modo de solución global. La toma de datos, el control de volúmenes de agua en diferentes etapas del ciclo, de las calidades en varios puntos del ciclo hidrológico... es el inicio de una serie de actuaciones posteriores que pretenden analizar, filtrar, gestionar y mostrar esa ingente cantidad de datos
	Proyecto 2: En este Proyecto, Espina & Delfín apuesta por un despliegue de medidores de todo tipo en el ciclo del agua: contadores de telelectura, caudalímetros, analizadores y mejorar los SCADAs en los puntos de entrega o captación, en la ETAPs, en las EDARs y en los puntos de vertido. Pero no sólo eso, esta implantación vendrá soportada por una serie de actuaciones posteriores con el fin de controlar, analizar y gestionar el ciclo integral del agua como los nuevos tiempos lo requieren. Medidas destinadas a digitalizar, a analizar, a gestionar, a buscar la máxima transparencia y cogobernanza con las Administraciones Públicas y con el usuario final buscando una implicación medioambiental en cuanto en todos los procesos relacionados con los recursos hídricos. Como se ha mencionado anteriormente, este proceso se respalda con una serie de documentos técnicos generados por profesionales especializados en el ciclo del agua. Estos expertos colaborarán estrechamente con sus contrapartes en la administración pública para desarrollar planes y protocolos que establecerán la base de la relación entre la entidad concesionaria y la administración pública.

Con estas actuaciones se busca de manera directa un mejor conocimiento del estado de las masas de agua, tanto de las de vertido como de las de captación, es decir las zonas más vulnerables en términos del ciclo del agua y aquellos lugares que pueden afectar de forma muy significativa al resto de la comunidad en donde se encuentran. El hecho de que se hayan escogido para este proyecto unos municipios de amplio espectro y claramente rurales no es coincidencia; ya que nos permitirá establecer una red de digitalización en lugares con orografías complicadas, con poblaciones dispersas, con redes antiguas, cortas e implantadas en zonas difíciles. Lo aprendido en estos ambientes ampliará, sin duda, el conocimiento y cambiará la forma de trabajar de Espina & Delfín, pues se pretende alcanzar un conocimiento sin precedentes del funcionamiento de redes rurales, urbanas y mixtas en un lugar con un clima que incide directamente en el ciclo integral del agua.

Aunque no se explicita en las actuaciones por ser un elemento que será común a cada instalación, en las ETAPs y EDARs (y en algunas zonas de captación) se instalarán estaciones meteorológicas que nos permitirán obtener datos de pluviometría y temperatura principalmente con los que contrastar los datos obtenidos en las aplicaciones y plataformas. Obviamente estos datos estarán a disposición de las administraciones públicas que así lo requieran (Espina & Delfín se pondrá en contacto de forma directa con ellas para ofrecer estos datos) dentro de la esencia del PERTE relacionada con la transferencia de resultados y de la remisión de dinero público a la sociedad. Se piensa principalmente en organismos públicos como pueden ser AEMET, MeteoGalicia, organismos de cuenca e incluso organizaciones sin ánimo de lucro interesadas en el medioambiente, el clima y el ciclo del agua.


	Entidades: Espina & Delfín es una empresa gallega puntera en la gestión del agua, con una estructura financiera sólida y estable. La sede central está en Santiago de Compostela, donde dispone de unas instalaciones de 9.500 m². Aquí se asienta la base de su estructura humana y técnica, que da soporte a los servicios y obras que gestiona. En la actualidad su equipo humano está formado por más de 350 profesionales altamente cualificados.

Espina & Delfín tiene presencia en todas las etapas que integran el ciclo de vida del agua, haciéndola apta para el consumo humano, abasteciendo a la población, depurando las aguas residuales urbanas e industriales y aplicando tecnologías de reutilización del recurso. Más de 50 ayuntamientos gallegos han confiado en esta empresa para la gestión de actividades relacionadas con el ciclo del agua.

	Municipios: El ámbito geográfico del proyecto se circunscribe a los siguientes 5 ayuntamientos de la provincia de A Coruña (Galicia): Boqueixón, Curtis, Melide, Mesía y Ordes.
La población beneficiada por AQUA 360 según datos del INE 2021 asciende a 565.035 habitantes.

Los cinco ayuntamientos analizados cuentan con una población total de 30 778 habitantes según el censo de 2021
	Actuaciones: ACTUACIONES TIPO A: 45 actuaciones relativas a estudios, planes y modelización del ciclo integral del agua

ACTUACIONES TIPO B1: 5 actuaciones de monitorización y digitalización de captaciones.

ACTUACIONES TIPO B2: 13 actuaciones de monitorización y control en ETAPs y en la red en baja

ACTUACIONES TIPO B3: 6 actuaciones de monitorización y automatización de EDARs.

ACTUACIONES TIPO B4:  4 actuaciones de monitorización y automatización de los puntos de vertido 

ACTUACIONES TIPO B7: 2 actuaciones relativas al cambio de bombas e instalación de paneles fotovoltaicos

ACTUACIONES TIPO C1: 15 actuaciones relativas a la ciberseguridad, la aplicación de gestión de abonados y la plataforma de acceso público a la información. 

ACTUACIONES TIPO C2: 5 actuaciones relativas a la aplicación de IA al control de la explotación y calidad del agua.
	Presupuesto1: El presupuesto del proyecto AQUA CAMIÑO asciende a un total de 3.737.151,56 €.
Importe del coste subvencionable por tipo de actuación:
A1: 3.003 €
A2: 15.875,99 €
A4: 31.500,02 €
A5: 15.592,51 €
A6: 64.575,01 €
A8: 509.628 €
B1: 1.010.683,83 €
B2: 449.662,50 €
B3: 552.550,89 €
B4: 567.525 €
C1: 40.949,99 €
C2: 475.604,82 €
	Presupuesto2: El importe de la ayuda AQUA CAMIÑO  asciende a un total de 3.286.781,36 €.
Importe de la ayuda subvencionable por tipo de actuación:
A1: 2.712,68 €
A2: 14.393,94 €
A4: 28.559,44 €
A5: 14.147,74 €
A6: 58.952,66 €
A8: 462.844,84 €
B1: 785.222,55 €
B2: 420.525 €
B3: 507.030,70 €
B4: 523.649,24 €
C1: 37.127,24 €
C2: 431.206,10 €
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	Resultados1: 1. CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DEL ESTADO DE LAS MASAS DE AGUA Y DEL RESTO DE OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA. La estrategia clave para la mejora del estado de las masas de aguas de AQUA CAMIÑO pasa por tener información para la toma de decisiones que incluya el nivel de detalle necesario para atajar o minimizar los problemas de calidad y cantidad desde un primer momento.
2. CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. AQUA CAMIÑO  se centra en la realización de mejoras en los sistemas de suministro, es decir, tanto en las infraestructuras para el tratamiento del agua para consumo ubicadas en el ámbito geográfico del proyecto, como en el conjunto de elementos para el transporte y distribución.
3. CONSIDERACIÓN DE LA COMPONENTE CLIMÁTICA: SOLUCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. Se ha realizado una evaluación de los principales riesgos climáticos en los municipios y zonas de influencia e identificado aquellos que puedan verse minorados por la mejora de las condiciones de los recursos hídricos, y el incremento de la eficiencia hidráulica y energética de los sistemas derivados de la implementación de AQUA CAMIÑO .  El proyecto permite el conocimiento de los riesgos climáticos locales, incorporar esta información a la toma de decisiones y adaptar el sistema de gestión del agua de cada municipio para mitigar los impactos del cambio climático, así como proveer de información a los agentes implicados en la definición de medidas de adaptación complementarias, incrementando la resiliencia de los sistemas y entornos locales.
	Resultados2: 4. CONTRIBUCIÓN AL ABORDAJE DEL RETO DEMOGRÁFICO Y A LA MEJOR GESTIÓN DEL CICLO DEL AGUA EN LOS ENTORNOS RURALES. La implementación de AQUA CAMIÑO en 5 municipios de A Coruña, supone un punto de partida de cara a mejorar la gestión del ciclo del agua en zonas geográficas donde predominan municipios de carácter rural, caracterizados por la dimensión de los núcleos poblacionales y por distintas variables (demográficas, macroeconómicas y de servicios públicos) que hacen imprescindible mejorar las condiciones de vida de la población y promover la diversificación de la actividad económica
5. CONTRIBUCIÓN A LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLECTIVOS VULNERABLES. AQUA CAMIÑO  se enfoca en medidas innovadoras que permitirían facilitar las interacciones entre los colectivos vulnerables y las áreas sociales de los 5 municipios que forman parte del proyecto.
	Resultados3: 6. CONTRIBUCIÓN AL FORMENTO DE LA TRANSPARENCIA EN EL USO Y LA GESTIÓN DEL CICLO URBANO DEL AGUA. El objetivo final de AQUA CAMIÑO  es dar un salto de calidad, tanto en la obtención como en el tratamiento y gestión de datos en núcleos poblacionales, como los definidos en la presente memoria. A su vez, se puede destacar que la implementación de esta solución es un piloto demostrativo en la provincia de A Coruña
7.  APORTACIÓN AL AMEJORA DE LA GOBERNANZA DEL DOMINIO PUBLICO HIDRAULICO Y AL IMPULSO DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMATIVA ASOCIADA. AQUA CAMIÑO contribuirá a la mejora de la gobernanza en la gestión y administración del dominio público hidráulico y al impulso en la implantación de la normativa asociada, todo ello en coordinación con las administraciones hidráulicas competentes, en especial, en consideración de las concesiones y autorizaciones administrativas asociadas.
8. CARACTER INNOVADOR DEL PROYECTO, NUEVOS DESAFIOS, TRANSFERIBILIDAD Y REPRESENTATIVIDAD. AQUA CAMIÑO se ha concebido como un proyecto innovador, que permita afrontar los nuevos desafíos detectados. Lo que le otorga un carácter innovador al proyecto es la aplicación de las tecnologías Artificial Intelligence y Machine Learning para el desarrollo de una nueva herramienta capaz de analizar los patrones de consumos de los servicios.
9.  PERDURABILIDAD DE LOS RESULTADOS. Además del Plan de Sostenibilidad del Proyecto definido en el apartado 10, se puede afirmar que AQUA CAMIÑO fomenta el modelo de ciudad inteligente, es decir, la implementación y el buen uso de las TIC para responder adecuadamente a las necesidades básicas de instituciones, empresas y habitantes, tanto en el plano económico, como en los aspectos operativos, sociales y ambientales
	Título: “Automatización y digitalización del ciclo del agua en los ayuntamientos de Boqueixón, Curtis,  Melide, Mesía y Ordes gestionados por Espina & Delfín”


