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1. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

 

 

 

 

 

C00 IMPLANTACIÓN -                       

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 16.107,35          2.301,05 2.301,05 2.301,05 2.301,05 2.301,05 2.301,05 2.301,05

C02 PAVIMENTOS 415.943,47       18.906,52 18.906,52 18.906,52 18.906,52 18.906,52 18.906,52 18.906,52 18.906,52 18.906,52 18.906,52 18.906,52

C03 MURO 244.590,30       24.459,03 24.459,03 24.459,03 24.459,03 24.459,03 24.459,03 24.459,03 24.459,03 24.459,03 24.459,03

C04 SERVICIOS 74.123,58          5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54

C05 MOBILIARIO URBANO 314.097,60       

C06 PLANTACIONES 17.907,80          

C07 REPOSICIONES 10.000,00          277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78

C08 SEGURIDAD Y SALUD 33.601,18          933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37

C09 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.510,32            43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15

C10 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 2.500,00            

1.211,14        28.014,38      28.014,38      33.308,92      33.308,92      33.308,92      33.308,92      52.215,44      49.914,39      49.914,39      49.914,39      25.455,36      25.455,36      25.455,36      25.455,36      25.455,36        25.455,36        20.160,82        

1.211,14        29.225,52      57.239,90      90.548,81      123.857,73   157.166,65   190.475,56   242.691,00   292.605,39   342.519,78   392.434,17   417.889,53   443.344,89   468.800,25   494.255,60   519.710,96      545.166,32      565.327,14      

0,11% 2,48% 2,48% 2,95% 2,95% 2,95% 2,95% 4,62% 4,42% 4,42% 4,42% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 1,78%

0,11% 2,59% 5,06% 8,01% 10,96% 13,90% 16,85% 21,47% 25,89% 30,30% 34,72% 36,97% 39,22% 41,47% 43,72% 45,98% 48,23% 50,01%

CAPÍTULO

% PEM ACUMULADO S/TOTAL

% PEM PARCIAL S/TOTAL

PEM ACUMULADO

PEM PARCIAL

ImpPres SEMANA 3SEMANA 2SEMANA 1 SEMANA 5 SEMANA 6 SEMANA 7 SEMANA 8 SEMANA 9 SEMANA 10SEMANA 4 SEMANA 11 SEMANA 12 SEMANA 13 SEMANA 14 SEMANA 15 SEMANA 16 SEMANA 17 SEMANA 18

C00 IMPLANTACIÓN -                       

C01 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 16.107,35          

C02 PAVIMENTOS 415.943,47       18.906,52 18.906,52 18.906,52 18.906,52 18.906,52 18.906,52 18.906,52 18.906,52 18.906,52 18.906,52 18.906,52

C03 MURO 244.590,30       

C04 SERVICIOS 74.123,58          

C05 MOBILIARIO URBANO 314.097,60       78.524,40 78.524,40 78.524,40 78.524,40

C06 PLANTACIONES 17.907,80          4.476,95 4.476,95 4.476,95 4.476,95

C07 REPOSICIONES 10.000,00          277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78

C08 SEGURIDAD Y SALUD 33.601,18          933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37

C09 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.510,32            43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15

C10 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 2.500,00            1.250,00 1.250,00

20.160,82      20.160,82      20.160,82      20.160,82      20.160,82      20.160,82      20.160,82      20.160,82      20.160,82      20.160,82      24.637,77      5.731,25        5.731,25        84.255,65      79.778,70      79.778,70        81.028,70        2.504,30          

585.487,96   605.648,77   625.809,59   645.970,41   666.131,23   686.292,04   706.452,86   726.613,68   746.774,49   766.935,31   791.573,08   797.304,32   803.035,57   887.291,22   967.069,91   1.046.848,61  1.127.877,30  1.130.381,60  

1,78% 1,78% 1,78% 1,78% 1,78% 1,78% 1,78% 1,78% 1,78% 1,78% 2,18% 0,51% 0,51% 7,45% 7,06% 7,06% 7,17% 0,22%

51,80% 53,58% 55,36% 57,15% 58,93% 60,71% 62,50% 64,28% 66,06% 67,85% 70,03% 70,53% 71,04% 78,49% 85,55% 92,61% 99,78% 100,00%

SEMANA 33 SEMANA 34 SEMANA 35 SEMANA 36SEMANA 28 SEMANA 29 SEMANA 30 SEMANA 31 SEMANA 32SEMANA 23 SEMANA 24 SEMANA 25 SEMANA 26 SEMANA 27

% PEM ACUMULADO S/TOTAL

SEMANA 19 SEMANA 20 SEMANA 21 SEMANA 22CAPÍTULO ImpPres

PEM PARCIAL

PEM ACUMULADO

% PEM PARCIAL S/TOTAL


