Ministerio para la Transicién Ecolégica

Secretaria de Estado de Medio Ambiente

Direccion General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar
Demarcacién de Costas de Canarias

AMPLIACION Y MEJORA DEL PASEO PEATONAL DE PLAYA DEL CASTILLO

1. PROGRAMACION DE LAS OBRAS

CAPITULO ImpPres SEMANA1 | SEMANA2 | SEMANA3 | SEMANA4 | SEMANAS5 | SEMANAG6 | SEMANA7 | SEMANA8 | SEMANA9 | SEMANA10 | SEMANA11 | SEMANA12 | SEMANA13 | SEMANA 14 | SEMANA15 | SEMANA16 | SEMANA17 | SEMANA18
€00 |IMPLANTACION -
€01 |MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 16.107,35 2.301,05 2.301,05 2.301,05 2.301,05 2.301,05 2.301,05 2.301,05
€02 [PAVIMENTOS 415.943,47 18.906,52 18.906,52) 18.906,52 18.906,52 18.906,52, 18.906,52 18.906,52 18.906,52, 18.906,52 18.906,52 18.906,52
€03 [MURO 244.590,30 24.459,03 24.459,03 24.459,03 24.459,03 24.459,03 24.459,03 24.459,03 24.459,03 24.459,03 24.459,03
€04 [SERVICIOS 74.123,58 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54 5.294,54
€05 |MOBILIARIO URBANO 314.097,60
€06 |PLANTACIONES 17.907,80
€07 [REPOSICIONES 10.000,00 271,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78
€08 [SEGURIDADY SALUD 33.601,18 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37
€09 |GESTION DE RESIDUOS 1.510,32 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15
C10 [LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS 2.500,00

PEM PARCIAL|  1.211,14 28.014,38 28.014,38 33.308,92 33.308,92 33.308,92 33.308,92 5221544 | 49.914,39 49.914,39 49.914,39 25.455,36 25.455,36 25.455,36 25.455,36 25.455,36 25.455,36 20.160,82

PEMACUMULADO  1.211,14 29.225,52 57.239,90 90.548,81  123.857,73 157.166,65 = 190.475,56  242.691,00 = 292.605,39 = 342.519,78  392.434,17  417.889,53  443.344,89  468.800,25 = 494.255,60 519.710,96 545.166,32 565.327,14

 %PEMPARCIALS/TOTAL O 248%|  248%|  2905% 295|205 2.95% 462l 44| aa|  4M%| 225  225%|  225%  228%  228%  225%|  178%

% PEM ACUMULADO S/TOTAL 0,11% 2,59% 5,06% 8,01% 10,96% 13,90% 16,85% 21,47% 25,89% 30,30% 34,72% 36,97% 39,22% 41,47% 43,72% 45,98% 48,23% 50,01%

CAPITULO ImpPres SEMANA 19 | SEMANA20 | SEMANA21 | SEMANA22 | SEMANA23 | SEMANA24 | SEMANA25 | SEMANA26 | SEMANA27 | SEMANA28 | SEMANA29 | SEMANA30 | SEMANA31 | SEMANA32 | SEMANA33 | SEMANA34 | SEMANA35 | SEMANA 36
€00 |IMPLANTACION -
€01 |MOVIMIENTO DE TIERRAS Y DEMOLICIONES 16.107,35
€02 [PAVIMENTOS 415.943,47 18.906,52, 18.906,52 18.906,52) 18.906,52 18.906,52 18.906,52, 18.906,52 18.906,52 18.906,52 18.906,52 18.906,52,
C03 [MURO 244.590,30
€04 [SERVICIOS 74.123,58
€05 |MOBILIARIO URBANO 314.097,60 78.524,40 78.524,40 78.524,40 78.524,40
C06 [PLANTACIONES 17.907,80 4.476,95 4.476,95 4.476,95 4.476,95
€07 [REPOSICIONES 10.000,00 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78 277,78
€08 |SEGURIDAD Y SALUD 33.601,18 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37 933,37
€09 [GESTION DE RESIDUOS 1.510,32 43,15, 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15 43,15
C10 [LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS 2.500,00 1.250,00 1.250,00

PEM PARCIAL| 20.160,82 20.160,82 20.160,82 20.160,82 20.160,82 20.160,82 20.160,82 20.160,82 20.160,82 20.160,82 24.637,77 5.731,25 5.731,25 84.255,65 79.778,70 79.778,70 81.028,70 2.504,30

PEMACUMULADO 585.487,96  605.648,77  625.809,59  645.970,41  666.131,23  686.292,04  706.452,86  726.613,68  746.774,49  766.93531  791.573,08  797.30432  803.03557  887.291,22  967.069,91  1.046.84861 1.127.877,30  1.130.381,60

| %PEMPARCIALS/TOTALL  u7e|  L78%| 178w 178kl i7ew|  7ew]  178%|  u7ew|  17ew]  178%| 218K 05| OSIN|  745% 706 7064  717% 0229

% PEM ACUMULADO S/TOTAL 51,80% 53,58% 55,36% 57,15% 58,93% 60,71% 62,50% 64,28% 66,06% 67,85% 70,03% 70,53% 71,04% 78,49% 85,55% 92,61% 99,78% 100,00%
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