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1. INTRODUCCIÓN 

La localización de Castillo de Baños, la orientación de su fachada marítima, el clima marítimo dominante 
en la costa del Mar de Alborán, expuesta a los temporales de poniente W, y la escasa alimentación 
sedimentaria del sistema, sumada a la consolidación de la fachada marítima, dieron lugar a que, entre 
los años 1992 y 1993, y ante la falta de playa seca y pérdida de la defensa natural del núcleo, la 
entonces Dirección de Puertos y Costas tuviera que llevar a cabo una actuación de protección mediante 
la construcción de una defensa de escollera, ejecutando el proyecto “Acondicionamiento de costa en 
Castillo de Baños, término municipal de Polopos (Granada)”. La escollera construida frente al núcleo 
urbano lo mantiene protegido de la acción del mar, cumpliendo con el objeto para el cual fue diseñada 
y ejecutada, pero lo deja sin playa seca en su frente litoral.  

Desde el desarrollo de la mencionada actuación, existe una demanda socioeconómica para la creación 
de playas. En la última década y a través de los proyectos de conservación y mantenimiento de la costa, 
este servicio ha atendido dicha demanda, habilitando zonas de playa seca como solárium y baño. Para 
ello, se han aportado sedimentos procedentes de las ramblas existentes en la fachada litoral de este 
municipio, de forma periódica y antes de los periodos estivales. Los aportes se han realizado en los 
extremos de levante y poniente de la protección de la escollera del núcleo urbano. 

Estos aportes no son estables fuera del periodo estival, debido a la falta de apoyo lateral. El frente litoral 
no cuenta con la orientación necesaria para que naturalmente albergue playas secas al estar girada 
frente a la posición de equilibrio, en relación al clima marítimo, donde los temporales W son 
predominantes. La orientación de la costa no es normal al flujo medio de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Situación de Castillo de Baños  

El sistema, además de falta de orientación óptima, carece de los aportes naturales requeridos para la 
existencia de playas naturales. El tramo de costa se encuentra en regresión, con una significativa 
pérdida de aportes en las últimas décadas. Las ramblas aportaban grandes volúmenes de sedimentos, 
manteniendo un equilibrio dinámico entre los volúmenes aportados y los movilizados por los temporales 
de poniente, favoreciendo así la existencia de playas. La disminución de estos aportes determinó la 
pérdida de playas secas e hicieron necesaria la rigidización del frente del núcleo. 

La figura 1.1 presenta la localización de la playa de Castillo de Baños. En la figura 1.2 se muestra una 
imagen de detalle de la zona a regenerar.  
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Figura 1.2 – Estado actual de la zona a regenerar  

Por ese motivo, la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar ha decidido llevar a 
cabo el PROYECTO DE CREACIÓN DE PLAYAS EN LA ZONA DE CASTILLO DE BAÑOS 
(GRANADA), el cual es objeto del presente Proyecto Constructivo. 

2. ESTUDIOS Y ANÁLISIS REALIZADOS 

La base del presente proyecto la constituyen una serie de estudios exhaustivos realizados previamente 
al diseño final, los cuales incluyen los siguientes puntos: 

 Estudio de la Dinámica litoral (Anejo Nº 1) 

 Estudio de alternativas de actuación (Anejo Nº 2) 

 Análisis ambiental (Anejo Nº 3) 

3. DINÁMICA LITORAL Y ALTERNATIVAS DE REGENERACIÓN 

3.1. Dinámica litoral 

Se ha desarrollado un estudio de dinámica litoral en la costa de Castillo de Baños, cuyo propósito es 
sentar las bases técnicas para el diseño y definición de las obras de regeneración de esta unidad, así 
como para el análisis de los efectos sobre el sistema litoral de la solución adoptada. 

El sistema litoral de la zona de estudio se caracteriza por la presencia de acantilado de altura media, 
con salientes rocosos emergidos que retienen acumulaciones de arena de reducida dimensión. En las 
zonas más favorables a la presencia de playas estables se encuentran unidades de longitud 
significativa, como son la playa de Castell de Ferro, el conjunto formado por el delta de la rambla de 
Haza del Trigo-Castillo de Baños, o las playas artificiales de La Mamola. El sedimento que se encuentra 
en esta costa presenta un color oscuro y una distribución granulométrica muy irregular. Así, en la 
superficie de playa seca se pueden encontrar acumulaciones de grava dispuestas sobre arena fina, y 
otras mezclas de distintos tamaños en función de la zona y la cota de la playa. Los análisis 
granulométricos arrojan como resultado tamaños medios que varían desde 0.22 mm hasta 1.6 mm de 
espesor. 
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A partir del año 1956 (ver figura 3.1) se ha producido una erosión muy significativa de la playa de 
Castillo de Baños, con retrocesos puntuales de casi 50 m en algunas zonas. Este retroceso parece 
estar provocado por la confluencia de varios factores, como son el descenso de los aportes de las 
ramblas, la subida del nivel medio del mar o las extracciones masivas de arena llevadas a cabo en las 
décadas de los años 60 y 70 para el relleno de los invernaderos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Playa de Castillo de Baños en 1956 y posición actual de la orilla y escollera de defensa  

Se ha estudiado la posición de equilibrio de la planta de playa regenerada en Castillo de Baños, y se 
ha comparado con la planta de playa existente actualmente en la Mamola. Su orientación puede variar 
en función de las condiciones climáticas, orientándose hacia un rango de direcciones procedentes del 
sector 185o-200º (ver figura 3.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Orientación del oleaje en la playa de Castillo de Baños 
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3.2. Alternativas de actuación 

Alternativa de proyecto 

Tal como se ha visto anteriormente, esta alternativa supone la construcción de un único espigón curvo 
de 175 m de largo, formado por un primer tramo recto de 77 m de longitud, y un tramo curvo final de 98 
m. Este espigón crea una playa triangular que protegerá de forma permanente unos 85 m de frente 
litoral. 

La figura 3.3 muestra la planta general de esta alternativa, en la cual se indica el posible rango de 
orientaciones que tendría la línea de orilla en función de las condiciones climáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Alternativa de proyecto – Planta general. 

Alternativa 1 

Esta primera alternativa consiste en la construcción de dos espigones rectos, de 100 m de longitud, 
con el propósito de proteger una mayor longitud de costa con la playa. Supone un ahorro destacado 
del presupuesto, pero sigue siendo necesario mantener la escollera longitudinal actual en una longitud 
similar a la del proyecto. 
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Figura 3.4 – Alternativa 1 – Planta general. 

Alternativa 2 

Esta solución permite generar una celda estable en el lado este de la escollera, apoyando lateralmente 
un tramo de playa al Oeste. Sigue siendo necesario mantener un tramo de escollera longitudinal de 
protección en el lado oeste, dado que no se puede garantizar la estabilidad del relleno en ese tramo en 
situaciones de temporales persistentes de poniente. Requiere una mayor aportación inicial de arena 
para generar la playa en la celda, y el coste de la alternativa es similar al del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Alternativa 2 – Planta general. 
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Alternativa 3 

Supone la construcción e tres espigones de 120, 60 y 30 m de longitud. Permite generar una playa 
estable en toda la longitud de costa a proteger. Se necesita una mayor cantidad de arena para la 
generación de playa que en el proyecto, y su coste total es algo más elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Alternativa 3 – Planta general. 

Criterios de evaluación 

Para determinar la conveniencia de adoptar una u otra de las alternativas diseñadas, se han seguido 
los siguientes criterios de evaluación: 

 Número de espigones que componen la obra. Este aspecto es relevante, porque un menor 
número de espigones supone una menor compartimentación de la playa. La opción más 
favorable en este caso es la de proyecto, y la más desfavorable es la Alternativa 3 

 Longitud total de espigones. En este caso, una longitud total de obra menor (opción de 
proyecto) es más favorable que una longitud total mayor (Alternativa 3) 

 Volumen de arena de aportación necesario para el relleno de primer establecimiento. La 
opción de proyecto y la Alternativa 1 presentan el menor volumen de relleno necesario, 
mientras que la Alternativa 3 requiere un relleno mayor. 

 Coste de ejecución por contrata. El menor coste corresponde a la Alternativa 1 y el mayor 
a la Alternativa 3. 

 Ancho máximo de playa. Un mayor valor del ancho máximo de playa significa que la línea 
de orilla de la playa regenerada presenta un ángulo mayor con respecto a la orientación 
general de la costa, lo que significa que la playa regenerada presenta una peor distribución 
superficial. Cuanto menor sea el número de espigones construidos, mayor será la anchura 
máxima de playa generada y más desfavorable el reparto longitudinal de la arena que se 
consigue. Por tanto, la mejor Alternativa en este concepto sería la 3 y la peor la opción de 
proyecto. 
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 Tramo de paseo sin playa. Mide la longitud de escollera actual de protección que es 
necesario conservar, por no estar garantizada una anchura de playa suficiente en su frente. 
La opción peor en este caso es la de proyecto, siendo la más favorable la Alternativa 3, que 
permite proteger todo el frente del paseo. 

 Longitud mínima de celda. Es la longitud que tiene la menor de las celdas que se crean en 
cada una de las alternativas, lo que da idea del grado de compartimentación de la playa 
regenerada. La opción más favorable en este caso es la de proyecto, y la más desfavorable la 
Alternativa 3. 

 Estabilidad a corto plazo. Este apartado valora qué actuación responderá de una manera 
más favorable a los eventos climáticos dominantes en la zona, en particular a aquellos que 
provocan una elevada movilidad lateral en las playas regeneradas. De acuerdo con la 
experiencia adquirida en la regeneración de la playa de La Mamola, las celdas pequeñas en 
las que actúa un clima marítimo de direcciones muy cambiantes (levante o poniente) se 
generan grandes escarpes en la orilla por el incremento de la altura de ola que provoca la 
difracción del oleaje en los morros. Además, las celdas de corta longitud favorecen los cambios 
constantes en la orientación de la línea de orilla, según incidan oleajes de uno u otro sector. 
En este sentido, cuanto más cortas sean las celdas, peor respuesta dará la playa regenerada 
ante los oleajes moderados o intensos. Por tanto, la estabilidad a corto plazo será mayor en 
el caso de la opción de proyecto, y menor en el caso de la Alternativa 3. 

 Estabilidad a largo plazo. Este punto valora la tendencia de la playa a ganar o perder 
sedimento con el paso del tiempo. En principio, un único espigón de gran longitud provoca una 
mayor retención de sedimentos que uno o varios espigones de menor longitud, dado que se 
bloquea el transporte litoral hasta una profundidad mayor. Por tanto, la opción de proyecto 
tenderá a retener más arena que el resto de las alternativas, especialmente que la 1 y la 2. 

 Coste de mantenimiento. En este apartado se valora la necesidad de intervenciones 
periódicas en la playa regenerada para aportar arena en las zonas que hayan sido 
desprotegidas por los temporales, o para eliminar los escarpes que se forman en la orilla. Este 
coste de mantenimiento será más elevado cuanto menor sea la estabilidad de la playa a corto 
plazo, por lo que la opción de proyecto será la más favorable, y la Alternativa 3 la menos 
favorable. 

 Facilidad de ampliación. Cuantos menos espigones se construyan en esta fase, menores 
serán los condicionantes que se planteen a la hora de diseñar una ampliación futura de la 
regeneración. Un menor número de espigones permitirá un diseño más sencillo y eficaz a la 
hora de extender la zona regenerada hacia el oeste. En este sentido, la opción de proyecto es 
la más abierta y favorable a posteriores ampliaciones, mientras que la Alternativa 3 resulta la 
más cerrada y desfavorable. 

 Impacto en la dinámica sedimentaria. El impacto en la dinámica sedimentaria será mayor 
en el caso de la opción de proyecto, en la que se bloquea el transporte de arena hasta una 
profundidad mayor, y menor en el caso de las alternativas 1 y 2.   

 Impacto visual y condiciones de baño. Este punto valora la presencia de escolleras más o 
menos próximas a las zonas de baño, y la creación de tramos de playa más largos y abiertos. 
La mejor valoración la tiene la opción de proyecto, siendo la más desfavorable la Alternativa 
3. 

La tabla 3.1 resume los valores de cada uno de los aspectos anteriores para las cuatro soluciones 
comparadas. 
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Tabla 3.1 – Valoración de las alternativas. (Casillas verdes y naranjas: mejor y peor valoración respectivamente, 

para cada uno de los conceptos analizados). 

Conclusiones y justificación de la solución adoptada 

La Alternativa 3, a pesar de ser la que permite proteger todo el frente de costa de la manera más segura, 
presenta la valoración más negativa en casi todos los aspectos considerados. Su mayor coste, su 
necesidad de un volumen de arena de aportación más elevado y el hecho de condicionar en gran 
medida una futura extensión de la estabilización de la playa, hace poco recomendable su adopción. 
Además, la estabilidad a corto plazo de la playa y las condiciones de baño que proporciona esta 
alternativa son las que tienen una peor valoración. 

Al comparar entre si las Alternativas 1 y 2, parece más aconsejable seleccionar la 2 como más 
adecuada dado que, por un coste un poco superior, se consigue el objetivo de asegurar la estabilidad 
de todo el frente del paseo marítimo. Por tanto, parece necesario proceder a elegir entra la opción de 
proyecto y la Alternativa 2, cuya comparación se presenta en la tabla 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2 – Comparación de la opción de proyecto y la Alternativa 2. (Casillas verdes y naranjas: mejor y peor 

valoración respectivamente, para cada uno de los conceptos analizados). 
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La Alternativa 2 permite, en principio, una regeneración más eficaz del frente afectado, ya que con un 
presupuesto menor se consigue una mayor longitud de costa regenerada. Sin embargo, esta alternativa 
compartimenta el frente litoral mucho más que la opción de proyecto, presenta una estabilidad a corto 
y largo plazo menor, y requiere de labores de mantenimiento periódico superiores a la opción de 
proyecto. Dado que, además, la Alternativa 2 condiciona una futura extensión de las obras de 
regeneración hacia poniente del paseo marítimo, parece razonable decantarse por la opción de 
proyecto frente al resto de las alternativas planteadas. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras incluidas en el proyecto son las siguientes: 

Espigón de apoyo 

Se plantea la construcción de un espigón de apoyo de la nueva playa, situado en el extremo este de la 
escollera de defensa del paseo marítimo. La longitud total del mismo es de 175 m, estando formado 
por un primer tramo recto de 77 m de longitud, y un tramo curvo final de 98 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Planta general de la obra 

La sección de la obra varía en función de la parte del perfil de playa a la que da apoyo, distinguiéndose 
los siguientes tramos: 

 Tramo 1, desde el arranque hasta una distancia de 120 m. La sección tipo está coronada a la 
cota +2.50 m referida al nivel de BMVE, de forma que la playa seca apoya por completo en la 
obra. En este tramo la sección tipo está formada por una sola capa de escollera de peso 
mínimo 3 Tn. Dado que la construcción de la obra se realizará mediante avance a sección 
completa, la anchura en coronación de la misma será de 5 m. Las caras laterales de la sección 
tendrán una pendiente 3:2. 

 Tramo 2, desde el final del tramo 1 hasta el morro del espigón, con una longitud total de 55 m. 
La sección tipo está coronada a la cota +1.50 m referida al nivel de BMVE. La sección está 
formada también por una sola capa de escollera de peso mínimo 3 Tn, con una anchura en 
coronación de 5 m. Las caras laterales de la sección tendrán una pendiente 3:2. 
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 Tramo 3, que conforma el morro de la obra. Está coronado a la cota +1.50 m referida al nivel 
de BMVE. La sección está formada por una sola capa de escollera de peso mínimo 5 Tn, con 
pendiente exterior 3:2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Secciones tipo del espigón 

Procedencia de la escollera 

Dado que la nueva playa proporcionará una protección adicional al paseo actual, se podrá aprovechar 
parte de su escollera de defensa para la construcción del nuevo espigón, generando con ello un ahorro 
considerable de materiales. Esta escollera tiene un peso de 3 tn, siendo totalmente adecuada para la 
formación del nuevo espigón. La zona de demolición estará limitada a unos 85 m de longitud del tramo 
este del paseo (ver figura 4.3). Se estima que se podrá recolocar un total de 7.300 Tn. El resto de la 
escollera necesaria para la construcción del espigón será de cantera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Zona de procedencia de la escollera 
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Aporte de arena 

Se realizará un aporte de 30.000 m3 de arena de procedencia terrestre.  

Las dos posibles zonas de extracción propuestas son las siguientes: 

 Rambla Gualchos (T.M. de Gualchos). La zona de extracción está situada a 4 km de la 
desembocadura, y a una distancia de 9.5 km de Castillo de Bañoz 

 Rambla Haza del Trigo (T.M. de Rubite). La zona de extracción está situada a 4 km de la 
desembocadura, a una distancia de 3 km de Castillo de Baños. 

La arena será transportada mediante camiones a la obra, y extendida en la playa mediante 
retroexcavadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4. Situación de las posibles zonas de extracción de arena 

5. ANÁLISIS AMBIENTAL 

El Documento Ambiental se elabora conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental, y se recoge en el Anejo 3 – Documento Ambiental.  

En el mencionado anejo se concluye que las obras suponen un impacto para la costa, dado que 
modifican de manera definitiva su forma en planta y su funcionamiento sedimentario. Sin embargo, 
constituyen la única garantía permanente a largo plazo para disponer de una playa en el tramo a 
proteger, evitando con ello además la necesidad de aportaciones permanentes de arena. 

Por este motivo, y debido a la existencia de otras obras de estabilización cercanas a la zona de interés, 
los dos efectos significativos derivados de las actuaciones del proyecto, que son los producidos sobre 
el paisaje y sobre la dinámica litoral, se han calificado como compatibles. Otros efectos que pueden 
provocar las actuaciones propuestas sobre el medio, son principalmente los derivados de la ejecución 
de las obras, por lo que se trata de impactos de carácter temporal y reversible, que pueden ser 
minimizados siguiendo las medidas preventivas y correctoras establecidas. 
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6. EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

En el nuevo Reglamento de la Ley de Costas, aprobado el 10 de octubre de 2014, y que deroga el 
Reglamento para el desarrollo de la Ley de costas de 1988 y el RD de 1989, se establece (artículo 91) 
como novedad que todos los proyectos deben contener una evaluación de los posibles efectos del 
cambio climático sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra realizada, según se establece en el 
artículo 92 del Reglamento. 

Por tanto, en el Anejo 9 – Efectos del cambio climático, se recoge un análisis de los posibles efectos 
del cambio climático sobre la zona del proyecto, cumpliendo lo establecido en el nuevo Reglamento de 
Costas. En él se concluye que el retroceso de la playa debido al aumento del nivel del mar será de 8-
10 m aproximadamente y que las obras del presente proyecto no afectarán a la evolución prevista.  

7. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Dando cumplimiento al R.D. 1627/1997 del 24 de octubre y teniendo en cuenta todo lo prescrito en la 
Ley 31/1995 sobre Prevención de Riesgos Laborales, se ha redactado el estudio de Seguridad y Salud 
que se incluye como Partida Alzada a justificar, quedando reflejado en el Anejo 7 – Estudio de 
Seguridad y Salud. 

El presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 15,000 €. Dicho presupuesto se recoge 
en el presupuesto de ejecución material del proyecto como partida alzada a justificar. 

8. GESTIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo con legislación vigente en materia de residuos, así como planes de gestión autonómicos, 
se presenta el Anejo 8 - Estudio de Gestión de Residuos, para aquellos residuos generados en la obra, 
instalaciones auxiliares y fase de explotación comprendidos en el proyecto. 

Este estudio se ha elaborado siguiendo las directrices del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por 
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD). El principal 
objetivo de este estudio es establecer las condiciones para una correcta gestión cumpliendo las 
directrices del Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición que propone, como principales 
medidas de gestión la reducción, reutilización, clasificación en origen y reciclado, valorización o el 
depósito en vertedero de los residuos generados. 

9. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo 5 de este proyecto se detallan, para cada una de las unidades de obra definidas en el 
proyecto, los criterios seguidos en cuanto a costes de mano de obra, materiales y maquinaria, los 
sistemas previstos para la ejecución de las mismas y los rendimientos esperados. Los precios así 
obtenidos son los que figuran en los cuadros de precios incluidos en el Documento IV de Presupuestos. 

10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Sin perjuicio de lo que en su momento disponga el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
Económicas, se estima un plazo de ejecución de las obras proyectadas de OCHO MESES (8), de 
acuerdo con el programa de trabajo que figura en el Anejo 6 - Plan de Obra. 
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El plazo de ejecución de las obras se comenzará a contar a partir de las comprobaciones del replanteo 
de las obras. En el plazo citado se ha tenido en cuenta la previsión de las paradas necesarias, bien por 
temporales, o bien por interrupción de los trabajos en temporada de baños, por lo que el adjudicatario 
no podría reclamar ningún adicional por este concepto. 

11. SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS AFECTADAS 

Los servicios que pueden verse afectados por el proyecto, están vinculados a cortes puntuales en el 
tráfico para acceso y movimiento de maquinaria y vehículos de transporte.  Así mismo, el uso de las 
playas por bañistas y visitantes quedará limitado durante la ejecución de las obras. 

Para el acondicionamiento del acceso de maquinaria a la obra ha sido prevista una partida alzada, en 
la que se incluye la posible reparación de desperfectos que se puedan ocasionar durante la ejecución 
de los trabajos. 

12. SISTEMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El sistema que se propone para la ejecución de las obras, dado el carácter de las mismas, es el 
procedimiento de concurso público, considerándose necesaria su realización (Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público). 

13. PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

El Artículo III.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas obliga al contratista a presentar esa 
documentación al acto de comprobación del replanteo, no pudiendo comenzar las obras sin ese 
requisito.  

Por otra parte, en el mismo documento se indica que entre las autorizaciones administrativas se deben 
incluir las que se refieren al medio ambiente, añadiendo que la obtención de esos permisos no puede 
demorar el comienzo de las obras. 

14. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Se estima que el adjudicatario de las obras deberá estar clasificado en los siguientes grupos y 
subgrupos: 

 GRUPO F: Obras Marítimas 

o Subgrupo 2: Escolleras 

 GRUPO A: Movimiento de tierras y perforaciones 

o Subgrupo 1: Desmontes y vaciados 

o Subgrupo 2: Explanaciones 
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15. REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con la normativa vigente, no procede en este contrato la revisión de precios. 

16. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Las obras definidas en este proyecto cumplen los requisitos legales exigidos, constituyendo cada una 
de las fases del proyecto una unidad completa susceptible de entrega al uso público de acuerdo con la 
vigente Ley de Contratos del Sector Público. 

17. OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE 

Las superficies de Dominio Público Marítimo Terrestre ocupadas por las obras se resumen a 
continuación: 

 Espigón y playa: 10,500 m2 

Todas las áreas de actuación de este proyecto se encuentran en DPMT estatal, no habiendo incidencia 
de las actuaciones sobre áreas de titularidad privada, ni sobre áreas afectadas por concesiones o 
derechos privados en vigor. 

18. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS 

Se hace constar que el presente proyecto cumple las disposiciones de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, 
de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, 
así como las directrices establecidas en el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Costas.  

19. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras comprendidas en cada una de las fases de este 
proyecto, asciende a la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (499.937,15 €). 

Estas cifras, incrementadas en un 16% en concepto de gastos generales y 6% de beneficio industrial, 
más el 21% sobre el total en concepto de Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA), dan un Presupuesto 
de Ejecución por Contrata de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SIETE EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS (738,007.22 €). 

20. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

Los documentos que integran el presente proyecto son los siguientes: 

DOCUMENTO I - MEMORIA Y ANEJOS. 

MEMORIA 

ANEJOS 
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Anejo nº 1 – Estudio de Dinámica Litoral 

Anejo nº 2 – Estudio de Alternativas 

Anejo nº 3 – Documento Ambiental 

Anejo nº 4 – Cálculos estructurales 

Anejo nº 5 - Justificación de precios 

Anejo nº 6 – Plan de Obra 

Anejo nº 7 – Estudio de Seguridad y Salud 

Anejo nº 8 – Gestión de residuos 

Anejo nº 9 – Efectos del cambio climático 

DOCUMENTO II - PLANOS. 

Plano nº 1 - Situación. 

Plano nº 2 - Estado actual. 

Plano nº 3 - Planta General de las obras. 

Plano nº 4 – Secciones tipo. 

Plano nº 5 – Planta de perfiles. Espigón 

Plano nº 6 – Perfiles espigón  

Plano nº 7 – Situación de las zonas de extracción de arena  

Plano nº 8 – Plano de replanteo  

DOCUMENTO III - PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

DOCUMENTO IV - PRESUPUESTOS 

 1. Mediciones  

 2. Cuadros de precios. 

  2.1. Cuadro de precios nº 1. 

  2.2. Cuadro de precios nº 2. 

 3. Presupuestos. 

  3.1. Presupuesto de ejecución material. 

  3.2. Presupuesto de ejecución por contrata. 
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21. CONSIDERACIONES FINALES 

Estimado que el presente proyecto responde a las necesidades planteadas y comprende todos los 
documentos reglamentarios, se eleva a la superioridad para su aprobación y efectos oportunos si 
procede. 

 

 

 

Madrid, diciembre de 2015 

 

El Autor del Proyecto      El Director del Proyecto 

 

 

 

Fdo: D. Javier Enríquez Fernández     Fdo: D. Miguel Ángel Fernández Sánchez 

ICCP – Colegiado Nº 7.289      Servicio Provincial de Costas en Granada 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  
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Capítulo 1 
Introducción 

1.1 Antecedentes  

La localización de Castillo de Baños, la orientación de su fachada marítima, el clima marítimo dominante 
en la costa del Mar de Alborán, expuesta a los temporales de poniente W, y la escasa alimentación 
sedimentaria del sistema, sumada a la consolidación de la fachada marítima, dieron lugar a que, entre 
los años 1992 y 1993, y ante la falta de playa seca y pérdida de la defensa natural del núcleo, la 
entonces Dirección de Puertos y Costas tuviera que llevar a cabo una actuación de protección mediante 
la construcción de una defensa de escollera, ejecutando el proyecto “Acondicionamiento de costa en 
Castillo de Baños, término municipal de Polopos (Granada)”. 

La escollera construida frente al núcleo urbano lo mantiene protegido de la acción del mar, cumpliendo 
con el objeto para el cual fue diseñada y ejecutada, pero lo deja sin playa seca en su frente litoral.  

Desde el desarrollo de la mencionada actuación, existe una demanda socioeconómica para la creación 
de playas. En la última década y a través de los proyectos de conservación y mantenimiento de la costa, 
este servicio ha atendido dicha demanda, habilitando zonas de playa seca como solárium y baño. Para 
ello, se han aportado sedimentos procedentes de las ramblas existentes en la fachada litoral de este 
municipio, de forma periódica y antes de los periodos estivales. Los aportes se han realizado en los 
extremos de levante y poniente de la protección de la escollera del núcleo urbano. 

Estos aportes no son estables fuera del periodo estival, debido a la falta de apoyo lateral. El frente litoral 
no cuenta con la orientación necesaria para que naturalmente albergue playas secas al estar girada 
frente a la posición de equilibrio, en relación al clima marítimo, donde los temporales W son 
predominantes. La orientación de la costa no es normal al flujo medio de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Situación de Castillo de Baños  

El sistema, además de falta de orientación óptima, carece de los aportes naturales requeridos para la 
existencia de playas naturales. El tramo de costa se encuentra en regresión, con una significativa 
pérdida de aportes en relación a las décadas previas a la actuación de protección del núcleo urbano. 
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Las décadas anteriores a la de la actuación descrita, con mayores precipitaciones y aportes al sistema 
en relación a las actuales, favorecían la existencia de playas frente al núcleo urbano, como puede 
observarse en el vuelo americano de 1956. Las ramblas de la fachada marítima aportaban grandes 
volúmenes de sedimentos, manteniendo un equilibrio dinámico entre los volúmenes aportados y los 
movilizados por los temporales de poniente, favoreciendo así la existencia de playas. La disminución 
de la relevancia de las dinámicas de las ramblas y la reducción de aportes determinaron la pérdida de 
playas secas y la rigidización del frente del núcleo. 

La figura 1.1 presenta la localización de la playa de Castillo de Baños. En la figura 1.2 se muestra una 
imagen de detalle de la zona a regenerar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – Estado actual de la zona a regenerar  

1.2 Objeto del estudio  

El objeto de este estudio es: 

 determinar las condiciones de dinámica litoral en la zona de estudio 

 y definir aquellas actuaciones tendentes a lograr un sistema efectivo de estabilización viable a 
medio y largo plazo para conformar playas secas en la fachada litoral de El Castillo de Baños, 
tanto desde el punto de vista del transporte longitudinal como del equilibrio transversal de las 
mismas y, por tanto, de un sistema de consolidación de las estructuras de apoyo de las playas 
y del proceso de alimentación con arena necesario. 

1.3 Contenido del documento 

El presente documento se ha estructurado en cuatro secciones diferenciadas. 

 En el capítulo 2 se presenta el resumen y las conclusiones del trabajo realizado. 

 El capítulo 3 recoge un resumen de las características del clima marítimo que afecta a la zona 
de costa.  

 El capítulo 4 describe la dinámica litoral en la zona. 
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Capítulo 2 
Sumario 

Se ha desarrollado un estudio de dinámica litoral en la costa de Castillo de Baños, cuyo propósito es 
sentar las bases técnicas para el diseño y definición de las obras de regeneración de esta unidad, así 
como para el análisis de los efectos sobre el sistema litoral de la solución adoptada. 

Se han analizado las fuentes de datos más fiables para el cálculo del clima marítimo exterior, el cual se 
caracteriza por la predominancia de los oleajes procedentes de levante y poniente, con escasa 
presencia de oleajes procedentes de otras direcciones. 

Partiendo de los cálculos en modelo matemático, se han propagado los oleajes exteriores hasta la zona 
de Castillo de Baños, resultando un esquema de incidencia de los mismos centrado en el sector S-
SSW. 

El sistema litoral de la zona de estudio se caracteriza por la presencia de acantilado de altura media, 
con salientes rocosos emergidos que retienen acumulaciones de arena de reducida dimensión. En las 
zonas más favorables a la presencia de playas estables se encuentran unidades de longitud 
significativa, como son la playa de Castell de Ferro, el conjunto formado por el delta de la rambla de 
Haza del Trigo-Castillo de Baños, o las playas artificiales de La Mamola. El sedimento que se encuentra 
en esta costa presenta un color oscuro y una distribución granulométrica muy irregular. Así, en la 
superficie de playa seca se pueden encontrar acumulaciones de grava dispuestas sobre arena fina, y 
otras mezclas de distintos tamaños en función de la zona y la cota de la playa. Los análisis 
granulométricos arrojan como resultado tamaños medios que varían desde 0.22 mm hasta 1.6 mm de 
espesor. 

A partir del año 1956 se ha producido una erosión muy significativa de la playa de Castillo de Baños, 
con retrocesos puntuales de casi 50 m en algunas zonas. Este retroceso parece estar provocado por 
la confluencia de varios factores, como son el descenso de los aportes de las ramblas, la subida del 
nivel medio del mar o las extracciones masivas de arena llevadas a cabo en las décadas de los años 
60 y 70 para el relleno de los invernaderos. 

Se ha estudiado la posición de equilibrio de la planta de playa regenerada en Castillo de Baños. Su 
orientación puede variar en función de las condiciones climáticas, orientándose hacia un rango de 
direcciones procedentes del sector 185o-200º. 
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Capítulo 3 
Clima marítimo 

3.1 Introducción  

En el presente apartado se describen los elementos básicos que caracterizan el clima marítimo en el 
entorno de la costa de Castillo de Baños. 

Como agente actuante básico de la dinámica litoral, se realiza una detallada caracterización del oleaje 
exterior, a partir de los datos más recientes disponibles. El estudio del clima marítimo incluye un análisis 
del régimen direccional, así como el cálculo de las propagaciones del oleaje hasta la costa. Estos 
cálculos permiten determinar las condiciones del clima marítimo frente a las nuevas obras a diseñar. 

El capítulo incluye también la descripción de otros agentes que influyen en la dinámica litoral, como son 
los vientos y los niveles del mar. 

3.2 Oleaje exterior 

Datos utilizados 

En el presente apartado se analiza el clima marítimo medio incidente en la costa de Granada, a partir 
de los datos de oleaje disponibles en las Bases de Datos de Puertos del Estado, en particular (ver figura 
3.1): 

 Boya de Cabo de Gata. 

 Datos de retroanálisis del punto SIMAR 2045080. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Posición de la Boya de Cabo de Gata y puntos SIMAR 

La boya instalada en Cabo de Gata es del tipo Seawatch, siendo su posición la que se representa. 
Incluye datos desde el año 1998 hasta la actualidad. 



   

CREACIÓN DE PLAYAS EN LA ZONA DE CASTILLO DE BAÑOS.  

T.M. POLOPOS‐LA MAMOLA (GRANADA) 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________  

 Anejo 1 – Estudio de dinámica litoral - 5 - 

Según se ha comprobado en diversos estudios realizados por HIDTMA, los datos proporcionados por 
los puntos de cálculo SIMAR son de una calidad muy elevada, principalmente en lo referente a oleajes 
medios. Además, la red de puntos SIMAR es muy tupida y, por tanto, es la fuente de datos que suele 
proporcionar la mayor aproximación a todas las zonas de estudio de la costa española. Por ello y, dado 
que en este caso se dispone además de medidas de oleaje real proporcionadas por los registros de la 
boya, que permiten calibrar los datos del punto SIMAR, son éstas las dos fuentes básicas de 
información a partir de las que se calcula el régimen medio de oleaje de la zona de estudio. 

Representación polar de los datos 

La figura 3.2 muestra la representación polar (Hs y Dirección) de los datos de oleaje procedente de la 
boya de Cabo de Gata y del punto SIMAR2045080. En la figura puede observarse cómo las direcciones 
de oleaje predominantes son las procedentes del este y el oeste, siendo la presencia de los demás 
oleajes muy reducida. 

Los oleajes de levante que recibe la boya está rolados ligeramente hacia el sector ENE, mientras que 
frente a la costa de Granada su dirección media es la este. Las alturas de ola significante máximas son 
similares en ambos registros, alcanzando valores de hasta 5 m. Por su parte, los oleajes procedentes 
de poniente tienen una dirección media muy similar en ambos registros (WSW), aunque con 
intensidades superiores en la boya.  

Dado que la precisión de los datos de boya es superior a la de los datos SIMAR, y a pesar de que estos 
se encuentran más cercanos a la zona de estudio, es preferible utilizar los datos de boya para los 
cálculos asociados al presente estudio. 

Las figuras 3.3 y 3.4 muestran la relación Hs-Tp y Hs-Hmax de los datos de la boya respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Representación polar de los datos de oleaje. 
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Figura 3.3 – Relación Hs-Tp de los datos de la boya de Cabo de Gata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Relación Hs-Hmax de los datos de la boya de Cabo de Gata. 
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3.3 Vientos 

Para la determinación del régimen general de vientos en la zona de estudio se dispone de los resultados 
de salida del modelo WAM, elaborados por Puertos del Estado. Así, los datos SIMAR proporcionan 
valores de viento y oleaje en intervalos de 3 horas. El viento proporcionado por el modelo puede 
asimilarse a la llamada Velocidad Básica del viento (Vb) o viento de referencia, que corresponde a la 
velocidad media del viento en un intervalo de 10 minutos medida, a 10 m de altura en la superficie del 
mar o en campo abierto.  

La velocidad máxima de viento a una altura z o velocidad de ráfaga asociada a diferentes duraciones t 
y a diferentes varianzas de la velocidad de fluctuación (Vv.t max (z)) puede asimilarse a: 

Vv.t max (z) = Vb.FA.FT.FR 

siendo: 

 Vb: Velocidad básica del viento. 

 FA: Factor de altura y rugosidad superficial. 

 FT: Factor topográfico. 

 FR Factor de ráfaga 

 

Viento exterior 

En la figura 3.5 se muestra la representación de los registros de viento de los datos SIMAR. El régimen 
de vientos que actúa sobre la costa de Granada muestra un predominio de los vientos de componente 
este y oeste, en forma similar a los oleajes de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 – Datos de viento frente a la costa de Granada (Datos SIMAR) 
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3.4 Propagación de los oleajes exteriores 

En este apartado se realizan los cálculos necesarios para conocer la forma en la que los oleajes 
exteriores llegan hasta la costa de Castillo de Baños. El resultado de estos cálculos servirá para 
determinar el clima marítimo en la zona de estudio. 

Metodología 

El cálculo de la propagación del oleaje se ha realizado mediante el modelo matemático MIKE21-NSW, 
cuyas características fundamentales son las que se describen a continuación. 

 El modelo propaga un espectro de oleaje irregular y direccional. 

 Las propagaciones incluyen la refracción, shoaling, rozamiento y rotura. 

 La propagación se realiza sobre una malla rectangular. 

 Los datos de entrada al modelo son: 

 Altura significante del oleaje (Hs). 

 Periodo medio (Tm). 

 Dirección media del oleaje (MWD). 

 Desviación máxima del espectro direccional con respecto a la dirección media (DWD). 

 Coeficiente de spreading (S) del oleaje. 

 El modelo proporciona los valores de los cuatro primeros parámetros en toda la zona 
modelizada. 

 El modelo permite la inclusión de generación de oleaje por acción del viento. 

Las ecuaciones básicas en el modelo se derivan de la ecuación de la conservación de la densidad 
espectral del oleaje. La parametrización de esta ecuación en el dominio de las frecuencias se realiza 
introduciendo el momento de orden cero y uno del espectro como variables dependientes. Esto nos 
lleva a las ecuaciones diferenciales siguientes: 

 

 

 

Donde: 

 m0(x,y,θ) Momento de orden cero del espectro. 

 m1(x,y,θ) Momento de orden uno del espectro. 

 cgx y cgy Componentes en la dirección x e y de la velocidad de grupo  

 cθ Velocidad de propagación representando el cambio de acción en la dirección θ  

 x e y: Coordenadas cartesianas. 

 θ Dirección de propagación de la ola. 
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 T0 y T1: Términos fuente 

El momento mn(θ) se define como: 

 

donde ω es la frecuencia absoluta y A es la densidad espectral del oleaje. La velocidad de propagación 
cgx, cgy y cθ se ha obtenido de la teoría de la onda lineal. La otra parte de las ecuaciones básicas tienen 
en cuenta los efectos de la refracción y el shoaling. Los términos fuente T0 y T1 tienen en cuenta el 
efecto de generación por vientos locales y la disipación de energía, debido a fricción con el fondo y 
rotura de oleaje. Se incluyen también los efectos de las corrientes sobre estos fenómenos. 

Aunque este modelo no considera la difracción, el hecho de considerar una distribución direccional del 
oleaje hace que, en cierta medida, los resultados del modelo puedan asimilarse a otro que considera 
la difracción pero no considera oleaje direccional. 

Propagaciones realizadas 

A la vista de las direcciones de incidencia de los principales oleajes exteriores (ver figura 3.2) y de la 
orientación general de la costa, se han propagado las direcciones exteriores ESE, SE, SSE, S, SSW, 
SW y WSW, lo que cubre todo el rango de posibles oleajes incidentes en la costa de Castillo de Baños. 
Para cada una de las direcciones consideradas se han propagado los periodos de pico de 5, 10, 15 y 
20 s, cubriendo así todo el rango de presentación de periodos del oleaje. La zona modelizada para el 
estudio del oleaje exterior, ha dependido en cada caso de la orientación del oleaje a ensayar.  

Para cada uno de los oleajes propagados se ha simulado una altura de ola significante de Hs=1 m, de 
forma que los resultados finales obtenidos son los coeficientes de altura de ola en cada punto del 
modelo. 

Resultados del modelo 

Como paso inicial para el establecimiento del modelo se preparan mallas rectangulares para cada una 
de las direcciones de oleaje seleccionada y sobre ellas se propaga el oleaje exterior. En la figura 3.6 
se muestra un ejemplo gráfico de las propagaciones, incluyendo la dirección del frente de onda en cada 
punto del modelo y el coeficiente de altura de ola local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Ejemplo de propagación de un oleaje exterior hasta la costa 
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Los resultados de cada una de las propagaciones realizadas se presentan en el Anejo 1.1 - 
Propagaciones de oleaje exterior: Resultados, incluyendo vectores de dirección y altura de ola 
incidente. Estos resultados serán empleados en el apartado siguiente para determinar la propagación 
hasta la costa de cada uno de los oleajes que componen el registro de datos de la boya empleado en 
el presente estudio. 

3.5 Clima marítimo frente a la zona de estudio 

Con el objeto de definir el clima marítimo frente en la zona de estudio, el primer paso ha sido obtener 
los coeficientes de propagación y la dirección del oleaje frente al punto seleccionado en Castillo de 
Baños, a partir del modelo de propagación descrito anteriormente.  

A continuación, para efectuar la propagación del clima exterior hasta la costa, cada uno de los oleajes 
incluidos en los registros de la boya que componen el régimen direccional se propaga teniendo en 
cuenta su periodo y su dirección inicial de incidencia. Con estos parámetros se asigna, por interpolación 
entre los oleajes propagados, un valor del coeficiente de altura de ola (Kh) y un ángulo final de 
incidencia hasta el punto deseado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7 – Oleajes registrados en la boya de Cabo de Gata, propagados hasta el frente de Castillo de Baños  

Para las direcciones de oleaje y periodos no incluidos en la propagación de oleaje, los coeficientes y 
ángulos finales de propagación se calculan mediante interpolación lineal con los valores disponibles. 
Con esta metodología, el resultado es la mejor aproximación posible a un régimen direccional del oleaje 
exterior en el punto deseado. 

En la figura 3.7 se representa el resultado gráfico de la propagación hasta un punto situado a -5 m de 
profundidad frente a Castillo de Baños. En la figura se observa cómo los oleajes con mayores alturas 
de ola frente a la costa se presentan dentro del sector S-SSW.  

La figura 3.8 muestra el régimen medio escalar de oleaje frente a la costa, calculado a partir de todos 
los oleajes propagados hasta el punto. 
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Figura 3.8 – Régimen escalar de oleaje frente a la costa de Castillo de Baños  

3.6 Variación a largo plazo del nivel del mar 

La figura 3.9 muestra la variación del nivel medio del mar en Almería (referido al cero rectificado), 
procedente de los registros del mareógrafo instalado en el puerto, y con información del periodo 1977-
1997.  

En la gráfica se aprecia un notable incremento del nivel medio del mar a partir de 1992, con una subida 
de 72 mm en 5 años. Esta tasa de elevación tan exagerada ha de estar asociada también a oscilaciones 
hiperanuales del nivel medio. 

En el mareógrafo de Málaga I, con registros desde 1944, se aprecia una gran subida del nivel medio 
desde la década de los 70, con una tasa media de casi 5 mm/año.  

Por tanto, y a pesar de las posibles imprecisiones derivadas del sistema de medida empleado, es un 
hecho constatado la elevación del nivel medio del mar en la costa sur andaluza durante las últimas 
décadas, con tasas que pueden alcanzar valores de varios milímetros al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 – Variación del nivel medio del mar en los mareógrafos de Málaga y Almería  
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3.7 Niveles de marea 

Para caracterizar el nivel de marea en la zona de estudio se han empelado los registros del mareógrafo 
instalado en el puerto de Motril (MOT2), gestionado por Puertos del Estado.  

Este mareógrafo dispone de medidas desde el año 2005. La figura 3.10 muestra los datos y las 
estadísticas calculadas a partir de los registros de este punto. 

Puede verse cómo el nivel medio del mar es aproximadamente de 0.57 m, la bajamar mínima 
astronómica es de 0.20 m y la pleamar máxima de 0.95 m. Los valores medios de bajamar y de pleamar 
son de 0.39 m y  0.77 m respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 – Datos del mareógrafo de Motril (Fuente: Puertos del Estado)  
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Capítulo 4 
Descripción del sistema litoral 

4.1 Introducción  

En el presente apartado se describen los procesos más relevantes que caracterizan el sistema litoral 
de la costa de Granada, en el entorno de Castillo de Baños. 

Inicialmente se efectúa una descripción general de la costa, con el propósito de enmarcar las 
condiciones morfológicas del litoral. A continuación se efectúa un análisis cualitativo de los procesos 
sedimentarios, en particular de las fuentes, sumideros y condiciones generales del transporte litoral. Se 
realiza también un análisis de las características del perfil de playa. 

Por último, se estudian las condiciones de equilibrio de las playas en este sector de costa, como base 
para la definición de las posibles obras de estabilización de la costa a diseñar en Castillo de Baños. 

4.2 Descripción general de la costa 

Geografía y relieve costero 

La franja litoral de la costa de Granada y Almería se encuentra bordeada por un relieve muy abrupto y 
montañoso, perteneciente al Complejo Alpujárride de la Cordillera Bética (ver figura 4.1). En el sector 
occidental se encuentra la Sierra de la Contraviesa, situada en el límite entre la provincia de Granada 
y Adra, y en el sector oriental se encuentra la Sierra de Gádor, entre El Ejido y Almería. Estas sierras 
se encuentran alineadas en dirección E-W y están compuestas por calizas, dolomías y micaesquistos. 

El conjunto está conformado por rocas metamórficas alteradas por una tectónica de gran intensidad 
(Orogenia Alpina). En todo el sector se han depositado sedimentos procedentes del Mioceno Superior, 
Plioceno Inferior y Medio, Cuaternario y Holoceno. Los sustratos holocenos presentan potencias 
máximas de 50-70 m, destacando los depósitos deltaicos del Río Adra y las ramblas de Albuñol y 
Huarea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Relieve del borde costero de las provincias de Granada y Almería  
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Toda la costa presenta un clima suave, en comparación con el clima continental de las regiones 
interiores. El litoral se encuentra protegido por las sierras Béticas de las corrientes atmosféricas 
cargadas de lluvia provenientes del Atlántico, lo que reduce mucho el régimen de lluvias. 

Los cauces tienen un marcado carácter torrencial; por ello, la accidentada topografía de las sierras 
colindantes hace que los procesos erosivos actúen sobre grandes pendientes con una gran potencia, 
lo que motiva el que, en la costa, el material de las playas sea finalmente bastante heterogéneo. 

Entorno costero de Castillo de Baños 

La zona costera de los llanos de Carchuna termina en la playa de Castell de Ferro, situada en la 
desembocadura de la Rambla del Hornillo. Esta playa se orienta en dirección ESE, enfrentada a los 
oleajes de levante y protegida totalmente de los oleajes de poniente.  

Al este de la playa, y a lo largo de un tramo de costa de 3 km aproximadamente, el borde litoral se 
configura como un acantilado de altura media, con salientes rocosos emergidos que retienen 
acumulaciones de arena de reducida dimensión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Cartografía del sector de costa de Castillo de Baños  

Este sector está situado en las estribaciones meridionales de la sierra de La Contraviesa, con una 
sucesión de cordales y barrancos de elevadas pendientes (superiores al 35% e, incluso, al 50%) que 
descienden hacia el mar cubiertos por matorral. El borde litoral es muy abrupto, aunque con presencia 
de algunas pequeñas calas de difícil accesibilidad. En el tramo desembocan algunas ramblas de cauces 
muy cortos, que sirven como fuentes de sedimentos a la costa, aunque su volumen medio anual de 
aportación es relativamente reducido. Este espacio de valor paisajístico se está viendo degradado por 
la extensión generalizada de cultivos en invernadero que, en algunos casos, llegan hasta la misma 
línea de costa. 

La implantación de invernaderos en terrenos con elevada pendiente (ver figura 4.3) comporta la 
alteración del relieve, en algunos casos de forma irreversible, ya que precisan taludes y plataformas de 
gran envergadura. Estas construcciones afectan a la aportación de sedimentos a la costa, dado que 
modifican los cauces y reducen la capacidad de erosión del suelo. 
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Figura 4.3 – Imagen de la costa al sur de la playa de Castell de Ferro  

La costa mantiene esta tipología abrupta e irregular hasta el final de la playa del Lance, donde comienza 
el delta de la rambla del Haza del Trigo. Este delta (ver figura 4.4) forma en la costa un saliente de 
planta triangular, denominado Llanos de Castillo de Baños, y que ocupa una longitud de litoral de 800 
m. La mayor parte de su extensión está ocupada por cultivos en invernadero, resaltando la presencia 
del núcleo de Casarones en su sector oeste. 

El frente litoral de Castillo de Baños ocupa una longitud aproximada de 250 m, protegido en toda su 
longitud por una escollera construida en 1991, la cual defiende el paseo marítimo y las edificaciones 
colindantes de los temporales. En el extremo oeste existe un pequeño saliente de la escollera, a modo 
de espigón, que retiene un tramo de playa de escasa anchura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.4 – Fotografía aérea de la desembocadura de la rambla de Haza de Trigo y Llanos de Castillo de Baños, 

con indicación de las edificaciones existentes en su entorno 
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Figura 4.5 – Fotografía de la escollera de defensa de Castillo de Baños 

Al este de la escollera se extiende un tramo de playa de unos 500 m de longitud, flanqueado por el 
trazado de la carretera N-340, frente a cuya escollera de defensa se mantiene un perfil de playa de 
anchura muy variable en función de las condiciones climáticas. 

4.3 Características de los sedimentos 

Los sedimentos de las playas del entorno de Castillo de Baños presentan un color oscuro, y una 
distribución granulométrica muy irregular. Así, en la superficie de playa seca se pueden encontrar 
acumulaciones de grava dispuestas sobre arena fina, y otras mezclas de distintos tamaños en función 
de la zona y la cota de la playa (ver figura 4.6). 

Se ha realizado un análisis de 20 muestras de sedimentos recogidos en el entorno de la zona a 
regenerar. El resultado de este análisis se detalla en la figura 4.7 y en el Anejo 1. En la figura puede 
observarse cómo la distribución granulométrica es muy irregular, con muestras de tamaño medio que 
varía desde 0.22 mm hasta 1.6 mm de espesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Aspecto del material depositado en la superficie de playa de  Castillo de Baños 
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Figura 4.7 – Muestras de sedimento analizadas en la zona de Castillo de Baños 

4.4 Evolución de la costa 

Se dispone de una serie de fotografías aéreas de la costa, las cuales permiten trazar la historia de la 
evolución de la misma a lo largo de las pasadas décadas.  

En la fotografía de la figura 4.8 se aprecia el estado de la costa en el año 1956, cuando apenas había 
edificaciones en Castillo de Baños y la playa se configuraba como una unidad continua y rectilínea. 
Sobre esta fotografía se ha superpuesto el contorno del núcleo urbano actual, así como la posición de 
la escollera de defensa y la línea de orilla en el año 2011. Puede apreciarse un retroceso de hasta 48 
m de la línea de orilla actual en el lado oeste de Castillo de Baños con respecto a la posición en el año 
1956, así como un retroceso de 29 m en el lado este de la escollera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Castillo de Baños en 1956 
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La fotografía de la figura 4.9 corresponde al año 1977, y en ella se aprecia cómo ya se ha producido 
un retroceso sustancial de la costa, que ya en aquella época estaba en una posición muy similar a la 
actual. En este periodo de produce un avance significativo de las edificaciones hacia la playa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Castillo de Baños en 1977 

La figura 4.10 muestra la comparación de la costa en el año 2011 con la original de 1956, en la que se 
aprecia ya la construcción del paseo marítimo y la escollera de defensa de las edificaciones. 

Con respecto a la posición de la Punta de Baños, no se aprecian alteraciones sustanciales en las 
últimas décadas, siendo sus límites muy constantes desde 1956. Esto se debe con toda probabilidad a 
que está formada por un sustrato de material muy grueso, a base de gravas y bolos, lo que reduce 
extraordinariamente la capacidad de transporte del oleaje y, por tanto, le permite mantener una posición 
muy estable con el paso del tiempo, a pesar de la intensa erosión de la playa contigua.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Castillo de Baños en 1977 

Uno de los aspectos más destacados del litoral es la evolución que han sufrido los cauces de las 
ramblas en las últimas décadas, motivado por la invasión de los cultivos con invernadero. La figura 4.11 
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muestra la situación de la rambla de Haza del Trigo en los años 1956 y 2011. Se aprecia cómo la 
superficie del cauce se ha reducido en más de la mitad debido a su ocupación por invernaderos y otras 
construcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Comparación del tramo final de la rambla de Haza del Trigo, en 1956 y 2011 

El auge de los cultivos de enarenado en las provincias de Granada y Almería originó un proceso de 
extracción masiva de sedimento de las playas. Tal fue el caso de las zonas de dunas cercanas a las 
Salinas de Cerrillos, en Roquetas de Mar, en El Ejido o en las Albuferas en Adra, donde se produjo una 
desaparición casi total de los arenales. Esta actividad dio comienzo a partir de los años sesenta del 
siglo. Cabe destacar que la actividad disminuyó a los pocos años, cuando empezó a escasear la arena 
superficial, y hoy está expresamente prohibida por la Ley de Costas. Sin embargo, la extracción de 
arena en excavaciones de fincas interiores se ha seguido produciendo hasta épocas recientes. No es 
posible cuantificar el volumen de material extraído durante los años de actividad, pero se tiene la 
certeza de que su impacto sobre la evolución de la costa ha sido muy relevante. 

4.5 Orientación de equilibrio de las playas 

Para la determinación de la orientación de equilibrio de las playas en este sector de costa, se ha 
utilizado el estudio del oleaje propagado hasta el frente de Castillo de Baños, así como la posición 
actual de la celda más occidental de la playa de La Mamola (ver figura 4.12). Esta celda, que recibe 
directamente los oleajes procedentes del SW, tiene una orientación general dirigida hacia la dirección 
S-5º-W (185º). La orientación de las dos celdas situadas a levante de esta última en la zona de apoyo 
de los espigones es muy similar al ángulo indicado. 

Para comprobar que se puede utilizar la orientación de las celdas de La Mamola como referencia para 
el diseño de una nueva planta de playa de equilibrio en Castillo de Baños, en la figura 4.13 se ha 
representado la batimetría general del tramo de costa situado entre la Punta de Baños y La Mamola. 
Puede verse cómo la batimetría general es sensiblemente rectilínea en todo el tramo, lo que permite 
suponer que la orientación de la energía media en ambos puntos es similar. En todo caso, el saliente 
sumergido que forma la Punta de Baños permite suponer que el oleaje que llega hasta Castillo de 
Baños lo hace tras sufrir una mayor refracción y pérdida de energía que el que llega hasta La Mamola, 
por lo que la orientación de equilibrio en Castillo de Baños estará ligeramente desviada hacia el Sur 
con respecto a la orientación en La Mamola. 
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Figura 4.12 – Orientación general de las celdas de la playa de La Mamola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Orientación general de las celdas de la playa de La Mamola 

En la figura 4.14 se compara esta orientación de la celda oeste de La Mamola con la dirección de 
incidencia de los oleajes de poniente en la playa de Castillo de Baños. Estos temporales extremales, 
con alturas de ola significantes de 3 a 5 m, llegan al sector comprendido por los ángulos 182º y 200º. 
Por su parte, los oleajes más frecuentes del sector SW llegan hasta Castillo de Baños centrados en la 
dirección 200º. 

Por tanto, es de esperar que la posición de equilibrio de una nueva playa apoyada en un espigón esté 
situada perpendicularmente al sector 185-190º, aunque durante las fases de oleajes del SW muy 
persistentes la orientación pueda girar hacia la dirección 200º aproximadamente. 
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Figura 4.14 – Orientación del oleaje en la playa de Castillo de Baños 

4.6 Profundidad de cierre 

La profundidad límite del perfil de playa –llamada habitualmente profundidad de cierre- es aquella a 
partir de la cual no se producen ya variaciones interanuales significativas. Hallermeier (1978) define la 
profundidad de cierre como aquella a la cual ya no se produce agitación en el fondo. Para playas de 
arena esta profundidad se considera como el límite natural del perfil activo que, tras mediciones 
repetidas a lo largo de los años, muestra ya variaciones muy reducidas o nulas. Posteriormente, 
Hallermeier (1980) zonifica el perfil de playa según tres zonas:  

 offshore o mar adentro 

 intermedia (shoal) 

 y litoral.  

La zona intermedia se caracteriza porque hasta su zona de menor profundidad (dl) pueden llegar 
sedimentos transportados desde la zona litoral por oleajes extremales, mientras que hasta su zona de 
mayor profundidad (di) pueden llegar sedimentos del sector offshore trasladados por oleajes medios. 
La formulación más utilizada para determinar esta profundidad de cierre es la propuesta por Hallermeier 
(1978) a partir del análisis teórico del transporte transversal de sedimentos: 

dl = 2.28 Hs12 – 68.5 (H2
s12/gT2

s) 

Siendo: 

 Hs12 = altura de ola significante excedida como media 12 horas al año. 

 Ts = periodo asociado a la altura Hs12. 

 dl = límite entre la zona litoral y la zona intermedia. 

A partir del análisis de variaciones anuales de playas, Birkemeier (1985) ajustó la formulación anterior 
al valor: 
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dl = 1.75 Hs12 – 57.9 (H2
s12/gT2

s) 

La seguridad que el contraste con resultados de mediciones reales proporciona a esta segunda 
ecuación, la hace más adecuada para el cálculo de profundidades de cierre en playas que la deducción 
teórica de Hallermeier.  

Para determinar el régimen medio de oleaje y, con ello, el valor de (Hs,12), se ha analizado el régimen 
medio del oleaje que incide en Castillo de Baños, a partir de los datos de oleaje propagados hasta su 
frente. El régimen medio, que se presenta en la figura 3.8, indica que el valor de la altura de ola 
superada sólo 12 horas al año (99.86%) es de Hs,12=2.32 m frente a la playa. Para esta altura de ola, 
el periodo de pico más habitual (ver figura 3.3) oscila entre Tp=7-9 s. Por tanto, entrando en la 
formulación de Birkemeier (1985) con los valores Hs,12=2.32 m y Tp=9 s, resulta una profundidad de 
cierre teórica de valor: 

dl = 3.67 m 

Según diversos investigadores, la profundidad de cierre máxima di tiene un valor situado en el intervalo: 

di = (1.5 – 2.0) dl 

de forma que: 

di = 5.50–7.33 m 

Según las investigaciones de J.M. de la Peña (CEDEX, 2004), y partiendo de los datos del seguimiento 
de la playa de La Malagueta, este rango de valores debería extenderse a: 

di = (1.5 – 3.3) dl 

Según esto, el valor de di habría de ampliarse al rango: 

di = 5.50–12.01 m 

Por tanto, teniendo en cuenta que el nivel medio del mar se sitúa en torno a la cota +0.50 m, la 
profundidad de cierre se puede establecer en el entorno de los 5.0-7.0 m según la formulación de 
Birkemeier. Según los cálculos, el movimiento básico teórico de los sedimentos se puede producir hasta 
profundidades máximas de 7 a 10 m. Finalmente, la profundidad hasta la que se pueden registrar 
intercambios transversales de sedimento a largo plazo (probablemente de carácter marginal) es de 
unos 12 m. 

Madrid, diciembre de 2015 
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Capítulo 1 
Introducción 

1.1 Antecedentes  

En el presente documento se analizan las posibles alternativas para lograr un sistema efectivo de 
estabilización viable a medio y largo plazo para conformar una playa en la fachada litoral de Castillo de 
Baños. Este equilibrio ha de garantizarse tanto desde el punto de vista del transporte longitudinal como 
del equilibrio transversal de la nueva unidad generada, permitiendo una consolidación de las estructuras 
de apoyo de las playas y del proceso de alimentación con arena necesario. 

El presente documento se ha estructurado en tres secciones diferenciadas. 

 Inicialmente, se presenta un resumen de las condiciones de partida que se han tenido en 
cuenta para la elaboración de las alternativas de regeneración de la playa de Castillo de 
Baños. 

 Posteriormente se describen las posibles alternativas de creación de la nueva playa.  

 Finalmente, se evalúan las propuestas y se recomienda la alternativa considerada más 
adecuada para conseguir el objetivo de regeneración de la playa definido. 

La figura 1.1 presenta la localización de la playa de Castillo de Baños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Localización de la zona de estudio 



   

CREACIÓN DE PLAYAS EN LA ZONA DE CASTILLO DE BAÑOS.  

T.M. POLOPOS‐LA MAMOLA (GRANADA) 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________  

 Anejo 2 – Estudio de alternativas - 2 - 

Capítulo 2 
Bases del diseño 

2.1 Metodología  

Para definir las bases que han servido para el diseño de las distintas alternativas de estabilización de 
la nueva playa, se discuten los siguientes aspectos: 

 Planta de equilibrio de la playa 

 Profundidad de cierre y longitud del perfil activo de playa 

 Elementos de cálculo del coste de la obra 

Planta de equilibrio de la playa 

Para la determinación de la orientación de equilibrio de las playas en este sector de costa, se ha 
utilizado el estudio del oleaje propagado hasta el frente de Castillo de Baños, así como la posición 
actual de la celda más occidental de la playa de La Mamola (ver figura 2.1). Esta celda, que recibe 
directamente los oleajes procedentes del SW, tiene una orientación general dirigida hacia la dirección 
S-5º-W (185º). La orientación de las dos celdas situadas a levante de esta última en la zona de apoyo 
de los espigones es muy similar al ángulo indicado. 

Para comprobar que se puede utilizar la orientación de las celdas de La Mamola como referencia para 
el diseño de una nueva planta de playa de equilibrio en Castillo de Baños, en la figura 2.2 se ha 
representado la batimetría general del tramo de costa situado entre la Punta de Baños y La Mamola. 
Puede verse cómo la batimetría general es sensiblemente rectilínea en todo el tramo, lo que permite 
suponer que la orientación de la energía media en ambos puntos es similar.  

En todo caso, el saliente sumergido que forma la Punta de Baños permite suponer que el oleaje que 
llega hasta Castillo de Baños, lo hace tras sufrir una mayor refracción y pérdida de energía que el que 
llega hasta La Mamola, por lo que la orientación de equilibrio en Castillo de Baños estará ligeramente 
desviada hacia el Sur con respecto a la orientación en La Mamola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Orientación general de las celdas de la playa de La Mamola 
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Figura 2.2 – Orientación general de las celdas de la playa de La Mamola 

En la figura 2.3 se compara esta orientación de la celda oeste de La Mamola con la dirección de 
incidencia de los oleajes de poniente en la playa de Castillo de Baños. Estos temporales extremales, 
con alturas de ola significante de 3 a 5 m, llegan al sector comprendido por los ángulos 182º y 200º. 
Por su parte, los oleajes más frecuentes del sector SW llegan hasta Castillo de Baños centrados en la 
dirección 200º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Orientación del oleaje en la playa de Castillo de Baños 

Por tanto, es de esperar que la posición de equilibrio de una nueva playa apoyada en un espigón esté 
situada perpendicularmente al sector 185-190º, aunque durante las fases de oleajes del SW muy 
persistentes la orientación pueda girar hacia la dirección 200º aproximadamente. 

Como referencia para el diseño de la playa, la figura 2.4 muestra las dimensiones de la celda occidental 
de la playa de la Mamola, en particular la distancia entre el borde del paseo marítimo y el morro del 
espigón de apoyo (150 m), así como la longitud de playa generada hasta en dirección perpendicular al 
arranque del espigón (140 m). 
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Figura 2.4 – Medidas de la celda occidental de la playa de La Mamola 

Profundidad de cierre 

La profundidad límite del perfil de playa –llamada habitualmente profundidad de cierre- es aquella a 
partir de la cual no se producen ya variaciones interanuales significativas. Hallermeier (1978) define la 
profundidad de cierre como aquella a la cual ya no se produce agitación en el fondo. Para playas de 
arena esta profundidad se considera como el límite natural del perfil activo que, tras mediciones 
repetidas a lo largo de los años, muestra ya variaciones muy reducidas o nulas. Posteriormente, 
Hallermeier (1980) zonifica el perfil de playa según tres zonas:  

 offshore o mar adentro 

 intermedia (shoal) 

 y litoral.  

La zona intermedia se caracteriza porque hasta su zona de menor profundidad (dl) pueden llegar 
sedimentos transportados desde la zona litoral por oleajes extremales, mientras que hasta su zona de 
mayor profundidad (di) pueden llegar sedimentos del sector offshore trasladados por oleajes medios. 
La formulación más utilizada para determinar esta profundidad de cierre es la propuesta por Hallermeier 
(1978) a partir del análisis teórico del transporte transversal de sedimentos: 

dl = 2.28 Hs12 – 68.5 (H2
s12/gT2

s) 

Siendo: 

 Hs12 = altura de ola significante excedida como media 12 horas al año. 

 Ts = periodo asociado a la altura Hs12. 

 dl = límite entre la zona litoral y la zona intermedia. 

A partir del análisis de variaciones anuales de playas, Birkemeier (1985) ajustó la formulación anterior 
al valor: 
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dl = 1.75 Hs12 – 57.9 (H2
s12/gT2

s) 

La seguridad que el contraste con resultados de mediciones reales proporciona a esta segunda 
ecuación, la hace más adecuada para el cálculo de profundidades de cierre en playas que la deducción 
teórica de Hallermeier.  

En el análisis de la de dinámica litoral, empleando estas formulaciones, se ha concluido que la 
profundidad de cierre se puede establecer en el entorno de los 5.0-7.0 m según la formulación de 
Birkemeier. Según los cálculos, el movimiento básico teórico de los sedimentos se puede producir hasta 
profundidades máximas de 7 a 10 m. Finalmente, la profundidad hasta la que se pueden registrar 
intercambios transversales de sedimento a largo plazo (probablemente de carácter marginal) es de 
unos 12 m. 

La batimetría de la zona de Castillo de Baños indica que la profundidad -5.0 m se encuentra a una 
distancia aproximada del muro del paseo marítimo de 130 m, mientras que la batimétrica -7.0 m está a 
una distancia media de 190 m. 

Por otro lado, en la celda oeste de la playa de La Mamola la línea de orilla se sitúa a unos 50 m 
aproximadamente del morro del espigón de contención, lo que corresponde a una profundidad de unos 
3 m. Esto sugiere que se está produciendo un paso de arena desde la celda oeste hacia el resto de 
celdas, dado que esta profundidad se encuentra por encima de la profundidad de cierre del perfil de 
playa. Este paso de arena sólo debe de tener lugar en situaciones de temporales extremales.   
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Capítulo 3 
Descripción de alternativas 

3.1 Alternativa de proyecto 

Esta alternativa supone la construcción de un único espigón curvo de 175 m de largo, formado por un 
primer tramo recto de 77 m de longitud, y un tramo curvo final de 98 m. Este espigón crea una playa 
triangular que protegerá de forma permanente unos 85 m de frente litoral. 

La figura 3.1 muestra la planta general de esta alternativa, en la cual se indica el posible rango de 
orientaciones que tendría la línea de orilla en función de las condiciones climáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Alternativa de proyecto – Planta general. 

La sección de la obra varía en función de la parte del perfil de playa a la que da apoyo, distinguiéndose 
los siguientes tramos: 

 Tramo 1, desde el arranque hasta una distancia de 120 m. La sección tipo está coronada a la 
cota +2.50 m referida al nivel de BMVE, de forma que la playa seca apoya por completo en la 
obra. En este tramo la sección tipo está formada por una sola capa de escollera de peso 
mínimo 3 Tn. Dado que la construcción de la obra se realizará mediante avance a sección 
completa, la anchura en coronación de la misma será de 5 m. Las caras laterales de la sección 
tendrán una pendiente 3:2. 

 Tramo 2, desde el final del tramo 1 hasta el morro del espigón, con una longitud total de 55 m. 
La sección tipo está coronada a la cota +1.50 m referida al nivel de BMVE. La sección está 
formada también por una sola capa de escollera de peso mínimo 3 Tn, con una anchura en 
coronación de 5 m. Las caras laterales de la sección tendrán una pendiente 3:2. 
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 Tramo 3, que conforma el morro de la obra. Está coronado a la cota +1.50 m referida al nivel 
de BMVE. La sección está formada por una sola capa de escollera de peso mínimo 5 Tn, con 
pendiente exterior 3:2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Secciones tipo del espigón 

Procedencia de la escollera 

Dado que la nueva playa proporcionará una protección adicional al paseo actual, se podrá aprovechar 
parte de su escollera de defensa para la construcción del nuevo espigón, generando con ello un ahorro 
considerable de materiales. Esta escollera tiene un peso de 3 tn, siendo totalmente adecuada para la 
formación del nuevo espigón. La zona de demolición estará limitada a unos 85 m de longitud del tramo 
este del paseo (ver figura 3.3). Se estima que se podrá recolocar un total de 7.300 Tn. El resto de la 
escollera necesaria para la construcción del espigón será de cantera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Zona de extracción de escollera para su recolocación en el nuevo espigón 
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Aporte de arena 

Se realizará un aporte de 30.000 m3 de arena de procedencia terrestre.  

Las dos posibles zonas de extracción propuestas son las siguientes: 

 Rambla Gualchos (T.M. de Gualchos). La zona de extracción está situada a 4 km de la 
desembocadura, y a una distancia de 9.5 km de Castillo de Bañoz 

 Rambla Haza del Trigo (T.M. de Rubite). La zona de extracción está situada a 4 km de la 
desembocadura, a una distancia de 3 km de Castillo de Baños. 

La arena será transportada mediante camiones a la obra, y extendida en la playa mediante 
retroexcavadora. 

3.2 Alternativa 1 

Esta primera alternativa consiste en la construcción de dos espigones rectos, de 100 m de longitud, 
con el propósito de proteger una mayor longitud de costa con la playa. Supone un ahorro destacado 
del presupuesto, pero sigue siendo necesario mantener la escollera longitudinal actual en una longitud 
similar a la del proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Alternativa 1 – Planta general. 

3.3 Alternativa 2 

Esta solución permite generar una celda estable en el lado este de la escollera, apoyando lateralmente 
un tramo de playa al Oeste. Sigue siendo necesario mantener un tramo de escollera longitudinal de 
protección en el lado oeste, dado que no se puede garantizar la estabilidad del relleno en ese tramo en 
situaciones de temporales persistentes de poniente. Requiere una mayor aportación inicial de arena 
para generar la playa en la celda, y el coste de la alternativa es similar al del proyecto. 
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Figura 3.5 – Alternativa 2 – Planta general. 

3.4 Alternativa 3 

Supone la construcción e tres espigones de 120, 60 y 30 m de longitud. Permite generar una playa 
estable en toda la longitud de costa a proteger. Se necesita una mayor cantidad de arena para la 
generación de playa que en el proyecto, y su coste total es algo más elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 – Alternativa 3 – Planta general. 
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Capítulo 4 
Evaluación de las alternativas 

4.1 Metodología 

Para determinar la conveniencia de adoptar una u otra de las alternativas diseñadas, se han seguido 
los siguientes criterios de evaluación: 

 Número de espigones que componen la obra. Este aspecto es relevante, porque un menor 
número de espigones supone una menor compartimentación de la playa. La opción más 
favorable en este caso es la de proyecto, y la más desfavorable es la Alternativa 3 

 Longitud total de espigones. En este caso, una longitud total de obra menor (opción de 
proyecto) es más favorable que una longitud total mayor (Alternativa 3) 

 Volumen de arena de aportación necesario para el relleno de primer establecimiento. La 
opción de proyecto y la Alternativa 1 presentan el menor volumen de relleno necesario, 
mientras que la Alternativa 3 requiere un relleno mayor. 

 Coste de ejecución por contrata. El menor coste corresponde a la Alternativa 1 y el mayor 
a la Alternativa 3. 

 Ancho máximo de playa. Un mayor valor del ancho máximo de playa significa que la línea 
de orilla de la playa regenerada presenta un ángulo mayor con respecto a la orientación 
general de la costa, lo que significa que la playa regenerada presenta una peor distribución 
superficial. Cuanto menor sea el número de espigones construidos, mayor será la anchura 
máxima de playa generada y más desfavorable el reparto longitudinal de la arena que se 
consigue. Por tanto, la mejor Alternativa en este concepto sería la 3 y la peor la opción de 
proyecto. 

 Tramo de paseo sin playa. Mide la longitud de escollera actual de protección que es 
necesario conservar, por no estar garantizada una anchura de playa suficiente en su frente. 
La opción peor en este caso es la de proyecto, siendo la más favorable la Alternativa 3, que 
permite proteger todo el frente del paseo. 

 Longitud mínima de celda. Es la longitud que tiene la menor de las celdas que se crean en 
cada una de las alternativas, lo que da idea del grado de compartimentación de la playa 
regenerada. La opción más favorable en este caso es la de proyecto, y la más desfavorable la 
Alternativa 3. 

 Estabilidad a corto plazo. Este apartado valora qué actuación responderá de una manera 
más favorable a los eventos climáticos dominantes en la zona, en particular a aquellos que 
provocan una elevada movilidad lateral en las playas regeneradas. De acuerdo con la 
experiencia adquirida en la regeneración de la playa de La Mamola, las celdas pequeñas en 
las que actúa un clima marítimo de direcciones muy cambiantes (levante o poniente) se 
generan grandes escarpes en la orilla por el incremento de la altura de ola que provoca la 
difracción del oleaje en los morros. Además, las celdas de corta longitud favorecen los cambios 
constantes en la orientación de la línea de orilla, según incidan oleajes de uno u otro sector. 
En este sentido, cuanto más cortas sean las celdas, peor respuesta dará la playa regenerada 
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ante los oleajes moderados o intensos. Por tanto, la estabilidad a corto plazo será mayor en 
el caso de la opción de proyecto, y menor en el caso de la Alternativa 3. 

 Estabilidad a largo plazo. Este punto valora la tendencia de la playa a ganar o perder 
sedimento con el paso del tiempo. En principio, un único espigón de gran longitud provoca una 
mayor retención de sedimentos que uno o varios espigones de menor longitud, dado que se 
bloquea el transporte litoral hasta una profundidad mayor. Por tanto, la opción de proyecto 
tenderá a retener más arena que el resto de las alternativas, especialmente que la 1 y la 2. 

 Coste de mantenimiento. En este apartado se valora la necesidad de intervenciones 
periódicas en la playa regenerada para aportar arena en las zonas que hayan sido 
desprotegidas por los temporales, o para eliminar los escarpes que se forman en la orilla. Este 
coste de mantenimiento será más elevado cuanto menor sea la estabilidad de la playa a corto 
plazo, por lo que la opción de proyecto será la más favorable, y la Alternativa 3 la menos 
favorable. 

 Facilidad de ampliación. Cuantos menos espigones se construyan en esta fase, menores 
serán los condicionantes que se planteen a la hora de diseñar una ampliación futura de la 
regeneración. Un menor número de espigones permitirá un diseño más sencillo y eficaz a la 
hora de extender la zona regenerada hacia el oeste. En este sentido, la opción de proyecto es 
la más abierta y favorable a posteriores ampliaciones, mientras que la Alternativa 3 resulta la 
más cerrada y desfavorable. 

 Impacto en la dinámica sedimentaria. El impacto en la dinámica sedimentaria será mayor 
en el caso de la opción de proyecto, en la que se bloquea el transporte de arena hasta una 
profundidad mayor, y menor en el caso de las alternativas 1 y 2.   

 Impacto visual y condiciones de baño. Este punto valora la presencia de escolleras más o 
menos próximas a las zonas de baño, y la creación de tramos de playa más largos y abiertos. 
La mejor valoración la tiene la opción de proyecto, siendo la más desfavorable la Alternativa 
3. 

La tabla 4.1 resume los valores de cada uno de los aspectos anteriores para las cuatro soluciones 
comparadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1 – Valoración de las alternativas. (Casillas verdes y naranjas: mejor y peor valoración respectivamente, 

para cada uno de los conceptos analizados). 
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4.2 Conclusiones 

La Alternativa 3, a pesar de ser la que permite proteger todo el frente de costa de la manera más segura, 
presenta la valoración más negativa en casi todos los aspectos considerados. Su mayor coste, su 
necesidad de un volumen de arena de aportación más elevado y el hecho de condicionar en gran 
medida una futura extensión de la estabilización de la playa, hace poco recomendable su adopción. 
Además, la estabilidad a corto plazo de la playa y las condiciones de baño que proporciona esta 
alternativa son las que tienen una peor valoración 

Al comparar entre si las Alternativas 1 y 2, parece más aconsejable seleccionar la 2 como más 
adecuada dado que, por un coste un poco superior, se consigue el objetivo de asegurar la estabilidad 
de todo el frente del paseo marítimo. Por tanto, parece necesario proceder a elegir entra la opción de 
proyecto y la Alternativa 2, cuya comparación se presenta en la tabla 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2 – Comparación de la opción de proyecto y la Alternativa 2. (Casillas verdes y naranjas: mejor y peor 

valoración respectivamente, para cada uno de los conceptos analizados). 

La Alternativa 2 permite, en principio, una regeneración más eficaz del frente afectado, ya que con un 
presupuesto menor se consigue una mayor longitud de costa regenerada. Sin embargo, esta alternativa 
compartimenta el frente litoral mucho más que la opción de proyecto, presenta una estabilidad a corto 
y largo plazo menor, y requiere de labores de mantenimiento periódico superiores a la opción de 
proyecto. Dado que, además, la Alternativa 2 condiciona una futura extensión de las obras de 
regeneración hacia poniente del paseo marítimo, parece razonable decantarse por la opción de 
proyecto frente al resto de las alternativas planteadas. 
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Capítulo 1 
Introducción 

1.1 Antecedentes  

El presente documento tiene como objeto el análisis ambiental del proyecto de CREACIÓN DE PLAYAS 
EN LA ZONA DE CASTILLO DE BAÑOS. 

Durante los años 1992 y 1993, ante la falta de playa seca y pérdida de la defensa natural del núcleo, la 
entonces Dirección de Puertos y Costas llevó a cabo una actuación de protección mediante la 
construcción de una defensa de escollera, ejecutando el proyecto “Acondicionamiento de costa en 
Castillo de Baños, término municipal de Polopos (Granada)”. La escollera construida frente al núcleo 
urbano lo mantiene protegido de la acción del mar, cumpliendo con el objeto para el cual fue diseñada 
y ejecutada, pero lo deja sin playa seca en su frente litoral.  

Desde el desarrollo de la mencionada actuación, existe una demanda socioeconómica para la creación 
de playas. En la última década y a través de los proyectos de conservación y mantenimiento de la costa, 
el servicio de costas ha atendido dicha demanda, habilitando zonas de playa seca como solárium y 
baño. Para ello, se han aportado sedimentos procedentes de las ramblas existentes en la fachada litoral 
de este municipio, de forma periódica y antes de los periodos estivales. Los aportes se han realizado 
en los extremos de levante y poniente de la protección de la escollera del núcleo urbano. Sin embargo, 
estos aportes no son estables fuera del periodo estival, debido a la falta de apoyo lateral.  

La figura 1.1 presenta la localización de la playa de Castillo de Baños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Localización de la zona de estudio 



   

CREACIÓN DE PLAYAS EN LA ZONA DE CASTILLO DE BAÑOS.  

T.M. POLOPOS‐LA MAMOLA (GRANADA) 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________  

 Anejo 3 ‐ Documento Ambiental- 2 - 

1.2 Marco legal y contenido mínimo del Documento Ambiental  

En el presente Documento Ambiental se plantea la Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del 
Proyecto, de acuerdo con la legislación vigente, elaborándose conforme a la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental. (BOE número 296, de 11 de diciembre de 2013, páginas 98151 a 
98227). 

Con respecto a referencias anteriores, esta ley deroga: 

 Ley de Impacto Ambiental de proyectos, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/2008, de 11 de enero (Ref.BOE-A-2008-1405). 

 Ley 9/2006, de 28 de abril (Ref.BOE-A-2006-7677). 

 Disposición adicional 1, MODIFICA la disposición adicional 3 y añade la disposición adicional 
15 a la Ley 10/2001, de 5 de julio (Ref.BOE-A-2001-13042). 

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre (Ref.BOE-A-1988-23079). 

Modifica: 

 Arts. 76 y 77 y AÑADE el art. 80 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre (Ref.BOE-A-2007-
21490). 

 Disposición adicional 6.1 de la Ley 11/2005, de 22 de junio (Ref.BOE-A-2005-10622). 

 Art. 72 de la Ley de Aguas, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 
20 de julio (Ref.BOE-A-2001-14276) 

 Disposición adicional 1 de la Ley 52/1980, de 16 de octubre (Ref.BOE-A-1980-23062). 

Transpone: 

 Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre (Ref.DOUE-L-2012-80072). 

 Directiva 2001/42/CE, de 27 de junio (Ref.DOUE-L-2001-81821) 

En el artículo 45 de la mencionada ley, se establece el contenido del estudio para la solicitud de la 
evaluación de impacto ambiental simplificada: 

 a) La motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental 
simplificada. 

 b) La definición, características y ubicación del proyecto. 

 c) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de las 
principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales. 

 d) Una evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y sinérgicos 
del proyecto sobre la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, el suelo, 
el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, 
incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores mencionados, durante 
las fases de ejecución, explotación y en su caso durante la demolición o abandono del 
proyecto. 
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Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirá 
un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los 
objetivos de conservación del espacio: 

 e) Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo posible, 
corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la ejecución del proyecto. 

 f) La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y 
medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental. 

Además, el presente estudio contemplará para su desarrollo el nuevo Reglamento General de Costas 
y la legislación y normativa autonómica correspondiente: 

Reglamento General de Costas (Real Decreto 876/2014) 

El Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el nuevo Reglamento General de 
Costas, desarrolla y aplica la Ley 22/1988, de Costas y la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible 
del litoral, que además modificaba la Ley de Costas. 

Deroga el Reglamento General para desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, 
aprobado por Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre. 

Su finalidad es garantizar la protección ambiental del litoral, la seguridad jurídica de los titulares de 
derechos en la costa y el desarrollo en condiciones de sostenibilidad de las actividades económicas en 
la zona.  

Como principales novedades de este nuevo Reglamento General que afectan al presente estudio 
pueden destacarse las siguientes: 

 Máxima protección de los tramos naturales de las playas y diferencia entre los tramos urbanos 
y naturales de las playas.  

 Cambio climático: El Reglamento recoge las previsiones de la Ley de 2013 respecto a los 
efectos del cambio climático en el litoral. La Ley de 1988 y el Reglamento de 1989 no contenían 
la menor previsión.  

Legislación autonómica 

 Orden de 12 de julio de 1988, por la que se dictan normas para el cumplimiento de la obligación 
de incluir un estudio de impacto ambiental en proyectos de la Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. 

 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.  

 Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. BOJA de 13-09-91 y BOE de 
26-09-1991. 

 Decreto 32/1993, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas. BOJA de 17-03-1995. 

 El Decreto 334/1994 regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones de vertido 
al dominio público marítimo-terrestre.  

 Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se Aprueba el Reglamento de Calificación 
Ambiental. BOJA 3, de 11-01-1996. 
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 Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. BOJA de 17-03-1995. 

 Decreto 14/1996, de 16 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Calidad de las 
Aguas Litorales. BOJA 19, de 08-02-1996. 

 Ley 2/2001, de 4 de abril, de Ordenación, Fomento y Control de la Pesca Marítima, el 
Marisqueo y la Acuicultura Marina en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOE 106, de 03-
05-2002. 

 Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección 
contra la Contaminación Acústica.  

 Ley 7/2007, de gestión integrada de la calidad ambiental. BOE 190, de 9-8-2007. 

 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad (BOJA núm. 201, de 13 de 
octubre) 

Otra normativa sectorial 

 Orden 10833/1976, de 26 de mayo, que supone la adhesión de España a los convenios de 
Oslo y Londres sobre el vertido al mar de sustancias contaminantes. 

 Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

 Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. 

1.3 Objetivos del Documento Ambiental 

Los objetivos básicos del estudio son: 

 Elaborar un documento ambiental que recoja todos y cada uno de los aspectos contemplados 
en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que afecten al proyecto. 

 Desarrollar aquellas investigaciones encaminadas a obtener un conocimiento preciso, 
profundo y exhaustivo de todas las implicaciones ambientales claves, incluyendo aquellas que 
ayuden a conocer los mecanismos dinámicos, físico-químicos y ecológicos que se pueden ver 
afectados en el entorno de la actuación, llegando a predecir las alteraciones previsibles en 
todos estos aspectos, tanto en la fase de ejecución como de funcionamiento de la obra 
proyectada, con el objeto de proponer las medidas más adecuadas para su minimización y 
control. 

La consecución de dichos objetivos supone el desarrollo de las siguientes tareas: 

 Determinar y caracterizar las comunidades naturales de la zona potencialmente afectada.  
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 Realizar el diagnóstico de la situación actual del ecosistema, con anterioridad a la ejecución 
de las obras, con identificación de las zonas que por sus peculiares condiciones requieran la 
toma de especiales precauciones, especialmente las áreas eventualmente ocupadas por 
comunidades de mayor valor ecológico. 

 Valorar cualitativamente la incidencia ambiental del proyecto sobre las comunidades naturales 
y sobre otras variables ambientales como el paisaje, el medio atmosférico y los aspectos 
sociales y económicos. 

 Elaborar un programa de vigilancia ambiental que comprenda tanto el desarrollo y control de 
la obra como la fase posterior a la misma. 

1.4 Contenido del presente Documento Ambiental 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 21/2013, el contenido del presente Documento 
Ambiental incluye la descripción de las obras correspondientes al proyecto y su ubicación, elaborando 
además una descripción de las alternativas estudiadas como posibles soluciones al problema 
planteado, y la justificación de la solución adoptada. 

Todo ello se fundamenta en las descripciones y los análisis recogidos a lo largo de los diferentes 
apartados que componen el estudio, que engloban la descripción del entorno en lo que se refiere al 
medio físico y biológico, así como la valoración de la posible afección de las actuaciones proyectadas. 

Se incluyen asimismo las medidas que permiten prevenir, reducir, compensar o corregir cualquier efecto 
negativo derivado de la ejecución del proyecto, tanto en lo que se refiere a las actuaciones directas del 
proyecto, como a las actividades derivadas del desarrollo del mismo. 
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Capítulo 2 
Descripción de las características y ubicación del 
proyecto 

2.1 Marco Geográfico  

La zona costera de los llanos de Carchuna termina en la playa de Castell de Ferro, situada en la 
desembocadura de la Rambla del Hornillo. Esta playa se orienta en dirección ESE, enfrentada a los 
oleajes de levante y protegida totalmente de los oleajes de poniente. Al este de la playa, y a lo largo de 
un tramo de costa de 3 km aproximadamente, el borde litoral se configura como un acantilado de altura 
media, con salientes rocosos emergidos que retienen acumulaciones de arena de reducida dimensión. 

La costa mantiene esta tipología abrupta e irregular hasta el final de la playa del Lance, donde comienza 
el delta de la rambla del Haza del Trigo. Este delta forma en la costa un saliente de planta triangular, 
denominado Llanos de Castillo de Baños, que ocupa una longitud de litoral de 800 m. La mayor parte 
de su extensión está ocupada por cultivos en invernadero, resaltando la presencia del núcleo de 
Casarones en su sector oeste. 

El frente litoral de Castillo de Baños ocupa una longitud aproximada de 250 m, protegido en su totalidad 
por una escollera construida en 1991, la cual defiende el paseo marítimo y las edificaciones colindantes 
de los temporales. En el extremo oeste existe un pequeño saliente de la escollera, a modo de espigón, 
que retiene un tramo de playa de escasa anchura.  

Al este de la escollera se extiende un tramo de playa de unos 500 m de longitud, flanqueado por el 
trazado de la carretera N-340, frente a cuya escollera de defensa se mantiene un perfil de playa de 
anchura muy variable en función de las condiciones climáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 – Estado actual de la zona del proyecto 
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2.2 Diagnóstico de la situación actual 

Tal como se ha mencionado anteriormente, en la última década se ha ido atendiendo la demanda de 
zonas de baño, habilitando zonas de playa seca a través de los proyectos de conservación y 
mantenimiento de la costa. Para ello, se han aportado sedimentos procedentes de las ramblas 
existentes en la fachada litoral de este municipio, de forma periódica y antes de los periodos estivales. 
Los aportes se han realizado en los extremos de levante y poniente de la protección de la escollera del 
núcleo urbano. Sin embargo, estos aportes no son estables fuera del periodo estival, debido a la falta 
de apoyo lateral. Esto es debido a que el frente litoral no cuenta con la orientación necesaria para que 
naturalmente albergue playas secas, ya que está girada frente a la posición de equilibrio relativa al 
clima marítimo, que muestra temporales predominantes del Oeste.  

El sistema, además de falta de orientación óptima, carece de los aportes naturales requeridos para la 
existencia de playas naturales. El tramo de costa se encuentra en regresión, con una significativa 
pérdida de aportes en relación a las décadas previas a la actuación de protección del núcleo urbano. 
Las décadas anteriores a la de la actuación descrita, con mayores precipitaciones y aportes al sistema 
en relación a las actuales, favorecían la existencia de playas frente al núcleo urbano, como puede 
observarse en el vuelo americano de 1956.  

Las ramblas de la fachada marítima aportaban grandes volúmenes de sedimentos, manteniendo un 
equilibrio dinámico entre los volúmenes aportados y los movilizados por los temporales de poniente, 
favoreciendo así la existencia de playas. La disminución de la relevancia de las dinámicas de las 
ramblas y la reducción de aportes determinaron la pérdida de playas secas y la rigidización del frente 
del núcleo. 

2.3 Descripción de las obras 

Las obras incluidas en el proyecto son las siguientes: 

Espigón de apoyo 

Se plantea la construcción de un espigón de apoyo de la nueva playa, situado en el extremo este de la 
escollera de defensa del paseo marítimo. La longitud total del mismo es de 175 m, estando formado 
por un primer tramo recto de 77 m de longitud, y un tramo curvo final de 98 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 – Planta general de la obra 
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La sección de la obra varía en función de la parte del perfil de playa a la que da apoyo, distinguiéndose 
los siguientes tramos: 

 Tramo 1, desde el arranque hasta una distancia de 120 m. La sección tipo está coronada a la 
cota +2.50 m referida al nivel de BMVE, de forma que la playa seca apoya por completo en la 
obra. En este tramo la sección tipo está formada por una sola capa de escollera de peso 
mínimo 3 Tn. Dado que la construcción de la obra se realizará mediante avance a sección 
completa, la anchura en coronación de la misma será de 5 m. Las caras laterales de la sección 
tendrán una pendiente 3:2. 

 Tramo 2, desde el final del tramo 1 hasta el morro del espigón, con una longitud total de 55 m. 
La sección tipo está coronada a la cota +1.50 m referida al nivel de BMVE. La sección está 
formada también por una sola capa de escollera de peso mínimo 3 Tn, con una anchura en 
coronación de 5 m. Las caras laterales de la sección tendrán una pendiente 3:2. 

 Tramo 3, que conforma el morro de la obra. Está coronado a la cota +1.50 m referida al nivel 
de BMVE. La sección está formada por una sola capa de escollera de peso mínimo 5 Tn, con 
pendiente exterior 3:2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Secciones tipo del espigón 

Procedencia de la escollera 

Dado que la nueva playa proporcionará una protección adicional al paseo actual, se podrá aprovechar 
parte de su escollera de defensa para la construcción del nuevo espigón, generando con ello un ahorro 
considerable de materiales. Esta escollera tiene un peso de 3 tn, siendo totalmente adecuada para la 
formación del nuevo espigón. La zona de demolición estará limitada a unos 85 m de longitud del tramo 
este del paseo (ver figura 2.4). Se estima que se podrá recolocar un total de 7.300 Tn. El resto de la 
escollera necesaria para la construcción del espigón será de cantera. 
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Figura 2.4 – Zona de extracción de escollera para su recolocación en el nuevo espigón 

Aporte de arena 

Se realizará un aporte de 30.000 m3 de arena de procedencia terrestre.  

Las dos posibles zonas de extracción propuestas son las siguientes: 

 Rambla Gualchos (T.M. de Gualchos). La zona de extracción está situada a 4 km de la 
desembocadura, y a una distancia de 9.5 km de Castillo de Bañoz 

 Rambla Haza del Trigo (T.M. de Rubite). La zona de extracción está situada a 4 km de la 
desembocadura, a una distancia de 3 km de Castillo de Baños. 

La arena será transportada mediante camiones a la obra, y extendida en la playa mediante 
retroexcavadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 – Situación de las posibles zonas de extracción de arena.  
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Capítulo 3 
Descripción de las alternativas analizadas y justificación 
de la solución adoptada 

3.1 Descripción de alternativas 

En el presente apartado se describen las posibles alternativas analizadas para lograr un sistema 
efectivo de estabilización viable a medio y largo plazo para conformar una playa en la fachada litoral de 
Castillo de Baños. Este equilibrio ha de garantizarse tanto desde el punto de vista del transporte 
longitudinal como del equilibrio transversal de la nueva unidad generada, permitiendo una consolidación 
de las estructuras de apoyo de las playas y del proceso de alimentación con arena necesario. 

Con este fin, las bases que han servido para el diseño de las distintas alternativas de estabilización de 
la nueva playa han sido las siguientes: 

 Número y longitud de los espigones 

 Volumen de arena de aportación 

 Coste de ejecución por contrata y coste de mantenimiento 

 Ancho máximo de playa 

 Tramo de paseo sin playa 

 Longitud mínima de celda 

 Estabilidad a corto y a largo plazo 

 Facilidad de ampliación 

 Impacto en la dinámica sedimentaria 

 Impacto visual y condiciones de baño 

3.1.1. Alternativa de proyecto 

Tal como se ha visto anteriormente, esta alternativa supone la construcción de un único espigón curvo 
de 175 m de largo, formado por un primer tramo recto de 77 m de longitud, y un tramo curvo final de 98 
m. Este espigón crea una playa triangular que protegerá de forma permanente unos 85 m de frente 
litoral. 

La figura 3.1 muestra la planta general de esta alternativa, en la cual se indica el posible rango de 
orientaciones que tendría la línea de orilla en función de las condiciones climáticas. 
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Figura 3.1 – Alternativa de proyecto – Planta general. 

3.1.2. Alternativa 1 

Esta primera alternativa consiste en la construcción de dos espigones rectos, de 100 m de longitud, 
con el propósito de proteger una mayor longitud de costa con la playa. Supone un ahorro destacado 
del presupuesto, pero sigue siendo necesario mantener la escollera longitudinal actual en una longitud 
similar a la del proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 – Alternativa 1 – Planta general. 
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3.1.3. Alternativa 2  

Esta solución permite generar una celda estable en el lado este de la escollera, apoyando lateralmente 
un tramo de playa al Oeste. Sigue siendo necesario mantener un tramo de escollera longitudinal de 
protección en el lado oeste, dado que no se puede garantizar la estabilidad del relleno en ese tramo en 
situaciones de temporales persistentes de poniente. Requiere una mayor aportación inicial de arena 
para generar la playa en la celda, y el coste de la alternativa es similar al del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Alternativa 2 – Planta general. 

3.1.4. Alternativa 3 

Supone la construcción e tres espigones de 120, 60 y 30 m de longitud. Permite generar una playa 
estable en toda la longitud de costa a proteger. Se necesita una mayor cantidad de arena para la 
generación de playa que en el proyecto, y su coste total es algo más elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4 – Alternativa 3 – Planta general. 
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3.2 Evaluación de alternativas y justificación de la solución adoptada 

Tal como se ha indicado anteriormente, para determinar la conveniencia de adoptar una u otra de las 
alternativas diseñadas, se han seguido los siguientes criterios de evaluación: 

 Número de espigones que componen la obra. Este aspecto es relevante, porque un menor 
número de espigones supone una menor compartimentación de la playa. La opción más 
favorable en este caso es la de proyecto, y la más desfavorable es la Alternativa 3 

 Longitud total de espigones. En este caso, una longitud total de obra menor (opción de 
proyecto) es más favorable que una longitud total mayor (Alternativa 3) 

 Volumen de arena de aportación necesario para el relleno de primer establecimiento. La 
opción de proyecto y la Alternativa 1 presentan el menor volumen de relleno necesario, 
mientras que la Alternativa 3 requiere un relleno mayor. 

 Coste de ejecución por contrata. El menor coste corresponde a la Alternativa 1 y el mayor 
a la Alternativa 3. 

 Ancho máximo de playa. Un mayor valor del ancho máximo de playa significa que la línea 
de orilla de la playa regenerada presenta un ángulo mayor con respecto a la orientación 
general de la costa, lo que significa que la playa regenerada presenta una peor distribución 
superficial. Cuanto menor sea el número de espigones construidos, mayor será la anchura 
máxima de playa generada y más desfavorable el reparto longitudinal de la arena que se 
consigue. Por tanto, la mejor Alternativa en este concepto sería la 3 y la peor la opción de 
proyecto. 

 Tramo de paseo sin playa. Mide la longitud de escollera actual de protección que es 
necesario conservar, por no estar garantizada una anchura de playa suficiente en su frente. 
La opción peor en este caso es la de proyecto, siendo la más favorable la Alternativa 3, que 
permite proteger todo el frente del paseo. 

 Longitud mínima de celda. Es la longitud que tiene la menor de las celdas que se crean en 
cada una de las alternativas, lo que da idea del grado de compartimentación de la playa 
regenerada. La opción más favorable en este caso es la de proyecto, y la más desfavorable la 
Alternativa 3. 

 Estabilidad a corto plazo. Este apartado valora qué actuación responderá de una manera 
más favorable a los eventos climáticos dominantes en la zona, en particular a aquellos que 
provocan una elevada movilidad lateral en las playas regeneradas. De acuerdo con la 
experiencia adquirida en la regeneración de la playa de La Mamola, las celdas pequeñas en 
las que actúa un clima marítimo de direcciones muy cambiantes (levante o poniente) se 
generan grandes escarpes en la orilla por el incremento de la altura de ola que provoca la 
difracción del oleaje en los morros. Además, las celdas de corta longitud favorecen los cambios 
constantes en la orientación de la línea de orilla, según incidan oleajes de uno u otro sector. 
En este sentido, cuanto más cortas sean las celdas, peor respuesta dará la playa regenerada 
ante los oleajes moderados o intensos. Por tanto, la estabilidad a corto plazo será mayor en 
el caso de la opción de proyecto, y menor en el caso de la Alternativa 3. 

 Estabilidad a largo plazo. Este punto valora la tendencia de la playa a ganar o perder 
sedimento con el paso del tiempo. En principio, un único espigón de gran longitud provoca una 
mayor retención de sedimentos que uno o varios espigones de menor longitud, dado que se 
bloquea el transporte litoral hasta una profundidad mayor. Por tanto, la opción de proyecto 
tenderá a retener más arena que el resto de las alternativas, especialmente que la 1 y la 2. 
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 Coste de mantenimiento. En este apartado se valora la necesidad de intervenciones 
periódicas en la playa regenerada para aportar arena en las zonas que hayan sido 
desprotegidas por los temporales, o para eliminar los escarpes que se forman en la orilla. Este 
coste de mantenimiento será más elevado cuanto menor sea la estabilidad de la playa a corto 
plazo, por lo que la opción de proyecto será la más favorable, y la Alternativa 3 la menos 
favorable. 

 Facilidad de ampliación. Cuantos menos espigones se construyan en esta fase, menores 
serán los condicionantes que se planteen a la hora de diseñar una ampliación futura de la 
regeneración. Un menor número de espigones permitirá un diseño más sencillo y eficaz a la 
hora de extender la zona regenerada hacia el oeste. En este sentido, la opción de proyecto es 
la más abierta y favorable a posteriores ampliaciones, mientras que la Alternativa 3 resulta la 
más cerrada y desfavorable. 

 Impacto en la dinámica sedimentaria. El impacto en la dinámica sedimentaria será mayor 
en el caso de la opción de proyecto, en la que se bloquea el transporte de arena hasta una 
profundidad mayor, y menor en el caso de las alternativas 1 y 2.   

 Impacto visual y condiciones de baño. Este punto valora la presencia de escolleras más o 
menos próximas a las zonas de baño, y la creación de tramos de playa más largos y abiertos. 
La mejor valoración la tiene la opción de proyecto, siendo la más desfavorable la Alternativa 
3. 

La tabla 3.1 resume los valores de cada uno de los aspectos anteriores para las cuatro soluciones 
comparadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1 – Valoración de las alternativas. (Casillas verdes y naranjas: mejor y peor valoración respectivamente, 

para cada uno de los conceptos analizados). 
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3.3 Conclusiones 

La Alternativa 3, a pesar de ser la que permite proteger todo el frente de costa de la manera más segura, 
presenta la valoración más negativa en casi todos los aspectos considerados. Su mayor coste, su 
necesidad de un volumen de arena de aportación más elevado y el hecho de condicionar en gran 
medida una futura extensión de la estabilización de la playa, hace poco recomendable su adopción. 
Además, la estabilidad a corto plazo de la playa y las condiciones de baño que proporciona esta 
alternativa son las que tienen una peor valoración 

Al comparar entre si las Alternativas 1 y 2, parece más aconsejable seleccionar la 2 como más 
adecuada dado que, por un coste un poco superior, se consigue el objetivo de asegurar la estabilidad 
de todo el frente del paseo marítimo.    

Por tanto, parece necesario proceder a elegir entra la opción de proyecto y la Alternativa 2, cuya 
comparación se presenta en la tabla 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.2 – Comparación de la opción de proyecto y la Alternativa 2. (Casillas verdes y naranjas: mejor y peor 

valoración respectivamente, para cada uno de los conceptos analizados). 

La Alternativa 2 permite, en principio, una regeneración más eficaz del frente afectado, ya que con un 
presupuesto menor se consigue una mayor longitud de costa regenerada. Sin embargo, esta alternativa 
compartimenta el frente litoral mucho más que la opción de proyecto, presenta una estabilidad a corto 
y largo plazo menor, y requiere de labores de mantenimiento periódico superiores a la opción de 
proyecto. Dado que, además, la Alternativa 2 condiciona una futura extensión de las obras de 
regeneración hacia poniente del paseo marítimo, parece razonable decantarse por la opción de 
proyecto frente al resto de las alternativas planteadas. 
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Capítulo 4 
Caracterización del medio 

4.1 Medio físico 

4.1.1. Oleaje 

Partiendo de los datos de clima marítimo disponibles, se han elaborado gráficas que permiten describir 
las características principales de los oleajes que llegan hasta el frente costero de Castillo de Baños. 

La figura 4.1 muestra la representación polar (Hs y Dirección) de los datos de oleaje procedentes de la 
boya de Cabo de Gata y del punto SIMAR2045080 (datos de retroanálisis). En la figura puede 
observarse cómo las direcciones de oleaje predominantes son las procedentes del Este y el Oeste, 
siendo la presencia de los demás oleajes muy reducida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Representación polar de los oleajes  

 

Los oleajes de levante que recibe la boya está rolados ligeramente hacia el sector ENE, mientras que 
frente a la costa de Granada su dirección media es la este. Las alturas de ola significante máximas son 
similares en ambos registros, alcanzando valores de hasta 5 m. Por su parte, los oleajes procedentes 
de poniente tienen una dirección media muy similar en ambos registros (WSW), aunque con 
intensidades superiores en la boya.  

La figura 4.2 muestra la relación Hs-Tp de los datos de la boya. 
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Figura 4.2 – Relación H-T de los oleajes  

4.1.2. Vientos 

El régimen de vientos que actúa sobre la costa de Granada muestra un predominio de los vientos 
procedentes del Este y del Oeste, en forma similar a los oleajes de la zona. En la figura 4.3 se presenta 
la rosa de vientos calculada a partir de datos de retroanálisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Rosa de vientos 

4.1.3. Mareas 

Según los registros del mareógrafo instalado en el puerto de Motril (MOT2), gestionado por Puertos del 
Estado, puede verse cómo el nivel medio del mar es aproximadamente de 0.57 m, la bajamar mínima 
astronómica es de 0.20 m y la pleamar máxima de 0.95 m. Los valores medios de bajamar y de pleamar 
son de 0.39 m y 0.77 m respectivamente. 
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Figura 4.4 – Datos del mareógrafo de Motril (Fuente: Puertos del Estado) 

4.1.4. Geología 

La estructura geológica de la provincia de Granada es resultado de los movimientos habidos durante 
el Terciario entre las placas tectónicas ibérica y africana, dinámica que forma parte de la orogenia 
alpina.  

El proceso se inició hace unos 190 millones de años, cuando se fracturó la placa ibérica y tuvo lugar la 
reestructuración del mar miocénico y la emersión de distintas alineaciones montañosas, al tiempo que 
se configuraron una serie de pasillos y áreas deprimidas de las que progresivamente se iría retirando 
el mar. La geotectónica cuaternaria supuso un levantamiento generalizado de Andalucía, una intensa 
actuación de procesos erosivo-deposicionales y un encajamiento de la red hidrográfica actual (Sanz de 
Galdeano y Vera, 1992).  
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Como resultado de esa tectónica se individualizaron en Andalucía tres grandes unidades 
morfoestructurales: Sierra Morena, Depresión del Guadalquivir y Cordilleras Béticas, de las que 
Granada sólo participa en la última de ellas. Las Cordilleras Béticas constituyen un vasto conjunto de 
alineaciones montañosas en disposición casi paralela, y con una orientación general SW-NE, que se 
extienden por el sur de la península Ibérica desde Gibraltar hasta Alicante. Estas alineaciones se 
subdividen, de Norte a Sur, en Zonas Externas (antiguo borde continental de la placa ibérica) y Zonas 
Internas (dominios pertenecientes a la placa africana). Una de las consecuencias de esa situación se 
refleja en la litología. Los materiales de ambos dominios son diferentes para cada etapa de su evolución 
y, además, mientras que los de las Zonas Externas son sedimentarios, los de las Zonas Internas están 
muy metamorfizados. Esta complejidad estructural y litológica se manifiesta en la diversidad de 
unidades que aparecen en unas y otras zonas de esta gran cordillera, pudiéndose establecer las 
siguientes unidades básicas:  

Zonas Externas  

Están caracterizadas por una cobertera plegada y despegada del zócalo a nivel triásico, en la que se 
desarrollan mantos de corrimiento y cabalgamientos. Esta cobertera abarca términos que van desde el 
Triásico hasta el Mioceno medio. Los sistemas montañosos que pertenecen a estas zonas abarcan en 
nuestra provincia un amplio espacio, ocupando sobre todo su mitad septentrional, siendo las sierras 
más destacables las de Parapanda, Montillana, Arana, Castril, Orce y la Sagra.  

Dentro de las Zonas Externas se pueden diferenciar dos grandes dominios:  

 Zona Prebética: caracterizada por facies marinas someras, depositadas a lo largo del 
Mesozoico. Las litologías dominantes son materiales carbonatados (calizas, dolomías y 
margas), que se encuentran formando pliegues, fracturas, escamas y algunos mantos de 
corrimiento. La actuación de los procesos geomorfológicos subsiguientes ha permitido 
finalmente el desarrollo de una gran variedad de formas kársitcas (lapiaces, dolinas, simas, 
grutas, etc.).  

 Zona Subbética: Caracterizada por facies marinas profundas, depositadas desde el Mioceno 
al Paleógeno. Predominan igualmente materiales carbonatados (margas, calizas y calizas 
margosas), aunque la presencia de calcarenitas y areniscas es frecuente, sobre todo durante 
el Paleógeno. La actuación del proceso orogénico iniciado en el Cretácico generó una 
complicada estructura de cabalgamientos y mantos de corrimiento.  

Zonas Internas 

Constituyen un dominio paleogeográfico diferente en el que sus materiales se han visto comprimidos, 
plegados, y desplazados durante la orogenia alpina, creando una gran complejidad estructural de 
mantos de corrimiento y unidades desplazadas. Los términos más antiguos afloraron en el Triásico, y 
están caracterizados por un metamorfismo generalizado. El relieve más destacable de esta zona lo 
constituye Sierra Nevada, aunque resaltan también otras sierras como las de Baza, Huétor, 
Contraviesa, Lújar, Almijara y Tejeda.  

Dentro de esta complicada estructura geológica de mantos de corrimiento, se pueden distinguir tres 
grandes complejos estructurales superpuestos: 

 Nevado-Filábride: constituye el núcleo de Sierra Nevada y está compuesto por materiales de 
edad Paleozoica afectados por la orogenia antealpina y predominio de litologías silíceas. 
Aparecen formando mantos de corrimiento originados después del Triásico, siendo los más 
destacables el manto del Veleta (con predominio de micaesquistos y cuarcitas) y el del 
Mulhacén (con litologías más variadas, tales como, mármoles, gneis, micaesquistos, 
serpentinas, etc.)  
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 Alpujárride: constituido por varias unidades alóctonas cabalgantes que comprenden 
fundamentalmente dos conjuntos litoestratigráficos, uno inferior de composición detrítica y otro 
superior carbonático. El inferior está constituido por materiales silicatados (micaesquistos, 
cuarcitas y filitas), que van del Paleozoico al Triásico y que se vieron afectados por las 
deformaciones de la orogenia alpina. En el conjunto superior los materiales son, en general, 
calizas y dolomías Triásicas, con tramos de calizas margosas, dolomías, mármoles y 
calcoesquistos.  

 Maláguide: comprende materiales de edad Paleozoica a Triásica. La tectónica alpina 
propiamente dicha se desarrolló durante el Terciario y creó una estructura general alóctona y 
cabalgante sobre el complejo Alpujárride. Sólo aflora en esta provincia en una franja estrecha 
situada al sur de Sierra Arana. Los materiales más antiguos son pizarras, arenas y 
conglomerados, mientras que los del Trías presentan composición dolomítica dominante.  

Una vez emergidas las Cordilleras Béticas, en el Mioceno medio quedaron un conjunto de áreas 
deprimidas en las que se depositaron materiales neógenos posteriores a la orogenia alpina. Entre las 
zonas externas e internas de la cordillera se configuraron las denominadas depresiones 
intramontañosas, representadas por las depresiones de Granada, Guadix, Baza y Huéscar. La 
sedimentación en las mismas fue en principio marina (Tortoniense), luego lacustre (Messiniense), para 
pasar finalmente a continental.  

En este sector se encuentran los depósitos de la depresión de Granada donde los materiales del 
Mioceno medio son todavía marinos (conglomerados, areniscas, limos, margas, etc.), que van pasando 
progresivamente a lacustres (calizas, conglomerados) y a continentales (arcillas, limos, arenas, 
conglomerados, etc.), destacando entre éstos los terrenos aluviales transportados y depositados por el 
río Genil, que atraviesa la depresión de Este a Oeste y que están en la base de los fértiles suelos de 
vega de la comarca. En otros lugares de la cuenca, las formaciones conservan una disposición tabular 
como ocurre, hacia el sur de la depresión con las calizas pontienses del área de Salar, los 
conglomerados pliocuaternarios de Moraleda de Zafayona o las calcarenitas de Alhama.  

Hacia el Este, sin embargo, el contacto con Sierra Nevada obliga a una disposición más quebrada de 
las formaciones postorogénicas que constituyen lomas elevadas acarcavadas y potentes conos de 
deyección a la salida de los valles serranos hacia la depresión, como son los casos de la formación de 
Pinos Genil o los conos de la Zubia.  

Las depresiones de Guadix, Baza y Huéscar, se caracterizan por amplias extensiones de 
conglomerados y costras carbonatadas en los sectores en contacto con las alineaciones montañosas. 
Hacia el interior de estas depresiones, se extiende una gran formación de conglomerados, arenas, 
lutitas y calizas: fluviales en el sector occidental y lacustres en el oriental. El fondo de estas áreas 
deprimidas está cubierto por los terrenos aluviales de los ríos que recorren estas comarcas.   

Finalmente, cabe señalar los afloramientos de materiales neógenos del surco alpujarreño que separa 
Sierra Nevada de las sierras litorales de Lújar y la Contraviesa. Se trata de isleos de rocas mio-pliocenas 
(conglomerados, arenas, limos, arcillas) situadas en torno a Órgiva, Cádiar y Ugíjar. El resto de los 
materiales recientes lo forman los aluviones del río Guadalfeo, que atraviesa el área de un extremo a 
otro. Entre Sierra Nevada y las sierras de Almijara y Las Guájaras se dibuja otra zona deprimida 
constituida por la fosa tectónica del Valle de Lecrín con una litología de margas, calizas, calizas 
arenosas, areniscas y conglomerados, así como materiales aluviales de los ríos Dúrcal e Ízbor.  

A principios del Pleistoceno gran parte del territorio andaluz sufrió un levantamiento a consecuencia del 
cual se produjo un encajamiento generalizado de la red hidrográfica junto al depósito en algunos 
sectores (Guadix, Baza) de grandes volúmenes de sedimentos. Desde entonces la geodinámica 
general de esta región pasó a estar sometida a un régimen compresivo como lo demuestran el 
desarrollo de numerosas fallas originado por una elevada actividad sísmica. 
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4.1.5. Geomorfología: descripción del entorno litoral 

La costa mediterránea de Andalucía comprende las provincias de Almería, Granada, Málaga y parte de 
Cádiz. Está situada en un punto de separación de placas continentales (africana y europea) lo que 
provoca que la plataforma continental sea muy estrecha, oscilando entre los 5-10 km y se alcance una 
gran profundidad a pocos metros de la costa.  

El tramo correspondiente a la Costa Alpujarreña, entre Albuñol y Motril, es muy quebrado, desnudo y 
de dura orografía con acantilados como el de la Rijana (6.000 m) y ramblas (Huarea, Albuñol) que 
descienden de la Contraviesa y de la Sierra de Lújar con sus deltas litorales de llanuras aluviales con 
invernaderos que llegan a la línea de playa. 

En general, este tramo está constituido por fondos arenosos submarinos, que se caracterizan por su 
inestabilidad y se forman a partir de la erosión de los acantilados a causa del viento y el oleaje y de los 
aluviones procedentes de los ríos. Entre Calahonda y la Playa de Salobreña hay 21.500 m de playas 
de gravas y cantos rodados con la excepción del Cabo de Sacratif, esquistoso y cuarcítico, que separa 
los Llanos de Carchuna con más de 500 ha de invernaderos, de la Vega de Torrenueva, Motril, y el 
Peñón de Salobreña. En este tramo se enuentra el Cabo de Sacratif, con una batimetría surcada por 
una serie de cañones submarinos entre los que destaca el cañón de Jolúcar. En sus fondos hay 
depósitos de arena y limo que siguen el compás de los continuos y variables movimientos de las masas 
de agua costeras. Se trata de un medio de difícil colonización para la fauna y flora bentónica, 
condicionada asimismo por el diámetro de la arena y su contenido en materia orgánica. 

Entre la Caleta y el Barranco de Cantarrijan, límite entre las provincias de Granada y Málaga, hay 
23.000 m de costa accidentada con numerosas playas, algunas de ellas muy pequeñas y de difícil 
acceso. En esta zona se encuentra el puerto deportivo de Marina del Este y además la Sierra de 
Almijara que va a morir directamente en las aguas del Mar de Alborán, formando el espectacular paisaje 
de acantilados y fondos marinos rocosos. Estas playas son muy características, con cantos rodados y 
arena de grano grueso, con fuerte pendiente y numerosas rocas dispersas por todo el fondo rodeadas 
de material sedimentario poco desarrollado y de tamaño grueso. En las zonas de mayor profundidad el 
fondo se suaviza, adquiriendo una pendiente menos pronunciada y más regular, el sedimento es más 
fino (arenas finas, limos y fangos) hasta llegar al sustrato rocoso. 

Los materiales litorales son, principalmente de origen aluvial, extendidos por la acción del oleaje. Los 
fondos marinos presentan una plataforma muy desarrollada, compuesta en su parte externa e interna 
del sustrato bético rocoso (calizas y pizarras), mientras que la parte intermedia (20-60 m de 
profundidad) se compone de una potente capa de arena y fango, proveniente de diversas áreas madre 
de aportes y depositados por la fuerte dinámica sedimentaria de la zona. 

4.2 Dinámica litoral 

Este sector está situado en las estribaciones meridionales de la sierra de La Contraviesa, con una 
sucesión de cordales y barrancos de elevadas pendientes (superiores al 35% e, incluso, al 50%) que 
descienden hacia el mar cubiertos por matorral. El borde litoral es muy abrupto, aunque con presencia 
de algunas pequeñas calas de difícil accesibilidad. En el tramo desembocan algunas ramblas de cauces 
muy cortos, que sirven como fuentes de sedimentos a la costa, aunque su volumen medio anual de 
aportación es relativamente reducido. Este espacio de valor paisajístico se está viendo degradado por 
la extensión generalizada de cultivos en invernadero que, en algunos casos, llegan hasta la misma 
línea de costa. 

La implantación de invernaderos en terrenos con elevada pendiente comporta la alteración del relieve, 
en algunos casos de forma irreversible, ya que precisan taludes y plataformas de gran envergadura. 
Estas construcciones afectan a la aportación de sedimentos a la costa, dado que modifican los cauces 
y reducen la capacidad de erosión del suelo. 
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Características de los sedimentos 

Los sedimentos de las playas del entorno de Castillo de Baños presentan un color oscuro, y una 
distribución granulométrica muy irregular. Así, en la superficie de playa seca se pueden encontrar 
acumulaciones de grava dispuestas sobre arena fina, y otras mezclas de distintos tamaños en función 
de la zona y la cota de la playa (ver figura 4.5). 

Se ha realizado un análisis de 20 muestras de sedimentos recogidos en el entorno de la zona a 
regenerar. El resultado de este análisis se detalla en la figura 4.6, en la que puede observarse cómo la 
distribución granulométrica es muy irregular, con muestras de tamaño medio que varía desde 0.22 mm 
hasta 1.6 mm de espesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Aspecto del material depositado en la superficie de playa de Castillo de Baños 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 – Muestras de sedimento analizadas en la zona de Castillo de Baños 

Evolución de la costa 

Se dispone de una serie de fotografías aéreas de la costa, las cuales permiten trazar la historia de la 
evolución de la misma a lo largo de las pasadas décadas.  

En la fotografía de la figura 4.7 se aprecia el estado de la costa en el año 1956, cuando apenas había 
edificaciones en Castillo de Baños y la playa se configuraba como una unidad continua y rectilínea. 
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Sobre esta fotografía se ha superpuesto el contorno del núcleo urbano actual, así como la posición de 
la escollera de defensa y la línea de orilla en el año 2011. Puede apreciarse un retroceso de hasta 48 
m de la línea de orilla actual en el lado oeste de Castillo de Baños con respecto a la posición en el año 
1956, así como un retroceso de 29 m en el lado este de la escollera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7 – Castillo de Baños en 1956 

La fotografía de la figura 4.8 corresponde al año 1977, y en ella se aprecia cómo ya se ha producido 
un retroceso sustancial de la costa, que ya en aquella época estaba en una posición muy similar a la 
actual. En este periodo de produce un avance significativo de las edificaciones hacia la playa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8 – Castillo de Baños en 1977 

La figura 4.9 muestra la comparación de la costa en el año 2011 con la original de 1956, en la que se 
aprecia ya la construcción del paseo marítimo y la escollera de defensa de las edificaciones. 

Con respecto a la posición de la Punta de Baños, no se aprecian alteraciones sustanciales en las 
últimas décadas, siendo sus límites muy constantes desde 1956. Esto se debe con toda probabilidad a 
que está formada por un sustrato de material muy grueso, a base de gravas y bolos, lo que reduce 
extraordinariamente la capacidad de transporte del oleaje y, por tanto, le permite mantener una posición 
muy estable con el paso del tiempo, a pesar de la intensa erosión de la playa contigua.   
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Figura 4.9 – Castillo de Baños en 1977 

Uno de los aspectos más destacados del litoral es la evolución que han sufrido los cauces de las 
ramblas en las últimas décadas, motivado por la invasión de los cultivos con invernadero. La figura 4.10 
muestra la situación de la rambla de Haza del Trigo en los años 1956 y 2011. Se aprecia cómo la 
superficie del cauce se ha reducido en más de la mitad debido a su ocupación por invernaderos y otras 
construcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Comparación del tramo final de la rambla de Haza del Trigo, en 1956 y 2011 

El auge de los cultivos de enarenado en las provincias de Granada y Almería originó un proceso de 
extracción masiva de sedimento de las playas. Tal fue el caso de las zonas de dunas cercanas a las 
Salinas de Cerrillos, en Roquetas de Mar, en El Ejido o en las Albuferas en Adra, donde se produjo una 
desaparición casi total de los arenales. Esta actividad dio comienzo a partir de los años sesenta del 
siglo. Cabe destacar que la actividad disminuyó a los pocos años, cuando empezó a escasear la arena 
superficial, y hoy está expresamente prohibida por la Ley de Costas. Sin embargo, la extracción de 
arena en excavaciones de fincas interiores se ha seguido produciendo hasta épocas recientes. No es 
posible cuantificar el volumen de material extraído durante los años de actividad, pero se tiene la 
certeza de que su impacto sobre la evolución de la costa ha sido muy relevante. 
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4.3 Medio biológico: bentos 

Los diferentes poblamientos bentónicos se distribuyen en el fondo respondiendo inequívocamente a 
unas determinadas condiciones del medio, delimitadas por los rangos de variación de una serie de 
factores ambientales. 

La fauna y flora que habita en este tipo de ambientes no sólo está condicionada por factores químicos, 
como es el porcentaje de humedad, sino que su abundancia y/o densidad puede variar, además, por 
factores físicos como la luz, la temperatura o la tipología costera. 

El primero de los factores citados establece una diferenciación entre comunidades fotófilas, que habitan 
en zonas con alta radiación lumínica, y las comunidades esciáfilas, que tienen preferencia por zonas 
de penumbra. 

Respecto a la temperatura, este factor no varía fácilmente debido al elevado calor específico del agua, 
que atenúa los cambios térmicos, por lo que su variación en la zona de estudio (provincia de Granada) 
es mínima. No obstante, en ocasiones pueden quedar masas de agua aisladas en cubetas de la zona 
mesolitoral, susceptibles de aumentar la temperatura si reciben suficiente radiación solar. En estas 
cubetas habitarían especies propias de aguas más templadas y capaces de soportar pequeñas 
variaciones de salinidad causadas por la evaporación del agua del mar. 

Sin menospreciar los factores citados anteriormente, aquel que condiciona de forma más evidente la 
distribución de comunidades en la zona Infralitoral es la tipología costera, ya que en ésta se encuentran 
implícitos otros factores como el tipo de sustrato, el hidrodinamismo, la pendiente de la costa, etc. 

A continuación se resumen las comunidades presentes en el medio marino del entorno de la zona de 
estudio, obtenidas del completo estudio de biología marina realizado por HIDTMA dentro del desarrollo 
del “Estudio ecocartográfico del litoral de la provincia de Granada”.  

4.3.1. Comunidades bentónicas no vegetadas 

En el litoral de la provincia de Granada, tomando como base datos del análisis biocenótico, el análisis 
granulométrico y rango batimétrico, y atendiendo a la composición y estructura del poblamiento 
biológico identificado, se distinguen las siguientes biocenosis: 

 Comunidad de las Arenas Finas Bien Calibradas 

 Comunidad de Fondos Detriticos Costeros 

 Comunidad de los Fangos Terrígenos Costeros 

4.3.2. Comunidades bentónicas sobre sustratos sedimentarios vegetados 

Los fondos con presencia de poblamientos vegetados, tales como fanerógamas y clorofíceas 
representan 19.774 hectáreas, lo que supone un 19.05%. 

Pradera de Posidonia oceanica 

A nivel europeo, Posidonia oceanica ha sido incluida en el Anexo I de la Convención de Berna como 
especie de flora estrictamente protegida. 

La Directiva de Hábitats de la Unión Europea (92/42 CEE del 21/05/1992) y su posterior adaptación al 
progreso técnico y científico a través de la Directiva 97/62/CE del 27 de octubre de 1997, incluyen a las 
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praderas de Posidonia oceanica en el Anexo 1, hábitat 1120, como hábitat prioritario a conservar dentro 
del territorio de la Unión Europea. 

El Reglamento de Pesca de la Unión Europea para el Mediterráneo (Reglamento CE núm.1626/94), 
prohíbe expresamente la pesca de arrastre sobre praderas de fanerógamas marinas. 

En España, el Real Decreto de 7 de diciembre de 1995 (BOE núm. 310, de 28 de diciembre de 1995), 
actualizada por la Ley 42/07 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, recoge la adaptación de la 
Directiva de Hábitat al Estado Español. En él, se considera a las praderas como sistemas a conservar, 
para lo cual se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. 

Se trata de una especie marina endémica del Mediterráneo. En los fondos someros, el hidrodinamismo 
es el factor edáfico limitante, pero cuando éste se atenúa por la topografía de la costa, o por la presencia 
de relieves que frenan el oleaje, puede presentarse en fondos tan someros, que sus hojas tocan la 
superficie del agua. 

La propia existencia de sedimentos arenosos movidos por el oleaje es otra combinación de factores 
edáficos que limita el crecimiento de la Posidonia oceanica, de forma que en costas con playas 
arenosas el límite superior de la pradera se sitúa a mayor profundidad que en las zonas de costa rocosa. 
El límite inferior de las praderas lo marca la transparencia de las aguas, determinando la profundidad 
en la que la planta no recibe ya suficiente iluminación para desarrollar su actividad fotosintética. Este 
límite inferior, por lo tanto, es variable según las condiciones ambientales existentes, pudiendo alcanzar 
cotas por debajo de los 40 metros de profundidad. Sin embargo, en las costas españolas está 
profanidad no suele rebasar los 30 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.7 – Praderas de Posidonia oceanica 

Esta planta es capaz de crecer tanto sobre sustratos blandos como rocosos, siendo más común esta 
última, cuanto mayor es el hidrodinamismo de la zona. Presenta una amplia tolerancia a los cambios 
de temperatura, desde los 10 a los 28ºC. Sin embargo, es poco tolerante a las variaciones de salinidad 
(estenohalina), a la eutrofización, a la mayor parte de los contaminantes y a la alta sedimentación, lo 
cual hace que no se desarrolle en las proximidades de las desembocaduras de los principales ríos. 
Todo esto unido a la necesidad de una buena transparencia de la masa de agua, constituye una serie 
de requerimientos ambientales exigentes, convirtiéndola en un buen bioindicador, identificando zonas 
de aguas limpias, bien oxigenadas y exentas de contaminación. 

En la provincia de Granada Posidonia oceanica presenta una distribución restringida al extremo más 
oriental de la misma. En esta provincia las praderas de Posidonia oceanica se pueden catalogar como 
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praderas densas (Luque & Templado, 2004) con una densidad que oscila entre los 300– 600 haces/m2, 
desarrollándose principalmente sobre sustratos blandos someros, no sobrepasando los 14-15 metros 
de profundidad. En general constituyen manchas más o menos grandes con amplias discontinuidades, 
siendo las más importantes las localizadas en el Cala Chinches, Melicena y el tramo Castillo de Baños-
Castell de Ferro. 

Los antecedentes cartográficos disponibles en relación a las praderas de fanerógamas marinas en el 
litoral de Granada se concentran en la cartografía del SIGLA que, aunque publicada en 2001 ofrece 
una cartografía realizada a finales de los años 90, la cual no refleja la distribución actual de las praderas 
de esta especie en el litoral de la provincia; en el Proyecto ESPACE, elaborado por el IEO a principios 
del año 2000 y que empleó gran parte de la información aportada por el Proyecto SIGLA para la 
distribución y presencia de fanerógamas marinas en la costa de Granada por lo que tampoco resulta 
fiable actualmente; y la Ecocartografía del litoral de las Provincias de Granada, Almería y Murcia 
desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino entre 2008-2009, la cual aporta datos 
muy recientes de la distribución actual de las fanerógamas marinas en la costa granadina. 

Las praderas de fanerógamas son sistemas vivos sujetos a modificaciones por lo que, pasados más de 
10 años desde que se realiza su cartografía, podría haber cambios en la presencia, cobertura o 
densidad de las praderas. Desde el año 2006 se empezaron a realizar por parte del Programa de 
Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz, cartografías de detalle en determinadas localidades de 
gran interés para la gestión y conservación de estas praderas.  

La cartografía levantada por el Programa de Medio Marino coincide de forma muy notable con la 
Ecocartografía del Ministerio en relación a la distribución de las praderas a lo largo del litoral de la 
provincia de Granada. Los datos que ofrece esta cartografía para la provincia de Granada respecto a 
esta especie reflejan 126.45 ha de pradera, 3.13 ha de pradera en regresión y 0.45 ha de zonas de 
mata muerta de esta fanerógama. Por su parte, los datos obtenidos dentro del Programa de Gestión 
Sostenible del Medio Mario Andaluz desde el año 2006 revelan una superficie de 95.56 has cubiertas 
por Posidonia oceanica y unas 4 has de biocenosis de mata muerta. 

En la provincia de Granada se puede considerar que las praderas de Posidonia oceanica actualmente 
se encuentran en un aceptable estado de conservación si bien se han detectado distintos tipos de 
agresiones que ponen en peligro o comprometen su conservación en un futuro. En general se ha 
detectado de forma habitual restos de huellas de pesca de arrastre ilegal, así como artes de pesca 
(trasmallos) sobre las praderas, ya sea abandonados o en uso. También se ha observado un 
incremento de zonas de mata muerta. En general las partes más someras de las praderas (4– 9 metros) 
suelen presentar un mejor estado que las zonas más próximas al límite inferior de la pradera, 
generalmente sobre sustrato arenoso y más expuesta a las agresiones derivadas de los distintos tipos 
de pesca (arrastre, trasmallos, etc.). Se ha observado un incremento de mata muerta respecto a otros 
años en las praderas más orientales (Chinches-Melicena) que, aunque se desconoce la razón exacta, 
podría estar relacionado con algún tipo de vertido no controlado en la zona.  

Durante el año 2014 los trabajos sobre esta especie se han centrado en las actuaciones programadas 
en el marco del Proyecto LIFE-Posidonia y en las estaciones de seguimiento como bioindicador por lo 
que no se aportan datos nuevos respecto a cartografía con respecto a años anteriores. 

Pradera de Cymodocea nodosa 

Pese a su importancia, las praderas de fanerógamas marinas, a excepción de Posidonia oceanica, no 
se encuentran protegidas de una forma específica en el Mediterráneo español, solamente se hace en 
aquellos enclaves que, por otros motivos, poseen medidas de protección por ellos mismos, tal como 
sucede en las Reservas Marinas. 

Se trata de una especie perenne, que pese a la capacidad de reproducirse por semillas (fanerógama), 
utiliza principalmente la división vegetativa, lo que le permite colonizar grandes extensiones de fondos 
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sedimentarios a modo de praderas, o céspedes, con densidades y coberturas muy variables, pero que 
pueden superar los 1.500 haces/m², con una cobertura total del fondo. Sin embargo, en el Mediterráneo 
ocupa generalmente pequeñas extensiones, casi siempre sobre sustratos arenosos o arenoso-
fangosos en ambientes bien iluminados y relativamente abrigados de los vientos y las corrientes 
dominantes, tales como bahías y ensenadas, aunque en ocasiones aparecen en zonas más abiertas. 
También requieren cierta cantidad de materia orgánica en el sedimento.  

Las praderas pueden presentarse de forma monoespecífica, donde Cymodocea nodosa aparece 
prácticamente como la única forma vegetada unida al sustrato, o bien en asociaciones, que se conocen 
como praderas mixtas, con algas clorofíceas del género de las caulerpas, o con otras fanerógamas 
como Posidonia oceanica o Zostera marina. 

El crecimiento de Cymodocea nodosa en los fondos arenosos permite el desarrollo de un ecosistema 
con características peculiares que en nada se parece al de los fondos arenosos desprovistos de 
vegetación, transformándose en biotopos mucho más productivos, si bien no tan ricos como los de 
Posidonia oceanica, debido a una menor complejidad estructural, a la menor superficie de colonización 
que suponen sus hojas y a una tasa mayor de renovación de las mismas. Al igual que ocurría en el 
caso de la Posidonia, Cymodocea permite el crecimiento de algas epífitas sobre sus estructuras 
foliares. Estas algas son estacionales, localizándose sobre las hojas durante determinadas épocas del 
año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9 – Cymodocea nodosa 

Una característica importante de estas praderas es la función que desempeña este ecosistema como 
zona de cría y refugio para los juveniles de muchas especies de peces de importancia económica, tales 
como: salmonetes (Mullus surmuletus), pagre (Pagrus pagrus), sargos (Diplodus sargus), vidriadas 
(Diplodus vulgaris), raspallón (Diplodus annularis), mabra (Lithognathus mormyrus), etc. Esta 
capacidad de producción de biomasa de peces es muy relevante para las pesquerías artesanales de 
la zona. 

De forma frecuente, las praderas de Cymodocea nodosa establecen asociaciones con otras especies 
algales, tales como Caulerpa prolifera pudiendo aparecer incluso una asociación tripartita entre ésta, 
Cymodocea nodosa y Caulerpa racemosa. Las praderas de Cymodocea poseen gran interés, no sólo 
por la diversidad que albergan, sino porque intervienen activamente en el ciclo de los elementos, fijando 
el carbono y el nitrógeno de los sedimentos y contribuyendo a la fijación y estabilización de sedimentos 
arenosos, por lo que sirven como precursoras a la instalación de Posidonia. Las praderas de 
Cymodocea nodosa en la provincia de Granada son meramente testimoniales, ocupando una superficie 



   

CREACIÓN DE PLAYAS EN LA ZONA DE CASTILLO DE BAÑOS.  

T.M. POLOPOS‐LA MAMOLA (GRANADA) 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________  

 Anejo 3 ‐ Documento Ambiental- 29 - 

de tan solo 0.15 ha formada por una pequeña mancha frente al municipio de Albuñol, sobre la isobata 
de 10 metros de profundidad. 

Praderas de Zostera marina 

Se trata de otra fanerógama marina, al igual que Cymodocea nodosa y Posidonia oceanica. Es 
principalmente infralitoral, aunque en determinados enclaves puede hacer aparición en el dominio 
intermareal. Su aspecto es similar a Cymodocea, con la que suele presentarse formando praderas 
mixtas, lo cual provoca que sean confundidas con facilidad. Posee un rizoma rastrero del que surgen 
las raíces y los haces foliares, con un número variable de hojas, entre 3 y 8, y de una longitud de hasta 
120 cm, y una anchura de unos 12 mm. Poseen un margen liso, ápice obtuso y un nervio principal con 
nervios paralelos, entre 5 y 11, con venas cruzadas perpendicularmente. 

Esta planta prefiere localizaciones de hidrodinamismo moderado, sobre sustratos arenosos o fangosos, 
y puede considerarse como especie eurhalina. Estas características hacen que se desarrolle a menudo 
cerca de la desembocadura de ríos y ramblas, tal como ocurre en la zona de estudio, donde se sitúa a 
modo de una pequeña mancha frente a la desembocadura del río Adra, sobre los 11 metros de 
profundidad. 

Praderas de fanerógamas marinas en la zona del proyecto 

En la zona de las actuaciones del proyecto no se ha detectado la existencia de praderas de 
fanerógamas marinas objeto de seguimiento de programas específicos de protección, tal como se 
muestra en el mapa de observaciones del proyecto LIFE+ 09 NAT/ES/000534 que abarca desde la 
zona de Maro-Cerro Gordo hasta el extremo noreste del litoral almeriense. (Ver figura 4.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10 – Ausencia de praderas de fanerógamas marinas en la zona del proyecto 

4.3.3. Comunidades bentónicas sobre sustratos duros vegetados 

Comunidad de algas esciáfilas circalitorales en régimen calmo o de coralígeno 

Se trata de una comunidad típicamente circalitoral, cuya distribución depende de una serie de factores, 
tales como la luminosidad, la topografía local, las corrientes a nivel del fondo, el contenido en partículas 
en suspensión, la deposición sedimentaria y las interacciones biológicas.  

En zonas de aguas transparentes, como en las Islas Baleares y el sudeste español, aparece siempre 
por debajo de los 35 metros, pudiendo alcanzar profundidades de hasta 120 metros. Sin embargo, en 
las aguas costeras castellonenses, debido a la gran influencia que tienen los aportes continentales, que 
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favorecen la pérdida de transparencia, este poblamiento se presenta en fondos mucho menos 
profundos, si bien su máximo desarrollo se alcanza a partir de los 30 metros de profundidad. 

Puede encontrarse tanto sobre sustratos duros como a partir de fondos sedimentarios, debido al 
desarrollo de bioconcrecionamientos formados por los talos de las algas rodofitas incrustantes, 
principalmente coralináceas (Mesophylum lichenoides y Lithophylum expansum) y Peyssoneláceas 
(Peyssonnelia squamaria), que caracterizan esta comunidad. La actividad de estas algas proporciona 
una capa de carbonato cálcico, que puede llegar a un espesor considerable, sobre el sustrato rocoso.  

El desarrollo tridimensional de los concrecionamientos genera una elevada complejidad estructural, que 
unida a la formación de un gran número de microhábitats, hace que en un pequeño espacio de esta 
comunidad coexista una enorme cantidad de organismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11 – Comunidad de algas esciáfilas infralitorales en régimen calmo 

Debido a la esciafilia de dicha comunidad, su aparición se produce por norma general a partir de los 15 
metros de profundidad. En ocasiones puede aparecer a menor profundidad, debido a una baja 
penetración de la luz.  

Se trata de una comunidad con escasa representación en la provincia de Granada, ocupando tan solo 
20.15 ha (0.24%) centradas en los arrecifes de Maro y frente a los municipios de Sorvilan y Polopos. 
Además, esta comunidad se puede encontrar en grietas y oquedades, donde pese a que los fondos no 
son muy profundos, las condiciones de luminosidad son escasas, así como en zonas más profundas, 
donde la energía lumínica hace inviable el desarrollo de otras algas. 

Biocenosis de algas fotófilas infralitorales en modo calmo 

Esta biocenosis está presente sobre las superficies rocosas, más o menos iluminadas y en sectores 
abrigados al hidrodinamismo. Puede encontrarse, desde escasos centímetros por debajo del nivel 
medio del mar hasta llegar incluso hasta los 40 metros de profundidad, en función de la transparencia 
de la masa de agua. En ella existe una clara preponderancia de las especies algales, que se traduce 
en una gran riqueza de especies, tanto algales como de endofauna. Las especies dominantes de este 
poblamiento son: Halopteris scoparia, Padina pavonica, Dasycladus vermiculairs, Stypocaulon 
scoparium, Jania rubens, Dictyota dichotoma, Cystoseira crinita y Dictyopteris membranacea.  

En otras zonas costeras del mediterráneo, este poblamiento está dominado por distintas especies de 
Cystoseiras, las cuales llegan a formar poblamientos densos denominados bosques. La sustitución de 
estos bosques por las especies antes descritas parece obedecer bien a causas derivadas del impacto 
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humano sobre el litoral, o bien a la predación que éstos pueden sufrir por parte de los poblamientos de 
erizos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 – Comunidad de algas fotófilas infralitorales en régimen calmo 

Esta comunidad necesita de un sustrato duro donde asentarse, por lo que en la provincia de Granada 
encuentra numerosos enclaves donde es posible su desarrollo, en virtud a la naturaleza rocosa de 
buena parte de la costa. En todo caso, queda restringida a una estrecha franja, con lo que su 
representación en cuanto a superficie dentro de la zona de estudio queda relegada a tan solo 26.95 ha 
(0.33%). 

4.3.4. Comunidades bentónicas sobre sustratos duros no vegetados 

Bajo esta denominación se han agrupado distintos enclaves de la zona de estudio, los cuales 
presentaron sustratos rocosos exentos de poblamientos vegetados o comunidades bentónicas faunales 
que pudiesen caracterizarlos. La razón de esta ausencia de especies epilíticas habría que 
fundamentarlo en que se trata de sustratos rocosos de escaso porte, los cuales pueden sufrir periodos 
de enterramiento que impiden el desarrollo de las mismas. 

Esta comunidad ha sido identificada en sitios puntuales de la zona de estudio, la suma de los cuales 
no supera las 34.5 ha (0.42%). La localización de los mismos no presenta un patrón claro, apareciendo 
a lo largo del litoral de modo disperso. 

4.4 Fauna: especies amenazadas 

Desde el comienzo del programa de Gestión Sostenible del Medio Andaluz en 2004 se realiza 
seguimiento de los once invertebrados marinos amenazados. En 2012, se publica el Decreto 23/2012, 
de 14 de febrero, por el que se regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres 
y sus hábitats. Dicho decreto además recoge el Listado Andaluz de Especies en Régimen de Protección 
Especial (LAESRPE) y el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (CAEA). En la actualidad 
aparecen cinco invertebrados marinos en el CAEA (la lapa ferrugínea Patella ferruginea, “en peligro de 
extinción”; el coral anaranjado Astroides calycularis, la nacra Pinna nobilis, el vermétido Dendropoma 
petraeum y la caracola Charonia lampas, en la categoría de “vulnerable”) y, 4 en el LESRPE (el 
puercoespín marino Centrostephanus longispinus, la estrella de capitán pequeña Asterina pancerii, 
Pholas dactylus y Barnea candida. Además, se suman a éstos las gorgonias: Paramuricea clavata y 
Ellisella paraplexauroides, Durante los primeros años el objetivo prioritario fue determinar el área de 
distribución de estas especies en Andalucía y a partir de 2006, los esfuerzos se han centrado en el 
seguimiento de las mejores poblaciones de estas especies en el litoral andaluz. 
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Se incluye en este apartado la descripción de aquellas especies de fauna mencionadas con 
representación en el litoral de Granada. Otras especies de fauna representativas del entorno se 
encuentran localizadas en los Parajes Naturales de la zona, cuya descripción detallada se incluye en 
el apartado 4.9.  

4.4.1. Patella ferruginea (Lapa ferruginosa) 

Patella ferruginea es un molusco intermareal endémico del Mediterráneo occidental. Durante el 
Pleistoceno la especie se hallaba distribuida por toda la cuenca occidental, siendo frecuente en los 
depósitos tirrenienses, situación que se mantiene hasta épocas históricas. Esta lapa es también 
frecuente en diferentes yacimientos paleolíticos y neolíticos, lo que denota su uso en el pasado como 
alimento y objeto decorativo. Se han encontrado subfósiles muy recientes en algunas zonas donde ya 
no existe la especie, como el Cabo de Creus o las Islas Columbretes. 

Aunque ya había sido considerada en proceso incuestionable de regresión (Fischer-Piette, 1959; 
Laborel-Deguen y Laborel, 1991; Cretella et al., 1994; Templado, 2001; Templado et al., 2004; Guerra-
García et al., 2004a,b), investigaciones recientes del LBM de la USE revelan que su situación es crítica 
(Espinosa et al., 2006, 2008, 2009; Guerra-García et al., 2004a).  

En la actualidad, su distribución conocida se limita a las costas del norte de África desde el estrecho de 
Gibraltar (Ceuta) hasta el Cabo Bon y la Isla de Zembra, en Túnez, y algunos puntos del sur de España 
(costas de Cádiz, Málaga, Granada y Almería), así como la isla de Alborán, las costas occidentales de 
Córcega y el norte de Cerdeña, algunos pequeños archipiélagos en las proximidades de estas dos islas 
y en la isla de Pantelaria, en el canal de Sicilia. En las costas continentales francesas e italianas la 
especie parece haberse extinguido definitivamente, aunque existen algunas citas relativamente 
recientes en el litoral toscano. Asimismo, las poblaciones de Córcega y Cerdeña parecen estar en 
regresión. 

Dentro de la Comunidad Andaluza, la provincia de Cádiz es la más importante en cuanto a presencia 
de ejemplares. Las razones de esta preponderancia radicarían en la proximidad a la costa africana, que 
favorece el reclutamiento de larvas procedentes de las mayores poblaciones allí radicadas, que se 
verían transportadas por el primer giro anticiclónico de las aguas atlánticas que penetran en el 
Mediterráneo por el Mar de Alborán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13 – Ejemplares de patella ferruginea junto a otras especies de lapas 
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Se trata de una de las mayores lapas europeas (la mayor del género Patella), cuya concha mide 
normalmente entre 40 y 80mm de longitud, aunque puede llegar a superar los 100mm. La concha es 
muy característica, con unas fuertes costillas radiales, muy gruesas e irregulares. Los individuos de 
pequeño tamaño suelen tener el perímetro exterior de la concha muy irregular, con los extremos de las 
costillas salientes, destacando claramente los espacios intercostales. Los ejemplares más grandes 
suelen tener el perímetro más liso y regular. 

El color de la concha es pardo-ferruginoso en su cara exterior, presentando los ejemplares de pequeña 
talla bandas concéntricas amarillentas y oscuras. La parte interna de la concha es de color blanco 
opaco y brillante. Presenta un pie muy musculoso y de gran tamaño, de color crema con tintes 
anaranjados. El dorso del pie y la cabeza son de color grisáceo o negruzco. 

Esta especie se distingue bien de sus congéneres europeos por su tamaño y sus costillas fuertes y 
gruesas. La única especie que alcanza una talla similar (unos 100mm o más), es Cymbula nigra Da 
Costa, 1771 (que en la mayor parte de la literatura se ha citado como Patella nigra o Patella safiana 
Lamarck, 1819), pero se distingue bien de P. ferruginea por el perfil más ovalado de su concha, que 
presenta una superficie muy lisa con numerosas costillas radiales finas y estrechas, y que muestra un 
perfil más aplanado (menor altura). 

El hábitat exclusivo de Patella ferruginea es la zona intermareal (ámbito geográfico: Mediterráneo 
occidental), el cual constituye uno de los ecosistemas marinos más singulares, sensibles y, por tanto, 
más vulnerables a la influencia antropogénica. Esta especie, además de localizarse en hábitats 
naturales, puede establecerse también, de forma natural y efectiva, en hábitats artificiales. De hecho 
es, a nivel europeo y probablemente mundial, la única especie marina en peligro de extinción que 
conforma poblaciones numerosas en escolleras asociadas a diques de abrigo de infraestructuras 
costeras, incluso en las superficies lisas externas de los espaldones. 

Esta especie se asienta en el piso mesolitoral o intermareal, casi siempre por encima del nivel del mar, 
en zonas con distinto grado de inclinación expuestas al oleaje, con menor preferencia por las verticales. 
Parece ser que necesita superficies libres de vegetación erecta para conseguir su adecuada fijación al 
sustrato, establecer su huella y desarrollar su actividad ramoneadora, principalmente sobre 
cianobacterias epilíticas y endolíticas. En las zonas donde se ha producido una proliferación de algas 
verdes, tales como Enteromorpha sp o Chaetomorpha sp, debido al enriquecimiento de materia 
orgánica, se ha observado una migración de los ejemplares a zonas más favorables. 

Algunas de sus características biológicas constituyen un factor determinante para la viabilidad de la 
especie, en concreto aquellas relacionadas con su reproducción. La primera de ellas radicaría en su 
fecundación externa. Por lo tanto, basa su éxito reproductor en la probabilidad de encuentro de los 
gametos masculinos y femeninos dentro de la masa de agua marina, lo cual provoca que, si la población 
es escasa, la probabilidad de encuentro de sus gametos sea muy baja. La segunda es que 
tradicionalmente ha sido considerada como una especie hermafrodita protándrica, es decir, los 
individuos son inicialmente machos, para cambiar posteriormente a hembra, usualmente a partir de un 
tamaño de unos 40 mm. Esto motiva que la mayoría de individuos de mayor talla sean hembras. 

Además de la predación natural de la que es objeto la especie por parte de algunos cangrejos, el 
gasterópodo Stramonita haemastoma y ocasionalmente por gaviotas, sus principales amenazas se 
centran en la presión humana, principalmente en el marisqueo ilegal, bien para consumo propio, para 
cebo de pesca o coleccionismo, donde su hábitat mesolitoral y su gran tamaño lo hacen especialmente 
visible. Esto ocurre especialmente sobre los ejemplares de mayor tamaño, los cuales son en su mayoría 
hembras, y ponen en peligro la viabilidad de la población.  

Otra amenaza radica en la eliminación del sustrato susceptible de ser colonizado, como es el caso de 
los vertidos de hidrocarburos. 
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El censo regional de la especie y dónde se localiza en Andalucía 

La especie vive en Andalucía a lo largo de la costa mediterránea, la isla de Alborán y de forma aislada 
en la costa atlántica próxima al Estrecho. Se han encontrado individuos vivos desde San José (Cabo 
de Gata) hasta Cabo de Gracia (límite del Parque Natural del Estrecho). Las mejores poblaciones se 
encuentran en la provincia de Cádiz y en la isla de Alborán (Almería), aunque también está presente 
de forma dispersa por las provincias de Málaga, Granada y Almería. 

Los datos obtenidos en 2014 permiten estimar la población adulta (>30 mm) de Patella ferruginea en 
Andalucía en 7.666, mucho mayor de la que se estimó en 2010 y años anteriores con 1800 (Arroyo et 
al., 2011) y 1000 (Moreno y Arroyo 2008) individuos totales. Parece ser que, debido a los distintos 
episodios de reclutamiento en los últimos años, la población adulta ha aumentado notablemente con 
respecto a los datos existentes. Se observa un patrón de abundancia mayor a poniente de la comunidad 
autónoma (Cádiz), que va disminuyendo progresivamente hacia levante (Málaga, Granada y Almería), 
llegando a desaparecer en el Levante almeriense, donde el sustrato sigue siendo favorable pero nunca 
se han encontrado ejemplares.  

Los datos disponibles permiten suponer que el aporte de larvas se realiza desde Ceuta y el Norte de 
África por eso la especie es escasa hacia el Este. Se ha calculado el porcentaje de individuos que se 
localizan sobre diferentes sustratos. Los resultados demuestran que la mayor parte de los ejemplares 
censados (58,3 %) se localizan sobre roca natural y el resto sobre infraestructuras portuarias (41,7%). 
En las zonas portuarias hay una mayor apetencia por la roca de cantera (57,6%) que por el hormigón 
(42,4%) y en la roca natural, los ejemplares, se asocian a hábitats de arrecifes (57,6%), islas-islotes 
(2,6%) y plataformas de abrasión (39,8%). 

Zona del proyecto 

Por lo que se refiere a la zona del proyecto, siguiendo las directrices que marca la Estrategia Nacional 
(MARM, 2008) en 2014, se realizaron “Controles de crecimiento” y “Censos exhaustivos”. Los lugares 
de la provincia de Granada en los que se realizó alguno de estos controles fueron Puerto de Motril, la 
Rábita, la Rijana, Torre del Cambrón, Marina del Este, Cotobro, la Herradura, Calaiza y Cantarriján. 

En la figura 4.14 se presenta el mapa de distribución publicado en el mencionado informe, en el que se 
indican las observaciones de Patella ferruginea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 – Observaciones de Patella ferruginea 
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Si bien en el informe se indica que se anotaron las coordenadas de todos los ejemplares, éstas no se 
hayan incluidas en el documento y la escala del mapa publicado que se muestra en la figura, no permite 
diferenciar con precisión su posición exacta. Por este motivo, y con el objeto de determinar la presencia 
o no de Patella en la zona del proyecto, los técnicos de HIDTMA realizaron una campaña en el mes de 
agosto (18-20 agosto de 2015). A lo largo de la campaña se comprobó que no hay ejemplares de esta 
especie en la zona de las actuaciones. La ausencia de Patella en esta zona se debe probablemente al 
poco calado de la escollera y a la presencia de abundante arena, factores ambos que impiden una 
fijación segura de los individuos. 

Disposiciones legales 

La Patella ferruginea, como especie protegida, se encuentra contemplada específicamente en 
diferentes disposiciones legales nacionales e internacionales, como son las siguientes:  

 En la categoría “en peligro de extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
(Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 
en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). 

 A nivel autonómico, fue incluida en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres; BOJA, 218, de 12 de noviembre de 
2003) como especie “en peligro de extinción”. 

 Aparece en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía como “en peligro crítico”. 

 Como especie de interés comunitario que requiere una protección estricta en el Anejo IV de la 
Directiva de Hábitats (92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, DO L 206, de 22 de julio de 1992). 

 Como especie estrictamente protegida en el Anejo II del Convenio de Berna (1979, ratificado 
en el Real Decreto de 13 de mayo de 1986, BOE, 235, de 1 de octubre de 1986; enmienda de 
diciembre de 1996).  

 Como especie en peligro o amenazada, en el Anejo II del Protocolo sobre las Zonas 
Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica, del Convenio de Barcelona (Mónaco, 24 
de noviembre de 1996, ratificado en el Real Decreto-Ley 22/1999, de 17 de diciembre, BOE, 
302, de 18 de diciembre de 1999) 

Estrategia de conservación en España 

En mayo de 2008 se aprobó la “Estrategia para la conservación de la Lapa Ferruginea (Patella 
Ferruginea) en España”, cuya finalidad es promover e impulsar las acciones necesarias para eliminar 
el peligro de extinción al que se enfrenta la especie.  

Tomando en consideración los criterios orientadores para la catalogación de taxones, aprobados por la 
Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza el 17 de marzo de 2004, esta especie puede 
considerarse “en peligro de extinción”, y así está catalogada actualmente en el Catálogo Español de 
Especies Amenazadas. Para lograr esta finalidad, se plantea llevarla a una situación de menor 
amenaza que la actual, es decir, pasar de “en peligro de extinción” a “vulnerable” en un principio, para 
que, a largo plazo, deje de considerarse amenazada. El objetivo básico de esta Estrategia es actuar 
para lograr el cumplimiento de los criterios anteriores, siendo los objetivos operativos los siguientes:  

 Eliminar la mortalidad o pérdida de ejemplares por causas no naturales. 

 Mantener en un estado de conservación favorable sus hábitats y mejorarlos cuando resulte 
oportuno. 



   

CREACIÓN DE PLAYAS EN LA ZONA DE CASTILLO DE BAÑOS.  

T.M. POLOPOS‐LA MAMOLA (GRANADA) 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________  

 Anejo 3 ‐ Documento Ambiental- 36 - 

 Arbitrar las acciones que permitan incrementar la productividad anual de la especie. 

 Reforzar las poblaciones de los lugares en los que es escasa. 

 Aumentar el área de ocupación actual de la especie hacia zonas potencialmente favorables. 

 Desarrollar las investigaciones básicas necesarias para la recopilación de información 
imprescindible para la planificación de actuaciones y gestión de las poblaciones. 

 Incrementar el nivel de sensibilización social respecto a su problemática de conservación 

Las directrices de conservación de la Estrategia encaminadas al manejo de la especie, desestiman el 
traslado de ejemplares, excepto con fines de conservación de la especie debidamente justificados o de 
investigación científica. La Estrategia se aplica en las costas y aguas adyacentes de las Comunidades 
Autónomas donde habita actualmente la lapa ferruginea. Esta estrategia define dos tipos de áreas: 

 Áreas Críticas (AC). Son aquellas áreas que se consideran esenciales para la supervivencia y 
recuperación de la especie. 

 Áreas Sensibles (AS). Se considerarán como tales aquellas de relativa importancia en la 
conservación de la especie, sin alcanzar el nivel de críticas. 

Se consideran Áreas Críticas las áreas de reproducción, es decir, aquellas en las que el tamaño y la 
estructura de la población garanticen la viabilidad de esta especie, o aquellas en las que se haya 
constatado el reclutamiento de ejemplares en los últimos 10 años. Entre ellas se incluye la totalidad de 
las islas Chafarinas y la isla de Alborán, diversas zonas de Ceuta, Melilla y la Bahía de Algeciras. 

4.4.2. Astroides calycularis (Coral anaranjado) 

Especie que toma su nombre común del color anaranjado intenso que presentan sus pólipos. En muy 
raras ocasiones éstos son de color amarillo (López-González y Medel, 2004). Aparece en paredes 
umbrías donde suele recubrir gran parte de su superficie, desde casi la superficie hasta más de 20 
metros de profundidad.  

Las colonias presentan aspecto variable, generalmente masivas, con una densidad de unos 20.000-
30.000 pólipos/m2. Las más habituales son de aspecto globoso y redondeado, con coralitos poligonales 
muy juntos unos a otros. En otras ocasiones los coralitos son circulares, o incluso ligera-mente 
separados unos de otros dando un aspecto ligeramente arborescente en el desarrollo interior del 
esqueleto común. Las colonias poseen un esqueleto de color blanco, de estructura porosa muy 
característica que pueden llegar a medir 30 cm de diámetro, aunque son frecuentes tamaños de 5-10 
cm de anchura. Los coralitos suelen tener unos 10 mm de diámetro, y poseen una columela esponjosa 
y bien desarrollada. Cada pólipo puede presentar hasta 30 tentáculos. Cada cáliz presenta más de 30 
septos que pueden variar en forma y estructura (Moreno et al., 2008). 

En la Comunidad andaluza se encuentra la mayor parte de los contingentes ibéricos de la especie 
(Moreno et al., 2008), donde ha sido observada en todas las provincias excepto en Huelva. En Almería 
se encuentra principalmente en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (García Raso et al., 1992) y 
en la isla de Alborán (Templado et al., 2006), aunque también se han observado colonias aisladas en 
otros lugares de la provincia. En el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar se localiza principalmente en 
la zona de mayor influencia atlántica, ya que el frente de corriente Almería-Orán (formada al chocar en 
esta zona las masas de aguas mediterráneas y atlánticas) resulta casi infranqueable en su posible 
distribución hacia el Norte. En Granada la especie está presente en gran parte de su litoral, siendo muy 
abundante en varias zonas, como en Cerro Gordo, la Punta de la Mona y los acantilados del Melonar 
entre Calahonda y Castell de Ferro (Ocaña et al. 2000; Cebrián y Ballesteros, 2004). En Málaga tiene 
una escasa representación y se encuentra mayoritariamente en Maro, en el entorno del Paraje Natural 
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de Maro-Cerro Gordo, y de forma menos importante en puntos aislados en el extremo occidental de la 
provincia. En Cádiz A. calycularis ha sido registrado en gran parte del litoral de la provincia, destacando 
especialmente los fondos rocosos del Parque Natural del Estrecho, aunque también vive en el Parque 
Natural de la Breña y Marismas del Barbate. En esta provincia, en la localidad de Rota, la especie 
alcanza actualmente su límite de distribución occidental conocido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15 – Ejemplares de Astroides calycularis  

En cuanto al sustrato que ocupa preferentemente la especie en Andalucía, mayoritariamente lo hace 
sobre roca natural (90.7% de las observaciones registradas), mientras que el 5.5% se asientan sobre 
estructuras de hormigón (escolleras y arrecifes artificiales), y el 3.8% sobre otras superficies (barcos 
hundidos, etc). En aquellas zonas donde se practica habitualmente el buceo deportivo (sobre todo el 
Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo y el Parque Natural del Estrecho), éste puede 
constituir una amenaza para su conservación, pues las colonias pueden desprenderse con aleteos u 
otro tipo de contactos accidentales, con la muerte de la colonia como resultado. 

Zona del proyecto 

En la figura 4.16 se muestran las zonas de localización más cercanas a las actuaciones proyectadas, 
publicadas por la Junta de Andalucía, pudiendo comprobarse que las actuaciones no se encuentran 
sobre un área con ejemplares de esta especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 –Observaciones de Astroides calycularis  
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Disposiciones legales 

La Astroides calycularis, como especie protegida, se encuentra contemplada específicamente en 
diferentes disposiciones legales nacionales e internacionales: 

 Convenio de Berna: Anexo II  

 Convenio de Barcelona: Anexo II  

 Convenio CITES: Apéndice II  

 Catálogo Español de Especies Amenazadas: categoría “Vulnerable”  

 Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas: categoría “Vulnerable” 

4.4.3. Dendropoma petraeum (Vermétido) 

Molusco gasterópodo de pequeño tamaño y espiral irregular, con una escultura con marcadas líneas 
de crecimiento, o cordones transversales al crecimiento, de color pardo o grisáceo. Esta especie es 
sésil, y tiene un comportamiento generalmente gregario, formando grandes concentraciones de 
individuos, en ocasiones a modo de costra o incluso de arrecifes en miniatura. Estas estructuras son 
generalmente resultado de la asociación de D. petraeum con algún alga calcárea. Los individuos, de 
unos 2-3 milímetros de diámetro, poseen un opérculo que cubre totalmente la abertura cuando están 
en emersión. Cuando están cubiertos por agua se alimentan filtrando partículas del agua, aunque 
parece que podrían hacerlo también mediante una red mucosa, como hacen otras especies de esta 
familia. 

Se trata de una especie de sexos separados y fecundación interna, que se reproduce desde la 
primavera hasta el otoño. Las hembras incuban cápsulas con los huevos, liberando posteriormente 
juveniles reptantes que se fijan al sustrato a las pocas horas. 

La especie vive tanto en el meso como en el infralitoral, hasta una profundidad de unos 3 metros, 
generalmente asociada al alga Lithophyllum incrustans. Las formaciones más extensas y 
características viven en el mesolitoral en la zona de la influencia de las mareas. Los arrecifes 
mediterráneos se sitúan en la zona del nivel medio del mar.  

En el piso mesolitoral se pueden distinguir distintas formaciones:  

 Libres: zonas donde los individuos están más o menos separados y no forman un continuo 
(presente en Almería, Granada, Málaga y Cádiz).  

 Costras: zonas donde los individuos se instalan de forma gregaria sobre la roca y están unidos 
formado un continuo. Las colonias pueden estar asociadas o no a un alga calcárea, pero no 
se elevan sobre el sustrato (presente en Almería, Granada, Málaga y Cádiz).  

 Mamelones: zonas donde los individuos se instalan de forma gregaria sobre la roca y están 
unidos formado un continuo. Las colonias están asociadas siempre a un alga calcárea y se 
elevan sobre el sustrato (presente sólo en Almería y en Granada).  

 Cornisas: zonas donde los individuos se instalan de forma gregaria sobre la roca y están 
unidos formando un continuo, pero sin cementar con algas calcáreas.  

 Sumergidas: colonias que permanecen durante todo el tiempo bajo la superficie del mar 
(aunque a poca profundidad, entre –1 y –3 m), en zonas de elevado hidrodinamismo, 
generalmente asociadas al alga calcárea Lithophyllum incrustans.  
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Presenta distribución mediterránea, ocupando las zonas más cálidas y meridionales de este mar. En 
Andalucía está presente en todas las provincias costeras excepto Huelva, aunque las mejores 
poblaciones se encuentran en Cádiz y Almería. Almería, con unos 50 km lineales de presencia de la 
especie (frente a 18 km en Granada, 1 km en Málaga y 11 km en Cádiz), posee las mejores formaciones 
de la especie, principalmente situadas en la costa de levante y en concreto en el Parque Natural Cabo 
de Gata-Níjar. La población con los arrecifes más extensos y desarrollados es la del Playazo de 
Rodalquilar con un área estimada de 1.100 m2 de plataforma de abrasión, con presencia de arrecifes 
complejos que poseen una cresta y una laguna interior.  

El vermétido (un gasterópodo gregario) puede vivir aislado o en colonias en las que se asocia con un 
alga calcárea. Las especies de algas con las que se asocia son tres y el porcentaje de cada tipo de 
asociación varía en relación a las provincias, con una mayor diversidad en Cádiz. Los arrecifes 
mesolitorales más desarrollados, como los presentes en Almería, corresponden a la asociación con 
Neogoniolithon brassica-florida.  

Zona del proyecto 

Según los datos publicados por la Junta de Andalucía, no se detectan ejemplares de vermétidos en la 
zona del proyecto. 

Disposiciones legales 

 Convenio de Berna: Anexo II  

 Convenio de Barcelona: Anexo II  

 Catálogo Español de Especies Amenazadas: categoría “vulnerable”  

 Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas: categoría “vulnerable” 

4.4.4. Charonia lampas (Caracola) 

Es el gasterópodo con concha de mayor talla del Mediterráneo. Alcanza generalmente entre 20 y 30 
cm de longitud, y ocasionalmente 40 cm. Su concha es grande, sólida y robusta, fusiforme y con el 
ápice aguda y hasta con 8-10 amplias vueltas de espira y anchos cordones espirales con nódulos poco 
marcados. La superficie de la concha es de color variable, generalmente blanquecina, con manchas 
castañas irregulares en los cordones espirales y con los nódulos claros. Posee una abertura amplia y 
ovoide, con el labio externo abierto hacia fuera y con numerosos y marcados dientes de color castaño. 
Muestra un labio interno liso, blanquecino, con pocos pliegues próximos al canal sifonal y en el ángulo 
posterior. El canal sifonal es corto y ancho. El animal es de color anaranjado con dos bandas negras 
en los tentáculos. El opérculo es córneo, grande y ovalado, de color pardo muy oscuro. 

Se trata de un gran depredador de hábitos principalmente nocturnos que se alimenta preferentemente 
de equinodermos. Es una especie de sexos separados. De las cápsulas de su puesta eclosionan 
pequeñas larvas velígeras que son capaces de alimentarse y vivir en el plancton durante periodos de 
hasta 3 meses, lo que les permite dispersarse considerablemente. 

Los encuentros submarinos con la especie son cada vez más escasos y, si bien se encuentra en todas 
las provincias costeras andaluzas, la especie sólo es relativamente abundante en Cádiz y en Málaga. 
Por la bibliografía se sabe que en la isla de Alborán la especie era muy abundante, pero parece que su 
población ha disminuido mucho, aunque esto no se ha podido comprobar ya que no se han podido 
prospectar sus fondos. 
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Figura 4.17 – Ejemplar de Charonia lampas  

Se han medido (longitud total) un total de 140 ejemplares vivos en Andalucía y se observa que en 
general predominan los ejemplares medianos y pequeños lo que podría apoyar una probable retirada 
selectiva de los ejemplares grandes por parte de buceadores y pescadores En el 85% de los casos en 
los que se ha registrado el tipo de sustrato sobre el que se encuentra la especie, este es roca natural, 
seguido del detrítico con un 9%; el resto, 6%, corresponde a arena (3%), hormigón (1%), Cymodocea 
nodosa (1%) y a otros sustratos (2%). La especie se encuentra principalmente en los pisos infralitoral, 
con el 53% de las observaciones, y circalitoral, con el 44%; el resto de las observaciones corresponden 
a observaciones en el infralitoral superior (3%). 

La especie es capturada accidentalmente por los barcos que pescan al arrastre lo que significa una 
retirada continua de ejemplares del medio natural. Además, se conoce la extracción ilegal de individuos 
a lo largo de toda la costa andaluza con diferentes fines (consumo o como trofeo). Se ha observado 
que, además de esta especie, se comercializan ilegalmente por ‘caracolas’ auténticas otros 
gasterópodos tales como Ranella olearia (recogida en el Libro Rojo de los Invertebrados) o Buccinum 
undatum.  

Zona del proyecto 

En la figura 4.18 se muestran las zonas de localización más cercanas a las actuaciones proyectadas, 
publicadas por la Junta de Andalucía, pudiendo comprobarse que no hay ejemplares de esta especie 
en la zona de afección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 – Observaciones de Charonia lampas  
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Disposiciones legales 

 Convenio de Berna: Anexo II 

 Convenio de Barcelona: Anexo II 

 Directiva Hábitats: Anexo V 

 Catálogo Español de Especies Amenazadas: categoría “vulnerable”. 

 Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas: categoría “vulnerable”. 

4.4.5. Pinna nobilis (Nacra) 

Se trata del bivalvo más grande de Europa y uno de los moluscos con concha más grandes del mundo, 
llegando a alcanzar un metro de longitud. La concha es triangular y alargada con un extremo inferior 
agudo con el que se clava al sustrato. Los ejemplares grandes pueden contener perlas. A pesar de ser 
una especie sésil, es capaz de realizar pequeños desplazamientos, y los ejemplares tumbados por 
algún motivo pueden recuperar su posición vertical natural. Se alimentan filtrando agua de mar, y es 
una especie hermafrodita protándrica, que pasa por una primera etapa macho y posteriormente 
hembra. La reproducción se produce generalmente en verano. La fecundación es externa, con lo que 
el éxito reproductor depende generalmente de la existencia de poblaciones densas.  

Las larvas pasan por una fase planctónicas de 5– 10 días antes de su fijación al sustrato. Es una 
especie de crecimiento rápido comparado con otros bivalvos. 

La especie sólo ha sido detectada en la costa oriental andaluza, en concreto en Almería, Granada y 
Málaga. Existen citas bibliográficas de ejemplares en la bahía de Algeciras (Cádiz) que no han vuelto 
a observarse, por lo que parece que la especie se ha extinguido en la zona. El límite occidental de 
distribución conocido se encuentra en los alrededores de Calaburras (Málaga). Se trata de una especie 
típicamente mediterránea y asociada generalmente a praderas de Posidonia, lo que explica su mayor 
abundancia en las costas del levante de Almería. 

En cuanto al hábitat, Pinna nobilis se observa en el 80% de los casos en praderas de Posidonia, seguido 
de los fondos detríticos (un 15%) y el resto (un 5%) en arena. Se puede concluir que las praderas de 
Posidonia son su hábitat característico. Sin embargo, la especie no se distribuye de forma continua y 
uniforme por las praderas, sino que aparece en algunas zonas y no está presente en otras. Además, 
las poblaciones más abundantes y mejor estructuradas están bastante localizadas. Su distribución 
dentro de las praderas parece ser “contagiosa”, probablemente por las características reproductoras y 
escasa capacidad de dispersión de sus larvas en el plancton. 

La frecuencia de tallas observada es muy variable en las provincias donde se ha detectado la especie. 
En Almería, la mayor parte de los individuos observados son medianos o grandes, mientras que en 
Granada-Málaga se trata de ejemplares pequeños. Dado que la mayor parte de ejemplares en Almería 
están en pradera de Posidonia oceanica, la detección de juveniles es más compleja y esto podría 
explicar el escaso número de observaciones en este rango de talla. 

En la actualidad, la información más detallada de la especie procede del estudio de las poblaciones de 
El Calón (ZEPIM del Levante Almeriense) y Agua Amarga (Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar), 
ambas en Almería. La densidad media de individuos estimada en 2011 en El Calón es de 0.067 
indiv./m2, con densidades máximas de 0.160 individuos/m2. Estos datos son parecidos a los estimados 
para el SE español: densidad máxima de 0,09-0,1 individuos/m2 (Templado, 2001). Los trabajos de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (CAPMA) en ambas zonas, han permitido registrar 
tasas elevadas de mortandad de individuos en la localidad de Agua Amarga (Parque Natural de Cabo 
de Gata-Níjar) de causa desconocida, que en 2012 alcanzó el 49% de los ejemplares observados.  
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Figura 4.19 – Ejemplar de Pinna nobilis  

En lo que respecta al crecimiento observado en ejemplares marcados durante los últimos años, se ha 
comprobado que es máximo (5,5 mm/mes) en los individuos pequeños y mucho más bajo (<2mm/mes) 
en ejemplares grandes (tallas 61-70 y 71-80). 

Zona del proyecto 

En la figura 4.20 se muestran las zonas de localización más cercanas a las actuaciones proyectadas, 
publicadas por la Junta de Andalucía, pudiendo comprobarse que no hay ejemplares de esta especie 
en la zona de afección. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20 – Observaciones de Pinna nobilis  

Disposiciones legales 

 Convenio de Berna: Anexo II 

 Convenio de Barcelona: Anexo II 

 Directiva Hábitats: Anexo V 

 Catálogo Español de Especies Amenazadas: categoría “vulnerable”. 

 Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas: categoría “vulnerable”. 
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4.4.6. Caretta caretta (Tortuga boba) 

La tortuga boba se distribuye por todos los océanos y mares tropicales y subtropicales entre los 60º N 
y los 40º S aproximadamente (Dodd, 1988; Márquez, 1990). Se ha observado en todas las provincias 
costeras españolas, aunque su presencia más común es en el Mediterráneo, alrededor de Baleares, 
en el Mar de Alborán, Estrecho de Gibraltar (incluida Ceuta), pero también en el Atlántico, en Galicia y 
en las islas Canarias. 

Tras la eclosión de los huevos, las tortugas pasan sus primeros años en hábitats pelágicos, 
permaneciendo allí hasta poco antes de llegar a la edad adulta, momento en el que se asientan en 
hábitats bentónicos (Snover et al., 1999). Su dieta es básicamente carnívora, alimentándose 
principalmente de moluscos, cefalópodos, equinodermos, crustáceos y otros invertebrados bentónicos. 
Anidan en playas tropicales o templadas entre junio y agosto, realizando puestas de entre 70 y 120 
huevos por nido. Las principales zonas de anidación comprenden la costa de Florida, las playas de 
Marisah (Omán), las Islas de Cabo Verde y el Oeste de Australia.  

En el Mediterráneo se encuentra una población que realiza sus puestas en Grecia, Turquía y Chipre. 
En el año 2011, la población de tortuga boba de Cabo Verde ha sido clasificada como una de las 11 
poblaciones mundiales de tortuga marina más amenazada del mundo (Wallace et al. 2011, IUCN-
MTSG). Un estudio en el que se usaron marcadores genéticos nucleares, confirmó la presencia 
mayoritaria (más del 95%) de tortugas bobas de origen atlántico en todo el litoral andaluz e Islas 
Baleares (Carreras et al., 2006; Revelles et al., 2007), sin embargo, la presencia de tortugas de origen 
mediterráneo en las costas andaluzas no superaría el 2% (Monzón-Argüello et al., 2007). 
Recientemente otro estudio genético ha demostrado que las poblaciones Mediterráneas son 
genéticamente únicas y están aisladas de las poblaciones atlánticas, a pesar de que ambas comparten 
las mismas áreas de alimentación (Carreras et al. 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21 – Tortuga boba  

Debido a su carácter oportunista, para alimentarse aprovecha en muchas ocasiones el cebo de los 
palangres de superficie y los peces atrapados en los trasmallos, por lo que es capturada con frecuencia 
con estas artes de pesca. La pesca de arrastre también provoca habitualmente capturas accidentales. 
Otra de las amenazas para la tortuga boba consiste en la ingestión de plásticos y otros residuos que 
pueden llegar a provocar obstrucciones o perforaciones en el aparato digestivo. Las tortugas bobas 
pasan cierto tiempo del día descansando en la superficie, por lo que en algunas ocasiones sufren 
traumatismos al colisionar con embarcaciones.  

La comercialización ilegal de los huevos y la depredación por parte de animales salvajes en las playas 
de anidación así como la captura de individuos juveniles o adultos para su consumo humano 
constituyen otro de los problemas que ponen el peligro la conservación de esta especie que ha sido 
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catalogada por la UICN como especie en peligro. En los catálogos español y andaluz de especies 
amenazadas, la tortuga boba ha sido clasificada como de interés especial. 

En el servicio WMS correspondiente a la localización de los varamientos de tortugas marinas en el 
litoral de Andalucía y aguas marinas de influencia, en el periodo comprendido entre 2003 y 2011, no se 
han detectado varamientos de tortuga boba en la zona de las actuaciones. 

Disposiciones legales 

 Convenio de Berna: Apéndice II 

 Convenio de Barcelona: Anexo II 

 Directiva Hábitats: Apéndices II y IV 

 Convenio CITES: Apéndice I  

 Convención de Bonn: Apéndices I y II 

 Catálogo Español de Especies Amenazadas: categoría “vulnerable”. 

 Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas: categoría “vulnerable”. 

4.4.7. Delphinus delphis (Delfín común) 

El delfín común es en general una especie ampliamente distribuida desde aguas tropicales hasta 
templadas de los océanos Atlántico y Pacífico (Perrin, 2002), ocupando tanto zonas pelágicas como 
costeras. También se encuentran habitualmente en mares cerrados como el Mediterráneo y el mar 
Negro, donde existen subpoblaciones separadas (Hammond et al., 2008).  

Se trata de una especie de marcado carácter gregario que posee un comportamiento bastante activo, 
lo que le lleva frecuentemente a acercarse a las embarcaciones. Puede formar grupos de cientos de 
individuos o incluso más; a veces es posible observar a delfines comunes formando grupos mixtos con 
otras especies de delfínidos, como el delfín listado (Stenella coeruleoalba), lo que provoca que en los 
censos aéreos sea casi imposible diferenciar los grupos de estas dos especies similares. 

Hasta 1994 sólo se reconocía una única especie: Delphinus delphis. Sin embargo, ahora se asume la 
existencia de al menos dos especies: la de hocico corto (D. delphis) y la de hocico largo (D. capensis) 
(Heyning and Perrin 1994). Hay además evidencias que apoyan la idea de un taxón infraespecífico, D. 
delphis ponticus para la población del mar Negro (Amaha, 1994).  

En general la UICN cataloga Delphinus delphis como de Preocupación Menor debido a su gran 
abundancia a nivel global, aunque admite la existencia de ciertas amenazas a escala local sobre 
algunas poblaciones. Sin embargo, la subpoblación de D. delphis del Mediterráneo, establecida a partir 
de diferencias genéticas (Natoli et al. in press), es considerada por la UICN como En Peligro, a tenor 
de diferentes estudios (Bearzi, 2003). Algunos estudios de 1991-92 estimaron la población 
mediterránea en unos 14.000 individuos, con densidades de 0,16 delfines por km². En 2000-04 la 
abundancia fue estimada en 19.400 individuos para el Mediterráneo andaluz (Cañadas 2006). 

En el golfo de Cádiz y sobre todo en el estrecho de Gibraltar también son frecuentes los grupos de esta 
especie, que posiblemente sean residentes en esta última zona, al menos en verano, donde se estima 
una población de unos 1.800 individuos en la Bahía de Algeciras (De Stephanis et al., 2008). 

El delfín común es una de las especies más ampliamente distribuidas a lo largo de todo el litoral 
andaluz. Desde el inicio de los censos en el año 2007 su presencia se ha registrado en todas las 
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provincias a excepción de Huelva. Ocupando preferentemente aguas costeras, más frecuentemente 
observado en las provincias de Cádiz y Málaga, que en Almería o Granada (Consejería de Medio 
Ambiente. 2011). 

Disposiciones legales 

 Convenio de Berna: Anexo II 

 Convenio de Barcelona: Anexo II 

 Directiva Hábitats: Anexo IV 

 Convenio CITES: Apéndice I  

 Convención de Bonn: Apéndices I  

 Catálogo Español de Especies Amenazadas: categoría “vulnerable” (Mediterráneo) 

 Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas: categoría “vulnerable” (Mediterráneo) 

4.5 Flora 

La Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad aprobada en Acuerdo de Consejo de 
Gobierno el 27 de septiembre de 2011 establece como uno de sus objetivos implementar un marco 
instrumental adecuado para acometer el objeto de frenar la pérdida de biodiversidad. En este sentido 
establece la necesidad de aprobar y desarrollar los planes de recuperación y conservación, así como 
los Programas de Actuación derivados de los mismos. 

En marzo de 2012 el Consejo de Gobierno aprobó el Plan de Recuperación y Conservación de Dunas, 
Acantilados y Arenales Costeros (Acuerdo de 13 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el 
que se aprueban los Planes de Recuperación y Conservación de determinadas especies silvestres y 
hábitats protegidos) que incluye a una especie extinta, 10 en peligro de extinción y 25 especies 
vulnerables según el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (Ley 8/2003, de 28 de octubre de la 
flora y fauna silvestres).  

El Plan de Recuperación y Conservación de Dunas, Acantilados y Arenales Costeros es el elemento 
orientador de los trabajos para alcanzar o mantener un adecuado estado de conservación de las 
especies objeto del mismo y para ello establece la Finalidad y Objetivos Generales, el Ámbito de 
Aplicación y las Medidas de Conservación.  

Se incluye en este apartado la descripción de aquellas especies de flora mencionadas en el Programa 
de Actuación de Dunas, Arenales y Acantilados Costeros con representación en el litoral de Granada. 
Otras especies de fauna representativas del entorno se encuentran localizadas en los Parajes Naturales 
de la zona, cuya descripción detallada se incluye en el apartado 4.9.  

4.5.1. Limonium malacitanum (Siempreviva malagueña) 

Especie endémica del litoral acantilado de las provincias de Málaga y Granada, desde Torremolinos a 
Marina del Este o Punta de la Mona. Únicamente se localiza en roquedos y acantilados litorales del 
piso termomediterráneo inferior. La principal preocupación es la fragmentación y aislamiento de sus 
poblaciones debido al efecto producido por la construcción de caminos y paseos marítimos pegados a 
la costa, así como la abrumadora presión urbanística de este sector turístico, unido al efecto del pisoteo 
y la acumulación de basura. 
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Figura 4.22 – Siempreviva malagueña  

Protección 

 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, dentro de la categoría (EN) En Peligro de 
Extinción (B.O.E. núm. 82/1990, de 5 de abril de 1990). 

 Catálogo Andaluz de Especies de Flora Silvestre Amenazada, dentro de la categoría (EN) En 
Peligro de Extinción (B.O.J.A. núm. 107/1994, de 14 de julio de 1994). 

Además, se encuentra incluido dentro de los siguientes Libros y Listas Rojas: 

 Listado de plantas endémicas, raras o amenazadas de España: en peligro 

 Libro Rojo de especies vegetales amenazadas de la España peninsular e Islas Baleares: en 
peligro 

 Lista Roja de la Flora Vascular Española: en peligro crítico 

 Atlas y libro rojo de la Flora Vascular Amenazada de España: en peligro 

 Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía: en peligro crítico 

 Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía: en peligro crítico 

4.5.2. Rosmarinus tomentosus (Romero tomentoso) 

Es un endemismo español que se encuentra en una pequeña franja litoral de Granada y, en menor 
medida, de Málaga (ambas provincias de Andalucía). R. tomentosus crece en acantilados marinos, a 
altitudes entre 0 y 400 metros sobre el nivel del mar. Algunos de estos acantilados se encuentran más 
hacia el interior, como es el caso en el cauce del río Guadalfeo. 

Se trata de una especie de porte arbustivo, a veces rastrero, siempreverde, olorosa, con una altura 
media de 25 a 80 cm. Presenta una ramificación muy abundante, con ramas principales de 15 a 45 cm, 
ramas secundarias más cortas y generalmente portando inflorescencias. Las hojas son cano-
tomentosas, escasamente crenadas, oblongo lineares y de márgenes revolutos, de 0,3 a 1,5 cm. Su 
inflorescencia aparece en racimos cortos, de 0,5 a 5 cm, con número de flores variable. Sus flores son 
zigomorfas, hermafroditas y pentámeras. Tiene corola bilabiada, azulada.  

Esta especie vive en acantilados y roquedos marinos y, puntualmente, en acantilados de zonas 
interiores próximos a la costa, fundamentalmente sobre dolomías y mármoles, que desarrollan suelos 
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esqueléticos. En las poblaciones costeras, el gradiente altitudinal oscila entre los 0 y 300 m y en las del 
interior, entre 300 y 400 m, quedando comprendidas en el piso termomediterráneo y ombroclima 
seco.La información acerca de la distribución de esta especie a lo largo de la historia ha ido cambiando. 
Así, en los Anales del Jardín Botánico de Madrid (1981) se citan 5 poblaciones de esta especie tan sólo 
en la provincia de Granada, no apareciendo información sobre las poblaciones de Málaga. En el año 
2000, se distinguen 4 poblaciones entre Málaga y Granada distribuidas en tres grandes zonas: la zona 
oeste formada por dos poblaciones costeras, la zona central y de interior con una única población y la 
población de la zona este (Martín y Hernández, 2000). No es hasta el año 2004 cuando se cita una 
quinta población, la más apartada de su localización litoral típica, en el Río Chíllar (Nerja) (Cabezudo 
et al., 2004). Esta revisión acerca de su distribución histórica indica que, a pesar de que recientemente 
se ha descubierto una nueva población, esta especie era más abundante hace 2 décadas, lo que 
muestra el rápido receso que han sufrido sus poblaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.23 – Romero tomentoso  

Protección 

 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, dentro de la categoría (EN) En Peligro de 
Extinción (B.O.E. núm. 82/1990, de 5 de abril de 1990). 

 Catálogo Andaluz de Especies de Flora Silvestre Amenazada, dentro de la categoría (EN) En 
Peligro de Extinción (B.O.J.A. núm. 107/1994, de 14 de julio de 1994). 

Además, se encuentra incluido dentro de los siguientes Libros y Listas Rojas: 

 Listado de plantas endémicas, raras o amenazadas de España: en peligro 

 Libro Rojo de especies vegetales amenazadas de la España peninsular e Islas Baleares: 
vulnerable 

 Lista Roja de la Flora Vascular Española: en peligro  
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 Atlas y libro rojo de la Flora Vascular Amenazada de España: en peligro 

 Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía: en peligro  

 Lista Roja de la Flora Vascular de Andalucía: en peligro  

4.5.3. Maytenus senegalensis (Espino cambrón) 

Se trata de un arbusto de hasta 2 m de altura, muy ramificado, con numerosas espinas, de hasta 5 cm 
de longitud. Presenta corteza lisa, grisácea y hojas agrupadas en fascículos en la porción terminal de 
las ramas. Vive sobre todo en barrancos sombríos sobre diferentes sustratos, dentro del piso 
termomediterráneo con ombrótipo semiárido-seco.  

Se encuentra distribuido con carácter fragmentario desde las costas de Málaga hasta el Cabo de la 
Nao (Alicante). En Murcia se distribuye de forma dispersa entre Cabo de Palos y la Punta de 
Escombreras (Cartagena), alcanzando los cabezos volcánicos del Carmolí y Mingote. 

Vive en zonas de matorrales espinosos y cambronales de zonas litorales, cálidas, hasta 400 metros de 
altitud. Sobre suelos pedregosos, en barrancos y lugares protegidos, donde no haya heladas, pero sí 
con influencia marina. Puede verse junto a: Rhamnus oleoides, Asparagus albus, Aristoloquia baetica, 
Ephedra fragilis y Chamaerops humilis (palmitos). También puede convivir junto a Rosmarinus oficinalis 
(romero), Genista umbellata, Lavandula multifida y Thymus baeticus. Florece desde junio hasta octubre 
y los frutos maduran en septiembre. 

Protección 

 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, dentro de la categoría (VU) Vulnerable. 

 Catálogo Andaluz de Especies de Flora Silvestre Amenazada, dentro de la categoría (VU) 
Vulnerable. 

Está amenazada por la construcción de urbanizaciones costeras. Se encuentra incluida en la Lista Roja 
de la Flora Vascular de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24 – Maytenus senegalensis  

 



   

CREACIÓN DE PLAYAS EN LA ZONA DE CASTILLO DE BAÑOS.  

T.M. POLOPOS‐LA MAMOLA (GRANADA) 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________  

 Anejo 3 ‐ Documento Ambiental- 49 - 

4.5.4. Especies de flora en la zona del proyecto 

En la figura 4.25 se muestra el ámbito de aplicación del el Plan de Recuperación y Conservación de 
Dunas, Acantilados y Arenales Costeros en la zona del proyecto, pudiendo comprobarse que la zona 
de ubicación de las actuaciones no coincide con ninguna de las zonas señaladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25 – Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación y Conservación de Dunas, Acantilados y Arenales 

Costeros en la zona del proyecto 

4.6 Calidad de las aguas 

Tomando como base los datos del estudio ecocartográfico de la provincia de Granada, se observa una 
distribución característica para las aguas marinas según las diferentes estaciones del año. Así en 
invierno las masas de agua están perfectamente mezcladas en la vertical, existiendo poca diferencia 
de temperaturas entre superficie y fondo, en primavera comienza a notarse la incidencia del sol 
aumentando la temperatura de las aguas y una mayor diferencia entre superficie y fondo, siendo en 
verano, donde se produce una estratificación de las aguas marinas con mayor diferencia entre 
superficie y fondo. En general puede decirse que la calidad de las aguas en la provincia de Granada es 
buena, con zonas muy específicas en donde hay cierta afectación, como son las proximidades de las 
bocanas de puertos o zonas de fondeo de barcos. 

En relación con las características fisicoquímicas las aguas presentan un comportamiento totalmente 
normal y no se detectan incidencias antrópicas en la calidad de las aguas, que presentan una alta 
transparencia. En este sentido, cabe destacar que, según un informe elaborado por la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales sobre el estado del litoral granadino correspondiente a la primera 
quincena de junio de 2015, las aguas de baño de todas las playas granadinas mantienen unas 
adecuadas condiciones sanitarias. Este estudio se basa en los análisis realizados por los técnicos de 
protección de la salud del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada en las 29 playas censadas en la 
provincia, correspondientes a nueve municipios.  

La Junta de Andalucía ha vigilado en el conjunto de la comunidad autónoma un total de 346 puntos de 
muestreo en 262 playas de 61 municipios. Las muestras de agua son analizadas para determinar los 
diferentes parámetros exigidos por la normativa vigente, como los microbiológicos, transparencia, color, 
aceites minerales, presencia de espumas persistentes y sólidos flotantes. 

En la figura 4.26 se recoge un resumen de los puntos de vertido existentes en el litoral de Granada. 
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Figura 4.26 – Puntos de vertido  

4.7 Calidad atmosférica 

La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, establece que la Red de 
Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía estará coordinada por la Consejería competente 
en materia de medio ambiente. Esta red estará integrada por todos los sistemas de evaluación 
instalados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía de acuerdo con los criterios que se 
establezcan reglamentariamente. 

Entre las principales funciones de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de Andalucía se 
encuentran las siguientes: 

 Determinación del estado de la calidad del aire y el grado de cumplimiento de límites con 
respecto a los objetivos que establezca la legislación vigente. 

 Observación de la evolución de contaminantes en el tiempo. 

 Detección rápida de posibles situaciones de alerta o emergencia, así como seguimiento de la 
evolución de la concentración de contaminantes. 

 Informar a la población sobre la calidad del aire. 

 Aportar información para el desarrollo de modelos de predicción. 

 Proporcionar datos para la formulación, en su caso, de Planes de Mejora de la Calidad del Aire 
y Planes de Acción a Corto Plazo. 

 Intercambio de información de la Administración Autonómica con la Estatal y Comunitaria. 

 Investigación. 

La Red está integrada por todos los sistemas de evaluación de la calidad del aire instalados en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es decir el conjunto de medios susceptibles de ser 
utilizados para la determinación de la calidad del aire.  
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Son sistemas de evaluación de la calidad del aire, entre otros, las estaciones de medida de la calidad 
del aire, fijas o móviles, los laboratorios de la calidad del aire y las técnicas de modelización y estimación 
objetivas. 

De este modo, dentro de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire pueden distinguirse las 
siguientes subredes: 

 Red Automática de Calidad del Aire, la cual está compuesta por una serie de estaciones de 
medida de la calidad del aire. 

 Red Automática de Emisiones a la Atmósfera, constituida por una serie de sensores de medida 
localizados en distintos focos dentro de distintas instalaciones industriales. 

 Red de captadores manuales, compuesta en su mayoría por captadores gravimétricos de 
partículas. 

En la mayor parte de las ubicaciones existe un adquisidor de datos, que concentra la información de 
todos los sensores y la envía, principalmente mediante conexiones GPRS o a través de Internet, al 
Centro de Datos de Calidad del Aire. Estos datos se recolectan en tiempo real, con lo que se dispone 
en todo momento de una información actualizada del comportamiento de los diferentes contaminantes 
en todas las provincias. 

Según el informe de La calidad del aire en el Estado español durante 2014, en Andalucía los 
contaminantes que más incidencia tuvieron en 2014 fueron el ozono troposférico y las partículas PM10 
y PM2,5. El ozono troposférico afectó a todo el territorio andaluz, con casi todas las estaciones de 
medición registrando superaciones muy elevadas del valor octohorario recomendado por la OMS. De 
hecho, un 60% de las estaciones andaluzas que miden este contaminante registraron superaciones en 
más de 75 días. En partículas PM10 y PM2,5, prácticamente todas las estaciones de las redes de 
medición sobrepasaron los valores recomendados por la OMS para ambos contaminantes, siendo el 
área metropolitana de Granada una de las que posee valores de registros más perjudiciales. 

El dióxido de nitrógeno volvió a tener sus peores registros en el área metropolitana de Granada como 
consecuencia del intenso tráfico rodado que soporta. En la estación de Granada Norte se reiteró la 
superación del valor límite anual establecido en la normativa, para cuyo cumplimiento la aglomeración 
de Granada tiene concedida una prórroga que expira en el año 2015. 

4.8 Paisaje 

Situada al sur de la provincia de Granada, la costa de Granada comprende toda su franja litoral y el 
reborde montañoso que la rodea, con las sierras prelitorales de la Contraviesa, Lújar, Guájares, 
Cázulas, Almijara y Tejeda. Tiene una superficie total de 78.663,05 has. que supone el 6,22% del 
territorio provincial. 

Con el trazado de la costa prácticamente rectilíneo, el litoral se extiende a lo largo de 80 kilómetros en 
el que se alternan tramos de acantilados junto a estrechas franjas de playa y deltas que han 
desarrollado la hidrografía de la zona, junto a la gran planicie del tramo final del río Guadalfeo y sobre 
el que se asienta el núcleo de Motril, capital de esta comarca. Así mismo se caracteriza por tener una 
elevada pendiente media, alrededor del 30%. 

El ámbito queda delimitado por completo al norte por una serie de estribaciones montañosas con una 
altitud media de 1500 m y que constituyen una fachada frente a la costa; en el sector occidental, las 
Sierras de Tejeda y Almijara, Cázulas, Chaparral y Guájares tienen una orientación noroeste-sureste 
en el sector occidental y de orientación este-oeste en el sector oriental (Lújar, Contraviesa). Entre 
ambas estribaciones montañosas se sitúa el embalse de Rules, que cierra el conjunto.  
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Los bordes de la unidad tanto al Este como al Oeste corresponden con los límites administrativos de la 
provincia de Granada. Esta delimitación es coincidente con otras ya existentes como la definida por el 
Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. 

Es una unidad con un contraste interno muy notorio, con diferencias de Sur a Norte, en el que el borde 
litoral en el que se localizan gran parte de los núcleos de población y las planicies deltaicas que 
desarrollan extensas vegas agrícolas contrastan con las fuertes pendientes del relieve circundante. 
Además, se han producido dinámicas en el paisaje que diferencian al sector occidental, más enfocado 
al turismo de segundas residencias y a los cultivos subtropicales, y con montes de propiedad pública 
en las áreas de montaña, del sector oriental, dedicado sobre todo a los cultivos forzados, junto a relieves 
con reducidos espacios forestales. 

Desde el punto de vista paisajístico y según el Atlas de los Paisajes de España, el área se caracteriza 
por el predominio del tipo de paisaje denominado Sierras litorales y sublitorales béticas, que se 
extienden casi por completo ocupando el 89,90%. Este tipo de paisaje engloba las sierras litorales de 
los Guájares, Lújar y Contraviesa que se sitúan de forma continua en dirección Este-Oeste a lo largo 
del litoral.  

Entre las dos primeras alineaciones se encaja el tipo el delta del río Guadalfeo y su vega en Motril y 
Salobreña, clasificado como "deltas y llanos fluviales asociados" y que ocupa el 7.39%. La porción de 
la Sierra de Tejeda y Almijara situado en el extremo oeste de la unidad corresponde al tipo "macizos 
montañosos béticos". 

Respecto al Atlas de los Paisajes de Andalucía, éste también destaca la dominancia de las alineaciones 
montañosas litorales con un 86.81% denominándolas como "serranías de montaña media". También 
distingue una franja encajada en esta área serrana de la costa occidental denominada como "costas 
mixtas" y que engloba a diferencia del Atlas, además de la vega del Guadalfeo todos los deltas que 
están puestos en cultivo con subtropicales o de forma intensiva (río Jate, Verde, Puntalón y Carchuna) 
y que ocupan un 11,89% de la superficie.  

Por último, incluye en la Costa de Granada el área paisajística de "vegas y valles intramontanos" 
refiriéndose al tramo del valle del río Guadalfeo desde el embalse de Rules hasta su unión con su 
afluente, el río de la Toba. 

El frente litoral de Castillo de Baños está dominado por la presencia de la defensa de escollera, que 
recorre el núcleo urbano a lo largo de casi 300 m. En su lado este destaca la presencia de la carretera 
litoral, pegada a la costa y defendida por un tramo de escollera. En su lado oeste se distingue la 
presencia de terrenos agrícolas, invernaderos y arbolado diverso. 

4.9 Espacios Naturales - Red Natura 2000 

Los principales Espacios Naturales pertenecientes a la Red Natura 2000 en el entorno de la zona de 
estudio son los siguientes: 

 Acantilados de Maro-Cerro Gordo (ES6170002) 

 Fondos marinos de Tesorillo Salobreña (ES6140013) 

 Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda-Castell de Ferro (ES6140014) 

De todos ellos, se describe únicamente el de los Acantilados y fondos marinos de Calahonda-Castell 
de Ferro, por ser el más próximo a la zona de las actuaciones del proyecto, quedando los otros muy 
alejados de la zona de interés (ver figura 4.27).  
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Figura 4.27 – Ubicación del Espacio Natural más cercano a la zona del proyecto 

4.9.1. Acantilados y Fondos Marinos de Calahonda-Castell de Ferro (ES6140014) 

En cumplimiento de la Directiva Hábitats y de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, Acantilados y fondos 
marinos de Calahonda-Castell de Ferro se incluyó en la lista de LIC de la región biogeográfica 
mediterránea por Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006 y se declaró ZEC en 2014. 

La ZEC Acantilados y fondos marinos de Calahonda-Castell de Ferro se localiza en la parte central de 
la costa de Granada, en el litoral de los términos municipales de Gualchos, principalmente, y Motril; 
concretamente entre los núcleos urbanos de Calahonda y Castell de Ferro. 

Se extiende por una superficie de 972,70 ha, alcanzando según el Formulario Normalizado de Datos 
Red Natura 2000, una altitud máxima en la franja costera de 193 metros sobre el nivel del mar y una 
batimetría máxima de 63 metros. 

Vegetación 

La formación vegetal más abundante en las laderas es un tomillar de transición béticoalmeriense 
(Odontito purpureae-Thymetum baeticae almerienses) caracterizado por la presencia de Satureja 
obovata, Thymus baeticus, Ulex parviflorus, Fumana laevipes, Rosmarinus officinalis, Cistus clusii, 
Lavandula multifida, Helianthemum syriacum y Lavatera oblongifolia. Formando mosaicos con este 
romeral-tomillar, se desarrollan los espartales del Lapiedro-Stipetum tenacissimae e hiniestales del 
Lavandulo-Genistetum retamoidis. 

Los barrancos protegidos presentan vestigios del artal con presencia de Maytenus senegalensis; y en 
los acantilados propiamente dichos, aparecen restos de cambronales del Withanio-Lycietum intricati 
(HIC 1430), romerales de Rosmarinus tomentosus (HIC 8210), marcados por el carácter rupícola, el 
efecto del viento, la humedad y la salinidad ambiental, y comunidades casmofíticas de Crithmo-
Limonietum malacitani (HIC 1240), dominadas por Crithmum maritimum. 
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En la playa La Rijana, se localiza la vegetación propia de sistemas dunares con la presencia de 
pastizales terofíticos efímeros del Triplachno nitentis-Silenetum ramosissimae (HIC 2230) en contacto 
con la primera banda, próxima a la zona de influencia de la pleamar, constituida por comunidades de 
Salsola kali y Cakile maritima y Hypochoerido radicatae-Glaucietum flavi, que definen el HIC 1210. 

La vegetación marina de la ZEC está representada por la comunidad de algas fotófilas infralitorales 
sobre sustratos rocosos en régimen calmo. Esta biocenosis está presente sobre las superficies rocosas, 
más o menos fuertemente iluminadas y en sectores abrigados al hidrodinamismo, que se extienden 
desde escasos centímetros por debajo del nivel medio del mar hasta llegar incluso hasta los 40 metros 
de profundidad, en función de la transparencia de la masa de agua. 

La dinámica de estas comunidades presenta una marcada estacionalidad, donde las especies se 
encuentran muy bien representadas en primavera, mientras que en época invernal no se encuentran 
tan desarrolladas. Las especies características son: Colpomenia sinuosa, Corallina elongata, Dilophus 
fasciola, Padina pavonica y Peyssonnelia squamaria, entre otras. Asimismo, es frecuente la presencia 
de Asparagopsis armata y Asparagopsis taxiformis, incluidas en el catálogo español de especies 
exóticas invasoras (Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español 
de especies exóticas invasoras). Por otro lado, también se ha identificado, con carácter aislado, la 
existencia de haces dispersos de Zostera marina. 

Fauna 

La presencia de dos medios tan distintos, tierra y mar, así como las interacciones ecológicas y físicas 
que se producen entre ambos, dan lugar a que la ZEC Acantilados y fondos marinos de Calahonda-
Castell de Ferro presente una elevada biodiversidad, que se traduce en la presencia de numerosos 
hábitats y especies. 

Esta biodiversidad da lugar a la existencia de una gran variedad de recursos que son aprovechados 
por numerosas especies, tales como las aves que en el medio marino encuentran los recursos 
alimenticios necesarios y en la superficie emergida el soporte para llevar a cabo las tareas de 
reproducción. En los acantilados de la ZEC, nidifica una colonia de gaviota patiamarilla (Larus 
michahellis), y alberga dormideros de gaviotas, cormorán grande (Phalacrocorax carbo) y garza real 
(Ardea cinerea). Asimismo, se ha identificado la presencia de una pareja nidificante de halcón peregrino 
(Falco peregrinus) y otra en el área del Cabo de Sacratif. Entre las aves pelágicas que se acercan a la 
costa a pescar, destaca el charrán patinegro (Sterna sandvicensis), alcatraz atlántico (Morus 
bassanus), el alca común (Alca torda), como invernantes; y pardela cenicienta (Calonectris diomedea), 
pardela balear (Puffinus mauretanicus) y pardela mediterránea (Puffinus yelkouan), en paso. 

Con respecto a la fauna marina, entre las comunidades bentónicas asociadas a los fondos detríticos 
costeros, destacan los equinodermos, Astropecten irregularis, Psammechinus microtuberculatus, 
Ophiura grubei, Ophiura ophiura, Amphiura filiformis, Echinociamus pusillus, Genocidaris maculata; los 
moluscos, Modiolus phaseolinus, Pecten jacobeus, Lima loscombi, Cardium deshayesi, Laevicardium 
oblongum, Tellina donacina, Astarte fusca, Venus fasciata, Venus ovata, Psammobia fervensis, Abra 
prismatica, Corbula gibba, Dentalium inaequicostatum, Turritela communis; los poliquetos, Hemione 
hystrix, Harmothoe reticulata, Ditrupa arietina, Hyalinoecia bilineata; y los crustáceos Paguristes 
oculatus, Anapagurus laevis y Ebalia edwarsi, entre otras. 

En las arenas finas bien calibradas, se localizan varias especies de moluscos, tales como Donax 
semiestriatus, Donax venustus, Chamelea gallina, Acanthocardia tuberculata, Mactra stultorum, Spisula 
subtruncata, Tellina nitida, Pandora inaequivalvis, Glycymeris insubrica, Sphaeronassa mutabilis, Acteo 
tornatilis, Bulla striata, Bela nebula, Hinia pygmaea; crustáceos como Diogenes pugilator, Macropipus 
barbatus, Iphione trispinosa, Periculoides longimanus; poliquetos como Sigalion mathildae, Onuphis 
eremita, Diopatra neapolitana; y el elequinodermo Echinocardium cordatum. 
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Entre los invertebrados marinos destacan Astroides calycularis, Patella ferruginea, Charonia lampas, 
Erosaria spurca, Luria lurida, Lithopahaga lithophaga, Pinna rudis, Centrostephanus longispinus, 
Phyllangia mouchezii, Ophidiaster ophidianus, Dendropoma petraeum, Scyallarus arctus, y varias 
especies de Eunicella (Eunicella Gazella, Eunicella labiata y Eunicella verrucosa), entre otros. 

Por otra parte, se han producido varamientos de tortugas marinas (Caretta caretta y Dermochelys 
coriacea). Asimismo, entre los cetáceos que frecuentan las aguas de la ZEC se pueden avistar varias 
especies de delfines (Delphinus delphis, Stenella coeruleoalba, Tursiops truncatus) y calderones 
(Globicephala melas, Grampus griseus); además de Balaenoptera physalus (rorcual común), Physeter 
macrocephalus (cachalote), Ziphius cavirostris (zifio de Cuvier) y Megaptera novaeangliae (yubarta). 

Finalmente, entre la fauna piscícola, adquiere gran importancia los peces de roca como Anthias anthias, 
Chromis chromis, Coris julis, Diplodus vulgaris, Mullus surmuletus, Scorpaena porcus y Serranus 
cabrilla. También se ha identificado la presencia, aunque escasa, de Epinephelus marginatus (mero) y 
Sciaena umbra (corvallo). Además, la ZEC es zona de pesca de besugo, breca, brótola, herrera, jibia, 
salmonete, calamar, langosta, merluza, sardina y pulpo. 

4.10 Arqueología 

Pocos son los yacimientos arqueológicos documentados en la franja litoral de la provincia de Granada, 
todos ellos catalogados por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y la Delegación provincial de 
Cultura de Granada, por lo que sus áreas de protección son oficiales. 

La tipología de estos enclaves arqueológicos es variada, dando idea de la evolución histórica de esta 
franja costera: necrópolis y factorías pesqueras fenicias con continuidad en época romana, alquerías 
árabes y áreas de hallazgos subacuáticos con cronologías que van desde el siglo VIII a.C. hasta el 
siglo XVI. Todos ellos responden a la relevancia de la franja costera como foco de desarrollo económico 
gracias a la proximidad de recursos naturales como los metales (elemento de suma importancia para 
los colonos fenicios), la sal o las especies pesqueras, así como a las amplias posibilidades de comercio 
que ofrecen el Mediterráneo y los cursos fluviales. 

Dos son las áreas en las que se han localizado restos arqueológicos subacuáticos de cierta entidad: 
Punta de la Mona-Cueva del Jarro y Punta de Cerro Gordo-Cabo Sacratif. En primer lugar, en el área 
marina comprendida entre Punta de La Mona y la Cueva del Jarro (Almuñécar) se observó abundante 
material cerámico, en concreto ánforas de tipología y cronología diversas, así como una coraza de 
bronce que podría corresponder al hundimiento de un navío griego o fenicio si bien, a juzgar por la 
importancia que reviste Almuñécar como enclave fenicio, podría tratarse de la segunda de las opciones 
indicadas. Seguidamente, en el espacio marítimo que se extiende desde la Punta de Cerro Gordo hasta 
Cabo Sacratif y que comprende las localidades de Almuñécar, Motril y Salobreña, se han localizado 
proyectiles de hierro, cepos, anclas y balas metálicas, teniéndose noticias del hundimiento de, al 
menos, 20 galeras en el año 1562, siendo los enclaves más destacados los de La Herradura, 
Calahonda, La Higuera, la Punta del Vapor, Cala Isa, la Playa de las Azucenas y La Veintiuna. 

En cuanto a los fondeaderos históricos identificados a lo largo de la costa granadina, se localizaron en 
las desembocaduras de ríos y barrancos, áreas naturales de desembarco como La Rijana, la bahía de 
Salobreña, Almuñécar, Motril, Cala Arena, Castell de Ferro, Cautor y La Rábita. De entre todos ellos, 
el enclave de la Rijana presenta una cronología más antigua (s. V a.C. –II d.C.) en relación con la 
ocupación bizantina y cierto desarrollo urbano en el área circundante a la localidad de Gualchos, 
seguido de los puertos de Almuñécar y Salobreña, ampliamente desarrollados desde la Antigüedad 
hasta la Edad Moderna y, principalmente, durante el período nazarí, momento en el que el comercio 
marítimo con el Mediterráneo convirtió a los puertos granadinos en escalas obligadas, lo que llevó a la 
construcción en algunos de ellos como fue el caso de Almuñécar, de instalaciones portuarias 
relevantes. El desarrollo de la pesca de bajura, actividad de gran importancia económica a lo largo de 
todo el período islámico, fue otro de los pilares de las poblaciones costeras granadinas. 
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4.10 Medio socioeconómico 

La provincia de Granada cuenta con una superficie de 12.633 km2, en donde residen 828.107 
habitantes. Esta provincia está compuesta por 168 municipios; de ellos, dos tercios se pueden 
considerar rurales, aunque sólo un 15,8% de los habitantes de la provincia vive en ellos. La mayoría de 
la población, algo más del 80%, se concentra en la capital y en su área metropolitana, integrada por 31 
municipios. 

El crecimiento medio anual de la población en la provincia es muy débil, lo que se deriva 
fundamentalmente de una estructura demográfica en proceso de envejecimiento y de un saldo 
migratorio levemente positivo, en comparación con el contexto regional y nacional, y que llega a ser 
negativo en el caso de la capital. 

La característica principal de la realidad económica y empresarial de la provincia de Granada es la 
debilidad y los desequilibrios que afectan a su base productiva. Esta provincia se encuentra en un fuerte 
proceso de reestructuración económica, que implica un doble proceso: por una parte, un proceso de 
desagrarización y desruralización; y por otra, de terciarización y metropolización. Los indicadores 
macroeconómicos manifiestan la desventaja socioeconómica en la que se encuentra la provincia de 
Granada en contraste con el resto de España. 

La estructura económica del municipio se caracteriza por la gran dependencia del sector servicios, 
actividad sobredimensionada respecto al conjunto regional y nacional, y que representa dos tercios de 
la población activa y genera tres cuartas partes del PIB provincial. Dicho sector está dominado 
principalmente por servicios no destinados a la venta, en especial, servicios de la Administración 
(enseñanza, sanidad y defensa). 

En lo que se refiere al tejido empresarial, las principales actividades económicas de la zona son 
principalmente el comercio y la hostelería. El comercio, con una aportación del 13% del PIB, mantiene 
una situación central en la economía local, a pesar de la competencia de las grandes superficies y los 
nuevos hábitos de consumo que, aunque han conducido en muchas ocasiones al cierre de comercios 
tradicionales, ha supuesto en otras el acicate necesario para la modernización y reorientación 
estratégica de los mismos. Algo más de un 39% de las empresas granadinas dedica su actividad al 
comercio. 

La siguiente actividad de mayor relevancia es la hostelería, en la que un 14% de los establecimientos 
empresariales desarrollan su actividad. A continuación destaca el peso del sector de la construcción, 
que representa en torno al 12% de la población activa y del PIB, y que es altamente sensible al consumo 
y, por tanto, a las recesiones económicas. 

El sector agrario mantiene su importancia en cuanto a población activa (11,8%), aunque es muy débil 
en su aportación al conjunto del PIB (7%), hecho debido a las condiciones físicas desfavorables de 
gran parte de nuestro territorio y a la lenta reestructuración de las zonas productivas. 

Otro rasgo diferencial del tejido empresarial del territorio es la escasa industrialización, gran parte de 
ella relacionada con productos primarios y de construcción, y que ni siquiera alcanza el 10% de la 
población activa y del PIB provincial. Además la industria granadina es la de menor peso relativo de 
todas las provincias andaluzas. 

La estructura empresarial granadina está definida además por la predominancia de las pequeñas 
empresas y microempresas, que acumulan el 98% del número total de empresas y un 57% del volumen 
de empleo de la provincia.  

Este pequeño tamaño de las empresas granadinas, que adquiere mayor significación en la provincia 
que a nivel regional o nacional, se debe fundamentalmente a la escasa importancia del sector industrial 
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y a la limitada capacidad exportadora de la provincia, que, en su conjunto, no requiere de grandes 
organizaciones empresariales. 

Agricultura 

Las producciones hortofrutícolas tienen una gran importancia en la economía de la provincia de 
Granada, constituyendo el 65% del valor de la producción vegetal de la provincia. 

Por lo que se refiere a hortalizas, en Granada se concentra el 14% de la superficie cultivada de 
hortalizas de Andalucía y el 5% de la superficie total nacional ocupada por dichos productos.  

En la provincia son muy relevantes las hortalizas bajo plástico que se concentran el en litoral oriental 
granadino, aunque la horticultura de interior en los últimos años está adquiriendo un gran peso en la 
economía de la zona, e incluso, en algunos cultivos, en la economía nacional. Una de las principales 
hortalizas de interior es el espárrago, de la que Granada es la primera provincia productora de España. 

En la zona del litoral se concentran además las plantaciones de frutales tropicales cuyas producciones 
tienen un peso notable no solamente en la comunidad andaluza sino también a nivel nacional. 

La principal concentración de la horticultura bajo plástico se encuentra en Motril y en Albuñol, donde se 
observa un elevado grado de especialización, cultivándose preferentemente el pepino en el caso de 
Motril, y judía y tomate cherry en Albuñol, productos destinados fundamentalmente a la exportación. 

En Motril, no obstante, el cultivo del tomate cherry ha ido adquiriendo gran importancia, encontrándose 
en la zona de los Llanos de Carchuna la cooperativa pionera en la producción y marketing de este 
producto. 

Como subrayan Galdeano et al. (2002) son varios los factores que han contribuido al desarrollo del 
sector en esta provincia como en todo el sureste español. Entre éstos se encuentran las favorables 
condiciones climáticas de esta zona, con temperaturas medias invernales entre los 10 y 12º C y la casi 
ausencia de heladas. En el caso de Granada, la sierra de Contraviesa que tiene una altitud entre los 
1.000 y 2.000 m y una orientación oeste-este y Sierra Nevada, con altitudes que llegan a 3.500 m, 
representan una protección contra los vientos procedentes del Norte. 

 Asimismo, la elevada luminosidad representa uno de los principales factores de desarrollo del cultivo. 
Entre otros factores se encuentran factores tecnológicos, como la introducción del cultivo enarenado, 
de sistemas de riego por goteo, etc., y el carácter emprendedor de los agricultores de la zona. 

El invernadero tipo de la costa de Granada, es el “tipo parral” generalmente a dos aguas, debido 
fundamentalmente a su bajo coste, siendo el 72% de los invernaderos del litoral granadino de este tipo. 
Los materiales de cubierta suelen ser multicapa, principalmente tricapa, y uso se está generalizando 
en las explotaciones hortícolas bajo plástico debido a las ventajas que tienen respecto a los filmes 
plásticos tradicionales. 

Los plásticos tricapa más comunes son de capa interna con aditivo antigoteo (Castilla, 2004). Este tipo 
de cubierta ha ido sustituyendo los plásticos monocapa de polietileno cuyo principal inconveniente es 
la fácil degradación debido a la atracción del polvo por electricidad estática. El plástico sencillo de 
polietileno se usa en el 27% de los invernaderos. 

En cuanto al sistema de cultivo, al igual que en Almería, en la costa granadina prevalece el enarenado, 
y, en segundo lugar, el uso de suelo original; en menor medida se utiliza suelo aportado sin enarenar. 
En casos raros, principalmente en los invernaderos más modernos, se adoptan técnicas de cultivo con 
substrato artificial (perlita, lana de roca, etc.). 

El sistema de riego más frecuente es el sistema de riego por goteo manual y apenas un 12,3% de los 
invernaderos disponen de un sistema de riego por goteo automatizado. La utilización de dispositivos 
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de ventilación forzada y de sistemas de refrigeración por control de la humedad está poco extendida 
en la zona, a pesar de los beneficiosos efectos producidos en el cultivo y, sobre todo, de los ahorros 
energéticos que puede implicar el uso de estas innovaciones tecnológicas. 

El principal producto es el pepino holandés cultivado fundamentalmente en Motril, y que se destina casi 
en su totalidad a la exportación. Entre otros productos los más comunes son judía, tomate cherry y 
sandía. La importancia de algunos de estos productos es no solamente a nivel regional sino también a 
nivel nacional, siendo Granada, con el 21% de la producción total nacional, la segunda productora 
española de pepino holandés después de Almería. 

Los invernaderos, que suelen ser en propiedad (73,16%) tienen un carácter eminentemente familiar, 
típico de este tipo de horticultura, en la que la intervención de trabajadores asalariados, tiene carácter 
estacional. Se trata generalmente de inmigrantes, muchos de los cuales llegan a la zona coincidiendo 
con el inicio de la recolección, aunque hay un gran número que se ha establecido en la zona de forma 
permanente contribuyendo al crecimiento económico, al aumento de la población y al incremento de la 
tasa de rejuvenecimiento. 

Los horticultores son bastante dinámicos desplazándose muchos de ellos para visitas técnicas a otras 
zonas de interés agrario, generalmente dentro de España (Almería, Cataluña, Levante, etc.), para 
profundizar sobre aspectos referentes a la posible adopción de nuevas tecnologías en sus 
explotaciones.  

Pesca 

La Pesca de la provincia de Granada está concentrada en el puerto de Motril. Por tanto, hablar del 
sector pesquero motrileño es hablar del sector pesquero granadino. La flota pesquera de Motril está 
compuesta por buques que se dedican a diversas artes de pesca (arrastre, cerco, artes menores y 
palangre de superficie).  

El conjunto de las embarcaciones pesqueras de la provincia se concentra en el puerto pesquero de 
Motril y algún refugio pesquero, como es el caso del puerto deportivo de Marina del Este (Almuñecar), 
y en la playa de Calahonda, utilizados por algunas embarcaciones pequeñas que se dedican a artes 
menores. 

La segmentación de la actividad extractiva atendiendo a las principales modalidades que se practican 
a lo largo del litoral de la provincia de Granada, muestra que la flota de Arrastre es una de las de mayor 
relvancia, con el 61% de la flota pesquera total de la provincia de Granada, seguida por la modalidad 
de artes menores, con el 23%. Por último, las flotas de cerco y de palangre están representadas por el 
9% y 7% de la flota pesquera total de la provincia de Granada. 

Recursos hídricos 

El agua es un recurso limitado en la provincia de Granada, siendo el escaso régimen y volumen de las 
precipitaciones, y la elevada evapotranspiración las causas fundamentales de esta situación, a los que 
se unen los continuos períodos de sequía que afectan a la provincia.  

Los recursos hídricos superficiales y subterráneos no han sido suficientes históricamente para 
abastecer la demanda de la provincia de Granada, conforme ésta se ha ido desarrollando. Como 
consecuencia de esto, desde hace varias décadas se ha planteado la ejecución de diferentes 
infraestructuras, tales como redes de canales y embalses, para mejorar la gestión del agua y asegurar 
el abastecimiento urbano y agrícola. Estas modernas infraestructuras han sido, desde los años 50, las 
que han permitido a la provincia asimilar el crecimiento demográfico que ha sufrido en las últimas 
décadas, siempre gracias también a un profundo desarrollo económico que no hubiera podido ser 
posible sin la existencia de suficientes recursos hídricos.  
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La red de embalses de la provincia ha venido creciendo desde que se pusiese en funcionamiento el 
embalse del Cubillas y el pantano de Los Bermejales, en 1956 y 1958, respectivamente. A estos 
embalses que permitieron extender el regadío a amplias zonas de la provincia, se les han unido, a lo 
largo de las últimas décadas, varios embalses más que han asegurado el abastecimiento urbano en la 
mayoría de los núcleos urbanos de la provincia, como son los embalses de Canales y Quéntar, que 
han favorecido la extensión del cultivo en regadío, sobre todo, por las zonas norte y sur de Granada 
(Colomera, San Clemente, Bolera, Iznájar, etc.). Estos embalses se han ido construyendo sobre todo 
en las cuencas de los ríos Genil y Guadiana Menor, pero en los últimos años también se han instalado 
en la cuenca del sur, más deficitaria en recursos hídricos, como son los embalses de Béznar, en el río 
Izbor (1986), y Rules, en el Guadalfeo, (2003). 

Según los cálculos realizados en diversos estudios, los recursos hídricos disponibles en la provincia de 
Granada no son suficientes para hacer frente a la demanda que existe, unos 608,2 hm3/año. Los 
recursos disponibles, es decir la cantidad de agua que ha sido posible poder regular artificialmente para 
que pueda ser puesta a consumo humano, es de 568 hm3/año, por lo que existe un déficit hídrico en la 
provincia de 40,2 hm3/año, un 6,6% de la demanda. Se trata de una cifra más elevada que la media de 
Andalucía, si bien este déficit se reparte de forma diferente en la provincia, siendo mayores los recursos 
hídricos de los que se dispone en las cuencas del Genil y del Guadiana Menor (380 hm3/año) que los 
que existen en la cuenca mediterránea (188 hm3/año). La demanda también es mayor en la parte 
atlántica (406,1 hm3/año), por lo que el balance hídrico es aún más deficitario en esta zona que en la 
parte de la cuenca mediterránea, es decir –26,1 hm3/año de déficit en la cuenca atlántica frente a 14,1 
hm3/año de déficit en la cuenca del Sur.   

Los bajos coeficientes de regulación que existen en ambas cuencas en la provincia de Granada, son 
también la causa de esta baja disponibilidad de recursos hídricos. En las cuencas del Guadalquivir y 
del Sur no es posible regular más que un 36,1% y un 37,2%, respectivamente, de los recursos hídricos 
naturales, debido a la abrupta orografía y a la dificultad en la explotación de los acuíferos. No obstante, 
cabe destacar que las aguas subterráneas suponen un 30% aproximadamente de los recursos 
disponibles en Granada, siendo la fuente de abastecimiento de agua casi exclusiva en la zona sur de 
la provincia y en la Hoya de Guadix. 

Las posibilidades de regulación de los recursos hídricos naturales en la provincia son limitadas, 
mientras que el consumo sigue creciendo. Esta situación puede ser insostenible en un futuro, sobre 
todo, en épocas de sequía, por lo que es cada vez más necesario invertir en optimizar la gestión del 
agua, mejorar la eficiencia de las infraestructuras hidráulicas, en políticas de ahorro y en concienciar 
en un consumo racional del agua. Otras posibilidades de abastecimiento de agua, poco estudiadas en 
la provincia, son la desalación del agua de mar, como ya se está realizando en otras provincias del 
sureste español, y la reutilización de las aguas residuales depuradas, más factible gracias a las 53 
EDAR que están actualmente en funcionamiento en la provincia de Granada que depuran unos 40,78 
hm3 de aguas residuales al año. 

Turismo 

La provincia de Granada mostró en 2014 el mejor año turístico de su historia. Por primera vez se 
superaron los 2,5 millones de viajeros alojados en establecimientos hoteleros y los 5 millones de 
pernoctaciones. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera publicados en febrero 
de 2015 por el Instituto Nacional de Estadística, la provincia de Granada ha cerrado el año turístico con 
un total de 2.528.744 visitantes alojados en hoteles, lo que significa un espectacular aumento del 5,86% 
respecto a 2013. Esta cifra de turistas supera a la registrada en 2006 y se convierte en la mayor hasta 
la fecha y un nuevo récord para el sector de la provincia. 

Granada ha crecido, además, por encima de las medias andaluza y española, corroborando que el 
sector turístico es, a pesar de la difícil coyuntura económica, uno de los principales motores de creación 
de riqueza y empleo de la provincia. En concreto, el número de turistas alojados en hoteles de la 
provincia ha aumentado alrededor de 1,5 puntos sobre las medias de España (4,50%) y Andalucía 
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(4,18%); y las pernoctaciones se han incrementado casi 3 puntos por encima de la media nacional 
(2,94%) y algo más de 1 punto sobre la autonómica (4,63%). 

Estos datos fueron propiciados por el excelente comportamiento de la demanda extranjera, con un 
incremento de turistas foráneos del 10,14%. También ha acompañado el turismo nacional, que da 
signos firmes de recuperación tras dos años en retroceso: el número de españoles que visitan la 
provincia ha aumentado 3,04%. Los porcentajes positivos en pernoctaciones han sido similares a los 
de viajeros, con una subida en las estancias de extranjeros del 10,62% y del 3,93% de nacionales. 

De todos los turistas que visitan la provincia y se alojan en establecimientos hoteleros, el 58% son 
españoles y el 42% extranjeros. Por zonas, Granada capital sigue siendo el motor turístico de la 
provincia aunque paulatinamente el resto de las comarcas, con Sierra Nevada y la Costa Tropical al 
frente, están ganando peso específico y recibiendo cada vez mayor volumen de visitantes. El turismo 
rural, característico de la Alpujarra, el Poniente, el Altiplano y Guadix y El Marquesado, es una de las 
modalidades que más ha crecido también en los últimos años. 

Las extraordinarias cifras de 2014 colocan a Granada como uno de los destinos más importantes de 
España y Europa. La Alhambra y Sierra Nevada son sus atractivos más conocidos, pero lo que 
realmente convierte la provincia en un destino competitivo es su extraordinaria diversidad de recursos, 
que son capaces de satisfacer un amplio abanico de demanda: turismo cultural y monumental, de nieve 
y esquí, de sol y playa, rural y activo, de salud, gastronómico, de congresos… A ello se suma la calidad 
de su infraestructura hotelera, de restauración y de prestación de servicios turísticos. 

Otro de los factores determinantes de la positiva coyuntura turística es el trabajo conjunto y en sintonía 
desarrollado en los últimos años por la Diputación de Granada con el resto de agentes turísticos 
públicos y privados, desde el Ministerio de Turismo, pasando por la Consejería de Turismo de la Junta 
de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada y la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y 
Turismo. A ellos se suma el esfuerzo y las sinergias creadas con el resto de municipios y empresas de 
la provincia. En los últimos diez años el número de turistas en la provincia de Granada ha crecido en 
más de medio millón de visitantes y sus pernoctaciones también han aumentado más de un millón de 
noches. 

El turismo se consolida así como uno de los principales sectores económicos de la provincia de 
Granada, aportando en torno al 14% del Producto Interior Bruto de la provincia; de forma directa, el 
sector genera el 15% del empleo; y los ingresos anuales derivados de su actividad se calculan por 
encima de los 2.500 millones de euros. 
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Capítulo 5 
Identificación y valoración de impactos 

5.1 Factores 

Los factores ambientales que van a analizarse son los siguientes: 

 Dinámica litoral  

 Fauna y flora costeras 

 Calidad de las aguas 

 Comunidades bentónicas 

 Contaminación atmosférica 

 Contaminación acústica  

 Paisaje 

 Socioeconomía  

 Arqueología 

 Espacios Naturales de la Red Natura 2000 

5.2 Valoración de la incidencia sobre la dinámica litoral y las costas 

Tal como se ha visto anteriormente, dado que el transporte litoral en esta costa tiene un sentido neto 
dirigido hacia levante, las obras proyectadas supondrán una interrupción muy significativa del curso de 
los sedimentos en esa dirección. Esto hará que la playa que ocasionalmente se forma a levante de 
Castillo de Baños tenga en el futuro menos posibilidades de formarse en las épocas estivales, pero 
este hecho se verá compensado por la creación de una playa estable con las actuaciones. Más hacia 
el Este, la playa de La Mamola está totalmente estabilizada por obras de protección, de forma que no 
se verá afectada por la construcción de las nuevas obras de estabilización. 

La estabilidad proporcionada por las obras es muy elevada, dado que permiten un apoyo total del nuevo 
relleno, garantizando además la retención de los sedimentos que puedan llegar en el futuro hasta la 
zona procedente del litoral a poniente de Castillo de Baños. Producirá además una mayor estabilidad 
de la unidad, al proteger de forma muy efectiva la playa de los oleajes de levante. Como consecuencia 
de todo ello, las necesidades de mantenimiento a largo plazo que suponen las obras son prácticamente 
nulas. 

Por tanto, a la vista de todos los factores expuestos, puede decirse que el efecto sobre la dinámica 
litoral será un efecto compatible. 
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5.3 Valoración de la incidencia sobre la fauna y flora costeras 

Para valorar la posible incidencia de las actuaciones del proyecto sobre las especies de fauna o flora 
amenazadas, se analizan los datos del Informe final de resultados de 2014 del Programa De Gestión 
Sostenible Del Medio Marino Andaluz, publicado por la Consejería de Medioambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía y se toman como base además los datos de la campaña realizada 
en el mes de agosto de 2015 por los técnicos de HIDTMA para determinar la presencia o no de 
ejemplares de Patella en la zona. 

Por lo que se refiere a la Patella ferruginea, tal como se describe en el apartado 4, no se han detectado 
ejemplares de esta especie en la zona de las actuaciones. 

Por lo que se refiere al resto de especies de fauna amenazadas, tal como se ha visto en el apartado 4, 
según los datos de las observaciones publicadas por la Junta de Andalucía, las actuaciones 
proyectadas no se encuentran sobre ninguna de las áreas con ejemplares de estas especies. En el 
caso de observaciones cercanas, que pudieran verse afectadas por el efecto de la dispersión de finos 
durante las obras, hay que señalar que el material a utilizar será material grueso, con bajo contenido 
en finos y que el vertido se realizará con camiones desde tierra, lo que minimiza los problemas de 
dispersión, por lo que no se prevé afección a las especies del entorno. En todo caso, se establecen las 
medidas preventivas necesarias para controlar este aspecto, que se desarrollan en el apartado 
correspondiente. 

En cuanto a la flora, atendiendo a las especies incluidas en el Plan de Recuperación y Conservación 
de Dunas, Acantilados y Arenales Costeros, se ha comprobado (ver figura 4.25) que la zona de 
ubicación de las actuaciones no coincide con ninguna de las zonas del ámbito de aplicación del 
mencionado Plan. Sin embargo, dada la cercanía de las obras a algunas de ellas, se establecen las 
medidas preventivas necesarias que se recogen en el apartado correspondiente, para evitar cualquier 
posible afección durante las obras debida al tránsito de camiones y maquinaria o al acopio de 
materiales. 

Por tanto, según todos los datos expuestos y analizados, puede establecerse que las actuaciones del 
proyecto no afectarán a las especies de fauna y flora, por lo que el impacto será no significativo. 

5.4 Valoración de la incidencia sobre la calidad de las aguas 

Los componentes de la obra que pueden provocar la dispersión de material fino son dos: 

 Construcción del espigón de apoyo 

 Aporte de arena 

Tal y como se ha descrito anteriormente, el espigón de apoyo estará formado por un único tipo de 
material, que será escollera de gran tamaño (elementos de peso superior a 3 tn y 5 tn). No se va a 
proceder al vertido ni de material de todo-uno de cantera ni material de filtro. Por tanto, la dispersión 
que se puede producir durante la ejecución de las obras será la procedente de la propia operación de 
colocación de la escollera (agitación del fondo) o por el lavado del material fino adherido a la superficie 
de las piezas. Dado que el material arenoso del fondo marino es bastante grueso y su contenido en 
finos reducidos, no se espera que la ejecución de las obras comporte un nivel de concentración de 
sedimentos en suspensión significativo. 

En lo referente al vertido de arena, ésta será de un tamaño relativamente grueso y con bajo contenido 
en finos, de acuerdo con el tipo de sedimento del que se dispone en las zonas habituales de extracción, 
ubicadas en los cauces de las ramblas. Además, el vertido se va a realizar por tierra, lo que minimiza 
la tasa de puesta en suspensión de finos. 
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Por tanto, durante la ejecución de las obras se producirá un efecto temporal y reversible sobre la 
calidad de las aguas, en la cual los parámetros físico-químicos del agua de mar circundante pueden 
verse ligeramente afectados por un aumento de la turbidez. Este impacto tiene un claro efecto puntual 
que se limita al periodo de tiempo en el que se desarrollan las obras y sus afecciones se pueden 
minimizar mediante simples medidas de control en las operaciones y, en casos extremos, con barreras 
flotantes y otros medios que limiten la dispersión sobre el agua.  

5.5 Valoración de la incidencia sobre las comunidades bentónicas 

Tanto la construcción del espigón como la aportación de arena para la regeneración de la playa, 
supondrán la ocupación de fondos. En este sentido es importante destacar que toda la arena a aportar 
será de procedencia terrestre, con el objeto de minimizar el impacto ambiental ocasionado.  

Por tanto, se prevé un impacto directo compatible y recuperable, ya que los fondos se volverán a 
recolonizar, como ha sucedido en otras obras de protección de la costa próximas a la del proyecto.  

Otro efecto indirecto que puede afectar a las comunidades marinas es el aumento de la turbidez de las 
aguas, pero en todo momento se trata de un efecto temporal y reversible, por lo que puede considerarse 
no significativo, máxime atendiendo a la ausencia de praderas de fanerógamas marinas en el entorno 
cercano. 

5.6 Valoración de la incidencia sobre la calidad atmosférica 

Los efectos sobre la calidad atmosférica se darán únicamente en la fase de construcción. Se trata de 
un efecto temporal y reversible por lo que puede concluirse que el efecto sobre esta variable debe ser 
considerado como de baja relevancia ambiental, no suponiendo un desajuste acusado respecto de los 
valores preoperacionales del entorno receptor. 

5.7 Valoración de la incidencia sobre la contaminación acústica 

Los efectos sobre la calidad acústica al igual que en caso de la calidad atmosférica se tratan de efectos 
temporales, que se dan únicamente durante la duración de las obras. En este caso el aumento de los 
niveles acústicos se debe al uso de la maquinaria necesaria y al tránsito de camiones que conlleva la 
realización de la obra.  

La contaminación acústica producida durante la fase de construcción es un impacto de efecto 
inmediato, con una duración temporal asociada a las obras. Esta afección presenta una periodicidad 
asociada a los ciclos de trabajo y su efecto es directo, con una reversibilidad inmediata y una 
recuperabilidad inmediata. De forma general, estos dos impactos sobre la calidad atmosférica y 
acústica pueden considerarse no significativos debido a la poca envergadura de la obra. 

5.8 Valoración de la incidencia sobre el paisaje 

Los impactos generados durante la fase de construcción serán los derivados de las acciones de 
ubicación de las instalaciones de obra y las labores de construcción y demolición del acceso a la misma. 
La localización de las instalaciones de obra tendrá un efecto directo negativo sobre la accesibilidad y 
percepción paisajística de la zona, que será de carácter temporal y reversible, objeto de medidas 
preventivas y correctoras.  
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Se prevé además una ubicación adecuada de las zonas de acopio de los residuos generados en la fase 
de construcción, procurando su rápida gestión, así como la solicitud de los permisos pertinentes al 
Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía según la normativa vigente. 

Por lo que se refiere a la explotación de la nueva estructura tendrá un efecto directo negativo e 
irreversible sobre el paisaje de la línea de horizonte de la costa, por lo que la calidad visual se verá 
degradada.  

Sin embargo, esta zona del litoral se configura como una costa abierta, con otras obras de protección 
cercanas, tal como se muestra en la figura 5.1, por lo que las nuevas obras no supondrán una 
interferencia destacada con el paisaje natural.  

En todo caso, aunque se introduce un elemento perturbador dentro del conjunto del paisaje, también 
se asegurará la existencia de una playa más estable a largo plazo que la actual, que sólo se mantiene 
mediante la aportación de sedimentos procedentes de las ramblas existentes en la fachada litoral de 
este municipio, no siendo estables fuera del periodo estival, debido a la falta de apoyo lateral existente, 
por lo que se contribuye a la mejora del elemento paisajístico que supone la playa. Todo ello hace que 
el impacto pueda clasificarse como compatible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 – Obras de protección en el entorno del proyecto  

5.9 Valoración de la incidencia sobre la socioeconomía 

Al tratarse de una obra que no afecta a zonas interiores ni zonas dedicadas a otras actividades como 
los cultivos, los efectos sobre la socioeconomía radican principalmente en los factores derivados de la 
existencia de una nueva playa. Considerando que el turismo es uno de los principales sectores 
económicos de la provincia de Granada y que puede verse favorecido por la estabilización de la playa 
que se realiza con el proyecto, puede decirse que el efecto será positivo. Este efecto se ve apoyado 
por la demanda social existente para la creación de playas. 

Sin embargo, seleccionando adecuadamente la época de realización de las obras intentando evitar en 
lo posible los periodos vacacionales, cualquier efecto negativo ocasionado durante el periodo de 
ejecución de las obras puede considerarse no significativo.  
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5.10 Valoración de la incidencia sobre la arqueología 

Antes de las obras se realizarán las investigaciones arqueológicas que las autoridades competentes 
consideren necesarias, por lo que éstas no deben suponer un efecto significativo sobre el patrimonio 
arqueológico. En este sentido, es necesario destacar que el seguimiento arqueológico durante la fase 
de obras se realizará a través del desarrollo de actividad arqueológica preventiva de control 
arqueológico de los movimientos de tierra que se lleven a cabo; para ello, se realizará un proyecto de 
intervención (según Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Arqueológicas) y, una vez concedida la autorización por la correspondiente Delegación 
Territorial, se comunicará el día de inicio y finalización de las actividades. Asimismo, a pesar de que no 
se trata de una zona en la que se hayan detectado restos arqueológicos con anterioridad, en caso de 
hallazgo arqueológico casual, se procederá de acuerdo a los requerimientos legales establecidos. 

5.11 Valoración de la incidencia sobre los Espacios Naturales de la Red 
Natura 2000 

El Espacio Natural Red Natura 2000 más cercano a la zona de actuación es el de los Acantilados y 
Fondos Marinos de Calahonda-Castell de Ferro (ES6140014). Las actuaciones derivadas del proyecto 
se encuentran fuera de la delimitación del Espacio Natural, tal como puede verse en la figura 5.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Actuaciones proyectadas y Red Natura 2000 

Por tanto, las actuaciones no afectarán de forma directa a esta zona y puede decirse que no se 
producirá impacto sobre los Espacios Naturales. 

5.12 Valoración de la incidencia sobre el cambio climático 

Para el análisis de los cambios que se están produciendo en las variables de forzamiento que actúan 
sobre la costa, se ha empleado el documento titulado “IMPACTOS EN LA COSTA ESPAÑOLA POR 
EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO” correspondiente a la FASE III. ESTRATEGIAS FRENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COSTA”, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2004. 
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Este documento analiza las tendencias, para toda la costa española de diversos parámetros 
representativos de los regímenes medio y extremal de clima marítimo. Estos parámetros son los que 
se han considerado fundamentales para analizar los agentes o forzamientos cuyas variaciones 
inducidas en el cambio climático pueden tener efectos reseñables en los diferentes elementos que 
configuran la zona costera. 

Según los datos del mencionado documento, puede establecerse que las variaciones inducidas por el 
cambio climático en la zona de Castillo de Baños serán las siguientes: 

 Para el año horizonte 2050, se producirá un ascenso medio del nivel del mar de +0.2 m en el 
litoral español 

 Apenas se producirán variaciones en el clima marítimo de oleaje  

 Se producirá una disminución general de la marea meteorológica 

 El retroceso de la playa debido al aumento del nivel del mar será de 8-10 m aproximadamente 

Sin embargo, el proyecto no afectará a la evolución prevista.  
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Capítulo 6 
Medidas preventivas y correctoras 

6.1 Control de los efectos sobre la calidad de las aguas 

Actuaciones directas del proyecto  

Teniendo en cuenta la valoración de los impactos potenciales, se deberá minimizar al máximo la 
resuspensión de materiales durante las obras para evitar aumentos de turbidez. Con este objetivo 
principal se recomienda adoptar las siguientes medidas: 

 Realizar las obras de aportación de arena en condiciones climáticas adecuadas, evitando en 
la medida de lo posible el aumento de la dispersión de finos y favoreciendo así la 
sedimentación del material particulado y la recuperación de las condiciones preoperacionales 
en un intervalo menor de tiempo. 

 En caso de que la sedimentación de la fracción fina se esté produciendo en zonas alejadas 
del área de vertido esperable, se detendrán las operaciones de excavación o vertido hasta que 
cambien las variables meteorológicas. 

 Las labores de vertido se realizarán en bajamar siempre que sea posible, con el objetivo de 
minimizar la dispersión y el número de organismos afectados directamente por las labores 
realizadas, que de este modo queda reducido a aquellos ejemplares que viven enterrados en 
el sedimento. 

 Siempre que sea posible se utilizarán barreras antidispersión para evitar la posible dispersión 
de finos y minimizar o eliminar las posibles afecciones al medio marino. 

Actuaciones derivadas del proyecto  

 Los posibles residuos peligrosos que se puedan generar durante las obras como aceites, 
combustibles, disolventes, estabilizantes etc…, durante la fase de construcción, se 
gestionarán según la normativa aplicable (Ley 20/1986 de 14 de mayo, Básica de Residuos 
Tóxicos y Peligrosos; y título VI de la Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos). En ningún caso 
se verterán dichos residuos al terreno o a los cursos de agua. 

 Los vertidos accidentales de aceites y combustibles serán retirados por los métodos habituales 
(bombas de succión). 

 Los acopios temporales de los materiales excavados, así como los sobrantes de obra, se 
situarán en zonas donde no puedan ser arrastrados por el agua.  

 Se dispondrá de los medios e instalaciones precisas para la limpieza de las aguas con los 
equipos necesarios para la recogida de sólidos, recogida de hidrocarburos, sistema de 
oxigenación y sistema de aplicación de dispersantes, de manera que se cumpla la normativa 
internacional vigente sobre la contaminación del mar por vertidos de productos o materiales 
resultantes de operaciones portuarias, así como aguas sucias y basuras procedentes de 
buques (Convenios de Oslo y París,Londres y Marpol). 

 Quedará terminantemente prohibido el vertido directo al mar de aguas residuales procedentes 
de las casetas de obra u otras instalaciones. Dichos vertidos se conectarán al alcantarillado. 
En caso de no ser posible, se instalarán sistemas prefabricados y cerrados. 



   

CREACIÓN DE PLAYAS EN LA ZONA DE CASTILLO DE BAÑOS.  

T.M. POLOPOS‐LA MAMOLA (GRANADA) 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________  

 Anejo 3 ‐ Documento Ambiental- 68 - 

6.2 Control de los efectos sobre la calidad atmosférica 

Actuaciones derivadas del proyecto  

 Dada la tipología de las obras, los niveles de polvo en suspensión se controlarán de una 
manera visual en un primer momento, comprobando que se encuentran dentro de los límites 
normales, debiéndose utilizar métodos más precisos en el caso de que se observara que estos 
son excesivos. Si durante el seguimiento se observara que los niveles de polvo o partículas 
en suspensión son elevados, se propondría la ubicación de colectores de polvo en lugares 
próximos a zonas habitadas, o en aquellos lugares donde las molestias sean más acusadas. 
En este sentido, si fuese necesario realizar mediciones de polvo, se tomarían como referencia 
los límites que se indican en el Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y 
gestión de la calidad del aire ambiente. 

 Se deberá controlar la emisión de gases de maquinaria. En este sentido habrá que controlar 
que la maquinaria empleada en la obra se encuentre en perfecto estado de mantenimiento y 
que ha satisfecho los oportunos controles técnicos reglamentarios exigidos. Se constatará 
documentalmente que la maquinaria dispone de los certificados al día de la Inspección Técnica 
de Vehículos (ITV), en caso de que así lo requieran por sus características. 

 Se constatará documentalmente que la maquinaria (no sometida a ITV) presenta actualizados 
los Planes de Mantenimiento recomendados por el fabricante o proveedor y, según los casos, 
que cumplen los requisitos legales en cuanto a sus emisiones y el control de las mismas. 

 En este sentido, si se utiliza algún grupo electrógeno que funcione por un periodo superior al 
marcado en el Art. 42 del Decreto 833/1975, (Art. 42: Se entiende por contaminación 
sistemática la emisión de contaminantes en forma continua o intermitente y siempre que 
existan emisiones esporádicas con una frecuencia superior a doce veces por año, con una 
duración individual superior a una hora, o con cualquier frecuencia, cuando la duración global 
de las emisiones sea superior al 5 por 100 del tiempo de funcionamiento) se recomendará el 
cumplimiento de los siguientes requisitos: 

o Controlar sus emisiones. 

o Realizar inspecciones cada 5 años por una O.C.A. 

o Disponer de un Libro Registro. 

 Para el control de los niveles de ruido en obra, en un primer momento se verificará de forma 
presencial por el técnico encargado del seguimiento ambiental. En caso de detectarse una 
emisión acústica elevada, se procederá a realizar una medición de ruido teniendo en cuenta 
los criterios y límites definidos en la normativa vigente. 

 La maquinaria de obra estará homologada según el R.D. 212/2002, de 22 de febrero, por el 
que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinada maquinaria de uso 
al aire libre, modificado por el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril. Se aplicarán las medidas 
pertinentes de mantenimiento de la maquinaria, haciendo especial incidencia en el empleo de 
silenciadores y el paso por la Inspección Técnica de Vehículos en los plazos reglamentarios. 
Las máquinas deben llevar el marcado CE y la indicación del nivel de potencia acústica 
garantizado 

 Si fuera necesario realizar inspecciones, éstas deberán ser realizadas por una OCA 
(Organismo de Control Autorizado), y correrían a cargo del contratista. En caso de superarse 
los límites legales admisibles se adoptarían las medidas oportunas para reducir al mínimo los 
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impactos, en cuyo caso el equipo de seguimiento y vigilancia ambiental recomendará el 
establecimiento de nuevas medidas correctoras adicionales. 

6.3 Control de los efectos sobre el medio biológico y las especies 
protegidas 

Actuaciones directas del proyecto  

 Aplicar las medidas correspondientes a minimizar la turbidez de las aguas, con el objeto de 
que no se vean afectadas las comunidades marinas o que lo hagan durante el menor tiempo 
posible. En este sentido se deberán extremar las precauciones para evitar la extensión de la 
turbidez hacia las zonas de localización de invertebrados marinos. 

Actuaciones derivadas del proyecto  

 Se restringirá la ocupación del terreno durante las obras. Esta ocupación se ceñirá lo más 
posible a la zona de actuación. Para ello, se procederá al balizamiento de la zona de ocupación 
estricta del trazado, señalizando así mismo los límites de las zonas de vertedero, zonas de 
acopio, zonas de instalaciones auxiliares y caminos de obra 

 Se establecerán medidas de prevención contra incendios para dar cumplimiento a la LEY 
5/1999, de 29 de junio, de Prevención y Lucha Contra los Incendios Forestales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOE 190 de 10/08/1999) 

 Una vez finalizada la obra, se procederá a la limpieza total de las superficies afectadas, así 
como a la restauración de las mismas, especialmente las zonas ocupadas por instalaciones 
temporales. 

 Las comunidades de especies incluidas en las zonas del ámbito de aplicación del Plan de 
Recuperación y Conservación de Dunas, Acantilados y Arenales Costeros, así como 
otras especies de las zonas vegetadas, serán protegidas durante la ejecución de las obras 
mediante el jalonamiento y señalización de las mismas en el entorno de las zonas de acopio 
y de tránsito. El camino de salida de los camiones se ejecutará respetando, en todo momento, 
estas comunidades y evitando, en la medida de lo posible, cualquier afección sobre las 
mismas; posteriormente tras la finalización de las obras se desmantelará el camino 
devolviendo la zona a su estado original. 

 En el Plan de Vigilancia se comprobará el buen estado de todas las especies y la no afección 
por el paso de los camiones y las actividades de las obras. 

6.4 Control de los efectos sobre el paisaje 

Actuaciones derivadas del proyecto  

 Durante las obras, se cuidará del entorno con una adecuada y ordenada situación de los 
acopios, parque de vehículos y limpieza diaria de las zonas ocupadas y de trabajo. 

 No se afectarán zonas litorales con ocupación temporal ni definitiva, salvo las que se 
especifiquen en el proyecto. 

 Los residuos generados por el personal adscrito a la obra serán depositados únicamente en 
los recipientes instalados para tal cometido, quedando prohibido el vertido, deposición o 
acumulación de basuras en otros lugares que no sean los establecidos. En este sentido se 
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deberán crear zonas específicas para la segregación y depósito de residuos y su correcto 
almacenamiento. Los bidones para el depósito de residuos deberán estar correctamente 
identificados y etiquetados, especialmente los destinados a residuos peligrosos. Se 
establecerá un programa de retirada de residuos a vertederos autorizados con una 
periodicidad suficiente. 

 Los escombros generados serán recogidos debidamente, así como cualquier residuo del tipo 
de los asfaltos, betunes, etc., quedando éstos últimos sujetos a la gestión de un gestor 
autorizado. Se archivará toda la documentación relativa a la gestión de dichos residuos. Se 
deberá mantener un registro de todos los residuos generados, con indicación del tipo de 
residuo, cantidad y nombre del agente receptor autorizado. 

 Finalizadas las obras, se retirarán todos los materiales sobrantes e instalaciones auxiliares, 
restos de encofrados y materiales inútiles que hayan sido utilizados en las obras. 

 Las áreas que en un principio sean destinadas a la acumulación y deposición de los materiales 
de obra quedarán rehabilitadas, tras la conclusión de los trabajos de construcción, a su estado 
inicial. 

6.5 Control de los efectos sobre el factor humano 

Actuaciones directas del proyecto  

 Para minimizar el impacto negativo de los trabajos sobre la actividad turística se deberá 
realizar la obra en una época diferente a la oficialmente reconocida como "época de baño". 

Actuaciones derivadas del proyecto  

 Aplicación de la totalidad de las medidas de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como de 
Prevención de Riesgos Laborales, y cumplimiento de la legislación vigente. 

 Control del acceso de personal no autorizado, sobre todo a la zona de operaciones.  

6.6 Control de los efectos sobre el patrimonio arqueológico 

Actuaciones directas del proyecto  

 El seguimiento arqueológico durante la fase de obras se realizará a través del desarrollo de 
actividad arqueológica preventiva de control arqueológico de los movimientos de tierra que se 
lleven a cabo; para ello, se realizará un proyecto de intervención (según Decreto 168/2003, de 
17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas) y, una vez 
concedida la autorización por la correspondiente Delegación Territorial, se comunicará el día 
de inicio y finalización de las actividades.  

 En el caso de que durante el seguimiento se encuentre materiales de origen arqueológico que 
pudieran indicar la existencia de un yacimiento, se paralizarán las obras hasta que dicho 
yacimiento pueda ser inspeccionado por los arqueólogos. 
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Capítulo 7 
Plan de Vigilancia Ambiental 

7.1 Objetivos 

El Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) tiene por objeto verificar los impactos producidos por las acciones 
derivadas de las actuaciones del proyecto, así como la comprobación de la eficacia de las medidas 
protectoras, moderadoras y correctoras establecidas en el apartado 6 y que deberán ser aceptadas con 
carácter obligatorio por la empresa contratada para la realización de la obra. 

De forma genérica, la vigilancia ambiental ha de atender a los siguientes objetivos: 

 Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas correctoras establecidas en el presente 
Documento Ambiental. 

 Analizar el grado de ajuste entre el impacto que teóricamente generará la actuación, de 
acuerdo con lo expuesto en el presente estudio, y el real producido durante la ejecución de las 
obras y tras la puesta en funcionamiento. 

 Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior 
a la ejecución de las obras; una de las funciones fundamentales del PVA es identificar las 
eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las 
medidas correctoras oportunas. 

 Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto 
de garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental. 

 Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de 
su emisión. 

En todo caso, el PVA ha de constituir un sistema abierto de ajuste y adecuación en respuesta a las 
variaciones que pudieran plantearse respecto a la situación prevista. 

Además de los análisis y estudios que se han señalado, se realizarán otros particularizados cuando se 
presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioro ambiental o situaciones de 
riesgo, tanto durante la fase de obras, como en la de funcionamiento. 

Las medidas y controles a los que se refiere cada uno de los siguientes apartados para cada variable 
afectada, se desarrollarán con la periodicidad que se marca en cada caso y con carácter general y de 
forma inmediata, cada vez que se produzca algún incidente o eventualidad que pueda provocar una 
alteración sensible en la variable en cuestión. El plan ha de tener un carácter dinámico que debe ir 
parejo a la ejecución de las obras para garantizar la optimización de esta herramienta de verificación y 
prevención. 

7.2 Contenido básico y etapas del Plan de Vigilancia Ambiental 

La supervisión de todas estas inspecciones la llevará a cabo un técnico medioambiental que se contrate 
directamente o a través de una empresa especializada, durante la ejecución de las obras. La dedicación 
del mismo a la actividad si bien no ha de ser completa durante todo el periodo que ésta dure, debe ser 
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suficiente para garantizar un seguimiento de detalle y pleno desarrollo de las actuaciones así como la 
realización de las siguientes funciones: 

 Realizar los informes del PVA 

 Coordinar el seguimiento de las mediciones. 

 Controlar que la aplicación de las medidas correctoras adoptadas se ejecute correctamente. 

 Elaborar propuestas complementarias de medidas correctoras. 

 Vigilar el desarrollo de la actuación al objeto de detectar impactos no valorados a priori. 

El proyecto presenta tres fases claramente diferenciadas, caracterizadas con parámetros distintos: fase 
previa a la construcción, fase de construcción y fase de explotación. 

 

Fase previa a la construcción 

Constituye la etapa previa a la ejecución del proyecto y se llevará a cabo antes del inicio de las obras. 
El objetivo de esta fase es el de realizar un reconocimiento sobre el terreno de la zona que se verá 
afectada por las obras, tanto en la franja emergida como sumergida, recabándose toda aquella 
información que se considere oportuna y entre la que se incluirá: 

 Toma de fotografías tanto terrestres como submarinas. 

 Muestreo de calidad de las aguas antes del inicio de las obras 

 Saneamiento y gestión de residuos en las instalaciones de servicios propios de obra. 

Fase de construcción 

Esta etapa se prolongará por el espacio de tiempo que duren las obras. Durante este período se 
realizarán inspecciones aleatorias sobre el terreno en función de la evolución de los trabajos que se 
vayan realizando. 

El intervalo transcurrido entre dos visitas sucesivas, no superará los treinta días. El objetivo propio de 
esta fase se centra en realizar un seguimiento directo de las obras, verificando el cumplimiento de las 
medidas correctoras especificadas. Dentro de los controles a realizar, se prestará especial atención a 
la calidad de las aguas marinas durante la fase de construcción.  

Para el control de la calidad del agua en el entorno de la actuación, se sitúa un número representativo 
de puntos de muestreo. Los parámetros a determinar serán los relacionados con la turbidez del agua 
(transparencia, sólidos en suspensión, etc.), y otros parámetros como temperatura, salinidad, pH y 
oxígeno disuelto. 

El seguimiento de los parámetros de calidad del agua tendrá carácter bimensual, elaborándose un 
informe semestral sobre los análisis realizados. Esta periodicidad podrá variar en función de los rellenos 
o dragados realizados durante esta fase.  

Tal como se ha indicado en apartados anteriores, con anterioridad al inicio de las obras, se recabará 
de los organismos competentes la información actualizada referente al descubrimiento de pecios o 
yacimientos arqueológicos. En todo caso, se le solicitará al contratista la presentación de un Plan de 
Gestión de Residuos de Construcción, acorde al Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición incluido en el proyecto. 
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Fase de explotación 

Esta fase dará comienzo justo después de concluir las obras, realizándose un seguimiento del retorno 
de las condiciones ambientales posterior a la finalización de las obras, incluyendo la correspondiente 
redacción de informes. 

Si durante el periodo de tiempo establecido para el seguimiento al término de las obras se percibiera 
algún impacto significativo no previsto, se propondrán de inmediato las posibles medidas correctoras a 
aplicar con el fin de minimizar o eliminar los efectos no deseados. 

7.3 Seguimiento y control 

La elaboración del PVA es responsabilidad del promotor del proyecto. El Director de las obras será el 
responsable de velar por su cumplimiento en la fase de construcción. 

El contratista de la obra deberá responsabilizarse del cumplimiento estricto de la totalidad de los 
condicionados ambientales establecidos para la obra, que se encuentren incluidos en el proyecto, en 
el Documento Ambiental, en la declaración de impacto ambiental o en la legislación vigente. Por lo 
tanto, debe conocer estos condicionados y ponerlos en ejecución. El promotor y, en su caso, el 
contratista principal, deben definir quién será el personal asignado a las labores de seguimiento y 
vigilancia ambiental en obras. En el caso de la vigilancia del contratista principal, se designará un Jefe 
de Medio Ambiente o el Jefe de Obra, en caso de que no exista la figura anterior. 

El equipo encargado de llevar a cabo el PVA estará compuesto por: 

 El responsable del Programa: debe ser un experto en alguna de las disciplinas  especializadas 
y con experiencia probada en este tipo de trabajos (ingeniero de montes, ingeniero agrónomo, 
ingeniero de caminos, biólogo, geólogo, ciencias ambientales y similares). El experto será el 
responsable técnico del PVA en las tres fases identificadas (planificación, construcción y 
funcionamiento) y el interlocutor válido con la Dirección de las Obras en la fase de 
construcción. 

 Equipo de técnicos especialistas (Equipo técnico ambiental). Conjunto de profesionales 
experimentados en distintas ramas del medio ambiente, cultura y socio-economía, que 
conformarán un equipo multidisciplinar para abordar el PVA. Las principales funciones de este 
personal son las siguientes: 

o Seguimiento y vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras. 

o Control y seguimiento de las relaciones con proveedores y subcontratistas. 

o Ejecución del PVA 

o Controlar la ejecución de las medidas protectoras, correctoras y compensatorias. 

o Emitir informes de seguimiento periódicos. 

o Dejar constancia de todas las actividades de seguimiento, detallando el resultado de 
las mismas. 

o Comunicar los resultados del seguimiento y vigilancia ambiental al Director de Obra y 
al Jefe de Obra. 
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Para el seguimiento y vigilancia ambiental de las obras, el personal asignado realizará visitas periódicas 
in situ, podrá realizar mediciones cuando sea necesario y deberá estudiar los documentos de la obra 
que incluyen los principales condicionados ambientales: 

 Programa de Vigilancia Ambiental 

 Proyectos informativos y constructivos de la obra. 

 Estudio de impacto ambiental y Declaraciones de Impacto Ambiental 

 Plan de gestión ambiental de obra (PGA). 

En la fase de construcción tanto el responsable del PVA como el equipo de técnicos especialistas, 
deberán visitar periódicamente la zona de obras desde el inicio de la misma, al objeto de controlar 
desde las fases más tempranas del proyecto todos y cada uno de los programas que se desarrollen. 

El equipo del PVA debe coordinar sus actuaciones con el personal técnico planificador, así como el 
personal técnico destacado en la zona de obras. En este segundo caso, el equipo del PVA deberá estar 
informado de las actuaciones de la obra que se vayan a poner en marcha, para así asegurar su 
presencia en el momento exacto de la ejecución de las unidades de obra que puedan tener 
repercusiones sobre el medio ambiente. Al mismo tiempo, la Dirección de Obra deberá notificar con 
suficiente antelación en qué zonas se va a actuar y el tiempo previsto de permanencia, de forma que 
permita al Equipo Técnico Ambiental establecer los puntos de inspección oportunos de acuerdo con los 
indicadores a controlar. 

Para la adecuada ejecución del seguimiento ambiental de los impactos generados por la fase de 
construcción del proyecto, el Equipo Técnico Ambiental llevará a cabo los correspondientes estudios, 
muestreos y análisis de los distintos factores del medio ambiente, al objeto de obtener indicadores 
válidos que permitan cuantificar las alteraciones detectadas. Todos los informes emitidos por el equipo 
de trabajo del PVA (Plan de Vigilancia Ambiental) deberán ser supervisados y firmados por el técnico 
responsable, el cual los remitirá al Promotor en las fases de planificación y operación, y a la Dirección 
de las Obras en la fase de construcción. El Promotor y la Dirección de las Obras, tomando como base 
a las determinaciones que establezca la Consejería de Medio Ambiente, remitirán todos los informes a 
este órgano ambiental, al objeto de que sean supervisados por éste. 
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Capítulo 8 
Valoración global 

Según se deduce de todos los estudios realizados e incluidos en este proyecto, en la última década se 
ha ido atendiendo la demanda de zonas de baño en la zona de estudio, habilitando zonas de playa 
seca a través de los proyectos de conservación y mantenimiento de la costa.  

Para ello, se han aportado sedimentos procedentes de las ramblas existentes en la fachada litoral de 
este municipio, de forma periódica y antes de los periodos estivales. Sin embargo, estos aportes no 
son estables fuera del periodo estival, debido a la falta de apoyo lateral. 

Las obras de estabilización propuestas para solventar este problema, suponen un impacto para la 
costa, dado que modifican de manera definitiva su forma en planta y su funcionamiento sedimentario. 
Sin embargo, constituyen la única garantía permanente a largo plazo para disponer de una playa en el 
tramo a proteger, evitando con ello además la necesidad de aportaciones permanentes de arena. 

Por este motivo, y debido a la existencia de otras obras de estabilización cercanas a la zona de interés, 
los dos efectos significativos derivados de las actuaciones del proyecto, que son los producidos sobre 
el paisaje y sobre la dinámica litoral, se han calificado como compatibles. 

Según se ha visto en el apartado 5, otros efectos que pueden provocar las actuaciones propuestas 
sobre el medio, son principalmente los derivados de la ejecución de las obras, por lo que se trata de 
impactos de carácter temporal y reversible, que pueden ser minimizados siguiendo las medidas 
preventivas y correctoras establecidas en el apartado correspondiente. 

En el ANEXO II de la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, se establece que estarán sometidos a la 
evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, sección 2.ª, aquellos proyectos de 
infraestructuras que consistan en obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación 
de arena supere los 500.000 metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o 
espigones. (Ley 21/2013 - Anexo II – Grupo 7 – e)). 

Por tanto, dadas las características y ubicación de las actuaciones proyectadas, puede 
establecerse el presente Proyecto de creación de playas en la zona de Castillo de Baños, como 
incluido dentro del Grupo 7 apartado e), del Anexo II de la Ley 21/2013 y siendo susceptible por 
tanto de una evaluación ambiental simplificada. 

  

Madrid, diciembre de 2015      

El Autor del proyecto, 

 

 

 

Fdo: Dña. Ana Baró Ollero      Fdo: D. Javier Enríquez Fernández 

HIDTMA, S.L       ICCP – Colegiado Nº 7.289   

HIDTMA, S.L. 
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CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

1. Función de las obras 

Durante su fase de servicio, las obras a diseñar (espigones y regeneración de playas) serán elementos 
de uso lúdico y humano. También se trata de una obra de defensa de la costa, función ésta realizada 
a largo plazo. En todo caso, por el momento las obras se construyen como medida para la generación 
de playa, de forma que no tienen un carácter inmediato de protección de la costa, ya que esta función 
la desempeña la actual escollera longitudinal de defensa. 

2. Base de cálculo 

Para el cálculo de la vida útil de la obra y del periodo de retorno de diseño se ha empleado la R.O.M. 
0.0 “Procedimiento general y Bases de Cálculo en el proyecto de Obras Marítimas y Portuaria”, a partir 
de los índices de repercusión económica (IRE) y de repercusión social y ambiental (ISA). Este carácter 
se define a través de los modos de fallo que dan lugar a la pérdida de operatividad o a la destrucción 
de las secciones de obra, ya sea en la playa o en las obras de escollera. 

2.1. Índice de repercusión económica 

Este índice valora de forma cualitativa la repercusión económica por reconstrucción de las obras (Crd) 
y por cese o afección a las actividades económicas directamente relacionadas con ella (Cri), en el caso 
de que se produzca la destrucción o pérdida de operatividad de la obra. Para el cálculo del Índice de 
Repercusión Económica (IRE) se adoptan lo siguientes valores: 

 Ámbito productivo (A) – Local (1) 

 Importancia estratégica (B) – Irrelevante (0) 

 Importancia económica (C) – Baja (1) 

Como resultado de estos valores se tiene:  Cri/C0 = 1 

Para la valoración del coste de reconstrucción de la obra a su estado previo (Crd) se considera un coste 
igual a la inversión inicial (Crdi), actualizado al año correspondiente (Crda). La vida útil de las obras se 
estima en 20 años. 

 Coste de inversión la obra Crdi = 0.6 Mm € 

 Coste actualizado Crda = 0.95 Mm € 

 IRE < 5 

Por tanto, se trata de una obra de repercusión económica baja. 

2.2. Índice de repercusión social y ambiental 

Este índice estima de forma cualitativa el impacto social y ambiental que se puede esperar en el caso 
de que se produzca la destrucción o pérdida de la operatividad total de la obra. Se define como el 
sumatorio de tres índices: ISA1, ISA2 e ISA3: 
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 ISA1 (pérdida de vidas humanas) -> Remoto (0) 

 ISA2 (daño ambiental) -> Bajo (2) 

 ISA3 (alarma social) -> Bajo (2) 

 Valor ISA -> Bajo (4) 

Se trata de una obra sin repercusión ambiental o social significativa. 

2.3. Criterios de proyecto de carácter general 

A partir de los coeficientes IRE e Isa obtenidos, se adoptan los siguientes valores de proyecto: 

 Vida útil: 15 años (ROM, tabla 2.1) 

 Probabilidad conjunta de fallo, estados límite últimos: 0.20 (ROM, tabla 2.2) 

 Probabilidad conjunta de fallo, estados límite servicio: 0.20 (ROM, tabla 2.3) 

2.4. Carácter operativo 

Las repercusiones económicas y los impactos sociales y ambientales que se producen cuando una 
obra marítima deja de operar o reduce su nivel de operatividad se valoran por medio del carácter 
operativo de la misma, el cual se determina a través de los índices de repercusión económica operativa 
(IREO) y de repercusión social y ambiental operativo (ISAO). 

El Indice de Repercusión Económica Relativa (IREO) se calcula mediante los siguientes valores: 

 Valor D : Parcialmente simultáneos - 2 

 Valor E – Uso intensivo - 3 

 Valor F – Adaptabilidad de la demanda alta – 0 

 Valor estimado del IREO = 5 

De esta forma, se adoptan los siguientes valores de proyecto: 

 Operatividad mínima Rf,elo = 0.85 

 Número medio de paradas: 10 

 Duración máxima de paradas: 24 

2.5. Periodo de retorno 

Para calcular el periodo de retorno a aplicar en la obra, la probabilidad de ocurrencia del fallo en la 
unidad regular de intervalo de tiempo i, pm,Dti, representa la frecuencia media de ocurrencia de ese 
suceso en el intervalo de tiempo. Si todos los intervalos de tiempo tienen la misma probabilidad de 
ocurrencia, pm,Dti= p, el periodo de retorno, o número de unidades de intervalos unidad que, en 
promedio, deben  transcurrir hasta que se produzca el primer fallo, se calculará por TR =1/p. Así,  

Tr = 15/0.20 = 75 años 
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3. Nivel de mar 

Para caracterizar el nivel de marea en la zona de estudio se han empelado los registros del mareógrafo 
instalado en el puerto de Motril (MOT2), gestionado por Puertos del Estado. Este mareógrafo dispone 
de medidas desde el año 2005. La figura siguiente muestra los datos y las estadísticas calculadas a 
partir de los registros de este punto. 

Puede verse cómo el nivel medio del mar es aproximadamente de 0.57 m, la bajamar mínima 
astronómica es de 0.20 m y la pleamar máxima de 0.95 m. Los valores medios de bajamar y de pleamar 
son de 0.39 m y  0.77 m respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 – Datos del mareógrafo de Motril (Fuente: Puertos del Estado) 

4. Cálculo estructural 

4.1. Sección tipo a dimensionar 

Se van a dimensionar tres secciones tipo diferentes: 

 Tramo 1, desde el arranque hasta una distancia de 120 m. La sección tipo está coronada a la 
cota +2.50 m referida al nivel de BMVE, de forma que la playa seca apoya por completo en la 
obra. En este tramo la sección tipo está formada por una sola capa de escollera. Las caras 
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laterales de la sección tendrán una pendiente 3:2. La profundidad máxima a la que está 
colocada esta sección es la -4.0 m. 

 Tramo 2, desde el final del tramo 1 hasta el morro del espigón, con una longitud total de 55 m. 
La sección tipo está coronada a la cota +1.50 m referida al nivel de BMVE. La sección está 
formada también por una sola capa de escollera, con una anchura en coronación de 5 m. Las 
caras laterales de la sección tendrán una pendiente 3:2. La profundidad máxima a la que está 
colocada esta sección es la -5.7 m. 

 Tramo 3, que conforma el morro de la obra. Está coronado a la cota +1.50 m referida al nivel 
de BMVE. La sección está formada por una sola capa de escollera, con pendiente exterior 3:2. 
La profundidad máxima a la que está colocada esta sección es la -5.8 m. 

4.2. Limitación por rotura 

En la siguiente tabla se han calculado los valores de la altura de ola significante máxima con la limitación 
por rotura del oleaje frente a la obra, para la sección de diseño. Se han empleado diferentes métodos 
de cálculo de la altura significante máxima para poder así comparar entre ellos y seleccionar el valor 
más fiable. Los niveles del mar considerados han sido el mínimo (+0.01 m) y el máximo (+1.21 m) 
registrados en el mareógrafo de Motril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.1 – Altura de ola significante máxima frente a la obra. Limitación por rotura 

Para los cálculos se adoptará el valor medio de los cuatro calculado. Como se puede observar, la 
limitación por rotura proporciona alturas de ola inferiores a las alturas de ola calculadas frente a la playa, 
por lo que esta altura de ola limitada por rotura será la empleada en los cálculos de estabilidad de la 
escollera. 

4.3. Datos de partida 

Para el dimensionamiento de la escollera frente al oleaje se han adoptado los siguientes valores de 
partida: 

 s = 2.65 tn/m3 (densidad de la escollera). 

 w = 1.025 tn/m3 (densidad del agua). 

La pendiente exterior del manto de defensa es (1.5:1). 

N.M. (m)

Batim.(m) 4.00 5.70 5.80 4.00 5.70 5.80

Prof. (m) 4.01 5.71 5.81 5.21 6.91 7.01

Hb (m) 3.46 4.86 4.94 4.45 5.82 5.90
Hb/d 0.87 0.85 0.85 1.11 1.02 1.02

Hb (m) 3.21 4.56 4.64 4.16 5.52 5.60

Hb/d 0.80 0.80 0.80 1.04 0.97 0.97

Hb (m) 3.37 4.63 4.70 4.26 5.50 5.57

Hb/d 0.84 0.81 0.81 1.07 0.96 0.96

Hb (m) 3.11 4.43 4.50 4.04 5.35 5.42

Hb/d 0.78 0.78 0.78 1.01 0.94 0.93

Hb (m) 3.29 4.62 4.70 4.23 5.55 5.62
Hb/d 0.82 0.81 0.81 1.06 0.97 0.97

Bajamar (0.01 m) Pleamar (1.21 m)

Valor medio

Método

GODA

KRAUSS

SUNAMURA

BATJES
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4.4. Formulaciones de diseño 

Se han utilizado dos fórmulas diferentes para el cálculo del peso de las unidades del manto de defensa: 
Hudson y Losada y Giménez-Curto. 

La fórmula de Hudson se expresa como: 

 

 

siendo  = (s/w - 1) y con el valor KD = 3.0  para escollera con aristas y colocación aleatoria en zona 
de rotura y en el cuerpo de la obra. Para el morro de la obra KD=2. 

Considerando el rebase del oleaje sobre la obra, se puede aplicar en este caso un factor de reducción 
al valor de D50: 

 

 

que tiene en cuenta el francobordo (Rc) de la obra. 

Además, se ha empleado la formulación propuesta por el diseño de diques en talud rebasables y 
sumergidos. Dicha formulación se basan en una serie de ensayos realizados en modelo reducido 
destinados a analizar la influencia del francobordo en la estabilidad de las piezas de las diferentes 
zonas de la estructura. El autor experimentó con diques exentos de las siguientes características:  

 Manto exterior de grava clasificada y núcleo permeable de grava con menor clasificación.    

 Talud de todos los mantos, tanto el exterior como el interior, de valor 1.5 (cotg a = 1.5)  

Se empleó para los ensayos oleaje irregular generado según espectros tipo JONSWAP con periodos 
de pico 1.4 y 1.8 segundos. Los resultados del modelo fueron una serie de gráficas en las cuales se 
expresa para cada nivel de avería la relación entre el francobordo adimensional (Fd) y el número de 
estabilidad (Ns) definidos como: 

 

 

 

 

donde F es el francobordo en metros, Hs la altura de ola significante de diseño, Dn50 el diámetro 
nominal de las piedras, gr el peso específico de la roca y g el del agua.  

Se consideraron las siguientes zonas en el dique: manto exterior, manto interior, sector exterior del 
morro, sector interior del morro y coronación. Cada una de ellas tiene un comportamiento distinto frente 
a la variación del francobordo; el autor ajustó para cada zona y nivel de daño una curva de segundo 
grado que da el valor del número de estabilidad (Ns) en función de Fd. Utilizando estas hipótesis el 
autor desarrolla una metodología que permite calcular, dada la definición geométrica y el material del 
dique, el peso necesario en cada zona para resistir los esfuerzos debidos al oleaje. Los resultados que 
se obtienen son el diámetro y peso de las piezas estables en cada sector del dique. 
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4.5. Resultados 

La tabla 4.2 muestra los cálculos realizados con cada una de las formulaciones anteriores, para las 
secciones tipo analizadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2 – Pesos de escollera según tres formulaciones diferentes 

4.6. Conclusiones 

Teniendo en cuenta que la sección diseñada es monocapa y, por tanto, su riesgo en caso de 
movimiento de las piezas es inferior a una sección multicapa, se establecen los siguientes pesos de 
diseño: 

 Tronco: Escollera de peso superior a 3 Tn 

 Morro: Escollera de peso superior a 5 Tn 

La colocación de las piezas será especial, esto es, el eje longitudinal de la pieza estará colocado 
perpendicularmente a la cara de la estructura 

 

 

Madrid, diciembre de 2015 

El Autor del Proyecto        

 

 

 

Fdo: D. Javier Enríquez Fernández       

ICCP – Colegiado Nº 7.289  

HIDTMA, S.L       

Batimétrica (m) 4.00 5.70 5.80 4.00 5.70 5.80

N.M.M (m) 0.01 0.01 0.01 1.21 1.21 1.21
Profundidad (m) 4.01 5.71 5.81 5.21 6.91 7.01

Situación tronco tronco morro tronco tronco morro

KD 5.70 5.70 5.60 5.70 5.70 5.60

Cota de coronación (m) 2.50 1.50 1.50 2.50 1.50 1.50

Francobordo (m) 2.49 1.49 1.49 1.29 0.29 0.29

Hb  (m) 3.29 4.62 4.70 4.23 5.55 5.62

W (Hudson) 3.13 2.76 4.24 2.97 4.76 5.39
D50 Hudson (m) 1.06 1.01 1.35 1.038 1.21 1.27
W (Losada y Gómez-Curto) 2.24 3.13 5.6 2.33 3.59 5.16
D50 (Losada y Gómez-Curto) 0.94 1.06 1.28 0.96 1.10 1.25
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JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

1. Objeto de este anejo 

Se realiza en el presente Anejo la determinación de los precios de las distintas unidades de obra que 
componen este Proyecto, para lo que se estudia la composición elemental de las mismas, obteniéndose 
su coste, el cual servirá de base para la valoración económica de las obras. 

2. Composición de precios 

2.1. Precio de ejecución material de la unidad 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basa en la determinación de los costes 
directos e indirectos precisos para su ejecución. 

Cada precio se obtiene aplicando la fórmula prevista en los artículos 67 y 68 del Reglamento General 
de Contratación de Obras del Estado, aprobado por Decreto 355A/1967, de 28 de diciembre y Orden 
Ministerial de 12 de junio de 1968 que es la siguiente: 

 

 

En la que: 

Pn = Precio de la ejecución material de la unidad que determina en euros. 

K  = Porcentaje que corresponde a los "costes indirectos". 

Cn = "Coste directo" de unidad estimada en euros. 

Según el Reglamento General de Contratación del Estado, art. 67 en la nueva redacción de este 
artículo, RD 982/87 de 5 de Junio de, BOE 181, se considera que el I.V.A. no está incluido en ningún 
tipo de gasto. 

2.2. Costes directos 

Como costes directos de la unidad se considerarán todos aquellos imputables de una manera clara a 
una determinada unidad de obra. 

Así se tendrán en cuenta: 

 La mano de obra, con pluses, cargas y Seguridad Social, que intervienen directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 

 Los materiales, al precio resultante a pie de obra, los cuales quedan integrados en la unidad 
que se trate, o que sean necesarios para ejecutarla. 

 Los gastos de amortización y de conservación de la maquinaria, así como los gastos del 
personal, combustible, energía, etc., necesarios para el funcionamiento de la misma. 
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2.3. Costes indirectos 

Como costes indirectos de la unidad se considerarán todos aquellos gastos que, interviniendo en la 
ejecución de las obras, no tienen una influencia directa sobre los precios de una determinada unidad, 
sino en el conjunto de la obra. 

Así, según el Reglamento General de Contratación del Estado, artículo 67:  

"Deben considerarse costes indirectos: los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, de 
comunicaciones, de construcción de almacenes, de talleres, de pabellones provisionales para obreros, 
de laboratorios, etc., los del personal técnico y administrativos adscritos exclusivamente a la obra y los 
imprevistos. El conjunto de estos gastos, excepto los que se incluyan en el presupuesto valorados en 
una unidad de obra o en partidas alzadas, hay que cifrarlos en un porcentaje de los costes directos, 
igual para todas las unidades de obra, que el técnico autor del Proyecto adoptará en cada caso, según 
la naturaleza de la obra proyectada, la importancia del presupuesto y el plazo probable de ejecución". 

El valor del porcentaje al que se aludía en el párrafo anterior es al que habíamos llamado k, estando 
compuesto así, por dos sumandos; El primero es el porcentaje que resulta de la realización entre la 
valoración de los costes indirectos y el importe de los costes directos de la obra, que según las 
características de la obra y la experiencia en obras similares puede tomarse de un 5%, y el segundo, 
el porcentaje correspondiente a los imprevistos, que en nuestro caso representa el 1% por tratarse de 
una obra marítima. Por todo esto tomaremos un valor para k del 6%. 

K = A + B 

en donde: 

A = (Costes indirectos/Costes directos) * 100 = 5% 

B = Imprevistos = 1% (Obra marítima) 

Siendo así K, porcentaje de costes indirectos, igual a: 

K = 5% + 1% = 6% 

3. Coste de la mano de obra 

La determinación de los costes de la mano de obra correspondientes a cada uno de los precios unitarios 
del Proyecto, requiere calcular el coste para la Empresa de la hora efectiva de trabajo en cada categoría 
laboral, que se obtiene del siguiente modo: 

 

 

El coste empresarial anual representa el coste total anual para la Empresa de cada categoría laboral, 
incluyendo no sólo las retribuciones percibidas por el trabajador por todos los conceptos, sino también 
las cargas sociales que por cada trabajador debe pagar la Empresa. 

Las retribuciones a percibir por los trabajadores vienen establecidas en el "Convenio Colectivo de la 
Construcción y Obras Públicas". 

Las retribuciones que se aplican en el Convenio son las siguientes: 
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 Salario Base: Es el salario fijado en el Convenio para cada categoría laboral. Se abona al 
trabajador todos los días del año, excepto los 30 días de vacaciones, que se le pagan de 
manera independiente. 

 Plus Extrasalarial: Es una indemnización igual para todas las categorías, en concepto de 
gastos de transporte y plus de distancia. Se abona al trabajador solamente los días realmente 
trabajados. 

 Plus de Asistencia: También llamado Plus de Actividad o de Convenio. Es un complemento al 
Salario Base igual para cada categoría laboral, que retribuye el rendimiento normal en el 
trabajo. 

 Pagas Extraordinarias: Existen dos Pagas Extras al año, que se abonan los meses de Junio y 
Diciembre. 

 Retribuciones de Vacaciones: Comprende la retribución del trabajador correspondiente a los 
30 días de vacaciones anuales a que tienen derecho. Se paga una sola vez al año. 

 Las cargas sociales que debe pagar la Empresa por cada trabajador, son fijadas por el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 Régimen General de la Seguridad Social: 23,60% sobre la Percepción Anual del Trabajador 
excepto el Plus Extrasalarial. 

 Seguro Accidentes, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional: 14.81% 
sobre la Percepción Anual del Trabajador excepto el Plus Extrasalarial. 

Para poder aplicar el Convenio Colectivo, es necesario clasificar previamente los diferentes días del 
año en días realmente trabajados y en días abonados y no trabajados, teniendo en cuenta el calendario 
oficial establecido: 

 Total días del año:    365 

 Vacaciones:    30 

 Sábados y Domingos (11 meses):  95 

 Festivos y no laborables:   20 

 Días abonados y no trabajados:  30 + 95 + 20 = 145 

 Días trabajados:    365 - 145 = 220 

4. Precios descompuestos de las unidades de obra 

Los precios descompuestos son los que se incluyen a continuación. 
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Madrid, diciembre de 2015 

El Autor del Proyecto      El Director del Proyecto 

 

 

 

Fdo: D. Javier Enríquez Fernández     Fdo: D. Miguel Ángel Fernández Sánchez 

ICCP – Colegiado Nº 7.289      Servicio Provincial de Costas en Granada 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  
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PLAN DE OBRA 

1. Introducción 

El objeto de este Anejo 6 – Plan de Obra es el de proceder a la planificación de tiempos y actividades 
durante la construcción de las obras que se incluyen en el presente proyecto. 

2. Plan de obra 

La figura 1 muestra el diagrama GANTT con los trabajos y los tiempos previstos para cada una de las 
actividades en que se divide la obra. 

El plazo de ejecución total de la obra será de 8 MESES, a contar desde la realización del 
correspondiente replanteo de la obra. 

Los tiempos que se estiman pueden variar de manera significativa si se producen imprevistos, como 
por ejemplo temporales extraordinarios u otros. En todo caso, el Contratista deberá aportar en su 
momento su propio Programa de Trabajos adaptándose a los medios de que disponga en la obra, de 
acuerdo a lo que se establezca en el Pliego de Prescripciones Técnicas y en el Contrato de Obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Diagrama Gantt del plan de obra 

Madrid, diciembre de 2015 

El Autor del Proyecto      El Director del Proyecto 

 

 

 

Fdo: D. Javier Enríquez Fernández     Fdo: D. Miguel Ángel Fernández Sánchez 

ICCP – Colegiado Nº 7.289      Servicio Provincial de Costas en Granada 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  

ACTIVIDADES

REPLANTEO Y LABORES PREVIAS

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS

CONSTRUCCIÓN DE ESPIGÓN 

DEMOLICIÓN DE ESCOLLERA PASEO

EXCAVACIÓN Y APORTACIÓN DE ARENA

SEGURIDAD Y SALUD

PLAN DE VIGILANCIA

REPARACIÓN DE ACCESOS

LABORES FIN DE OBRA

6 71 2 3 4 5 8
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ANEJO 7 - ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

1. Memoria 

1.1 Introducción 

El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras, 
teniendo como objetivos la prevención de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a 
terceros que las actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del 
“PROYECTO DE CREACIÓN DE PLAYAS EN LA ZONA DE CASTILLO DE BAÑOS, T.M DE 
POLOPOS, LA MAMOLA, GRANADA”.  

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del citado Real Decreto, el presente estudio consta 
de la siguiente documentación: 

1. Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a emplear en la 
obra, así como la identificación de los diversos riesgos laborales existentes y de las medidas técnicas 
necesarias para evitarlos o controlar y reducir los mismos. La memoria incluye igualmente la descripción 
de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra. 

2. Planos en los que se desarrollan las medidas preventivas que se exponen en la Memoria. 

3. Pliego de condiciones técnicas, con consideración de las normas legales y reglamentarias aplicables 
a la obra. 

4. Presupuesto, que cuantifica los gastos previstos para la aplicación del presente Estudio de Seguridad 
y Salud. Asimismo, el presupuesto cuantifica la valoración unitaria de los elementos, en relación con el 
cuadro de precios sobre el que se calcula. 

1.2. Descripción de las obras 

Las obras incluidas en el proyecto son las siguientes: 

Espigón de apoyo 

Se plantea la construcción de un espigón de apoyo de la nueva playa, situado en el extremo este de la 
escollera de defensa del paseo marítimo. La longitud total del mismo es de 175 m, estando formado 
por un primer tramo recto de 77 m de longitud, y un tramo curvo final de 98 m.  

La sección de la obra varía en función de la parte del perfil de playa a la que da apoyo, distinguiéndose 
los siguientes tramos: 

 Tramo 1, desde el arranque hasta una distancia de 120 m. La sección tipo está coronada a la 
cota +2.50 m referida al nivel de BMVE, de forma que la playa seca apoya por completo en la 
obra. En este tramo la sección tipo está formada por una sola capa de escollera de peso 
mínimo 3 Tn. Dado que la construcción de la obra se realizará mediante avance a sección 
completa, la anchura en coronación de la misma será de 5 m. Las caras laterales de la sección 
tendrán una pendiente 3:2. 
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 Tramo 2, desde el final del tramo 1 hasta el morro del espigón, con una longitud total de 55 m. 
La sección tipo está coronada a la cota +1.50 m referida al nivel de BMVE. La sección está 
formada también por una sola capa de escollera de peso mínimo 3 Tn, con una anchura en 
coronación de 5 m. Las caras laterales de la sección tendrán una pendiente 3:2. 

 Tramo 3, que conforma el morro de la obra. Está coronado a la cota +1.50 m referida al nivel 
de BMVE. La sección está formada por una sola capa de escollera de peso mínimo 5 Tn, con 
pendiente exterior 3:2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Planta general de la obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 – Secciones tipo del espigón 
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Procedencia de la escollera 

Dado que la nueva playa proporcionará una protección adicional al paseo actual, se podrá aprovechar 
parte de su escollera de defensa para la construcción del nuevo espigón, generando con ello un ahorro 
considerable de materiales.  

Esta escollera tiene un peso de 3 tn, siendo totalmente adecuada para la formación del nuevo espigón. 
La zona de demolición estará limitada a unos 85 m de longitud del tramo este del paseo (ver figura 1.3). 
Se estima que se podrá recolocar un total de 7.300 Tn. El resto de la escollera necesaria para la 
construcción del espigón será de cantera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 – Zona de extracción de escollera para su recolocación en el nuevo espigón 

Aporte de arena 

Se realizará un aporte de 30.000 m3 de arena de procedencia terrestre.  

Las dos posibles zonas de extracción propuestas son las siguientes: 

 Rambla Gualchos (T.M. de Gualchos). La zona de extracción está situada a 4 km de la 
desembocadura, y a una distancia de 9.5 km de Castillo de Bañoz 

 Rambla Haza del Trigo (T.M. de Rubite). La zona de extracción está situada a 4 km de la 
desembocadura, a una distancia de 3 km de Castillo de Baños. 

La arena será transportada mediante camiones a la obra, y extendida en la playa mediante 
retroexcavadora. 
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Figura 1.4 – Situación de las posibles zonas de extracción de arena.  

1.3. Plan de ejecución de la obra 

Se estima una duración de las obras del Proyecto de Ejecución de ocho meses (8 meses), a contar 
desde la fecha del acta de replanteo, de acuerdo con el programa de trabajo que figura en el Anejo 6 - 
Plan de Obra. 

En el plazo citado se incluye la previsión de las paradas necesarias, bien por temporales, o bien por 
interrupción de los trabajos en temporada de baños, por lo que el adjudicatario no podría reclamar 
ningún adicional por este concepto.  

Aplicando a las cubicaciones los precios correspondientes, se obtiene el Presupuesto de Ejecución 
Material, que asciende la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
TREINTA Y SIETE EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (499,937.15 €). 

Estas cifras, incrementadas en un 16% en concepto de gastos generales y 6% de beneficio industrial, 
más el 21% sobre el total en concepto de Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA), proporciona un 
Presupuesto de Ejecución por Contrata de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SIETE EUROS con 
VEINTIDOS CÉNTIMOS (2,795,348.95 €). 

El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud incluido como Partida de Alzada 
en el Presupuesto general, asciende a la cantidad de 738,007.22 € (EUROS).  

1.4. Riesgos 

El estudio de identificación y evaluación de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las 
actividades constructivas o en los conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante 
la detección de necesidades preventivas en cada una de dichas fases, a través del análisis del proyecto 
y de sus definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de los precios de cada unidad de obra, 
así como de las prescripciones técnicas contenidas en su pliego de condiciones. 

Para realizar un análisis de las necesidades preventivas es necesaria la detección e identificación de 
riesgos y condiciones peligrosas en cada una de las actividades y posterior selección de las medidas 
preventivas correspondientes en cada caso.  
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1.4.1. Riesgos profesionales 

En movimiento de tierras y áridos: 

 Atropellos por maquinaria y vehículos 

 Atrapamientos 

 Colisiones y vuelcos 

 Caídas a distinto nivel. Caídas al mar 

 Ruido 

 Lesiones y/o cortes en manos y pies 

 Polvo 

 Riesgo de trabajadores sin formación adecuada 

 Sobreesfuerzos 

En dragados y excavaciones: 

 Atrapamientos 

 Colisiones y vuelcos 

 Caídas a distinto nivel. Caídas al mar 

 Desprendimientos  

 Deslizamientos de tierras o rocas 

 Interferencia con líneas eléctricas 

 Condiciones meteorológicas adversas 

 Polvo 

 Ruido 

En construcción de firmes y pavimentos: 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de objetos sobre operarios 

 Caídas de material transportados, a nivel y a niveles inferiores 

 Golpes y cortes con herramientas y materiales 

 Pisadas sobre objetos 

 Sobreesfuerzos 
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 Condiciones meteorológicas adversas 

 Trabajos en zonas de humedad o mojadas 

 Derivados del acceso al lugar de trabajo 

 Choques o golpes contra objetos 

 Vibraciones por manejo o proximidad de máquinas 

 Problemas de circulación interna de vehículos y maquinaria 

 Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de la maquinaria 

En señalización y balizamiento: 

 Atropellos por maquinaria y vehículos 

 Atrapamientos 

 Colisiones y vuelcos 

 Caídas de personas en el mismo nivel 

 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de objetos en manipulación 

 Pisadas sobre objetos 

 Golpes contra objetos inmóviles 

 Proyección de fragmentos o partículas 

 Contactos con sustancias cáusticas o corrosivas 

 Incendios 

 Lesiones y/o cortes en manos y pies 

 Condiciones meteorológicas adversas 

 Trabajos en zonas de humedad o mojadas 

 Derivados del acceso al lugar de trabajo 

En actividades subacuáticas: 

 Hiperbarismo por acción directa barotraumática: condiciones otopáticas barotraumáticas, 
condiciones sinusopáticas, síndromes de explosión submarina, congestión pulmonar en 
sujetos con apnea 

 Hiperbarismo por acción indirecta: intoxicación por aire comprimido (síndrome de profundidad, 
oxígeno o dióxido de carbono) 

 Hipobarismo por acción directa o barotraumática: aeroembolismo disbárico (enfermedad de la 
descompresión), superdistensión de pulmones, superdistensión gastrointestinal 
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 Hipobarismo por acción indirecta: anoxia durante el ascenso de los sujetos apneicos 

 Riesgos debidos a variaciones de la temperatura: shocks, sabañones 

 Lesiones traumáticas: magulladuras, raspaduras, heridas y desgarros 

 Lesiones químicas: por hidratos de sodio o cólicos (con aparatos de respiración autónomos y 
equipo de buceo compuesto cuando está deteriorado o defectuoso) que penetran en el 
conducto superior respiratorio o digestivo, o por fauna submarina por contactos o punción 
(celentéreos, equinodermos, moluscos, etc.) 

 Síndromes de asfixia debidos a causas técnicas (deterioros, movimientos incorrectos, 
evacuación de la mezcla respiratoria)  

 Mareos de mar, los cuales pueden reducir considerablemente la capacidad de trabajo y causar 
vómitos (bajo el agua pueden causar la muerte) 

 Infecciones: otitis externa infecciosa (bacteriana o micótica); micosis cutánea (pie de atleta, 
conjuntivitis folicular del buceador, salmonelosis, leptospirosis) 

 Hipotermia 

Riesgos producidos por agentes atmosféricos 

 Por efecto mecánico del viento 

 Por tormentas con aparato eléctrico 

 Por efecto del hielo, la nieve, la lluvia o el calor 

Riesgos eléctricos 

 Contacto directo o indirecto con cables o material eléctrico en uso 

 Contactos con máquinas e instalaciones eléctricas de obra 

Riesgos de incendio 

 En almacenes, acopios u oficinas 

 Vehículos o maquinaria 

 Instalaciones eléctricas 

 En depósitos de combustible para maquinaria 

1.4.2. Riesgos de daños a terceros 

Los riesgos a terceros pueden ser producidos por la estancia en la zona de obras de personas ajenas 
a la misma, o los que se derivan de la circulación de vehículos y maquinaria pesada por la obra de 
carreteras y calles o caminos colindantes a la obra. 
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1.5. Prevención de riesgos profesionales 

1.5.1. Medidas preventivas 

En movimiento de tierras y áridos: 

 No permanecer en radio de acción máquinas 

 Separación tránsito de vehículos y operarios 

 Avisadores ópticos y acústicos en maquinaria 

 Conservación adecuada a las vías de circulación 

 Protección partes móviles maquinaria 

 Evitar trabajos superpuestos 

 Plataformas de carga y descarga de material 

 Orden y limpieza de los lugares de trabajo 

 No permanecer en radio de acción máquinas 

En dragados y excavaciones: 

 Entibaciones 

 Distancia de seguridad con líneas eléctricas 

 Separación tránsito de vehículos y operarios 

 No permanecer en radio de acción máquinas 

 Avisadores ópticos y acústicos en maquinaria 

 Protección partes móviles maquinaria 

 Cabinas o pórticos de seguridad 

 No acopiar materiales 

 Conservación adecuada de las vías de circulación 

En construcción de firmes y pavimentos: 

 Conservación adecuada de vías de circulación 

 No permanecer en radio de acción de las máquinas 

 Orden y limpieza de los lugares de trabajo 

 Plataformas de carga y descarga de material 

 Avisadores ópticos y acústicos en la maquinaria 
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 Protección de partes móviles de la maquinaria 

 Pasos o pasarelas 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales 

 Escaleras peldañeadas y protegidas 

 Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes 

 Mantenimiento correcto de la maquinaria desde el punto de vista mecánico 

 Distribución correcta de las cargas en medios de transporte 

 Prohibición de sobrecargas 

 Señalizaciones interiores de obra 

 Aviso a transeúntes de entradas y salidas de transporte pesado y maquinaria de obra 

En señalización y balizamiento: 

 Avisadores ópticos y acústicos en maquinaria 

 Protección partes móviles maquinaria 

 Achique de aguas 

 Tableros o planchas en huecos horizontales 

 Plataformas de carga y descarga de material 

 Almacenamiento correcto de los productos 

 Orden y limpieza de los lugares de trabajo 

En actividades subacuáticas: 

 El personal submarinista será especialista en su trabajo, y tendrá la acreditación adecuada 
que le capacite para la realización de los trabajos y cumplirá la legislación vigente 

 Se cuidarán los tiempos de permanencia en el agua en función de la profundidad y trabajo 
desarrollado 

 Se vigilarán las inmersiones sucesivas 

 Los buceadores siempre estarán vigilados y controlados por una persona en superficie que 
controle los tiempos de inmersión 

 Se revisará el material de buceo periódicamente, para comprobar su estado óptimo de 
funcionamiento, quedando constancia escrita de tal revisión. 

 Se tenderá un cable de seguridad para guiar la salida a la superficie, en caso de emergencia 

 Se dispondrá de mantas a fin calentar a la persona que accidentalmente se caiga al mar 
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En riesgos eléctricos: 

 Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo 
contrario con aparatos destinados al efecto 

 El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será 
tensado con piezas especiales sobre apoyos 

 Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; 
al atravesar zonas de paso, estarán protegidos adecuadamente 

 Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán 
convenientemente aislados 

 Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, 
disponiendo las mismas de mando de marcha y parada 

 Estas derivaciones al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su 
rotura 

 Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios se situarán a una distancia de 2,50 m 
del piso o suelo y, las que se puedan alcanzar con facilidad, estarán protegidas con una 
cubierta resistente 

 Existirá una señalización sencilla clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no 
autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el manejo de 
aparatos eléctricos a personas no designadas para ello 

 Igualmente, se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o 
accidente de origen eléctrico 

 Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presente algún deterioro en la capa aislante 
de protección 

1.5.2. Protecciones individuales 

Los equipos de protección individual que deberán estar disponibles y de los que deberá hacerse uso 
durante el desarrollo de la obra, son los siguientes: 

  Aletas 

 Botas de seguridad impermeable 

 Botas o calzado de seguridad 

 Casco de seguridad 

 Chaleco hidrostático equipado con un sistema de hinchado bucal y otro automático  

 Chaleco reflectante 

 Cinturón antivibratorio 

 Cinturón de lastre 
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 Cinturón de seguridad 

 Cuchillo 

 Dos reguladores independientes 

 Equipos autónomos de respiración 

 Faja elástica sobreesfuerzos 

 Gafas de protección 

 Gafas de seguridad 

 Gafas o facial ligero de buceo 

 Guantes de cuero o goma 

 Guantes de seguridad 

 Guantes de trabajo 

 Guantes impermeables 

 Mascarilla filtrante 

 Mascarillas antipartículas 

 Mascarillas antipolvo 

 Protectores auditivos 

 Recipientes con doble grifería 

 Ropa de trabajo 

 Sistema de control de la presión del aire de la botella 

 Traje de agua (impermeable) 

 Traje húmedo o seco de volumen variable en función de las condiciones ambientales 

1.5.3. Protecciones colectivas 

Las protecciones colectivas son las siguientes: 

  Señalización Provisional de Carretera según norma de carreteras 8.3. I-C 

 Carteles Indicativo de Riesgo 

 Extintores 

 Pórticos protectores de líneas eléctricas 

 Vallas de limitación y protección 
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 Señales de tráfico 

 Señales de seguridad 

 Cinta de balizamiento 

 Topes de desplazamiento de vehículos 

 Jalones de señalización 

 Balizamiento luminoso 

 Interruptores diferenciales 

 Tomas de tierra 

 Válvulas antirretroceso 

 Riegos 

 Anclajes para cinturones de seguridad en puntos donde sea necesario su uso 

 Salvavidas con cuerdas en zonas de trabajo al borde del mar con calado que lo aconseje 

1.5.4. Formación de personal 

En cumplimiento del artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales antes del inicio de los 
trabajos, se informará y formará a los trabajadores de los riesgos y normas de actuación para asegurar 
la correcta realización de los trabajos, el uso correcto de los equipos de trabajo y la correcta utilización 
de los equipos de protección individual. 

Se deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea su 
modalidad o duración, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se 
introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. 

La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada 
trabajador, adaptándose a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos.  

La formación se repetirá durante las distintas fases de la obra, y será entendible por todos los obreros, 
debiéndose acreditar el haberlo realizado.  

1.5.5. Medicina preventiva y primeros auxilios 

Botiquines 

Se dispondrá de botiquines en las oficinas de obra e instalaciones del personal conteniendo el material 
especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el trabajo. Los botiquines se revisarán 
periódicamente y será repuesto inmediatamente el material consumido. 

Asistencia a accidentados 

Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (Servicios propios, 
Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), donde debe trasladarse a los 
accidentados para su más rápido y efectivo tratamiento. 
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Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y 
direcciones de los centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc., para garantizar un rápido 
transporte de los posibles accidentados a los centros de asistencia. 

Reconocimiento médico 

Todo el personal que empiece a trabajar en obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al 
trabajo. Los reconocimientos médicos, además de las exploraciones competencia de los médicos, 
detectarán lo oportuno para garantizar que el acceso a los puestos de trabajo, se realice en función de 
la aptitud o limitaciones físico psíquicas de los trabajadores como consecuencia de los reconocimientos 
efectuados. 

Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad si no 
proviene de la red de abastecimiento de la población. 

1.6. Prevención de riesgos de daños a terceros 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, la conexión con las carreteras y caminos, 
tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la misma, 
colocándose en su caso los cerramientos necesarios. 

Se señalarán las zonas donde existan zanjas abiertas, para impedir el acceso a ellas de todas las 
personas ajenas a la obra y se vallarán las zonas peligrosas, debiéndose establecer la vigilancia 
necesaria, en especial por la noche, para evitar daños. 

Si fuese necesario ocupar los accesos durante el acopio de materiales de obra, mientras dure la 
maniobra de descarga, se canalizará el tránsito de personas o vehículos por el exterior con protecciones 
a base de vallas de separación y una señalización adecuada. 

Se colocarán carteles y señales en los accesos a la obra e instalaciones, advirtiendo sobre los peligros 
existentes y sobre la prohibición de entrada para todas aquellas personas ajenas a la obra, de modo 
que nadie pueda alegar ignorancia a ninguna circunstancia. 

En cada uno de los accesos a la obra se colocarán señales bien visibles recordando la obligatoriedad 
del uso de las protecciones individuales.  

En el caso de transportes que afecten a la libre circulación de vehículos, durante las maniobras de 
acceso a las zonas de obra, se designarán señalistas que dirijan las mismas. 

1.7. Maquinaria 

La principal maquinaria que se va a utilizar en la obra es la siguiente: 

 Dumper 

 Retroexcavadora 

 Camión hormigonera 

 Pala cargadora 

 Camión de transporte de material  
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 Hormigonera pastera  

 Pequeñas compactadoras o pisones mecánicos  

 Martillo neumático  

 Compresor de aire comprimido  

 Grupo electrógeno  

 Pontona  

 Gánguil o pontón 

Riesgos más frecuentes de la maquinaria  

 Vuelcos 

 Choques 

 Atropellos 

 Atrapamientos 

 Caída de objetos 

 Contactos con líneas eléctricas 

 Proyección de partículas 

 Caídas a distinto nivel 

 Vibraciones 

 Ruidos 

 Polvo� 

Medidas preventivas generales relativas a la maquinaria 

 La maquinaria debe ser utilizada únicamente por personal autorizado, debidamente instruido 
con una formación específica adecuada 

 Al abandonar la máquina / vehículo se quitará la llave de contacto y se asegurará contra la 
utilización de personal no autorizado 

 No se situarán personas en el radio de las máquinas / vehículos 

 Ante posibles atropellos y aprisionamiento de personas en maniobras, se comprobará si se ha 
colocado la señalización que cada situación requiera 

 Para efectuar el cambio de neumáticos a maquinaria o vehículos con dimensiones mayores 
de 1 m de diámetro por 0,35 de banda, se utilizará maquinaria de traslación y elevación 
adecuada (camión Plumín o similar) 

 La velocidad máxima de los vehículos en zonas extra viales será la adecuada a las condiciones 
de cada tajo 
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 En circulación por cualquier tipo de carreteras, caminos vecinales, etc, se atendrán a las 
normas del código de circulación 

 Todas aquellas normas relativas a la seguridad de las máquinas, referentes a iluminación, 
frenos, dirección y estado de cables se adjuntarán a lo específico para cada una de ellas, en 
el Manual de Mantenimiento del departamento de Maquinaria 

 Las bases de enchufe y clavijas que se mencionan según normas DIN son las 
correspondientes a los tipos CRADILET o CETACIT, existentes en el mercado 

 La manguera de alimentación entre el cuadro y máquina irá provista de un hilo de toma de 
tierra, siendo responsabilidad de la obra su colocación 

 La toma de tierra de la máquina se hará desde cualquier punto de su masa metálica a la base 
de enchufe 

 Las máquinas herramientas con tripedación estarán dotadas de mecanismos de absorción y 
amortiguación 

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotadas de carcasas 
protectoras anti-atrapamientos 

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectores eliminadoras del contacto 
directo con la energía eléctrica. Se prohibirá su funcionamiento sin carcasa o con deterioro 
importante de éstas 

 Se prohibirá la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 
mediante electricidad, estando conectada a la red 

 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 
cubiertos por carcasas protectoras 

 Las máquinas que planteen problemas, defectos o averías, se retirarán de inmediato 

 En las máquinas averiadas que no puedan ser retiradas de inmediato, se anulará la 
alimentación y puesta en marcha (quitando fusibles o enclavamiento), y se señalizarán con 
carteles “Máquina averiada, no conectar” 

 Las máquinas empleadas se adaptarán al trabajo designado para cada una de ellas y 
dispondrán de la documentación que acreditan el cumplimiento de los mínimos de seguridad 
exigidos por el R.D. sobre máquina 

 El manipulador de la máquina, personal de mantenimiento y reparación, tendrá formación 
suficiente en su uso y normas de seguridad estando designado y autorizado para ello por el 
jefe de obra 

 Las máquinas para movimientos de tierras, cimentación y transportes, etc., estarán siempre 
sujetas a un mantenimiento preventivo, que incluirá inspección de frenos, neumáticos y 
orugas, de motor, y dirección y de los elementos móviles; así como niveles de aceite, agua, 
fluidos hidráulicos y combustible. Estas inspecciones se realizarán diariamente, antes de 
comenzar la jornada laboral. De existir alguna anomalía, la máquina o vehículo no se pondrá 
en funcionamiento hasta que se subsane 

 Antes de poner en movimiento la máquina, el usuario comprobará que no hay ninguna persona 
subida a la misma o debajo de ella, así como en la zona de acción que pudiera verse afectada 
por acciones imprevistas 
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1.8. Señalización 

Toda la señalización relativa a la obra debe poder ser percibida claramente desde el puesto de trabajo 
o en una zona más amplia si las obras afectan a terceros que pueden estar expuestos o que tengan la 
posibilidad de intervenir. 

Elementos de señalización y delimitación generales 

 Cinta de señalización bicolor 

 Valla metálica modular tipo Ayuntamiento 

 Conos de balizamiento reflectante de 70 cm 

 Baliza luminosa intermitente 

 Paletas manuales de regulación de tráfico 

 Malla de polietileno de 1 m. de ancha de color naranja 

Señalización de Seguridad y Salud 

 Señal de advertencia de peligro indeterminado 

 Señal de protección obligatoria de la cabeza 

 Señal de protección obligatoria vías respiratorias 

 Señal de protección obligatoria de los pies 

 Señal de protección obligatoria de oídos 

 Señal de protección obligatoria de manos 

 Señal de advertencia de máquina pesada en movimiento 

 Señal de protección obligatoria de vista 

 Señal de entrada prohibida a personas no autorizadas 

 Señal de primeros auxilios 

Señalización provisional de carretera 

Se hará uso de la contemplada en el Manual del Ministerio de Fomento sobre señalización de obra, 
tomando como base la Norma de Carreteras 8.3-IC sobre “Señalización de obras”. 

La señalización de obra a emplear se incluirá en el anejo correspondiente. 

1.9. Cargas 

Movimiento de cargas a mano 

 Siempre que se deban mover o transportar cargas se intentará usar los medios auxiliares 
disponibles: transpaletas, carretillas, polipastos, planos inclinados, palancas, etc 
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 Las paletas cargadas y los recipientes pesados sólo deberán moverse con medios mecánicos, 
nunca a mano 

 No se debe intentar transportar cargas pesadas, voluminosas o irregulares de forma individual. 
En casos así, se pedirá ayuda a uno o varios compañeros 

 Se utilizará protección lumbar 

 Antes de levantar una carga para transportarla: 

o Se estimará cuál puede ser su peso aproximado, cuál es el estado del embalaje, la 
firmeza de las asas, etc. 

o Se prestará atención a las partes salientes-maderas, clavos, tornillos, alambres, etc.  

o Se retirarán los objetos que puedan estar depositados sobre la carga 

o Se asegurará que el trayecto esté libre de obstáculos 

 Para evitar lesiones al levantar a mano una carga del suelo, deberá adoptarse una postura de 
seguridad. La forma correcta de realizar el movimiento responde a los pasos siguientes: 

o Acercar los pies a la carga tanto como sea posible 

o Agacharse, doblando las rodillas, de forma que la carga quede entre las piernas 
dobladas. Mantener la espalda recta. 

o Agarrar la carga usando las palmas de las manos y la base de los dedos (no se debe 
agarrar con la punta de los dedos) 

o Levantar la carga enderezando las piernas, manteniendo la espalda recta y los brazos 
pegados al cuerpo 

 Para transportar la carga después de levantarla, deberá acercarse al cuerpo todo lo posible, 
andando a pasos cortos y manteniendo el cuerpo erguido 

 Para depositar la carga, deberá actuarse de forma inversa a la indicada para levantarla 

 

Elevación de cargas 

 No se guiarán las cargas elevadas con las manos y vigilar su izado para que sea estable 

 El izado de cargas se guiará con cuerdas de control seguro para evitar penduleos y choques 
con partes de la construcción 

 Se comprobará el buen estado del pestillo de seguridad 

 No se permanecerá en la zona bajo la cual se estén desplazando las cargas 

 No se sobrepasará la carga máxima de utilización, que debe estar visible, para los 
montacargas, grúas y demás aparatos de elevación 

 Durante las operaciones de estibado de cargas se vigilará el buen estado de las cuerdas, 
cadenas,eslingas, ganchos, etc. 
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 Se aislará la carga de aristas vivas las eslingas, cadenas y cuerdas 

 Se amarrarán las cargas largas, puntiagudas (planchas, hierros para el hormigón), de tal forma 
que no puedan separarse durante el transporte 

 Se evitará que la carga no pase sobre las personas 

 No se superarán las cargas máximas indicadas por el fabricante 

 Cuando el gruista no tenga visibilidad del recorrido total de la carga, éste será ayudado por un 
señalista. 

 Cuando se trabaje en las proximidades de líneas eléctricas se asegurará de que en los 
movimientos de la grúa no se sobrepase la zona de seguridad 

1.10. Instalaciones provisionales eléctricas 

Cables 

 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de 
soportar en función del cálculo realizado para la maquinaria e iluminación prevista 

 Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. No se admitirán tramos 
defectuosos en este sentido 

 La distribución general desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios ( o 
planta), se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad 

 El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará enterrado. Se señalizará el 
“paso del cable” mediante una cubrición permanente de tablones que tendrá por objeto 
proteger mediante reparto de cargas y señalar la existencia del “paso eléctrico” a los vehículos 

 Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados 

 Los empalmes provisionales de mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas 
estancas antihumedad 

 Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos 
de seguridad 

 El trazado de las mangueras de suministro eléctrico a las plantas, será colgado a una altura 
sobre el pavimento en torno a los 2 m 

 Las mangueras de “alargadera provisionales” y de corta estancia podrán llevarse tendidas por 
el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales 

 Las mangueras de “alargadera provisionales”, se empalmarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad 

Interruptores 

 Se ajustarán expresamente a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión 
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 Se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 
cerradura de seguridad. 

 Se comprobará habitualmente que todos funcionan correctamente 

 Los armarios de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 
“peligro, electricidad” 

 Los armarios de interruptores serán colgados, bien de los paramentos verticales, bien de “pies 
derechos” estables 

Cuadros eléctricos 

 Estarán siempre en lugares de fácil acceso 

 Se dotará de la señalización de “peligro electricidad” al lugar donde esté ubicado el cuadro 

 Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerrdura de seguridad (con llave), 
según norma UNE-20324 

 Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 
eficaces como protección adicional 

 Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra 

 Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro electricidad” 

 Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales o bien, a 
“pies derechos” firmes 

 Las maniobras de ejecución en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una 
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante calculados expresamente para realizar la 
maniobra con seguridad 

 Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 
número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendado IP 447) 

 Estarán dotados de enclavamiento de apertura 

Tomas de energía 

 Las tomas de corriente irán protegidas por interruptores de corte omnipolar que permita 
dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas 

 Las tomas de los cuadros se harán de los cuadros de distribución, mediante clavijas 
normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y, siempre que sea posible, con 
enclavamiento 

 Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato o máquina 
herramienta 

 La tensión siempre estará en la clavija hembra y no en la macho 
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Protección de los circuitos 

 Se instalarán interruptores automáticos en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros 
de distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquinas-herramientas de 
funcionamiento eléctrico 

 Los circuitos generales estarán también protegidos con interruptores 

 La instalación de alumbrado general, para las “instalaciones provisionales de obra y de 
primeros auxilios” y demás casetas, estará protegida por interruptores automáticos 
magnetotérmicos 

 Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial 

 Todas las líneas estarán protegidas por un disyuntor diferencial 

 Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades, 
según R.E.B.T. 

o 300mA – Alimentación a máquina 

o 30mA – Alimentación a la máquina como mejora del nivel de seguridad 

o 30mA – Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil 

Tomas de tierra 

 La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 
MI.BT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos 
aspectos especificados en la instrucción MI.BT.023 mediante los cuales pueda mejorarse la 
instalación 

 El transformador de la obra se dotará de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos 
vigentes y a las normas de la compañía eléctrica suministradora en la zona 

 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra 

 El neutro de la instalación estará puesto a tierra 

 No se permitirán  las conexiones a tierra a través de las tuberías para conducciones de agua 

 No se permitirá que se extiendan sobre el suelo las mangueras eléctricas, ponerlas elevadas 
sobre postes si es necesario. Y no se permitirá que vehículos, máquinas, etc., transiten sobre 
ellas 

 Ise impedirá en lo posible la continua circulación bajo líneas eléctricas de la compañía 
suministradora, sobre todo cuando se transportan elementos longitudinales al hombro 

 La toma a tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general 

 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. 
Se prohibirá utilizarlo para otros usos 

 En caso de que las grúas pudieran aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión 
carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus 
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carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general de tierra de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 

 Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 
alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de 
protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o 
máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra 

 El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 
arqueta practicable. (Se recomienda dotar a la conexión, de puentes para facilitar la 
verificación de la resistencia a tierra) 

Alumbrado 

 La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad 

 La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” 
firmes 

 Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 
mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles 

 excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los chorros de 
agua 

 Para el trabajo con lámparas portátiles en lugares encharcados, o con mucha humedad, se 
utilizarán transformadores con separación de circuito para reducir la tensión a 24 voltios 

 La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2m, medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo 

 La iluminación de los tajos se hará cruzada, siempre que se pueda, puesto que de esta forma 
se reducen las sombras 

 Las zonas de paso de las obras estarán siempre iluminadas 

1.10.1. Mantenimiento de la instalación eléctrica provisional 

 El personal de mantenimiento será electricista profesional 

 Toda maquinaria será revisada por personal especializado periódicamente 

 Se prohibirán las revisiones bajo corriente 

 La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables sólo la efectuarán los 
electricistas 

 Las lámparas eléctricas o portátiles deberán responder a la normativa UNE 20-417 y UNE 20-
419. 

 Este tipo de lámparas estarán formadas por: 

o Una rejilla de protección de la bombilla, la protegerá de posibles golpes y de la rotura 
de la misma 
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o El mango aislante que evite riesgos eléctricos 

o Una tulipa estanca que garantice la protección frente al agua, que le pueda ser 
proyectada 

o Cuando se utilice en locales mojados o sobre superficies conductoras su tensión no 
podrá exceder de 24 Voltios 

o Los conductores de aislamiento serán de tipo flexible, de aislamiento reforzado de 440 
Voltios de tensión nominal. 

 Se comprobará el correcto funcionamiento del comprobador de tensión antes y después de 
ser utilizado 

 Los dispositivos de verificación de ausencia de tensión, deben estar adaptados a la tensión de 
las instalaciones en las que van a ser utilizados 

 El comprobador solo podrá ser utilizado por personal competente, y cumpliendo todas las 
normas para su correcto empleo 

 El operario que lo utilice está obligado a utilizar guantes aislantes de tensión 

1.11. Extintores 

Los extintores serán puestos a disposición de aquellos operarios que desempeñen trabajos en los que 
exista alguna posibilidad o riesgo de incendio o explosión, y estarán ubicados en las inmediaciones del 
lugar en el que se desarrolle la tarea. También se dispondrá de extintor en aquel lugar donde se 
encuentre el cuadro general eléctrico de la obra. 

Los extintores habrán de adaptarse a las disposiciones del RD 1942/1993, de 5.11 por el que se aprobó 
el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (BOE 14.12.92 y 7.5.94). 

Se utilizarán los siguientes equipos: 

 Extintor de polvo polivalente ABC 6 kg EF 21A-113B. 

 Extintor de nieve carbónica 5 kg EF 34B. 

Medidas preventivas 

 Eliminar los focos de ignición, atendiendo a las protecciones y aislamientos adecuados de las 
instalaciones eléctricas, protección contra la electricidad estática, aislamiento de focos 
caloríficos  

 Prestar especial atención a operaciones de soldadura, separando las zonas de operación, 
prohibición de fumar, vigilancia, etc 

 Mantener orden y limpieza, evitando la acumulación de sustancias que puedan ser foco de 
ignición 

 Creación de muros, pantallas y puertas cortafuegos, que aíslen las zonas que se consideren 
más peligrosas 

 



   

CREACIÓN DE PLAYAS EN LA ZONA DE CASTILLO DE BAÑOS.  

T.M. POLOPOS‐LA MAMOLA (GRANADA) 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________  

 Anejo 7  – Estudio de Seguridad y Salud- 23 - 

2. Planos 
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3. Pliego de prescripciones técnicas  

3.1. Disposiciones legales de aplicación 

La obra, objeto del Estudio de Seguridad y Salud, estará regulada a lo largo de su ejecución por los 
textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas. 

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas de muy 
variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de vigencias que deriva de la 
Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en lo que se refiere a los reglamentos 
dictados en desarrollo directo de dicha Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan 
o derogan, a su vez, otros textos normativos precedentes. 

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales se concreta del 
modo siguiente: 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. del 10-11-95). 

 Se modifica el art. 26, por Ley 39/1999, de 5 de noviembre. 

o Se modifican los arts. 45, 47, 48 y 49, por Ley 50/1998, de 30 de diciembre. 

o Se adaptan los capítulos IV y V a la Administración del Estado, por instrucción de 26 
de febrero de 1996. 

 Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 1/95, de 24 de marzo) 

o Se modifica en su artículo 92.2 por la ley 24/1999 del 6-7-99). 

 Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 39/97, de 17 de enero, B.O.E. 31-
01-97). 

 Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención (Real Decreto 780/1998, de 30 
de abril, B.O.E. 01-05-98). 

 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-06- 97, B.O.E. 04-07-
97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción 
(Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-10-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares Trabajo 
[excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de 
Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con 
Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, 
B.O.E. 23-04-97). 



   

CREACIÓN DE PLAYAS EN LA ZONA DE CASTILLO DE BAÑOS.  

T.M. POLOPOS‐LA MAMOLA (GRANADA) 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________  

 Anejo 7  – Estudio de Seguridad y Salud- 55 - 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo (Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 
B.O.E. 24-05-97). 

 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997 (Orden de 25 de marzo 
de 1998 (corrección de errores del 15 de abril). 

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos relacionados con la 
Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo (Real Decreto 665/1997, de 12 de 
mayo, B.O.E. 24-05-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la utilización por 
los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real Decreto 773/1997, de 22 de mayo, 
B.O.E. 12-06-97). 

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los 
trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-
08-97). 

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado de profesionalidad 
de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales. 

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. 

 Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (BOE 16-3-71). 

 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 20-5-52) (BOE 
16-6-52). 

 Homologación de medios de protección personal de los trabajadores (O.M. 17-5-74) (BOE 29-
5-74). 

 Real Decreto 13/1992, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Circulación. 

 Instrucción 8.3-IC, de señalización de obras (O.M. 31 de agosto de 1987, B.O.E. 18 de 
septiembre de 1987) modificada parcialmente por el R.D. 208/1989, de 3 de febrero de 1989 
(B.O.E. 1 de marzo de 1989) por el que se añade el artículo 21 bis y se modifica la redacción 
del artículo 171.b) A del Código de la Circulación. 

 Orden Circular 300/89 P. y P., de 20 de marzo de 1989, de señalización, balizamiento, limpieza 
y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

 Orden Circular 301/89 T., de 27 de abril de 1989, de señalización de obras. 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Recomendaciones para la señalización 
móvil de obras. 
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 Modelo de Libro de Incidencias (O.M. 20 de septiembre de 1986, B.O.E. 13 de octubre de 
1986). 

Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la promulgación de la Ley de 
Prevención, debe considerarse un amplio conjunto de normas de prevención laboral que, si bien de 
forma desigual y a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos textos. 
Entre ellas, cabe citar las siguientes: 

 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3- 71) (BOE 16-3-71). 

o Se derogan los capítulos VIII a XII, por Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio. 

o Se deroga el capítulo XIII del título II, por Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. 

o Se deroga lo indicado de los arts. 138 y 139, por Reales Decretos 664 y 665/1997, de 
12 de mayo. 

o Se deroga, con la excepción indicada, los capítulos I a V y VII del título II, por Real 
Decreto 486/1997, de 14 de abril. 

o Se derogan los títulos I y III, por ley 31/1995, de 8 de noviembre.  

o Se modifican los arts. 138 y 139 en el ámbito de las industrias cárnicas, por convenio 
publicado por resolución de 12 de mayo de 1995. 

o Se deroga el art. 31.9, por Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre. 

o Entrada en vigor el 1 de junio de 1971. 

 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8- 70) (BOE 5/7/8/9-9-
70). 

o Prorrogada en el ámbito del sector cemento, por acuerdo publicado por resolución de 
3 de julio de 1997. 

o Prorrogada en el ámbito del sector cemento, por acuerdo publicado por resolución de 
30 de enero de 1997. 

o Se sustituye en el ámbito del sector de derivados del cemento, por convenio publicado 
por resolución de 22 de julio de 1996. 

o Derogada parcialmente, por orden de 28 de diciembre de 1994.  

o Se modifican determinados artículos, por orden de 27 de julio de 1973. 

o Se amplía la sección séptima del anexo II de la ordenanza, por orden de 28 de julio 
de 1972. 

o Se modifica el anexo II, por orden de 22 de marzo de 1972. 

o Se interpreta el art. 123, por resolución de 23 de marzo de 1971. 

o Se interpretan los arts. 108, 118 y 123, por resolución de 24 de noviembre de 1970. 

o Se interpreta y aclara, por orden de 21 de noviembre de 1970. 



   

CREACIÓN DE PLAYAS EN LA ZONA DE CASTILLO DE BAÑOS.  

T.M. POLOPOS‐LA MAMOLA (GRANADA) 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________  

 Anejo 7  – Estudio de Seguridad y Salud- 57 - 

Además, han de considerarse otras normas de carácter preventivo como son: 

 Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación (Real Decreto 3275/1982, de 10 de noviembre) 
(B.O.E. 1-12-1982). Instrucciones Técnicas Complementarias MIE-RAT (O.M. 6-7-1984) 
(B.O.E. 1-8-1.984) 

 Ley 19/2001, de 19 de diciembre; de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, 
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (RDL 339/1990, de 2/03) 

3.2. Obligaciones de las partes implicadas 

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 
31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de 
Prevención, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, corresponde a la Dirección General de Carreteras, en virtud de la delegación de 
funciones efectuada por el Secretario de Estado de Infraestructuras en los Jefes de las demarcaciones 
territoriales, la designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así como la aprobación del 
Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra, con el preceptivo informe y propuesta 
del coordinador, así como remitir el Aviso Previo a la Autoridad laboral competente. 

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con anterioridad al 
comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en aplicación y desarrollo del 
presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. 
El Plan de Seguridad y Salud contendrá, como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación 
de sus principales unidades y actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con 
indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en 
la obra. Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente las medidas preventivas previstas 
en el presente Estudio que el contratista admita como válidas y suficientes para evitar o proteger los 
riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que considere conveniente modificar, 
justificándolas técnicamente.  

Finalmente, el plan contemplará la valoración económica de tales alternativas o expresará la validez 
del Presupuesto del presente estudio de Seguridad y Salud. El plan presentado por el contratista no 
reiterará obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este Estudio, aunque sí deberá hacer 
referencia concreta a los mismos y desarrollarlos específicamente, de modo que aquellos serán 
directamente aplicables a la obra, excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con los 
contenidos desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 

Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de 
Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante la 
ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y normas legales y reglamentarias que le obligan 
como empresario. 

En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la 
obra, así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales y la coordinación de 
actividades preventivas entre las empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los 
términos previstos en el artículo 24 de la Ley de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento 
por parte de los subcontratistas y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, 
emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la 
obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la mencionada Ley. 

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y 
reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este 
Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y velar por el empleo de los equipos 
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de protección individual y de las protecciones colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en 
función de las normas aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en 
el Plan de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos particulares. 

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en la 
obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos les formule el coordinador de 
seguridad y salud, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de 
Seguridad y Salud de la obra y, de manera particular, aquellos que se refieran a incumplimientos de 
dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra. 

3.3. Condiciones de los medios de protección 

3.3.1. Protecciones personales 

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo de vida útil, a 
cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente. Si antes de finalizar tal periodo, algún 
equipo sufriera un trato límite (como en supuestos de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o 
experimente un envejecimiento o deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será 
igualmente desechado y sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las 
tolerancias establecidas por el fabricante. 

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que representa o 
introduce un riesgo por su mera utilización. 

El contratista adoptará las medidas necesarias para que aquellos equipos de trabajo sometidos a 
influencias susceptibles de ocasionar deterioros que puedan generar situaciones peligrosas estén 
sujetos a comprobaciones y pruebas periódicas. 

Igualmente, de deberán realizar comprobaciones adicionales de tales equipos cada vez que se 
produzcan accidentes, transformaciones, falta prolongada de uso o cualquier otro acontecimiento 
excepcional que puedan tener consecuencias perjudiciales para la seguridad. 

Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la autoridad 
laboral. Dichos resultados deberán conservarse durante toda la vida útil de los equipos. 

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los Reales Decretos 
1407/1992 y 773/1997, ya mencionados. Adicionalmente, en cuanto no se vean modificadas por lo 
anteriores, se considerarán aplicables las Normas Técnicas Reglamentarias M.T. de homologación de 
los equipos, en aplicación de la O.M. de 17-05-1.974 (B.O.E. 29-05-74). 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas 
aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su utilización, definidas en la Memoria 
de este Estudio de Seguridad y Salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 

Protección de la cabeza 

Será obligatorio el empleo de casco protector en todo lugar de la zona de obras donde exista riesgo de 
que hombre y objetos puedan caer desde un nivel a otro. 

 El casco protector se compondrá de: 

 Casco propiamente dicho 

 Barboquejo y/o atalaje 
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 Accesorios varios 

Protección de los oídos 

Será obligatorio el empleo de cascos anti-ruido, en todo lugar de la zona de obras donde trabajadores 
y/o terceras personas estén sometidos a la acción de fuentes de emisión ruidosa, durante períodos de 
tiempo superiores a los máximos admitidos por las Recomendaciones ISO y OSHA, (contempladas en 
la Reglamentación vigente al respecto en EE.UU.). 

Se admitirá el empleo de tapones protectores en las mismas circunstancias y siempre y cuando el nivel 
de protección aportado no sea inferior al exigido por las citadas recomendaciones. 

Los cascos anti-ruido estarán formados por dos orejeras rígidas unidas entre sí por una lámina o unas 
varillas de acero que permitan la sustentación del conjunto por detrás de la cabeza. Las orejeras estarán 
provistas, del lado del pabellón auditivo, de una pieza elástica que sirve de junta de estanqueidad y que 
las haga más confortables. 

Los tapones protectores estarán constituidos por dos tapones auriculares que se adapten a la cavidad 
del oído externo y protejan el sistema auditivo de los efectos de los niveles sonoros externos. 

Protección de ojos 

Será obligatoria la utilización de gafas protectoras en todo lugar de la zona de obra en la que 
trabajadores y/o terceras personas estén expuestos a cualquiera de los siguientes riesgos: 

 Penetración o impacto de partículas sólidas en el ojo 

 Existencia de polvo más o menos fino, en el aire 

 Contacto con líquidos o vapores corrosivos 

 Explosión o radiaciones visibles demasiado intensas 

 Exposición a radiaciones invisibles (infrarrojo y ultravioleta) 

Para la protección frente a polvo e impactos se utilizarán gafas de cazoleta con protecciones laterales, 
cuyos cristales sean ópticamente neutros y perfectamente transparentes. Si existiese riesgo de impacto 
con partículas gruesas, o suficientemente intenso como para producir la rotura de los cristales, se 
emplearán gafas especiales de seguridad con rejilla metálica protectora. 

Para proteger los ojos frente a líquidos y vapores corrosivos se utilizarán gafas estancas o con 
protección perimetral completa, dotadas de sistemas de aireación adecuados y pantallas ejecutadas 
con un material plástico antiempañable. 

Los operarios que efectúen trabajos de soldadura deberán protegerse con pantallas faciales de 
seguridad materializadas en plástico, y dotadas de cristales filtrantes que eliminen por completo las 
bandas de radiaciones nocivas. 

Protección de las vías respiratorias 

Será obligatoria la utilización de equipos de protección personal de las vías respiratorias en todo lugar 
de la zona de obras en la que trabajadores y/o terceras personas estén expuestos al riesgo de 
inhalación de polvo o vapores y/o gases irritantes o tóxicos, y siempre y cuando sea imposible o 
desaconsejable la implantación de sistemas de protección colectiva. 
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Los dispositivos de protección de las vías respiratorias estarán diseñados específicamente para 
resguardar el sistema respiratorio del individuo de los efectos de polvo, humos, vapores y gases tóxicos 
o nocivos, etc., y podrán utilizar alguno de los procedimientos siguientes: 

 Filtración físico-química del aire inhalado. 

 Aislamiento de las vías respiratorias respecto del aire ambiente 

Sistemas filtrantes para estos equipos de protección: 

 Protección frente al polvo: Se emplearán mascarillas antipolvo en las zonas de trabajo donde 
la atmósfera esté cargada de polvo. Constarán de una mascarilla propiamente dicha, ya sea 
completa o buconasal, equipada con un dispositivo filtrante de tipo mecánico que retenga las 
partículas agresivas. Se tendrá presente que su vida estará limitada por la propia duración del 
filtro, cuyos poros se colmatarán después de un período de utilización más o menos largo. El 
usuario se dará cuenta de ello por un aumento de la dificultad en la respiración. Al ser este 
fenómeno progresivo, se repondrá la mascarilla cuando el grado de colmatación del filtro sea 
tal que haga imposible mantener el ritmo normal de respiración. 

 Protección frente a humos, vapores y gases: Se emplearán mascarillas antigás en las zonas 
de trabajo donde la atmósfera esté contaminada por humos, vapores y/o gases irritantes o 
tóxicos. Constarán de una mascarilla completa, equipada con un dispositivo filtrante de 
carácter químico que retenga o neutralice las sustancias nocivas presentes en el aire 
ambiente. Se observarán, con toda exactitud, las instrucciones dadas por el fabricante en lo 
que se refiere al empleo, mantenimiento y vida útil de la mascarilla. 

La elección de un equipo de protección personal del sistema respiratorio deberá hacerse tomando en 
consideración las dos premisas siguientes: 

 Diseñar una protección separada para cada riesgo, y no reunir en un mismo dispositivo 
elementos de protección contra varios riesgos diferentes, salvo que estos riesgos se presenten 
simultáneamente en la misma zona de trabajo. 

 A igualdad de eficacia, dar preferencia a los aparatos más sencillos y más fáciles de conservar 
y mantener. 

Protección del cuerpo 

 Ropa de trabajo: Todos los trabajadores deberán estar equipados con ropas adecuadas que 
aseguren una protección eficaz contra las agresiones exteriores (intemperie, radiaciones, 
agentes parásitos, productos químicos, etc.). El mono o buzo de trabajo deberá ser amplio y 
podrá ajustarse a la cintura mediante un cinturón de hebilla o de anillas. Asimismo, deberá 
estar dotado de aberturas de aireación y de puños ajustables. 

 Protección frente a polvo y gases: Los trabajadores que realicen su labor en una atmósfera 
cargada de polvo, o en presencia de contaminantes físico-químicos que produzcan efectos 
nocivos en la piel, deberán ser equipados con ropa especial estanca y/o ropas con aire a 
presión. 

 Protección frente a efectos térmicos y radiaciones: Los operarios que efectúen trabajos de 
soldadura estarán equipados con mandiles, manoplas y polainas especiales para protegerse 
de los efectos nocivos derivados de los procesos de soldadura. 
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Protección de las manos 

Será obligatoria la utilización de protecciones personales para las manos en todo lugar de la zona de 
obras en el que los trabajadores y/o terceras personas estén expuestas al riesgo de accidente mecánico 
y/o contacto manual con agentes agresivos de naturaleza físico-química. 

Protección individual contra las agresiones lentas (dermatosis): 

Se emplearán cremas, barreras o películas siliconadas y/o guantes adecuados para combatir las 
dermatosis profesionales. Estos últimos, constituyen el medio más eficaz de protección, utilizándose 
aquellas solamente en los casos en que, excepcionalmente, fuera imposible o desaconsejable el 
empleo de guantes. 

Protección individual contra las agresiones rápidas: 

Para proteger las manos frente a agresiones rápida (golpes, cortes, arañazos, pinchazos, quemaduras, 
descargas eléctricas, etc.) se emplearán, según los casos diferentes prendas, tales como antes, 
manoplas, mandiles, etc. Su diseño deberá ser adecuado a la naturaleza de cada trabajo a realizar, por 
lo que deben ser confortables (tanto el material como la forma) y eficaces. 

Las manoplas se utilizarán única y exclusivamente para el manejo de grandes piezas. Cuando sea 
necesaria una buena aprehensión de las piezas, será indispensable que la forma de guante permita la 
oposición del dedo pulgar. 

La naturaleza material de estas prendas de protección deberá ser adecuada a los riesgos inherentes a 
cada tipo de trabajo. En función de esto, se procurará utilizar los siguientes tipos de guantes y 
manoplas: 

 De caucho, especialmente indicados en trabajos que conlleven riesgo eléctrico. 

 De neopreno, resistentes a la abrasión y a los agentes químicos de carácter agresivo. 

 De algodón o punto, en trabajos ligeros y/o que exijan manipular chapas delgadas. 

 De cuero, para trabajos de manipulación en general. 

 De material plástico, para protegerse de agentes químicos nocivos y/o procesos abrasivos. 

 De amianto, especialmente indicados en trabajos que conlleven riesgo de sufrir quemaduras. 

 De malla metálica, para trabajos de manipulación de piezas cortantes. 

 De lona, especialmente, indicados en trabajos de manipulación de objetos sin grandes 
asperezas, pero que puedan producir arañazos, como es el caso de maderas fácilmente 
astillables. 

Protección de los pies 

Será obligatorio el empleo de calzado de seguridad en todo lugar de la zona de obras en la que 
trabajadores y/o terceras personas estén expuestos a riesgos de perforación aplastamiento de los pies. 

El calzado de seguridad llevará incorporados, obligatoriamente, los siguientes elementos: 

 Una suela especial que posea propiedades antideslizantes 

 Una puntera reforzada que proteja los dedos del pie 
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Además de éstos, y en función del riesgo específico inherente a cada tipo de trabajo, estarán dotados, 
eventualmente, de alguno o algunos de los siguientes elementos: 

 Una plantilla imperforable 

 Un elemento de protección especial para los tobillos 

 Protección contra el riesgo de aplastamientos 

Se realizará integrando en el calzado una puntera de acero que pueda absorber el choque de un objeto 
sin deformarse y, por lo tanto, sin poner en peligro la integridad física de los dedos del pie. 

Las punteras de seguridad deberán ser capaces de soportar una carga estática del orden de dos (2) 
toneladas y no se deformarán mucho bajo el efecto del choque de un objeto de veinte (20) kg. de peso, 
dejado caer desde una altura de un (1) metro. 

Así mismo, deberán tener una protección horizontal redondeada, para evitar que los dedos puedan 
resultar seccionados. El espacio libre en el interior de la puntera no será inferior a 15 cm. en el momento 
del choque, ni a 20 mm. después de producirse el choque. 

La protección contra el riesgo de perforaciones se realizará incorporando al calzado una plantilla 
protectora ligera, y por lo tanto delgada, de acero inoxidable. 

Su resistencia deberá ser tal que un objeto de ciento veinte (120) kg. de peso, animado de una velocidad 
de setenta y cinco (75) milímetros por minuto, no producirá la perforación de la plantilla al incidir sobre 
la misma. 

El calzado de seguridad deberá reunir las siguientes características: 

 Solidez, o lo que es lo mismo, resistencia adecuada a las condiciones particulares de cada 
uno. 

 Flexibilidad 

 Ligereza 

 Confort 

 Diseño estético 

Protecciones diversas 

1. Protecciones contra caídas de altura 

Será obligatorio el empleo de cinturones de seguridad anticaidas en aquellos casos excepcionales y/o 
de corta duración, en los que sea imposible o desaconsejar la utilización de protecciones colectivas. 

En estos casos, la empresa adjudicataria de las obras estará obligada a tomar todas las medidas 
necesarias para que los cinturones de seguridad sean efectivamente utilizados, de tal forma que el 
trabajador no pueda sufrir una caída libre demás de un (1) metro de altura. 

Para ello, será necesario equipar a los operarios con cinturones de seguridad adecuados al trabajo que 
realizan, y serán debidamente instruidos en el manejo de los mismos. 

Cuando se utilicen cinturones de seguridad con caída libre, se tendrá en cuenta que, en el momento 
del choque que se produce debido a la tensión de la cuerda, en el punto más bajo, el hombre se ve 
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sometido a un esfuerzo brutal (7 u 8 veces su propio peso) por lo que será obligatorio, para evitar los 
de riesgos de sufrir lesiones traumáticas, el empleo de un elemento amortiguador de caída, o de un 
dispositivo de frenado que limite a un nivel soportable dicho esfuerzo. 

Asimismo, se tendrá en cuenta que para el caso de una caída, incluso de altura no superior a 1 m., 
existe riesgo de fractura de columna vertebral, si la caída es hacia atrás y el anclaje de tipo ventral, y 
riesgo de sufrir lesiones ventrales si la caída es hacia delante y el anclaje es de tipo dorsal, por lo que 
el cinturón de seguridad deberá constar de los siguientes elementos: 

 Una banda o correa (horizontal) 

 Un arnés para el tronco, es decir, un par de tirantes que pasen por los hombros. 

 Un arnés de asiento, es decir, un par de correas unidas a los tirantes que permitan descansar 
en ellas la región glútea. 

 Un arnés para los muslos, esto es, un par de correas unidas a los tirantes que rodeen los 
muslos en su zona de unión con el tronco. 

 Eventualmente, un chaleco: la cuerda de retención deberá tener en su extremo un 
mosquetón de anclaje, con enclavamiento opcional, y su longitud no será superior 
a 1,50 m. 

 Amortiguadores de caída: El amortiguador es un dispositivo especial que permite 
frenar la caída y limitar el esfuerzo transmitido a todo el conjunto. Deberá ser 
solidario con el tiro en los casos en que sea esa la forma de trabajo prevista. El 
empleo del amortiguador será obligatorio a partir de alturas de caída libre 
superiores a un metro y medio (1,50 m.). 

 Dispositivos anticaída: se admitirá, cuando las características del trabajo a realizar 
así lo permitan, el empleo de aparatos especiales que, unidos a un punto de anclaje 
situado por encima del plano de trabajo, aseguren una parada casi instantánea en 
caso de caída. Podrán ser de dos tipos: 

o Dispositivos que acompañen al operario en sus desplazamientos,manteniendo 
continuamente tenso el cable. 

o Aparatos constituidos por un elemento móvil que deslice a lo largo de un cable vertical, 
y que asegure el bloqueo instantáneo en caso de caída. 

Diseño y ejecución de anclajes: 

En general, los cinturones de seguridad se unirán por medio de una cuerda de seguridad a un punto 
fijo, cuya solidez deberá comprobarse exhaustivamente. Cuando sea necesario realizar 
desplazamiento durante la ejecución de los trabajos, se fijará una cuerda o cable a partes sólidas y 
estables de la estructura o del entorno de la zona de trabajos, procurando que dicha cuerda no esté 
demasiado tensa. En el extremo del tiro del cinturón se colocará un mosquetón de montañero que 
pueda deslizar por la cuerda, permitiendo así los movimientos del operario. 

En aquellos casos en que la ejecución del anclaje a puntos fijos sea imposible o desaconsejable, podrá 
realizarse el mismo por medio de un enganche de corredera que deslice a lo largo de una cuerda 
vertical que puede estar anclada en puntos muy lejano. 

El enganche de corredera se bloqueará automáticamente sobre la propia cuerda, liberalizándose el 
deslizamiento del mismo por efecto de una simple presión de la mano, y bastará con que cese esa 
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presión para que el bloqueo se realice de nuevo. De esta forma se conseguirá variar el punto de fijación 
a lo largo de una línea, con la frecuencia que se desee. 

2. Protección contra vibraciones mecánicas 

Será obligatoria la utilización de cinturones antivibratorios por parte de los operarios sometidos a los 
efectos de movimientos vibratorios de frecuencia inferior a los 100 Hz. 

En cualquier caso, deberán utilizar siempre cinturones antivibratorios los conductores de maquinaria y 
los operarios que trabajen con martillos neumáticos. 

3. Protección frente al riesgo de hidrocución 

Será obligatoria la utilización de chalecos salvavidas en todo lugar de la zona de obras en donde 
trabajadores y/o terceras personas que estén expuestas al riesgo de caídas al agua del mar, ríos, 
arroyos, pantanos, lagos o depósitos naturales o artificiales, o corrientes superficiales de menor entidad 
en situaciones excepcionales (desbordamientos, inundaciones, avenidas extraordinarias, etc.). 

Disposiciones legales vigentes en materia de equipos de protecciónpersonal 

El procedimiento de homologación de los equipos de protección personal de los trabajadores se regula 
en virtud de lo dispuesto en la O.M. del Ministerio de trabajo de 7 de mayo de 1974, publicada en el 
B.O.E. del día 29 del mismo mes (corrección de errores en B.O.E. del día 15-6-74). 

Posteriormente, se publicaron una serie de Normas Técnicas reglamentarias para os diversos medios 
de protección personal a homologar, las cuales serán de alicación en todo momento y lugar, relativos 
a la ejecución de las obras definidas n el presente estudio. 

A continuación se resumen las principales disposiciones legales vigentes en materia e equipos de 
protección personal: 

1. Homologación de medios de protección personal de trabajadores. Orden de 7/5/84. B.O.E. del 
29/5/74, pág. 11035. 

2. Norma Técnica Reglamentaria MT-1, sobre cascos de seguridad no metálicos. Resolución de 
14/12/74, B.O.E del 14/12/74. 

3. Norma Técnica Reglamentaria MT-2, sobre protectores auditivos. Resolución de 28/7/75. B.O.E. del 
1/9/75. 

4. Norma Técnica Reglamentaria MT-3, sobre pantallas para soldados. Resolución de 28/7/75. B.O.E. 
del 2/9/75. 

5. Norma Técnica Reglamentaria MT-4, sobre guantes aislantes de la electricidad. Resolución de 
28/7/75. B.O.E. del 3/9/75. 

6. Norma Técnica Reglamentaria MT-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. 
Resolución de 28/7/75. B.O.E. del 4/9/75. 

7. Norma Técnica Reglamentaria MT-6, sobre banquetas aislantes de maniobra. Resolución de 28/7/75. 
B.O.E. de 15/9/75, rectificado. en B.O.E. de 12/3/78, pág. 5049. 

8. Norma Técnica Reglamentaria MT-7, sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: 
normas comunes y adaptadas faciales. Resolución de 28/7/75. B.O.E. del 6/9/75. 
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9. Norma Técnica Reglamentaria MT-8, sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: 
filtros mecánicos. Resolución de 28/7/75. B.O.E. del 8/9/75. 

10.Norma Técnica Reglamentaria MT-9, sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: 
mascarillas autofiltrantes. Resolución de 28/7/75. B.O.E. del 9/9/75. 

11.Norma Técnica Reglamentaria MT-10, sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: 
filtros químicos y mixtos contra amoniaco. Resolución de 28/7/75. B.O.E. del 10/9/75. 

12.Norma Técnica Reglamentaria MT-11, sobre guantes de protección contra agresivos químicos. 
Resolución de 6/5/77. B.O.E de 4/7/77, pág. 15743, rectificado en B.O.E. del 26/9/77. Pág. 21457. 

13.Norma Técnica Reglamentaria MT-12, sobre filtros químicos y mixtos contra monóxido de carbono. 
Resolución de 6/5/77, B.O.E. del 13/7/77, pág. 15743, rectificado en B.O.E. del 26/9/77, pág. 21457. 

14.Norma Técnica Reglamentaria MT-13, sobre cinturones de seguridad. Resolución 8/6/77. B.O.E. del 
2/9/77, pág. 19709, rectificado en B.O.E. del 26/9/77, pág. 21457. 

15.Norma Técnica Reglamentaria MT-14, sobre filtros químicos y mixtos contra el cloro. Resolución de 
20/3/78. B.O.E. del 21/4/78, pág. 9314. 

16.Norma Técnica Reglamentaria MT-15, sobre filtros químicos y mixtos contra anhídrido sulfuroso 
(SO2). Resolución de 12/5/78. B.O.E. del 21/6/78, pág. 14660, rectificado en B.O.E. del 6/7/78, pág. 
16607. 

17.Norma Técnica Reglamentaria MT-16, sobre gafas de montura tipo universal para protecciones 
contra impactos. Resolución de 14/6/78. B.O.E. del 17/8/78, pág. 10213. 

18.Norma Técnica Reglamentaria MT-17, sobre oculares de protección contra impactos. Resolución de 
28/6/78. B.O.E. del 9/9/78, pág. 21112, rectificado en B.O.E. del 28/9/78, pág. 22584. 

19.Norma Técnica Reglamentaria MT-18, sobre oculares filtrantes para pantallas de soldadores. 
Resolución de 19/1/79. B.O.E. del 7/2/79, pág. 3191, rectificado en B.O.E. del 24/2/79, pág. 4954. 

20.Norma Técnica Reglamentaria MT-19, sobre cubrefiltros y antecristales para pantallas de soldador. 
Resolución de 24/5/79. B.O.E. del 21/6/79, PÁG. 13854. 

21.Nueva Norma Técnica Reglamentaria Mt-5, sobre calzado de seguridad contra riesgos mecánicos. 
B.O.E. del 2/4/50, pág. 7239. 

22.Norma Técnica Reglamentaria MT-20, sobre equipos de protección personal de vías respiratorias: 
semiautonómos de aire fresco con manguera de aspiración. Resolución de 17/12/80, B.O.E. del 5/1/81, 
pág. 194. 

23.Norma Técnica Reglamentaria MT-21, sobre cinturones de Seguridad. Cinturones de suspensión. 
Resolución de 21/2/81, B.O.E. del 16/3/81, pág. 5766, rectificado en B.O.E. del 1/5/81, pág. 9284. 

24.Norma Técnica Reglamentaria MT-22, sobre cinturones de seguridad. Cinturones de caída. 
Resolución de 23/2/81, B.O.E. del 16/3/81, pág. 5864, rectificado en B.O.E. del 1/5/81, pág. 9284. 

25.Norma Técnica Reglamentaria Mt-23, sobre filtros químicos y mixtos contra ácido sulfhídrico (SH2). 
Resolución de 18/3/81, B.O.E. del 3/4/81, pág. 7205. 

26.Norma Técnica Reglamentaria MT-24, sobre protección personal de vías respiratorias: 
semiautónomos de aire fresco con manguera de presión. Resolución de 22/7/81, B.O.E. del 3/8/81, 
pág. 17708, rectificado en el B.O.E. del 25/6/82, pág. 17522. 
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27.Norma Técnica Reglamentaria MT-245, sobre pantallas de protección frente a riesgos de 
perforación. Resolución de 30/9/81. B.O.E. del 13/10/81, pág. 23950. 

28.Norma Técnica Reglamentaria MT-26, sobre aislamiento de seguridad de las herramientas 
manuales utilizadas en trabajos eléctricos en instalaciones de baja tensión. Resolución de 30/9/81. 
B.O.E. del 10/10/81, pág. 23808. 

29.Norma Técnica Reglamentaria MT-27, sobre bota impermeable al agua y la humedad. Resolución 
de 3/12/81. B.O.E. del 22/12/81, pág. 19964. 

30.Modificación de la Norma Técnica Reglamentaria MT-15, sobre filtros químicos y mixtos contra 
anhídrido sulfuroso (SO2). Resolución de 19/11/82. B.O.E. del 4/12/82, pág. 33466. 

31.Modificación de la Norma Técnica Reglamentaria MT-14, sobre filtros químicos y mixtos contra el 
cloro. Resolución de 19/11/82. B.O.E. del 4/12/82, pág. 33467. 

32.Norma Técnica Reglamentaria MT-28, sobre dispositivos personales utilizados en las operaciones 
de elevación y descenso. Dispositivos anticaídas. Resolución de 25/11/82. B.O.E. del 14/12/82, pág. 
34193. 

33.Modificación del apartado 1.2. de la Norma Técnica Reglamentaria MT-5 sobre “calzado de 
seguridad contra riesgos mecánicos”, aprobada por Resolución de 31/1/80. Resolución de 17/10/83, de 
la Dirección General de Trabajo. B.O.E. del 21/10/83, pág. 28571. 

3.3.2. Protecciones colectivas 

En la Memoria de este estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los sistemas y 
protecciones colectivas que está previsto aplicar en la obra, en sus diferentes actividades o unidades 
de obra. Dichas definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no se 
considera necesaria ni útil su repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este Pliego a las normas 
reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción que se estima precisa en las prescripciones 
técnicas mínimas de algunas de las protecciones que serán abundantemente utilizables en el curso de 
la obra. 

Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas a base de 
tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán pintadas en blanco o en 
amarillo o naranja luminosos, manteniendo su pintura en correcto estado de conservación y no 
presentando indicios de óxido ni elementos doblados o rotos en ningún momento. 

Las redes perimetrales de seguridad con pescantes de tipo horca serán de poliamida con cuerda de 
seguridad con diámetro no menor de 10 mm. y con cuerda de unión de módulos de red con diámetro 
de 3 mm. o mayor.  

Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por sí mismas 
y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los trabajadores, incluso en 
hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome violento. La resistencia global de referencia de 
las barandillas queda cifrada en 150 Kg./m, como mínimo. 

Los cables de sujeción de cinturones y arneses de seguridad y sus anclajes tendrán suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos derivados de la caída de un trabajador al vacío, con una fuerza 
de inercia calculada en función de la longitud de cuerda utilizada. Estarán, en todo caso, anclados en 
puntos fijos de la obra ya construida (esperas de armadura, argollas empotradas, pernos, etc.) o de 
estructuras auxiliares, como pórticos que pueda ser preciso disponer al efecto. 
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Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y presentarán la 
suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en obra, ni dispuestas sobre 
superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u otros materiales sueltos. 

Los topes de desplazamiento de vehículos se podrán realizar con un par de tablones embridados, 
fijados al terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una tensión máxima de 
24 V., de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que, como mínimo, será de 30 mA para 
alumbrado y de 300 mA para fuerza. Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al 
accionar el botón de prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a 
una revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se produce. 

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de un interruptor 
general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin servicio. Los cuadros de 
distribución deberán tener todas sus partes metálicas conectadas a tierra. 

Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e interruptores, serán de equipo cerrado, 
capaces de imposibilitar el contacto eléctrico fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de 
conexiones, que estarán provistas de protectores adecuados. Se dispondrán interruptores, uno por 
enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que 
se vaya a conectar maquinaria de 10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y 
desenchufar la máquina en ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los 
cuadros eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida el 
desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con elementos metálicos 
que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos. 

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de la lámpara, 
teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por medio de un transformador 
de separación de circuitos. 

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima permitida de 
los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble aislamiento impermeable y 
de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de conexión a las tomas de tierra llevarán un 
hilo adicional para conexión al polo de tierra del enchufe. 

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE 23010, colocándose en 
los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre el suelo y estarán 
adecuadamente señalizados. Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento 
oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una 
empresa acreditada para esta actividad 

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la deseada 
información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla que corresponde al tráfico 
exterior afectado por la obra. En el primer caso son de aplicación las prescripciones establecidas por 
el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el 
balizamiento del tráfico, en su caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de 
Carreteras, como corresponde a su contenido y aplicación técnica. Esta distinción no excluye la posible 
complementación de la señalización de tráfico durante la obra cuando la misma se haga exigible para 
la seguridad de los trabajadores que trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de 
intromisiones accidentales de éste en las zonas de trabajo. Dichos complementos, cuando se estimen 
necesarios, deberán figurar en el plan de seguridad y salud de la obra. 
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Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto estado de 
conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales condicione, en las 
condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el plan de seguridad y salud. 

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las medidas y normas 
aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su utilización, definidas en la Memoria 
de este estudio de seguridad y salud y que no se considera necesario reiterar aquí. 

3.4. Servicios de prevención 

Servivio técnico de Seguridad y Salud 

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada de prevención 
de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 39/1997, citado: cuando posea 
una plantilla superior a los 250 trabajadores, con Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno 
contratado a tales efectos, en cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral 
competente, o, en supuestos de menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con 
plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas de 51 a 250 
trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se establece en el 
mencionado Real Decreto 39/1997. 

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención la vigilancia del cumplimiento 
de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de Seguridad y Salud, así como la 
asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas cuestiones de seguridad se planteen a lo largo 
de la construcción. Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de 
prevención, estará obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su actuación 
específica en la obra. Este técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de 
grado medio a que se refiere el mencionado Real Decreto 39/1997, así como titulación académica y 
desempeño profesional previo adecuado y aceptado por el coordinador en materia de seguridad y 
salud, a propuesta expresa del jefe de obra. 

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y adiestramiento específico 
en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de atender a dicha función en todos aquellos 
casos en que se produzca un accidente con efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que 
éstos sean. 

Servivio Médico 

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado reconocimientos 
médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar, durante los últimos doce meses, 
realizados en el departamento de Medicina del Trabajo de un Servicio de Prevención acreditado. 

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la información a los 
trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las acciones formativas pertinentes. 

3.5. Vigilante de Seguridad y Comité de Seguridad y Salud 

Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de Seguridad 
y Salud. 

Obligatoriamente se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la 
Ordenanza Laboral de Construcción o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo Provincial, y 
cuyas obligaciones y forma de actuaciones serán las que señala la Orden General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo en su artículo 8. Se hace específica incidencia en las siguientes: 
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 Reunión obligatoria; al menos una vez al mes. 

 Se encargará del control y vigilancia de las normas de seguridad y salud estipuladas con 
arreglo al presente estudio. 

 Como consecuencia inmediata de lo anteriormente expuesto, comunicará sin dilación al Jefe 
de Obra, las anomalías observadas en la materia que nos ocupa. 

 Caso de producirse un accidente en la obra; estudiará sus causas, notificándolo a la empresa. 

Respecto al Vigilante de Seguridad se establece lo siguiente: 

 Será el miembro del Comité de Seguridad que, delegado por el mismo, vigile de forma 
permanente el cumplimiento de las medidas de seguridad tomadas en la obra. 

 Informará al Comité de las anomalías observadas; y será la persona encargada de hacer 
cumplir la normativa de seguridad estipulada en la obra; siempre y cuando cuente con 
facultades apropiadas. 

 La categoría del vigilante, será cuando menos de oficial y tendrá dos años de antigüedad en 
la empresa, siendo por lo tanto trabajador fijo de plantilla. 

3.6. Instalaciones médicas 

Con independencia de que la empresa adjudicataria de las obras deberá disponer de un Servicio 
Técnico de asesoramiento en materia de Seguridad e Higiene y Salud Laboral, y de un Servicio Médico 
de empresa, propio o mancomunado, deberá instalar obligatoriamente los elementos de medicina 
preventiva y rimeros auxilios que se indican en este capítulo. 

Existirá un botiquín para primeros auxilios en cada uno de los tajos de la obra, el cual contendrá material 
necesario para efectuar las primeras curas en caso de accidente. 

Cada botiquín estará dotado, con carácter imprescindible, de los siguientes elementos: 

 Agua oxigenada. 

 Alcohol. 

 Yodo. 

 Mercurio-cromo. 

 Analgésicos. 

 Vendas (2 tamaños). 

 Esparadrapo y tiritas. 

 Tijeras. 

 Pinzas. 

El botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido, 
manteniéndose siempre en perfectas condiciones de seguridad e higiene. A tales efectos, se nombrará 
un responsable cuyo cometido será el de mantener los botiquines en perfecto estado de uso. 
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Además de todo lo anterior, existirá un botiquín principal, junto al resto de las instalaciones de higiene 
y bienestar (vestuarios, comedores, aseos, etc.). Dispondrá de los útiles y elementos sanitarios 
anteriormente citados. 

3.7. Instalaciones y servicios de Higiene y Bienestar de los trabajadores 

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra quedarán 
definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas específicas de aplicación y, 
específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A del Real Decreto 1627/1.997, citado. En 
cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos y situado a menos 
de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10 trabajadores y de una taquilla o lugar 
adecuado para dejar la ropa y efectos personales por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de 
agua potable en cantidad suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de los 
trabajadores. 

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas condiciones de 
conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación de los teléfonos de urgencias 
a utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la prestación de primeros auxilios en la obra. 

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos concretamente en el Plan 
de Seguridad y Salud y en lo previsto en el presente estudio, debiendo contar, en todo caso, con la 
conservación y limpieza precisos para su adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo 
que el jefe de obra designará personal específico en tales funciones. 

3.8. Plan de Seguridad y Salud 

El Contratista adjudicatario de la obra está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, en el que 
se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente Estudio 
de Seguridad y Salud en función de su propio sistema de ejecución de la obra. Dicho plan, incluirá, en 
su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que proponga el contratista, con la 
correspondiente justificación técnica. Dichas medidas no podrán implicar disminución de los niveles de 
protección previstos en este Estudio. 

En el caso de planes de Seguridad y Salud elaborados en aplicación del estudio de seguridad y salud, 
las propuestas de medidas alternativas de prevención incluirán la valoración económica de las mismas, 
que no podrá implicar disminución del importe total. 

El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de las mismas, y deberá contener, en todo caso, las 
siguientes Actuaciones Preventivas en Supuestos de Emergencia y/o Riesgo Grave e Inminente. 

Medidas de emergencia 

1. La Empresa Adjudicataria analizará las posibles situaciones de emergencia y adoptará las medidas 
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, 
designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando 
periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, 
ser suficiente en número y disponer del material adecuado, en función del tamaño y actividad de los 
centros de trabajo. 

2. Para aplicación de las medidas adoptadas, la Empresa Adjudicataria deberá organizar las relaciones 
que sean necesarias con servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, 
asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, de forma que quede garantizada 
la rapidez y eficacia de las mismas. 



   

CREACIÓN DE PLAYAS EN LA ZONA DE CASTILLO DE BAÑOS.  

T.M. POLOPOS‐LA MAMOLA (GRANADA) 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________  

 Anejo 7  – Estudio de Seguridad y Salud- 71 - 

Riesgo grave e inminente 

1. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión 
de su trabajo, la Empresa Adjudicataria estará obligada a : 

a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo 
y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección. 

b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente 
e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de 
inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su 
actividad mientras persiste el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de 
seguridad y determinada reglamentariamente. 

2. El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso 
necesario, cuando considere que una actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o 
salud. 

3. Cuando en el supuesto a que se refiere el apartado 1, la Empresa Adjudicataria no adopte o no 
permita la adopción de las medidas para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los 
representantes legales de éstos podrán acordar por mayoría de sus miembros, la paralización de la 
actividad de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a 
la Administración y a la Autoridad Laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará 
la paralización acordada. El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión 
mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida 
al órgano de representación del personal. 

4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio derivado de la adopción de las 
medidas a que se refieren los apartados anteriores, a menos que hubieran obrado de mala fe o 
cometido negligencia grave. 

4. Presupuesto  

4.1. Protecciones individuales 
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4.2. Protecciones colectivas 
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4.3. Extinción de incendios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Instalaciones de Higiene y Bienestar 
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4.5. Medicina preventiva y primeros auxilios 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Formación y reuniones de obligado cumplimiento 
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4.7. Cuadro de precios 
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4.8. Resumen presupuesto Seguridad y Salud 

 

 

 

 

 

 

Asciende el presupuesto de ejecución material del Estudio de Seguridad y Salud resultante, a la 
expresada cantidad de QUINCE MIL EUROS. 

 

 

 

Madrid, diciembre de 2015 

 

El Autor del Proyecto      El Director del Proyecto 

 

 

 

Fdo: D. Javier Enríquez Fernández     Fdo: D. Miguel Ángel Fernández Sánchez 

ICCP – Colegiado Nº 7.289      Servicio Provincial de Costas en Granada 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  
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ANEJO 8 - ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

1. Introducción 

De acuerdo con legislación vigente en materia de residuos, así como en planes de gestión autonómicos, 
se presenta este documento “Estudio de Gestión de Residuos” para aquellos residuos generados en la 
obra, instalaciones auxiliares y fase de explotación comprendidos en el “Proyecto de creación de playas 
en la zona de Castillo de Baños, T.M de Polopos, La Mamola, Granada”. 

En el artículo 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 
de los residuos de construcción y demolición (RCD), se especifica el contenido mínimo del presente 
estudio. 

Se establece que la obra deberá cumplir con las obligaciones de productor y poseedor de residuos de 
construcción y demolición recogidas en el Real Decreto 105/2008, evitando la creación de escombreras 
o abandonando residuos de cualquier naturaleza. 

El objetivo de este Plan es implantar un sistema de gestión avanzada para los residuos de construcción 
y demolición generados, con el fin de asegurar la higiene de la obra y la protección de la salud, 
especialmente de los trabajadores. Se designan las medidas aplicables para la minimización, 
segregación, envasado, almacenamiento y la disposición o entrega de dichos residuos que 
previsiblemente van a ser generados, a un gestor autorizado. 

El principal objetivo de una correcta gestión es cumplir, entre otras, las directrices del Plan Nacional de 
Residuos de Construcción y Demolición que propone, como principales medidas de gestión la 
reducción, reutilización, clasificación en origen y reciclado, valorización y, como última opción, el 
depósito en vertedero de los residuos generados. 

Para la correcta gestión de los mismos se llevará a cabo una serie de actuaciones en el recinto de la 
propia obra que irán acompañadas de campañas informativas y divulgativas teniendo siempre a un 
responsable debidamente cualificado encargado del control de la correcta gestión de los residuos 
generados. 

2. Marco legal 

Actualmente, existe una gran variedad de legislación dedicada a los distintos tipos de residuos, así 
como Planes Nacionales y Regionales que desarrollan de un modo más específico la gestión de los 
residuos. A continuación se detallan brevemente los textos legales más importantes, en relación a los 
residuos de construcción y demolición: 

2.1. Normativa Comunitaria Europea 

 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 

 Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 

 Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos. 

 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de 
envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 
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 Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos 
peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica. 

 Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 
91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 

2.2. Normativa Nacional 

 Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006 (aprobado mediante 
Resolución de 14 de junio de 2001). El Plan, a pesar de no tener carácter normativo, afecta a 
los residuos generados y establece unos ambiciosos objetivos para el período 2001-2006, 
respecto a la gestión de los residuos y la reducción de su volumen. 

 II Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2007-2015, el actual borrador del 
presente Plan, incluido en el Plan Nacional Integrado de Residuos (2008-2015), establece, al 
igual que el anterior, una serie de objetivos surgidos de la política europea, entre los que 
destacan, como principios inspiradores del Plan, la “simplificacion, modernizacion y 
desburocratizacion”, así como la minimización de la eliminación o vertido de los residuos, 
destinada solo para aquellos residuos para los cuales se demuestre que no admiten ningún 
otro tipo de tratamiento, y una serie de medidas para mejorar la gestión de los RCD, como el 
establecimiento de un “instrumento económico” desincentivador del vertido. 

 Real Decreto 105/2008, de 13 de febrero, sobre Residuos de Construcción y Demolición. Se 
establece el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y 
otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación 
reciban un tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de 
construcción. Expresamente quedan excluidas del Real Decreto las tierras sobrantes de 
excavación que sean objeto de reutilización en la misma obra o en otra debidamente 
autorizada. Se contempla la reutilización, en la propia obra, de los RCD siempre y cuando no 
presenten residuos peligrosos o estén afectos por una legislación específica (por ejemplo: 
neumáticos, envases...). La principal novedad del Real Decreto reside en la obligación que 
tiene el promotor de la obra de preparar un “Estudio de gestión de RCD”, el cual se incluirá en 
el proyecto y recogerá la siguiente información: 

o 1. La estimación de las cantidades de residuos que se van a generar en la obra. 

o 2. El destino de los residuos (reutilización, valorización o eliminación). 

o 3. Una valoración del coste previsto para su gestión. Esta valoración se incluirá en el 
presupuesto del proyecto. 

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

 Plan zonal de residuos Zona XV, aprobado mediante la Orden de 12 de noviembre de 2001. 

 R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y 
reglamentos posteriores que la desarrollan. 

 R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 
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 Ley 10/1998 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la modifica. 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/98 y 252/2006 
que la desarrollan y modifican. 

 R.D. 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

 Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la 
desarrollan. 

 Ley 26/2007, de 23 de octubre, Responsabilidad Medioambiental. 

 Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre de Responsabilidad Medioambiental. 

2.3. Normativa Autonómica 

 Decreto 283/1995, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Decreto 134/1998, de 23 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía. 

 Decreto 218/1999, de 26 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director Territorial de 
Gestión de Residuos Urbanos de Andalucía. 

 Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de 
Residuos Peligrosos de Andalucía. 

3. Identificación de los residuos generados según orden MAM/304/2002 

3.1. Generalidades 

El presente Estudio de Gestión de Residuos, se redacta por la imposición dada en el art. 4.1. a). del 
Real Decreto 105/2008, sobre las “Obligaciones del productor de residuos de construcción y 
demolición”, que deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos 
de construcción y demolición (RCD). 

Para la identificación de los residuos a generar se codificarán con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos (LER), publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos. 

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los RCD de la presente obra serán: 

 El Productor (Promotor) 

 El Poseedor (Constructor) 

 El Gestor 

A continuación se describen las obligaciones de cada uno de ellos: 
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EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El Promotor es el Productor de Residuos de Construcción y Demolición, por ser la persona física o 
jurídica titular de la licencia urbanística en la obra de construcción o demolición. 

El productor de los residuos está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos 
de construcción y demolición producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o 
entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 
autorizado, en los términos recogidos en la legislación sobre residuos y, en particular, en el estudio de 
gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año 
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. El productor de los residuos deberá estar 
inscrito en el Registro de Productores de Residuos de la comunidad autónoma correspondiente. 

EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El contratista principal es el Poseedor de Residuos de Construcción y Demolición, por ser la persona 
física o jurídica que tiene en su poder los residuos de construcción y demolición y que no ostenta la 
condición de gestor de residuos. Tiene la consideración de poseedor la persona física o jurídica que 
ejecuta la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los 
trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y 
demolición los trabajadores por cuenta ajena. 

El poseedor, la persona física o jurídica que ejecute la obra, estará obligada a presentar a la propiedad 
de la misma un Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición que refleje cómo llevará 
acabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que 
se vayan a producir en la obra. 

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar 
parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, 
y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un Gestor 
de Residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones 
de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada 
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán 
los residuos. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de 
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el 
total de la obra supere las siguientes cantidades: 
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 Hormigón: 80,00 tn. 

 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40,00 tn. 

 Metal: 2,00 tn. 

 Madera: 1,00 tn. 

 Vidrio: 1,00 tn. 

 Plástico: 0,50 tn. 

 Papel y cartón: 0,50 tn. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. Cuando por falta de espacio físico 
en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá 
encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá 
obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, 
la obligación recogida en el presente apartado. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, del Real Decreto 
105/2008, la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

El Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición contendrá como mínimo: 

 La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se producirán 
durante el período de vigencia del plan, desglosando las cantidades de residuos peligrosos y 
de residuos no peligrosos, y codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya. 

 Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras formas de valorización 
y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos. 

 Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las medidas de carácter 
económico. 

 Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los residuos. 

 La estimación de los costes de las operaciones de prevención, valorización y eliminación. 

 Los medios de financiación. 

 El procedimiento de revisión. Los productores y poseedores de residuos urbanos o 
municipales estarán obligados a entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de 
la entidad local, a un gestor autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos 
establecidos en las normas reglamentarias y en las correspondientes ordenanzas municipales, 
y, en su caso, a proceder a su clasificación antes de la entrega para cumplir las exigencias 
previstas por estas disposiciones. 
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GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El Gestor será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como su 
restauración ambiental (Gestión) de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y 
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

 En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, 
expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la 
lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que 
la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del 
gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, 
así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y 
residuos resultantes de la actividad. 

 Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, 
la información contenida en el registro mencionado. La información referida a cada año natural 
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los 
certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, 
en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor 
que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o 
transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los 
certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 

 En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 
disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 
previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 
adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que 
tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de 
construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades 
en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que haya 
enviado dichos residuos a la instalación. 

 El gestor de los residuos deberá estar inscrito en el Registro General de Gestores Autorizados 
de Residuos de la comunidad autónoma correspondiente. 

 Las actividades de gestión de residuos peligrosos se regirán por la normativa y legislación 
específica correspondiente, y quedarán sujetas a la correspondiente autorización emitida por 
la entidad competente en Medio Ambiente. 

 Igualmente quedarán sometidas al régimen de autorización de la entidad competente en Medio 
Ambiente las actividades de gestión de residuos peligrosos consistentes en la recogida y el 
almacenamiento de este tipo de residuos, así como su transporte cuando se realice asumiendo 
el transportista la titularidad del residuo. 

 Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que realice esta 
actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a entidad competente en Medio Ambiente. 
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 Los gestores que realicen actividades de almacenamiento, recogida y transporte quedarán 
sujetos a las obligaciones que para la valorización y eliminación establezca la normativa sobre 
residuos correspondiente. 

3.2. Clasificación de los residuos según orden MAM/304/2002 

A continuación se identifican, marcados con una X, los residuos de construcción y demolición que se 
prevé que se generarán en la obra, codificados conforme a la Lista Europea de Residuos (LER) 
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y corrección de errores del BOE  nº 61 de 12 de 
marzo de 2002.  

RCD NIVEL I CÓDIGO LER  

RCD: Tierras y pétreos de la excavación   

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 17 05 04 X 

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 17 05 06 X 

Basalto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 17 05 08  

RCD NIVEL II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02 X 

2. Madera 

Madera 17 02 01 X 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón 17 04 01  

Aluminio 17 04 02  

Plomo 17 04 03  

Zinc 17 04 04  

Hierro y Acero 17 04 05 X 

Estaño 17 04 06 X 

Metales Mezclados 17 04 07  

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11 X 

4. Papel 

Papel 20 01 01 X 

5. Plástico 

Plástico 17 02 03 X 

6. Vidrio 

Vidrio 17 02 02 X 

7. Yeso 

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 17 08 02 X 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07 01 04 08  

Residuos de arena y arcilla 01 04 09 X 

2. Hormigón 

Hormigón 17 01 01  

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

Ladrillos 17 01 02  

Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03 X 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06 17 01 07  

4. Piedra 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04 X 
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RCD:  Potencialmente peligrosos y otros CÓDIGO LER  

1.Basuras   

Residuos biodegradables 20 02 01 X 

Mezclas de residuos municipales 20 03 01 X 

2. Potencialmente peligrosos y otros 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) 17 01 06 X 

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 17 02 04  

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  

Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03 X 

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 17 06 03  

Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03 X 

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  

Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02 X 

Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  

Filtros de aceite 16 01 07  

Tubos fluorescentes 20 01 21 X 

Pilas alcalinas y salinas  16 06 04 X 

Pilas botón 16 06 03 X 

Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10 X 

Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  

Sobrantes de pintura 08 01 11 X 

Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03 X 

Sobrantes de barnices 08 01 11  

Sobrantes de desencofrantes 07 07 01 X 

Aerosoles vacíos 15 01 11 X 

Baterías de plomo 16 06 01  

Hidrocarburos con agua 13 07 03 X 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  

3.3. Estimación de los residuos a generar 

Se realiza una estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se generarán 
en la obra. Para ello, en función de las categorías determinadas en las tablas anteriores, se adopta el 
criterio estimativo que supone una altura de 10 cm de mezcla de residuos por m2 construido, con una 
densidad entre 1.5-0.5 Tn/m3.  
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ESTIMACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA   

Superficie total de obra  10500 m2 

Volumen de residuos (Sx0.1) 1050 m3 

Densidad tipo obra nueva (entre 1.5-0.5 Tn/m3) 0.5 Tn/m3 

Densidad tipo de demolición (entre 1.5-0.5 Tn/m3) 0.85 Tn/m3 

Toneladas de residuos 525 Tn 

 

RCD NIVEL I    

RCD: Tierras y pétreos de la 

excavación 

Tn 

Tn de cada tipo de RDC 

Densidad 

(entre 1.5-0.5 Tn/m3) 

Volumen 

m3 de residuos 

Tierras y pétreos procedentes de la 

excavación, estimados directamente de 

los datos del proyecto 

 1.5  

 

RCD NIVEL II     

Evaluación teórica del peso por tipología 

de RCD 

% de peso 

(estimado) 

Tn 

Tn de cada tipo de RCD 

Densidad 

(1.5-0.5 Tn/m3) 

Volumen 

m3 de residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 5 26.25 1.3 20.19 

2. Madera 4 21.00 0.6 35.00 

3. Metales 2.5 13.13 1.5 8.75 

4. Papel 0.3 1.58 0.9 1.75 

5. Plástico 1.5 7.88 0.9 8.75 

6. Vidrio 0.5 2.63 1.5 1.75 

7. Yeso 0.2 1.05 1.2 0.88 

TOTAL ESTIMACIÓN 14 73.50  77.07 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 4 21.00 1.5 14.00 

2. Hormigón 12 63.00 1.5 42.00 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 54 283.50 1.5 189.00 

4. Piedra 5 26.25 1.5 17.50 

TOTAL ESTIMACIÓN 75 393.75  262.50 

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros 

1.Basuras 7 36.75 0.9 40.83 

2. Potencialmente peligrosos y otros 4 21 0.5 42.00 

TOTAL ESTIMACIÓN 11 57.75  82.83 
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4. Medidas para la prevención de generación de residuos 

A continuación se describen las medidas que deberán tomarse en la obra con el fin de prevenir la 
generación de residuos. Dichas medidas deberán interpretarse por el poseedor de los residuos como 
una serie de directrices a cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestión de Residuos, que se estime 
conveniente en la obra. 

Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir 
la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCD) que se producirían sin su aplicación, o bien 
que consigan reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen, 
disminuyendo el carácter de peligrosidad de los mismos, mejorando de esta forma su posterior gestión 
tanto desde el punto de vista medioambiental como económico. 

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la 
reciclabilidad de los productos, que con el tiempo se convertirán en residuos, en particular 
disminuyendo su contenido en sustancias peligrosas. Todas las medidas, deben apuntar a la reducción 
en origen de la generación de RCD. 

4.1. Medidas generales para la prevención de generación de residuos en obra 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte 
del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, para 
alcanzar los siguientes objetivos: 

 Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se 
originan: hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la 
obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de 
residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales 
fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos 
hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de 
piezas. 

 Gestionar los residuos de la manera más eficaz para su valorización: es necesario prever en 
qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la obra. Se 
debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o 
servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los 
medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores 
condiciones para su valorización. 

 Fomentar la clasificación de los residuos que se producen: con esta medida se pretende que 
sea más fácil su valorización y gestión en el vertedero. La recogida selectiva de los residuos 
es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el vertedero. Así, los 
residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o 
deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos 
sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el 
vertedero o la central recicladora. 

 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión: no se puede 
realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su 
gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de 
empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y 
que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 
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 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización: se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, 
las cantidades y características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, 
con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o 
reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. 

 Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos: la información sobre las empresas de servicios e 
industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una 
gestión eficaz. 

 Proporcionar formación al personal que participa en la gestión de los residuos: el personal 
debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de 
residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la 
calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que 
se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales. 

 Reducir el volumen de residuos para reportar un ahorro en el coste de su gestión: el coste 
actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de los mismos. 
Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes 
directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte. Además se generan 
otros costes indirectos, como son los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los 
residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra. Por otro lado, hay que considerar la 
pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor 
potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados. 

 Incluir en los contratos de suministro de materiales y productos un apartado en el que se defina 
que el suministrador se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta la obra: los 
contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente 
que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes 
en que se transportan hasta ella. Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina 
el residuo. 

 Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje 
y transporte de los diversos residuos: los residuos deben ser fácilmente identificables para los 
que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que 
los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los 
residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean 
visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes 
atmosféricos y el paso del tiempo. 

4.2. Medidas para la prevención de generación de RCD 

 RCDs correspondientes a la familia de Tierras y Pétreos de la excavación: se ajustarán a las 
dimensiones específicas del Proyecto. 

 RCDs de Naturaleza no Pétrea: se atenderá a las características cualitativas, cuantitativas y 
funcionales de los mismos. 

o Mezclas Bituminosas: se pedirán las piezas con la dimensión y extensión justas para 
evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la colocación se planificará el modo de 
ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, quedándose dentro de 
los envases los sobrantes no ejecutados. 
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o Productos derivados de la madera: se replantearán junto el oficial de carpintería a fin 
de utilizar el menor número de piezas y que se puedan economizar los consumos. 

o Elementos metálicos y sus aleaciones: se pedirán los mínimos y necesarios a fin de 
proceder a la ejecución de los trabajos donde se deban utilizar. 

o Aluminio: se exigirá por el carpintero metálico que aporte todas las secciones y 
dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción 
de los conjuntos prefabricados. 

o Zinc, estaño y otros metales: se aportarán, también a la obra en las condiciones 
previstas en su envasado, según la dimensión determinada en Proyecto y siguiendo 
antes de su colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el máximo 
número de recortes y elementos sobrantes. 

o Hierro y acero: el ferrallista, el cerrajero y el carpintero metálico, deberán  aportar todas 
las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la 
obra, a excepción del montaje de los correspondientes Kits prefabricados. 

o Papel y Plásticos: se solicitará de los suministradores el aporte en obra con el menor 
número de embalaje, renunciando al superfluo o decorativo. 

 RCD de Naturaleza Pétrea: se evitará la generación de los mismos como sobrantes de 
producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible al proveedor las partes del 
material que no se fuesen a colocar.  

o Residuos de Grava, y Rocas Trituradas así como los Residuos de Arena y Arcilla: se 
intentará reducirlos en la medida de lo posible a fin de economizar la forma de su 
colocación y ejecución. Si se puede, se reutilizarán los sobrantes inertes en otras 
partes de la obra. 

o Hormigón: se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor cantidad de 
fabricado en Central. El Fabricado “in situ”, deberá justificarse a la D. F., quien 
controlará las capacidades de fabricación. Los pedidos a la Central se adelantarán 
siempre como por “defecto” que con “exceso”. Si existiera en algún momento sobrante 
deberá utilizarse en partes de la obra que se deje para estos menesteres, por ejemplo 
soleras en planta baja o sótanos, acerados, etc. 

o Ladrillos, tejas y materiales Cerámicos: deberán limpiarse de las partes de 
aglomerantes y estos restos se reutilizarán para su reciclado, se aportará, también a 
la obra en las condiciones previstas en su envasado, con el número según la 
dimensión determinada en Proyecto y siguiendo antes de su colocación, la 
planificación correspondiente a fin de evitar el máximo número de recortes y 
elementos sobrantes. 

5. Medidas para la separación de residuos en obra 

Mediante la separación de residuos se facilita su reutilización, valorización y eliminación posterior.  

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, 
en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 
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Límite marcado en el RD. 105/2008 para la separación 

obligatoria por  fracciones 

Hormigón 80 Tn 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40 Tn 

Metal 2 Tn 

Madera 1 Tn 

Vidrio 1 Tn 

Plástico 0.5 Tn 

Papel y cartón 0.5 Tn 

Residuos peligrosos Siempre 

A tal efecto se deberán disponer cuantos contenedores se estime conveniente para llevar a cabo los 
niveles de separación necesarios. 

Los residuos peligrosos se deberán almacenar atendiendo a la etiqueta que lo acompaña y evitando la 
mezcla de envases incompatibles entre sí. Además, deberá existir una zona específica para su 
almacenamiento. 

5.1. Proceso de gestión de residuos inertes de construcción y demolición 

El objetivo es establecer medidas relativas a la gestión y acopio de residuos inertes de construcción y 
demolición que se generan en la obra, garantizando las condiciones adecuadas de limpieza y la 
correcta segregación y gestión de los residuos. 

Esta medida deberá estar incluida en el Plan de Gestión de Residuos (PGR) que deberá ser presentado 
por el contratista de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, antes del inicio de las obras, para 
su aprobación por la Dirección Ambiental de Obra. 

Acopio 

Estos residuos deberán segregarse durante su generación, localizando contenedores para su acopio 
en diferentes partes de la obra. 

El contratista deberá establecer los medios necesarios para garantizar la ausencia de mezcla de estos 
materiales con residuos peligrosos, así como la inaccesibilidad al público de estos depósitos. 

Gestión 

Estos residuos deberán ser gestionados independientemente por la empresa contratista a través de 
gestor autorizado, garantizando un medio de transporte inscrito en el registrode transportistas 
autorizados para el traslado de estos residuos.  

Puntos de inspección 

Antes del inicio de la obra se deberá proceder a lo siguiente: 

 Revisión del PGR de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y de acuerdo con 
el Estudio de Gestión de Residuos del Proyecto. 

 Durante y tras la ejecución de la medida, deberá realizarse la comprobación del cumplimiento 
de los aspectos recogidos en el Plan de Gestión de Residuos. 

 Deberá realizarse la comprobación del cumplimiento de la segregación de estos residuos, 
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5.2. Proceso de gestión de residuos peligrosos 

Para la separación de los residuos peligrosos que se generen se dispondrá del número de 
contenedores iguales al número de tipos de residuos peligrosos diferentes que se generen en obra. 

Esta medida deberá estar incluida en el Plan de Gestión de Residuos (PGR) que deberá presentarse 
por el contratista, de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, antes del inicio de las obras para su 
aprobación por la Dirección Ambiental de Obra. 

Acopio 

El acopio de los residuos peligrosos deberá hacerse en zonas especiales para esto: los Puntos Limpios, 
debiendo garantizar la segregación de cada uno de los tipos de residuos. 

No podrá realizarse el acopio en obra de residuos peligrosos durante más de 6 meses y deberá 
disponerse de toda la documentación necesaria para acreditar la correcta gestión de residuos 
peligrosos. 

Gestión 

En particular los requisitos referentes a la gestión de los residuos peligrosos que se generen en la obra 
serán: 

 Disponer de Autorización de productor de residuos peligrosos (más de 10.000 kg.) o realizar 
la inscripción en el Registro de pequeños productores de residuos peligrosos (menos de 
10.000 kg). 

 Disponer de documentos de aceptación por parte de una empresa de gestión de residuos 
peligrosos autorizada, para los diferentes residuos tóxicos y peligrosos generados. 

 Gestionar la retirada de residuos con transportistas autorizados para el transporte de residuos 
peligrosos y asegurar que dicha retirada se realiza en condiciones adecuadas; entregar los 
residuos peligrosos a gestores autorizados. 

 No almacenar residuos peligrosos en las instalaciones de la obra por tiempo superior a 6 
meses. 

 Etiquetar los recipientes, o envases que contengan residuos tóxicos o peligrosos según el 
código de identificación del residuo que contiene (conforme al anexo del R.D. 833/1988: 
nombre, dirección, teléfono del titular de los residuos y fecha de envase de éstos) e indicar la 
naturaleza de los riesgos que presentan los residuos mediante los pictogramas (anexo II del 
R.D. 833/1988). 

 Llevar un registro referente a la generación de residuos en el que consten la cantidad, 
naturaleza, identificación (según anexo I del R.D. 833/1988), origen, métodos y lugares de 
tratamiento, así como las fechas de generación, cesión de tales residuos, frecuencia de 
recogida y medio de transporte. 

 Cumplimentar los documentos de control y seguimiento (formato oficial) de los residuos en la 
entrega del gestor. 

 Conservar todos los documentos relacionados con la gestión de residuos durante un período 
de tiempo no inferior a 5 años; en caso de ser productor de residuos peligrosos realizar la 
correspondiente Declaración anual de productor de residuos peligrosos. 
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Puntos de inspección 

Antes del inicio de la obra se deberá proceder a la comprobación de los contenidos del PGR, así como 
a la comprobación de la documentación disponible sobre la autorización como productor de residuos 
peligrosos, o bien como pequeño productor de residuos peligrosos. 

Durante y tras la ejecución de la medida, deberá realizarse la comprobación del cumplimiento de los 
requisitos documentales de gestión de residuos y la comprobación del cumplimiento de los requisitos 
en la gestión y segregación de residuos mediante inspección de obra. 

6. Operaciones de reutilización, valorización y eliminación de residuos 

6.1. Operaciones de reutilización 

Las pautas indicadas son las siguientes: 

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio, etc. 

 Reutilización de materiales metálicos 

 Procurar retornar los palets al suministrador. 

 Reutilizar las lonas y otros materiales de protección, andamios, etc. 

 Es importante no mezclar la madera tratada con la no tratada. 

 Reutilizar las luminarias y mobiliario urbano retirados de la zona de obras. 

En la siguiente tabla se marcan las operaciones y el destino previstos inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo). 

Operación prevista 

No se prevé operación de reutilización alguna  

Reutilización de tierras procedentes de la excavación Sí – Propia obra 

Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización Sí – Propia obra 

Reutilización de materiales cerámicos  

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  

Reutilización de materiales metálicos  

Otros (indicar)  

6.2. Operaciones de valorización o eliminación 

Se deberá fomentar la clasificación de los residuos que se producen, de manera que sea más fácil su 
valorización y gestión por el gestor de residuos 

La recogida selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a facilitar la valorización de los residuos, 
como a mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a 
gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes 
innecesarios motivados por la alta heterogeneidad de los residuos o por contener materiales no 
admitidos por el vertedero o la central recicladora. 
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Con el fin de realizar una gestión eficaz de los residuos, se deberán conocer las mejores posibilidades 
para su gestión. Se tratará, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de 
empezar los trabajos, se definirá un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, que el 
personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

Se deberá planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización. 

Se deberá identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los 
residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos 
adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. 

Las pautas indicadas son las siguientes: 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no utilizan disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento 

En la siguiente tabla se marcan las operaciones y el destino previstos inicialmente para los materiales 
(propia obra o externo). 

 

Operación prevista 

No se prevé operación alguna de valoración "in situ" X 

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía  

Recuperación o regeneración de disolventes  

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes  

Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos  

Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas  

Regeneración de ácidos y bases  

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.  

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.  

Otros (indicar)  
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7. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ" 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán autorizadas por la Junta de Andalucía para 
la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte del poseedor de los residuos el destino 
previsto para estos residuos. Se indican a continuación las características y cantidad de cada tipo de 
residuo. 

Material según Capítulos del Anejo II de la O. MAM/304/2002 Tratamiento Destino Cantidad 

RCD NIVEL I 

RCD: Tierras y pétreos de la excavación 

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03  Restauración / Vertedero  

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05  Restauración / Vertedero  

Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07    

RCD NIVEL II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 18.60 

2. Madera 

Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 14.88 

3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón    

Aluminio    

Plomo    

Zinc    

Hierro y Acero Reciclado Gestor autorizado RNPs 9.30 

Estaño    

Metales Mezclados Reciclado Gestor autorizado RNPs  

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado Gestor autorizado RNPs  

4. Papel 

Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 1.12 

5. Plástico 

Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 5.58 

6. Vidrio 

Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 1.86 

7. Yeso 

Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0.74 

RCD: Naturaleza pétrea 

1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 

01 04 07 
  

 

Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta Reciclaje RCD 14.88 

2. Hormigón 

Hormigón Reciclado Planta Reciclaje RCD 44.64 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 

01 06 
  

 

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 

Ladrillos    

Tejas y Materiales Cerámicos Reciclado Planta Reciclaje RCD 200.88 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 

01 06 
  

 

4. Piedra 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado Planta Reciclaje RCD 18.60 
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Material según Capítulos del Anejo II de la O. MAM/304/2002 Tratamiento Destino Cantidad 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras 

Residuos biodegradables Reciclado/Vertedero Planta Reciclaje RSU 9.11 

Mezclas de residuos municipales Reciclado/Vertedero Planta Reciclaje RSU 16.93 

2. Potencialmente peligrosos y otros 

Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 

sustancias peligrosas (SP’s) 
Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs 0.15 

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por 

ellas 
   

Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs  

Alquitrán de hulla y productos alquitranados Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0.60 

Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas    

Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s    

Materiales de Aislamiento que contienen Amianto    

Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas    

Materiales de construcción que contienen Amianto    

Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s    

Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio    

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s    

Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s    

Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Depósito Seguridad Gestor autorizado RPs 0.22 

Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas    

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas    

Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas    

Absorbentes contaminados  (trapos…) Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0.15 

Aceites usados (minerales no clorados de motor..)    

Filtros de aceite    

Tubos fluorescentes Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0.15 

Pilas alcalinas y salinas  Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0.15 

Pilas botón Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0.15 

Envases vacíos de metal contaminados Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 7.51 

Envases vacíos de plástico contaminados Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 2.97 

Sobrantes de pintura Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs  

Sobrantes de disolventes no halogenados Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0.22 

Sobrantes de barnices    

Sobrantes de desencofrantes Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 1.12 

Aerosoles vacíos Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0.75 

Baterías de plomo    

Hidrocarburos con agua Depósito/Tratamiento Gestor autorizado RPs 0.75 

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03    
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8. Pliego de prescripciones 

8.1. Definiciones 

Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de 
«Residuo» incluida en el artículo la) de la Ley 10/ 1998, de 21 de abril, se genere en una obra de 
construcción o demolición. 

Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado 
deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas 
superficiales o subterráneas. 

8.2. Almacenamiento de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se realice en 
contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen inferior a 
1m3 o bien en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan 
las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 
durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm. a lo largo de 
todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información del titular: razón social, CIF, 
teléfono del titular del contenedor o envase y número de inscripción en el registro de transportistas de 
residuos. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para 
evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, 
al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que 
prestan servicio. 

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores de la obra 
conozcan dónde deben depositar los residuos. 

El personal de obra, que está bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor 
de los Residuos, estará obligado a: 

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función 
de las características de los residuos que se depositarán. 

 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 
recipiente. La información debe ser clara y comprensible. 

 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 
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 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 
facilitar la correcta separación de los mismos. 

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 
contaminados. 

 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 
ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar 
y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del 
suelo. 

 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 
abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 
reciclar los residuos producidos en la obra. 

 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 
apliquen y las compartan con el resto del personal. 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen 
aspecto. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, lodos de fosas sépticas...), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 
legislación y autoridad municipales. 

8.3. Manejo de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la 
lista europea de residuos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real 
Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio 
ambiente producida por el amianto, el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto, así como la legislación laboral de aplicación. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. Se 
evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos 
de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores 
de escombros con componentes peligrosos. 

8.4. Otras operaciones de gestión de los residuos dentro de la obra 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física a jurídica que ejecute 
la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo 
las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se 
vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobada par la dirección facultativa y aceptado por la 
propiedad, pasará a formar parte de los documentas contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, 
y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor 
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de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones 
de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, expresada 
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán 
los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos 
de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en 
el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

No se admitirá la gestión en ningún vertedero de los residuos que pueden ser objeto de valorización 
tales como vidrio, papel-cartón, envases, residuos de construcción y demolición, madera, equipos 
eléctricos y electrónicos, etc. 

El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), 
los certificados y demás documentación acreditativa. Es obligación del contratista proporcionar a la 
Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados de los contenedores empleados así 
como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas. En el 
equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación 
que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino final (planta de reciclaje, 
vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje de plásticos, madera, etc.) tiene la autorización del 
Gobierno de Canarias y la inscripción en el registro correspondiente. Asimismo se realizará un estricto 
control documental: los transportistas y gestares de RCD deberán aportar justificantes impresos de 
cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados 
en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido 
así. La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra 
será conforme a la legislación nacional vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales. 

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 
manipulación de los residuos de obra. Se animará al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo 
reducir, reutilizar y reciclar residuos y se facilitará la difusión, entre todo el personal de la obra, de las 
iniciativas e ideas que surjan en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la 
obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de 
ella. Siempre que sea posible, se deberá intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes 
de optar por usar materiales procedentes de otros solares. El personal de la obra es responsable de 
cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los 
residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas 
prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

Las medidas recomendadas a llevar a cabo, en relación con el almacenamiento, manejo y demás 
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a 
continuación, marcadas con una X. 
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El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 

contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 

depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

 

El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en acopios, se 

deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar 

con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar 

la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase, y el número de inscripción en el Registro 

de Transportistas de Residuos, creado en el Art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de 

Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros 

elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc. 

X 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 

residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para 

evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

X 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a 

cada tipo de RC. 
X 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente 

si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá 

asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 

también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de 

plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, 

Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de 

Medio Ambiente. Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los 

registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC 

deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RC (tierras, pétreos…) que sean 

reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

X 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en 

una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 

952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las 

ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 

fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

X 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la 

que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de 

Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, 

siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 

la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación. 

X 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.  

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 

adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 
X 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada 

y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 

excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales. 

 

Otros (indicar)  

9. Planos de las instalaciones previstas 

El poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los 
residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, 
conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá 
que mover los residuos hasta depositarlos en el camión que los recoja. 
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Según la legislación vigente, en lo relativo a los planos que se deben incluir en el EGRs, se señala que  
deberán incluirse los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 
y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 
obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares 
de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

Plano o planos donde se especifique la situación de:  

Bajantes de escombros  

Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RCD (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, 

cartones…) 
X 

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.  

Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.  

Contenedores para residuos urbanos. X 

Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.  

Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar  

Otros (indicar)  

10. Valoración del coste previsto de la gestión de residuos 

A. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs 

Tipología RCD 

Estimación 

m3 

Precio gestión 

(€/m3) 

Importe 

€ 

% del Presupuesto 

de la obra 

A1. RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación  100% reutiliz. 10.00 0.00 0.00 

A2. RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza pétrea 262.50 8.15 2139.38 0.29 

RCDs Naturaleza no Pétrea 77.07 8.15 628.12 0.09 

RCDs potencialmente peligrosos 82.83 30.12 2494.84 0.34 

Límite mínimo de 0.2% de presupuesto de la obra    0.71 

B. RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

B1. % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I         

B2. % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II     0.00 0.00 

B3. % Presupuesto de obra por costes de gestión, alquileres, etc…     738.00 0.10 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN     6,000.34  

Madrid, diciembre de 2015 

El Autor del Proyecto      El Director del Proyecto 

 

 

 

Fdo: D. Javier Enríquez Fernández     Fdo: D. Miguel Ángel Fernández Sánchez 

ICCP – Colegiado Nº 7.289      Servicio Provincial de Costas en Granada 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  
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ANEJO 9 - EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

1. Introducción 

En el nuevo Reglamento de la Ley de Costas, aprobado el 10 de octubre de 2014, y que deroga el 
Reglamento para el desarrollo de la Ley de costas de 1988 y el RD de 1989, se establece (artículo 91) 
como novedad, que todos los proyectos deben contener una evaluación de los posibles efectos del 
cambio climático sobre los terrenos donde se vaya a situar la obra realizada, según se establece en el 
artículo 92 del Reglamento, el cual indica lo siguiente: 

Artículo 92. Contenido de la evaluación de los efectos del cambio climático. 

1. La evaluación de los efectos del cambio climático incluirá la consideración de la subida del nivel 
medio del mar, la modificación de las direcciones de oleaje, los incrementos de altura de ola, la 
modificación de la duración de temporales y en general todas aquellas modificaciones de las 
dinámicas costeras actuantes en la zona, en los siguientes periodos de tiempo: 

a) En caso de proyectos cuya finalidad sea la obtención de una concesión, el plazo de solicitud de 
la concesión, incluidas las posibles prórrogas. 

b) En caso de obras de protección del litoral, puertos y similares, un mínimo de 50 años desde la 
fecha de solicitud. 

2. Se deberán considerar las medidas de adaptación que se definan en la estrategia para la 
adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, establecida en la disposición adicional 
octava de la Ley 2/2013, de protección y uso sostenible del litoral, de 29 de mayo. 

La disposición adicional octava de la Ley 2/2013 trata específicamente del informe sobre las posibles 
incidencias del cambio climático en el dominio público marítimo-terrestre, añadiendo que el Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente procederá, en el plazo de dos años desde la entrada en 
vigor de la presente Ley, a elaborar una estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del 
cambio climático, que se someterá a Evaluación Ambiental Estratégica, en la que se indicarán los 
distintos grados de vulnerabilidad y riesgo del litoral y se propondrán medidas para hacer frente a sus 
posibles efectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Vista general de la zona del proyecto 
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Por tanto, el presente anejo viene a cumplir lo establecido en el nuevo Reglamento de Costas, 
analizando los posibles efectos del cambio climático sobre la zona de actuación, sin que sea por el 
momento posible establecer las medidas de adaptación que se especifica en el punto (2) del Art.92, al 
no estar por el momento redactada la estrategia de adaptación por parte del el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

2. Cambio en las variables de forzamiento 

2.1.  Introducción 

Para el análisis de los cambios que se están produciendo en las variables de forzamiento que actúan 
sobre la costa, se ha empleado el documento titulado “IMPACTOS EN LA COSTA ESPAÑOLA POR 
EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO” correspondiente a la FASE III. ESTRATEGIAS FRENTE AL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COSTA”, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente en el año 2004. 

Este documento analiza las tendencias, para toda la costa española de diversos parámetros 
representativos de los regímenes medio y extremal de clima marítimo. Estos parámetros son los que 
se han considerado fundamentales para analizar los agentes o forzamientos cuyas variaciones 
inducidas en el cambio climático pueden tener efectos reseñables en los diferentes elementos que 
configuran la zona costera.  

 Oleaje (Altura de ola significante, Período medio, Dirección del oleaje): 

o Régimen medio de altura de ola significante. 

o Hs12 (altura de ola superada sólo 12 horas al año). 

o Dirección del flujo medio de energía. 

o Duraciones de excedencias de altura de ola significante. 

o Régimen extremal de altura de ola significante: frecuencias. 

o Régimen extremal de altura de ola significante: intensidades. 

o HT50 (altura de ola significante de 50 años periodo de retorno). 

 Marea meteorológica: 

o Régimen medio de marea meteorológica. 

o Régimen extremal de marea meteorológica: frecuencias. 

o Régimen extremal de marea meteorológica: intensidades. 

o MMT50 (marea meteorológica de 50 años de periodo de retorno). 

 Viento: 

o Régimen medio de viento. 

o Dirección del transporte potencial eólico. 

o Duraciones de excedencias de viento. 
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o Régimen extremal de viento: frecuencias. 

o Régimen extremal de viento: intensidades. 

o WT50 (velocidad del viento de 50 años de periodo de retorno). 

 Nivel del mar 

o Tendencia actual 

o Prognosis de cambio 

Los resultados de tendencias se presentan de forma gráfica con un código de colores ('rojo' significa 
aumento y 'azul' significa disminución). Para la representación de los resultados de tendencias de 
intensidad de eventos extremales se ha representado sólo la variable de periodo de retorno de 50 años 
y su variación, ya que su comportamiento está muy relacionado con las variaciones obtenidas para los 
eventos extremales analizados.  

Es importante destacar que las variaciones que se describen a continuación no pertenecen a un estudio 
de detalle para localidades específicas, sino que son indicadores del comportamiento general (baja 
resolución) de las variables analizadas a lo largo del litoral español y su tendencia de cambio a lo largo 
de 44 años. Como se describe en la Fase I-d, las tendencias obtenidas pueden ser extrapoladas hasta 
el año 2050 con cierta fiabilidad. 

2.2.  Cambios en el nivel del mar y el oleaje 

Los resultados obtenidos de este análisis para el Golfo de Cádiz son los siguientes. 

Nivel medio del mar en el litoral español: 

A nivel global se asume que la tendencia actual de variación del nivel medio del mar en el litoral español 
es de 2.5 mm/año, por lo que extrapolando al año 2050, se tendría un ascenso del nivel medio de 
+0.125 m.  

Esta información ha sido complementada con los modelos globales contemplados por el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en su tercer informe, que establecen una variación del 
nivel del mar comprendida entre 9 y 88 cm en el intervalo correspondiente a 1990-2100.  

En este informe, el valor medio de los escenarios presentados oscila entorno de +0.15 m, con una 
banda de confianza entre +0.1m y +0.25 m. En base a estos resultados, se asume en el año horizonte 
2050, un ascenso del nivel del mar de +0.2 m en el litoral español. 

Oleaje 

El Golfo de Cádiz presenta una tendencia negativa muy clara en energía del oleaje para todas las 
variables de oleaje estudiadas, lo que confirma la tendencia a un clima marítimo más suave. 

 

 

 

 



   

CREACIÓN DE PLAYAS EN LA ZONA DE CASTILLO DE BAÑOS.  

T.M. POLOPOS‐LA MAMOLA (GRANADA) 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________  

 Anejo 9  – Evaluación de efectos del cambio climático   - 4 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.- Variación de la intensidad del régimen extremal de marea meteorológica 

En lo que respecta a la marea meteorológica, se constata una disminución general de su valor en toda 
la costa española, tal y como muestra la figura 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Variación de la intensidad del régimen extremal de marea meteorológica 
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2.3.  Efectos sobre las playas 

Los efectos más importantes que el cambio climático puede suponer en las playas se reduce 
básicamente a una variación en la cota de inundación y a un posible retroceso, o en su caso avance, 
de la línea de costa. En el caso de la cota de inundación, este parámetro viene determinado por la 
probabilidad conjunta de la marea astronómica, de la marea meteorológica, del run- up en la playa y 
del posible aumento del nivel medio del mar. 

El valor utilizado en el documento de referencia para mostrar los resultados de este efecto el litoral es 
un valor aproximado de la cota de inundación, ya que su cálculo preciso requeriría un tratamiento 
estadístico más sofisticado. El escenario de cambio climático considerado corresponde a aquel en el 
que el nivel medio aumenta a una tasa de 0,004 m/año, que corresponde a la tendencia media obtenida 
por el panel Intergubernamental del Cambio Climático (PICC). Dado que la incertidumbre a la hora de 
cuantificar esta tendencia es muy elevada, los valores obtenidos en el cálculo realizado deben 
entenderse como valores orientativos del orden de magnitud del cambio. Por otro lado, cabe destacar 
que el nivel de la marea astronómica se ha considerado igual a la pleamar media viva equinoccial 
correspondiente a cada fachada del litoral. En la figura 2.3 se muestra la variación adimensional de la 
cota de inundación a lo largo del litoral español. 

Como puede observarse en la misma, para el escenario considerado de cambio climático, en la costa 
de Granada se obtiene un aumento total de la cota de inundación de aproximadamente 0.20 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.- Variación total de la cota de inundación (m) 

Retroceso de la línea de orilla 

Otro efecto en las playas es el posible retroceso de la línea de costa, inducido por un aumento en el 
nivel medio, que hace que el perfil activo de la playa tenga que ascender para llegar al equilibrio 
dinámico con esta nueva condición de nivel medio. Para ello, es necesario cubrir el déficit de arena que 
se produce en el perfil activo, produciendo un retroceso de la línea de pleamar. Las playas constituidas 
por arenas más finas y mayores profundidades de corte, es decir, las más disipativas, serán aquellas 
que experimenten el mayor retroceso. Este retroceso será mitigado en las playas con grandes alturas 
de berma.  
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A modo de ejemplo, en la figura 2.4 se presenta el valor estimado para el retroceso a lo largo del litoral 
español, considerando una playa tipo con un tamaño de grano de 0,3 mm, una berma de 1 m de altura 
de ola y considerando la misma tasa de aumento para el nivel medio mencionada anteriormente, siendo 
el año objetivo el 2050. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4.- Retroceso en las playas 

Esta figura indica que en la zona de Granada el retroceso de la playa debido al aumento del nivel del 
mar será de 8-10 m aproximadamente. 

Dirección del flujo medio del oleaje 

Otro parámetro que puede contribuir a un retroceso adicional de las playas es la variación en la 
dirección del flujo medio de energía. Dicho retroceso es altamente dependiente del tipo de playa que 
se considere, así como de la propagación que el oleaje sufra desde profundidades indefinidas hasta la 
playa en concreto. Considerando una playa rectilínea no colmatada de arena de 1000 m de longitud 
una variación en la dirección en las proximidades de la playa, generaría un retroceso en la mitad de la 
playa y un avance en la otra mitad. 

En la figura 2.5 se muestra el retroceso máximo esperado para el año 2050, en la que se ha considerado 
la variación de la dirección del flujo medio de energía en una playa tipo de 1000 m de longitud, y donde 
se ha aplicado la ley de Snell para calcular la variación del flujo medio a 10 m de profundidad.  

Para la zona de Castillo de Baños el retroceso medio esperado es de unos 20-40 m debido al 
basculamiento. Sin embargo, y tratándose de una playa que se aleja tanto de los supuestos con los 
que se ha calculado el resultado de esta figura, no parece muy fiable el resultado obtenido para este 
punto concreto. 
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Figura 2.5.- Variación Retroceso en las playas debido al basculamiento 

Transporte potencial 

Otro efecto significativo es el posible cambio en el transporte potencial a lo largo de playas abiertas en 
equilibrio dinámico o en desequilibrio, playas típicas de la zona Mediterránea, sometidas a un transporte 
litoral muy activo. Se ha demostrado que el cambio en la tasa de transporte puede ser consecuencia 
de variaciones en la altura de ola en rotura y en la dirección del oleaje en rotura. 

Teniendo en cuenta, la altura de ola significante media anual y la dirección del flujo medio de energía 
y su variación media calculada, se ha calculado en cada zona de la costa del litoral, la dirección del 
flujo medio de energía actual y su correspondiente variación para el año 2050, en el punto de rotura 
correspondiente a la altura de ola significante media anual. Con esto ha sido posible la elaboración de 
un mapa orientativo del porcentaje de cambio en el transporte potencial a lo largo del litoral, tal y como 
se muestra en la figura 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6.- Variación del transporte potencial 
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3. Evaluación de efectos del cambio climático en Castillo de Baños 

En el apartado 2 se ha determinado que, en la zona de Castillo de Baños, las variaciones inducidas por 
el cambio climático serán las siguientes: 

 Para el año horizonte 2050, se producirá un ascenso medio del nivel del mar de +0.2 m en el 
litoral español 

 Apenas se producirán variaciones en el clima marítimo de oleaje  

 Se producirá una disminución general de la marea meteorológica 

 El retroceso de la playa debido al aumento del nivel del mar será de 8-10 m aproximadamente 

 

 

 

 

Madrid, diciembre de 2015 

El Autor del Proyecto        

 

 

 

Fdo: D. Javier Enríquez Fernández       

ICCP – Colegiado Nº 7.289        
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Capítulo I 
Descripción de las obras 

Artículo I.1 Objeto de este Pliego 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de instrucciones, normas, 
prescripciones y especificaciones que, además de lo indicado en la Memoria, Planos y Presupuesto, 
definen todos los requisitos de las obras definidas en el objeto del presente “PROYECTO DE 
CREACIÓN DE PLAYAS EN LA ZONA DE CASTILLO DE BAÑOS, T.M. POLOPOS, LA MAMOLA”. 
Dicho documento contiene además de la descripción general y localización de las obras, las 
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución, medición y abono 
de las unidades de obra y es, por consiguiente, la norma y guía que ha de seguir en todo momento el 
Contratista. 

Artículo I.2 Descripción de las obras 

Las obras incluidas en el proyecto son las siguientes: 

Espigón de apoyo 

Se plantea la construcción de un espigón de apoyo de la nueva playa, situado en el extremo este de la 
escollera de defensa del paseo marítimo. La longitud total del mismo es de 175 m, estando formado 
por un primer tramo recto de 77 m de longitud, y un tramo curvo final de 98 m. 

La sección de la obra varía en función de la parte del perfil de playa a la que da apoyo, distinguiéndose 
los siguientes tramos: 

 Tramo 1, desde el arranque hasta una distancia de 120 m. La sección tipo está coronada a la 
cota +2.50 m referida al nivel de BMVE, de forma que la playa seca apoya por completo en la 
obra. En este tramo la sección tipo está formada por una sola capa de escollera de peso 
mínimo 3 Tn. Dado que la construcción de la obra se realizará mediante avance a sección 
completa, la anchura en coronación de la misma será de 5 m. Las caras laterales de la sección 
tendrán una pendiente 3:2. 

 Tramo 2, desde el final del tramo 1 hasta el morro del espigón, con una longitud total de 55 m. 
La sección tipo está coronada a la cota +1.50 m referida al nivel de BMVE. La sección está 
formada también por una sola capa de escollera de peso mínimo 3 Tn, con una anchura en 
coronación de 5 m. Las caras laterales de la sección tendrán una pendiente 3:2. 

 Tramo 3, que conforma el morro de la obra. Está coronado a la cota +1.50 m referida al nivel 
de BMVE. La sección está formada por una sola capa de escollera de peso mínimo 5 Tn, con 
pendiente exterior 3:2. 

Aporte de arena 

Se realizará un aporte de 30.000 m3 de arena de procedencia terrestre. La zona de extracción estará 
situada en alguna de las ramblas cercanas, y será transportada mediante camiones a la obra, y 
extendida en la misma mediante retroexcavadora.  
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Artículo I.3 Planos 

Es de aplicación lo prescrito en la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (LCSP).  

Las obras quedan descritas en los planos del Proyecto a efectos de mediciones y valoraciones 
pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de detalle, que definirán los elementos constructivos para 
su ejecución en obra o en taller. Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las 
obras deberán estar suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos 
correspondientes. 

 Artículo I.4 Documentos entregados al Contratista 

Los documentos que la Administración entregue al Contratista, tanto del Proyecto como otros 
complementarios, se regirán según lo dispuesto la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (LCSP). 

Artículo I.4.1 Documentos contractuales 

De acuerdo con lo especificado en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), los efectos de los 
Contratos administrativos se regirán por dicha Ley, sus disposiciones de desarrollo y por los Pliegos de 
Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas, Generales y Particulares. 

En concreto, tendrán carácter contractual:  

 El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 

 El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

 Datos incluidos en la Memoria referentes a la descripción de los materiales elementales que 
forman parte de las unidades de obra. 

 El plazo de duración del Contrato; tanto el plazo total fijado para la realización del mismo, como 
los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

 Las cláusulas, válidamente propuestas y aceptadas, que surjan como consecuencia de los 
modificados. No tendrá carácter de modificación del Contrato la alteración del precio por 
aplicación de cláusulas de revisión (artículo 101 del RGLC). 

Una copia autorizada de los documentos contractuales del Proyecto deberá ser conservada por el 
Contratista en la oficina de obra. 

Artículo I.4.2 Documentos informativos 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, estudios de 
maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de justificación de precios y, en general, los 
incluidos en la Memoria a excepción de todo lo referente a la descripción de los materiales básicos que 
forman parte de las unidades de obra, son documentos informativos. 

Dichos documentos representan una opinión fundada de la Administración. Sin embargo, ello no 
supone que se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en consecuencia, deben 
aceptarse tan solo como complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente 
y con sus propios medios. Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan 
derivar de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al 
planeamiento y a la ejecución de las obras. 
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Artículo I.5 Dirección de las obras 

El Facultativo de la Administración Director de las Obras será la persona, con titulación adecuada, 
designado por el Servicio de Costas de Granada, directamente responsable de la comprobación y 
vigilancia de la correcta realización de la obra contratada. 

Para el desempeño de su función, el Director de las Obras podrá contar con colaboradores a sus 
órdenes y designará un Vigilante, que desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas 
de sus títulos profesionales o de sus conocimientos específicos. 

Artículo I.6 Personal del Contratista 

El Contratista designará un Jefe de Obra, aceptado por el Director de Obra, con capacidad suficiente 
para representar al Contratista, organizar la ejecución de la obra y colaborar con la Dirección de Obra. 

De forma permanente tendrá en obra un Encargado General con categoría de Auxiliar Técnico, además 
del restante personal auxiliar. 

Desde que se dé comienzo a las obras hasta su recepción, el representante del Contratista, 
debidamente autorizado, deberá residir en las proximidades de las obras y no podrá ausentarse sin 
ponerlo en conocimiento de la Dirección de la Obra y sin dejar un sustituto aceptado por dicha Dirección. 

A solicitud del Director de las Obras, el Jefe de Obra estará obligado a acompañarlo en sus visitas a 
obra. Cuando el Contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha de las obras, la Dirección de Obra podrá exigir la adopción 
de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado. 

 Artículo I.7 Vehículo y Oficina en el lugar de las obras para la Dirección 

Además de la oficina de obra que el Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, éste 
facilitará a la Dirección una oficina, debidamente acondicionada a juicio de aquélla, con veinticinco (25) 
metros cuadrados como mínimo, en dos despachos dotados de enseres y útiles de trabajo, hasta la 
recepción provisional de las obras. Igualmente el Contratista proporcionará un vehículo a la Dirección 
de Obra antes del comienzo de la misma. 

Todos los costes de mantenimiento y funcionamiento de esta oficina y del vehículo serán a cargo del 
Contratista y se consideran incluidos en los precios del Contrato. 

Artículo I.8 Órdenes al Contratista 

En cuanto a lo que a las obligaciones del Contratista con respecto al Libro de Órdenes se refiere, será 
de aplicación lo dispuesto en el PCAG. Las órdenes emanadas de la superioridad jerárquica del 
Director, salvo casos de reconocida urgencia se comunicarán al Contratista por intermedio de la 
Dirección de la Obra. De darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la 
comunicará a la Dirección con análoga urgencia. 
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Artículo I.9 Libro de Órdenes 

El Contratista estará obligado a dar a la Dirección de Obra todas las facilidades necesarias para la 
recogida de datos, con el fin de que ésta pueda llevar correctamente un Libro de Órdenes de la obra, 
según lo dispuesto en las cláusulas correspondientes del PCAG. 

Artículo I.10 Legislación, Instrucciones y Normas Aplicables 

La ejecución de las obras deberá sujetarse a las prescripciones de las Bases, Pliegos, Instrucciones, 
Normas y recomendaciones vigentes. En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones 
impuestas por los diferentes Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más 
restrictiva. 

 En cualquier caso se entenderá que las normas citadas serán de aplicación en sus últimas versiones 
actualizadas y editadas, y en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las condiciones 
que se definen en el presente documento para los materiales o la ejecución de las obras. Lo 
mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los planos o viceversa, habrá de ser ejecutado 
como si estuviera expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción entre los planos y el 
Pliego de Prescripciones, prevalecerá el criterio establecido por el Director de las Obras. 

Ordenación Jurídica relativa a la contratación de obras: 

 Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público (LCSP). 

 Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

Leyes, Normas y Recomendaciones técnicas: 

 Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la 
Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Costas. 

Recomendaciones para obras marítimas: 

 ROM 02/90. Acciones en el Proyecto de Obras marítimas y Portuarias. 

 ROM 03/91. Oleaje. Anejo I: Clima Marítimo en el Litoral Español. 

 ROM 05/05. Recomendaciones geotécnicas para el proyecto de obras marítimas y portuarias. 

 Recomendaciones de la Asociación Internacional Permanente de Congresos de Navegación. 
(PIANC-AIPCN. 1995). 

 Recomendaciones para la Gestión del Material Dragado en los Puertos Españoles (Puertos 
del Estado, 1994). 

 Instrucción 8.3-IC, sobre señalización, balizamiento y defensa de Obras (OM de 31 de agosto 
de 1987) 

 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-98, aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de 
diciembre, en adelante EHE. 
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 Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 2661/1998, de 
11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-97) 
aprobada por Real Decreto 776/1997, de 16 de septiembre. En adelante, RC-97. 

 Normas tecnológicas de la edificación (NTE) del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y 
Medio Ambiente, en particular: ADD (Demoliciones), ADE (Explanaciones), ASD (Drenajes), 
CCT (Taludes), CEG (Estudios Geotécnicos), IE (Instalaciones de Electricidad). 

 Norma UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización, que afecten a 
los materiales y obras del presente Proyecto. 

 Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo del Centro de Estudios 
y Experimentación de Obras Públicas (NLT). 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127 del TRLC, debe añadirse que este Proyecto quedará 
sujeto a las instrucciones técnicas que sean de obligado cumplimiento para la Administración Pública 
que corresponda. 

Legislación sobre Seguridad y Salud. Reglamento y Órdenes en vigor. Normativa de ámbito 
comunitario, nacional y autonómico: 

 Directiva 95/27/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en obras de construcción. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud en las obras de construcción (BOE 25/10/97). 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 
de prevención. 

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 

 Real Decreto 185/1997, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970. 

 Real Decreto 614/2001, 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
Seguridad y Salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos. 

 Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de su exposición al ruido durante el trabajo. 

 Normas de Seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas (O.M. del 30 de julio 1981). 
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Legislación Ambiental; normativa de ámbito comunitario, nacional y autonómico: 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, 
relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 
sobre el medio ambiente. 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 Ley 16/2002, 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

Otros: 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Ley 22/1999, de 6 de julio, por la que se modifica el artículo 92.2 del Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RDL 1/1995, de 24 de marzo. 

 Ley 33/2002, de 5 de julio, por la que se modifica el artículo 28 del Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por RDL 1/1995, de 24 de marzo. 

 Convenio General de la Construcción 2002-2006 (Resolución de la Dirección General de 
Trabajo de 26 de julio de 2002). 

 Modelo de libro de incidencias (O.M. 20-9-86) (B.O.E. 13-10-86). 
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Capítulo II  
Condiciones que deben satisfacer los materiales  

Artículo II.1 Procedencia de los materiales 

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este Pliego, reunirán las condiciones 
de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción, y se ajustarán a las normas e instrucciones 
promulgadas por la Administración que versen sobre condiciones generales y homologación de 
materiales, sin perjuicio de las específicas que el presente Pliego establezca. La aceptación por la 
Dirección de una marca, fábrica o lugar de extracción de materiales, no exime al Contratista del 
cumplimiento de estas prescripciones. Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se 
prescriben para cada material en los artículos de este Pliego, quedará a iniciativa del Contratista la 
elección del punto de origen de los materiales. 

El Contratista deberá cumplir las prescripciones de las cláusulas del PCAG relativas a la recepción y 
retirada de materiales, y habrá de tener en cuenta que: 

 No se procederá al empleo de ninguno de los materiales que integran las distintas unidades 
de obra sin que antes sean examinados en los términos y forma que prescriba la Dirección de 
Obra, o persona en quien delegue, y sean aceptados por la misma. 

 Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la Dirección de 
Obra o Técnico en quien delegue. 

 Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra, si los hubiere, o en los que 
designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus instrucciones. 

 En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para 
realizar los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y 
en su defecto al Laboratorio Central de Ensayos de Materiales de Construcción, dependiente 
del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas 
partes la aceptación de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule 
dicho Laboratorio. 

 La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo la 
calidad de los materiales deteriorables, tales como los conglomerantes hidráulicos.  

Por consiguiente, podrá exigir al Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio designado 
por la Dirección la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados. Éste lo hará con la antelación 
necesaria, en evitación de retrasos que por este concepto pudieran producirse, que en tal caso se 
imputarán al Contratista. 

 Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la 
preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales del Pliego se 
reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará 
orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones 
o cumplan con el objetivo al que se destinen. 

 Todos estos exámenes previos no suponen la recepción de los materiales. Por tanto, la 
responsabilidad del Contratista en el cumplimiento de esta obligación no cesará mientras no 
sean recibidas las obras en las que se hayan empleado. Por consiguiente, la Dirección de 
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Obra puede mandar retirar aquellos materiales que, aun estando colocados, presenten 
defectos no observados en los reconocimientos. 

 Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la Obra por cuenta y 
riesgo del Contratista. 

Artículo II.2 Utilización de materiales que aparezcan como consecuencia de 
las obras 

Será de aplicación lo indicado en las cláusulas del PCAG. El Contratista podrá utilizar gratuitamente 
los materiales que aparezcan como consecuencia de las obras si cumplen las especificaciones de este 
Pliego, pero sólo para la ejecución de las obras objeto del Contrato, con la autorización previa de la 
Dirección de Obra y siguiendo las premisas que establecen las citadas cláusulas. 

Artículo II.3 Muestras y ensayos de los materiales 

El Director de las Obras establecerá el número mínimo de pruebas que considere oportunas para cada 
uno de los materiales que hayan de emplearse en las obras, con objeto de asegurarse el cumplimiento 
de todas las características que se definan para ellos. Las muestras correspondientes serán remitidas 
al Laboratorio Oficial Acreditado que tenga por conveniente, siendo de cuenta del Contratista todos los 
gastos o costes que se originen por la realización de los ensayos o pruebas. 

El tipo y número mínimo de ensayos lo determinará el Director de las Obras. En cualquier caso, el 
Contratista deberá presentar al Director muestras de todos los materiales antes de su empleo, pudiendo 
desechar éste todos aquellos que no cumplan las condiciones exigidas en el presente Pliego. 

Artículo II.4 Canteras y yacimientos 

Es de responsabilidad del Contratista, la elección de canteras para la obtención de los materiales 
necesarios para la ejecución de las obras (arena, escolleras, “todo uno”, ahorra), siempre que reciba el 
visto bueno del Director de las Obras. No obstante, deberán tenerse en consideración los siguientes 
puntos: 

 En ningún caso se considerará que la cantera o su explotación forma parte de la obra. 

 El Contratista deberá satisfacer por su cuenta la compra de terrenos o la indemnización por 
ocupación temporal de los mismos, cánones, etc., los cuales estarán incluidos en el precio 
unitario de las unidades afectadas. 

 En cualquier caso, es de total responsabilidad del Contratista la explotación de canteras, tanto 
en lo relativo a la calidad de materiales como al volumen explotable de los mismos. El 
Contratista es responsable de conseguir ante las autoridades oportunas todos los permisos y 
licencias que sean precisos para la explotación de las canteras. 

 Todos los gastos derivados de estos conceptos se considerarán incluidos en los precios. 

 Durante la explotación de la cantera el contratista se atendrá en todo momento a las normas 
acordadas con la Dirección de Obra. 

 El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la 
exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera. 
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 Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna, los daños 
que pueda ocasionar con motivo de la toma, extracción, preparación, transporte y depósito de 
los materiales. El Contratista se hará cargo de las señales y marcas que coloque siendo 
responsable de su vigilancia y conservación. 

Artículo II.5 Rellenos provisionales “todo uno” 

Para el material de relleno provisional “todo uno” no se exigirá una densidad ni un tamaño determinado, 
excepto lo dispuesto a continuación: 

Estará formado por material de detritus tosco y de forma irregular, con un máximo del diez por ciento 
(10%) en peso, de material inferior a un kilogramo (1 kg) de peso. 

Artículo II.5.1 Calidad del material 

Dependiendo de la clasificación según el tipo de roca del que procedan, para el empleo de materiales 
como relleno de todo uno se tendrán que cumplir los siguientes requisitos: 

 Rocas estables: Se consideran rocas estables aquellas que teniendo una composición 
mineralógica estable químicamente, también lo son frente a la acción del agua. Se consideran 
rocas estables frente al agua las que sometidas a un ensayo de desmoronamiento, según NLT 
255, no manifiestan fisuración y la pérdida de peso es inferior al dos por ciento (2 por 100). 

 Rocas evolutivas: Son aquellas que sometidas a un ensayo de desmoronamiento según NLT 
255, manifiestan fisuración o desintegración, o la pérdida de peso que sufren es superior al 
dos por ciento (2 por 100). En general, estarán constituidas por rocas ígneas alteradas y rocas 
sedimentarias o metamórficas poco compactas o arcillosas. En el caso de rocas evolutivas, si 
la fracción que pasa por el tamiz 20 UNE tuviera las características de suelos marginales e 
inadecuados según el artículo 330 del PG-3, se clasificarán como "rocas marginales" y, para 
su utilización, será necesario un estudio especial, aprobado por la Dirección de las Obras, que, 
teniendo en cuenta el porcentaje de finos, los agentes externos y la zona dentro del relleno, 
permita definir la forma de puesta en obra. 

 Rocas con sulfuros oxidables: Las rocas que al ensayarse según UNE EN 1744-1, se 
determine que contienen piritas u otros sulfuros oxidables se considerarán "rocas marginales" 
y para su uso será necesario un estudio especial, aprobado por la Dirección de las Obras, 
sobre su degradación y el posible ataque a las obras de fábrica de las aguas con ácido 
sulfúrico, generado por las piritas al oxidarse los sulfuros. 

 Rocas con minerales solubles: Los minerales solubles que aquí se contemplan, son el yeso y 
otras sales como el cloruro sódico, sulfato magnésico, etc. Las rocas con contenido de sales 
solubles en agua determinado según NLT 114, diferentes del yeso, superior al uno por ciento 
(1 por 100), se considerarán rocas marginales y para su uso será necesario un estudio especial 
aprobado por la Dirección de las Obras. 

 Las rocas con contenido en yeso según NLT 115, menor o igual que el cinco por ciento (5 por 
100) se pueden utilizar sin precauciones adicionales. Cuando el contenido en yeso esté entre 
el cinco y el veinte por ciento (5 y 20 por 100), solamente se utilizarán en el núcleo, haciendo 
espaldones que impidan la circulación del agua hacia el interior. Las rocas con contenidos en 
yeso por encima del veinte por ciento (20 por 100) se considerarán rocas marginales y su uso 
requiere un estudio especial aprobado por la Dirección de las Obras. 

 Rocas con minerales combustibles. Se contemplan aquí esencialmente los denominados 
estériles del carbón. Cuando el contenido en materia orgánica sea superior al dos por ciento 
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(2 por 100) se considerarán rocas marginales y para su uso será necesario un estudio especial 
aprobado por la Dirección de las Obras. 

De acuerdo con lo especificado anteriormente, las rocas marginales, podrán utilizarse siempre que su 
uso se justifique mediante estudio especial, aprobado por la Dirección de las Obras. 

 La Dirección de las Obras tendrá facultad para exigir los estudios especiales que estime 
oportunos sobre los materiales a utilizar cuando así lo aconseje la experiencia local. 

 Este estudio de usos de materiales marginales deberá contemplar explícitamente y con detalle, 
al menos, los siguientes aspectos: 

 Determinación y valoración de las propiedades que confieren al material su carácter de 
marginal. 

 Influencia de dichas características en los diferentes usos del material dentro de la obra. 

 Posible influencia en el comportamiento o evolución de otras zonas o elementos de la obra. 

 Estudio pormenorizado en donde se indique las características resistentes del material y los 
asientos totales y diferenciales esperados, así como la evolución futura de estas 
características. 

 Conclusión justificada de los posibles usos del material en estudio. 

 Cuidados, disposiciones constructivas y prescripciones técnicas a adoptar para los diferentes 
usos del material marginal dentro de la obra. 

Además de las características reseñadas en cuanto a calidad del material, el material de relleno de 
todo uno presentará un ángulo de rozamiento que no será en ningún caso inferior a treinta y siete con 
cinco grados (37,5º). 

 Artículo II.5.2 Granulometría 

El material empleado para rellenos de todo uno deberá tener las siguientes características 
granulométricas: 

 Materiales cuyo contenido en finos (material que pasa por el tamiz 0,080 UNE) es inferior al 
treinta y cinco por ciento (35 por 100) y cuyo contenido de partículas que pasen por el tamiz 
20 UNE es inferior o igual al setenta por ciento (70 por 100) y superior o igual al treinta por 
ciento (30 por 100), según UNE 103101. 

 Materiales cuyo contenido en peso de partículas que pasan por el tamiz 20 UNE es inferior al 
treinta por ciento (30 por 100), pero tienen un contenido en finos (material que pasa por el 
tamiz 0,080 UNE) superior o igual al diez por ciento (10 por 100) según UNE 103101. 

Además, también se consideran materiales para rellenos de todo uno aquellos que cumplen las 
condiciones granulométricas de pedraplén (Art. 331.4.3 del PG-3), pero en los que el tamaño máximo 
es inferior a cien milímetros (100 mm.). 

Las condiciones granulométricas anteriores corresponden al material compactado y los porcentajes se 
refieren al peso total de la muestra. 
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Los materiales para rellenos de todo uno que cumplan las condiciones granulométricas anteriores pero 
que tengan un tamaño máximo superior a trescientos milímetros (300 mm), requieren un estudio 
especial, aprobado por la Dirección de las Obras, para su utilización en rellenos todo uno. 

En todo caso, la granulometría del todo uno, cumpliendo los límites fijados, será lo más variada posible 
para conseguir la mayor compacidad. 

Artículo II.6 Material a emplear en escolleras 

Artículo II.6.1 Características generales 

La piedra para escollera será sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y alta resistencia a los 
agentes atmosféricos y a la desintegración por la acción del agua del mar. Estará exenta de vetas, 
fisuras, planos débiles, grietas por voladuras y otras imperfecciones o defectos que en opinión de la 
Dirección de Obra pueden contribuir a su desmoronamiento o rotura durante su manipulación, 
colocación o exposición a la intemperie. Todos los cantos tendrán sus caras toscas de forma angular, 
y su dimensión mínima no será inferior a un tercio (1/3) de su dimensión máxima. Las lajas, losas finas, 
planas o alargadas, así como los cantos rodados, o partes de los mismos, serán rechazados. 

 La densidad de la piedra será, como mínimo, de dos con sesenta y cinco (2,65) toneladas por metro 
cúbico. 

Artículo II.6.2 Peso de los cantos 

Será facultad del representante de la Dirección de Obra proceder a la pesada individual de cualquier 
pieza que considere conveniente elegir, así como la de clasificar, con arreglo al resultado de tales 
pesadas individuales, la escollera contenida en cualquier elemento de transporte en la categoría que 
estime pertinente, o bien exigir la retirada de los cantos que no cumplan con el peso establecido en el 
presente proyecto. 

Artículo II.6.3 Ensayos 

La escollera que haya de usarse en la obra, solamente será aceptada después de haber demostrado, 
a satisfacción de la Dirección de Obra, que es adecuada para su uso en dichos trabajos. Para ello se 
realizarán los ensayos de la roca que se consideren necesarios durante el transcurso de los trabajos, 
que serán realizados por un laboratorio aprobado y por cuenta del Contratista. 

La piedra será aceptada en cantera con anterioridad a su transporte, y a pie de obra con anterioridad 
a su colocación. La aprobación de las muestras no limitará la facultad de la Dirección de Obra de 
rechazar cualquier escollera que, a su juicio, no cumpla los requisitos exigidos en este Pliego. 

Antes de comenzar la explotación, el Contratista presentará certificado expedido por un laboratorio, 
referente a los ensayos de las características físicas efectuados con la piedra propuesta para su uso, 
y del examen "in situ" de la cantera propuesta. El mencionado certificado incluirá los siguientes datos: 

 Clasificación geológica. 

 Peso específico, árido seco en el aire. 

 Desgaste. 

 Examen de la cantera para cerciorarse de que las vetas, filones y planos débiles se encuentran 
suficientemente espaciados para permitir obtener escolleras de los tamaños necesarios. 
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 Pruebas de absorción para cerciorarse que la piedra no ofrece indicios de disolución, 
reblandecimiento o desintegración después de su inmersión continuada en agua dulce o 
salada a quince (15) grados centígrados de temperatura durante treinta (30) días. 

 Resistencia a la acción de los sulfatos. 

 El número mínimo de ensayos que deberá realizarse será el siguiente: 

 Clasificación geológica: una determinación de cada frente expuesto durante los trabajos en 
cantera. 

 Peso específico y desgaste: un ensayo como mínimo y siempre que se explote un nuevo 
frente. 

 Absorción (ASTM-697), resistencia a los sulfatos (UNE-7136) y a compresión (UNE-7242) 
(ACI-307) y (ASTM-C170): un ensayo como mínimo y siempre que se explote un nuevo frente. 

 Desgaste de Los Ángeles (NLT-149/72) (ASTM-C127): un ensayo como mínimo y siempre que 
se explote un nuevo frente. 

 Contenido de sulfuros (GOMA) y contenido de carbonatos (NLT-116): un ensayo como mínimo 
y siempre que se explote un nuevo frente. 

 Inmersión: se mantendrá una muestra sumergida en agua dulce o salada a quince (15) grados 
centígrados de temperatura durante treinta (30) días, comprobando su reblandecimiento o 
desintegración. Posteriormente se realizará sobre estas muestras el ensayo de desgaste de 
Los Ángeles. 

Estos ensayos serán realizados por un laboratorio aprobado por la Dirección de Obra y por cuenta del 
Contratista. Como límites admisibles de los resultados de los ensayos se dan los siguientes: 

a) Coeficiente de desgaste "Los Ángeles", menor del 40%. 

b) Pérdida por la acción del sulfato magnésico, menor del 15%. 

c) Pérdida por la acción del sulfato sódico SO4 Na2, menor del 10%. 

d) Absorción, menor del 1%. 

El Contratista quedará también obligado a presentar un informe geológico de la cantera, en el cual se 
determine la clasificación geológica de la piedra y si las fisuras, vetas, planos de rotura u otros planos 
de poca resistencia, están suficientemente espaciados como para poder obtener cantos del peso que 
se ha indicado en este artículo. 

La piedra que haya de emplearse se aceptará después de que se haya comprobado su calidad en la 
forma indicada, a satisfacción del Director de las Obras. Todas las pruebas adicionales de la piedra que 
se juzguen necesarias durante la marcha de los trabajos, serán efectuados por el Contratista a su costa. 
La piedra será inspeccionada por el Contratista en la cantera antes de su envío, así como en el lugar 
de trabajo antes de su colocación en obra.  

La aprobación preliminar de la cantera o de las muestras presentadas no significará la renuncia al 
derecho que tiene la Dirección de Obra a rechazar cualquier tipo de piedra que no reúna las condiciones 
requeridas. Si durante la ejecución de los trabajos, el Contratista propone el empleo de piedra 
procedente de una cantera diferente a la cantera o canteras previamente aprobadas, su aceptación 
estará sujeta a la aprobación de la Dirección de Obra, y se basará en el informe y ensayos antes 
indicados. Tales pruebas serán a costa del Contratista y los resultados de las mismas, con muestras, 
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se presentarán a la Dirección por lo menos quince (15) días antes del transporte de la piedra a pie de 
obra. 

La piedra rechazada por la Dirección, que no cumpla los requisitos exigidos en este Pliego, será retirada 
por Contratista rápidamente, no volverá a la obra y será satisfactoriamente reemplazada. Si el 
Contratista no lo efectúa o se demorase en quitar o reemplazar la piedra rechazada, podrá efectuarlo 
la Propiedad, descontando los gastos que se ocasionen de las cantidades que haya de abonar al 
Contratista. 

Artículo II.7 Arena de aportación 

La ejecución de la regeneración se realizará con arena procedente de excavación en zonas de playa 
cercanas.  

Las arenas utilizadas serán limpias, con ausencia de lodos, arcilla y materia orgánica y deberán cumplir 
las siguientes condiciones mínimas: 

 El D50 del material estará comprendido entre 0.3mm y 0.5 mm. 

 El tanto por ciento de paso por el tamiz 200 ASTM (0.074 mm) será como máximo del 10%. 

 El tamaño máximo admisible será de 3 mm. 

 El tanto por ciento retenido por el tamiz 4 ASTM (4.76 mm) será como máximo del 10%. 

 La densidad real de la arena no será inferior a dos con seis (2,6) toneladas por metro cúbico. 

Todo lo anterior no libera al contratista de la responsabilidad de que la arena que se aporte a la playa 
sea de las características exigidas por lo que, si a juicio de la Dirección de Obra, alguna partida no 
fuera apta para la regeneración de playa, deberá el Contratista retirarla, remplazarla a su costa y tomar 
las medidas necesarias (cribado, etc.) para corregir los defectos que se señalen. 

Artículo II.8 Otros materiales 

Los materiales que hayan de utilizarse en obra sin haberse especificado en este Pliego no podrán ser 
empleados sin haber sido reconocidos por el Director de las Obras, el cual podrá rechazarlos si no 
reuniesen, a su juicio, las condiciones exigidas para conseguir debidamente el objeto que motivará su 
empleo, y sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamación alguna. 

Cuando se hayan de usar otros materiales no especificados en este Pliego, se entenderá que han de 
ser de mayor calidad y dar cumplimiento a las indicaciones que al respecto figuren en los planos. En 
todo caso, las dimensiones, clases o tipos serán los que en su momento fije la Dirección de Obra. 

Artículo II.9 Caso de que los materiales no satisfagan las condiciones 
indicadas 

Cuando los materiales no satisfagan las condiciones indicadas anteriormente citadas, el Contratista se 
atendrá a lo que ordene por escrito el Ingeniero Director de las Obras para el cumplimiento de los 
preceptuados. 
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Capítulo III 
De la ejecución de las obras 

Artículo III.1 Condiciones generales 

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al presente 
Pliego de Prescripciones y a las normas oficiales que en él se citan. Además de a la normalización 
técnica, las obras estarán sometidas al Real Decreto 1627/1997 y en la Ordenanza General de Higiene 
y Seguridad en el Trabajo por los que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud 
en las obras de construcción. 

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, le sean 
dadas por la Dirección de Obra. El Contratista tiene total libertad para elegir el proceso, así como el 
programa y fases de ejecución de las obras que más le convenga, siempre y cuando cumpla lo 
especificado en este Pliego, quedando, por tanto, a su cargo todos los daños o retrasos que puedan 
surgir por la propia ejecución de las obras o los medios empleados en ellas. 

Artículo III.2 Replanteos 

La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de referencia materializados sobre 
la costa en el área de las obras y un plano general de replanteo en los que figurarán las coordenadas 
de los vértices establecidos y la cota “0,00” elegida. Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobará 
sobre el terreno, en presencia de la Dirección de Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas 
de los vértices. 

Asimismo, se harán levantamientos topográficos y batimétricos contradictorios de las zonas afectadas 
por las obras. A continuación se levantará un Acta de replanteo firmada por los representantes de 
ambas partes. Desde ese momento el Contratista será el único responsable del replanteo de las obras, 
y los planos contradictorios servirán de base a las mediciones de obra. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de 
obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de comprobación del replanteo, el 
cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

Todas las coordenadas de las obras estarán referidas a las fijadas como definitivas en este Acta de 
replanteo. Lo mismo ocurrirá con la cota “0,00” elegida. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, tanto terrestres 
como marítimos. Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros, bajo su 
responsabilidad y a su costa, comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra que comprobará las 
coordenadas de los nuevos vértices o señales. 

La Dirección de obra sistematizará normas para la comprobación de estos replanteos y podrá supeditar 
el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún caso, inhibirá 
la total responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta configuración y nivelación de las 
obras, ni en cuanto al cumplimiento de plazos parciales. 
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Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los de las 
operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados serán por cuenta del 
Contratista. 

La Dirección de la Obra podrá exigir al Contratista la existencia en la obra de una embarcación con 
equipo ecosonda para medida de profundidades y obtención de perfiles debajo del agua. 

Artículo III.3 Acceso a las obras 

Los caminos, sendas, obras de fábrica, escaleras y demás accesos a las obras y a los distintos tajos 
serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo. Los caminos y demás vías de acceso 
construidos por el Contratista serán conservados, durante la ejecución de las obras, por su cuenta y 
riesgo, así como aquellos ya existentes y puestos a su disposición. 

La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de estas instalaciones de acceso sin colaborar en los 
gastos de conservación. El Contratista propondrá a la Dirección de Obra rutas alternativas de acceso 
a las obras para los distintos servicios empleados en ellas, que disminuyan la congestión del tráfico en 
la zona. El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las balizas, boyas 
y otras marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción de la Dirección de Obra. 

Artículo III.4 Instalaciones, medios y obras auxiliares 

El Contratista queda obligado al establecimiento de todas las instalaciones necesarias en obra para la 
correcta ejecución de los trabajos previstos. En particular, se obliga a la instalación de una oficina de 
obra y a cuantos almacenes sean precisos para asegurar la conservación de los materiales a emplear 
en la obra. 

Asimismo, el Contratista facilitará, a petición de la Dirección de Obra, una oficina debidamente 
acondicionada a juicio de ésta y un vehículo, con las características que se indican en el artículo I.7 de 
este Pliego. 

Todas las instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se cumpla el Real 
Decreto 1627/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las 
obras de construcción, y quedarán incluidas en el Presupuesto del Proyecto. 

El Contratista es completamente responsable de la elección de lugar de emplazamiento de los talleres, 
almacenes y parque de maquinaria, sin que pueda contar para ello con superficies sin la previa 
aprobación del Director de la Obra y sin que tenga derecho a reclamación alguna por este hecho o por 
la necesidad o conveniencia de cambiar todos o alguno de los emplazamientos antes o después de 
iniciados los trabajos. 

El Contratista queda también obligado a realizar por su cuenta y riesgo las obras auxiliares necesarias 
para la ejecución del Proyecto objeto de estas prescripciones, y a aportar el equipo de maquinaria y 
medios auxiliares precisos para la buena ejecución de las obras en los plazos parciales y total 
convenidos en el Contrato. 

Serán sometidas a la aprobación del Director de las Obras, las instalaciones, medios y servicios 
aportados con el fin de garantizar la ejecución de las obras en las condiciones técnicas requeridas y en 
los plazos previstos. 

La Dirección de Obra debe poder disponer cuando lo requiera, de todo el material y equipo de trabajo 
que precise para la inspección y comprobación de las obras durante su ejecución, así como medios de 
comunicación (móvil). 
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Artículo III.5 Condiciones que deben reunir los acopios a pie de obra 

El Contratista deberá disponer los acopios de materiales a pie de obra de modo que éstos no sufran 
demérito por la acción de los agentes atmosféricos y otras causas y cumplirán en todo momento la 
legislación vigente en materia de seguridad y salud. 

Deberá observar, en este extremo, las indicaciones de la Dirección de Obra, no teniendo derecho a 
indemnización alguna por las pérdidas que pudiera sufrir como consecuencia del incumplimiento de lo 
dispuesto en este artículo.  

Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el momento de su empleo si, 
en tal instante, no cumple las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con anterioridad hubiera 
sido aceptado. 

Los materiales serán transportados, manejados y almacenados en la obra, de modo que estén 
protegidos de daños, deterioro y contaminación. 

Las superficies empleadas en las zonas de acopio deberán acondicionarse una vez terminada la 
utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. 

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este artículo 
serán de cuenta del Contratista. 

Artículo III.6 Iniciación de las obras y orden a seguir en los trabajos 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad del proyecto, a juicio del 
Director de las Obras y sin reserva por parte del Contratista, el plazo de la ejecución de las obras se 
iniciará a partir del día siguiente al de la firma del Acta de comprobación del replanteo. En el caso 
contrario, el plazo de la ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la notificación 
al Contratista de la autorización para el comienzo de ésta, una vez superadas las causas que impidieran 
la iniciación de las mismas o bien, en su caso, si resultasen infundadas las reservas formuladas por el 
Contratista en el Acta de comprobación del replanteo. 

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un (1) mes, contado a 
partir de la fecha de iniciación de las obras (fijada de acuerdo con lo indicado en el párrafo anterior). 

Artículo III.7 Precauciones en la ejecución de los trabajos marítimos 

Durante la ejecución de los trabajos marítimos el Contratista delimitará una zona inferior a 200 metros 
de paso restringido a las embarcaciones, comunicándolo previamente a la Dirección de Obra, no 
entorpeciendo las maniobras de las mismas fuera de esta zona, estando obligado a cumplir cuantas 
instrucciones reciba de la Dirección de Obra en relación a ello y no pudiendo reclamar el Contratista 
indemnización alguna por los perjuicios que le ocasione el cumplimiento de lo anterior. 

El Contratista realizará la ejecución de los vertidos y operaciones auxiliares con arreglo a las normas 
de seguridad que para estas clases de trabajos se señala en la legislación vigente, poniendo especial 
cuidado en el correcto balizamiento de las embarcaciones e instalaciones auxiliares tanto de día como 
de noche. 

El Director de las Obras podrá ordenar la detención de la obra por cuenta del Contratista en el caso de 
que se produzcan estas fugas hasta que hayan sido subsanados estos defectos. 
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En cualquier caso, el Contratista deberá aportar por su cuenta, los equipos y técnicas adecuadas para 
lograr el mejor resultado, cumpliendo la legislación vigente para estos casos. 

Artículo III.8 Conservación y señalización de la obra 

Es obligación del Contratista la conservación en buenas condiciones de la obra hasta la recepción 
definitiva, así como sus alrededores, atendiendo a cuantas indicaciones y órdenes le sean dadas por 
la Dirección de Obra en cuanto a escombros y materiales sobrantes. Asimismo, finalizada la obra, hará 
desaparecer todas las instalaciones provisionales. 

También mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los caminos de acceso a la 
obra y en especial aquellos comunes con otros servicios o de uso público, siendo por su cuenta y riesgo 
las averías o desperfectos que se produzcan por un uso abusivo o indebido de los mismos. 

Las obras deberán estar correctamente señalizadas, en cumplimiento de la legislación vigente sobre 
Seguridad y Salud, atendiendo a lo establecido en la Instrucción 8.3-IC, sobre señalización, 
balizamiento y defensa de Obras y a cualquier orden que reciba por escrito de la Dirección. 

Cualquier incidente que resulte como consecuencia de una deficiente señalización será responsabilidad 
del Contratista. 

Artículo III.9 Coordinación con otras obras 

Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá coordinar su 
actuación con aquéllos de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra, adaptando su 
programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado sin que por ello tenga derecho a indemnización 
alguna ni a justificar retraso en los plazos señalados. 

Artículo III.10 Paralización de las obras en época estival 

Si fuera necesario paralizar las obras en época estival, todos los costes indirectos asociados a este 
hecho serán por cuenta del Contratista sin que por ello tenga derecho a indemnización alguna. 

Artículo III.11 Facilidades para la inspección de la obra 

La Dirección ha de ejercer, de una manera continuada, la inspección de la obra y el Contratista habrá 
de proporcionar al Director de las Obras y a sus subalternos, toda clase de facilidades para poder 
practicar los replanteos, reconocimientos, pruebas de materiales y preparación de los mismos, así como 
para llevar a cabo la vigilancia de las obras, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en el presente Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, incluso a los 
talleres y la supervisión de equipos e instalaciones. Todos los gastos que se originen por estos 
conceptos serán por cuenta del Contratista. 

Artículo III.12 Trabajos nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras y realizados 
solamente en las unidades de obra que él indique. 
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El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que la Dirección ordene 
y mantenerlos en perfecto estado durante la ejecución de los trabajos nocturnos. Estos equipos deberán 
permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra para que no exista ningún 
perjuicio en el desarrollo de la misma. 

Artículo III.13 Uso de explosivos 

La adquisición, transporte, almacenamiento, conservación, manipulación y empleo de mechas, 
detonadores y explosivos se regirán por las disposiciones vigentes que regulan la materia y por las 
indicaciones del Director de las Obras. 

Los almacenes de explosivos estarán claramente identificados y situados a la distancia de cualquier 
construcción que marque la legislación vigente en esta materia.  

En voladuras se pondrá especial cuidado en la carga y pega de barrenos, dando avisos de las 
descargas con antelación suficiente para evitar posibles accidentes. La pega de los barrenos se hará, 
a ser posible, a hora fija y fuera de la jornada de trabajo o durante los descansos del personal operativo 
al servicio de la obra en la zona afectada por las voladuras. El personal auxiliar de vigilancia no permitirá 
la circulación de personas o vehículos dentro del radio de acción de los barrenos, desde cinco (5) 
minutos antes de iniciar la operación hasta después de que hayan estallado todos ellos. 

Se usará preferentemente el sistema de mando a distancia eléctrico para las pegas, comprobando 
previamente que no son posibles explosiones incontroladas debido a instalaciones o líneas eléctricas 
próximas. En todo caso, se emplearán siempre mechas y detonadores de seguridad. 

El equipo de vigilancia comprobará la adecuada colocación y el correcto estado de los elementos 
integrantes de la voladura. El personal que intervenga en la manipulación y empleo de explosivos 
deberá ser de reconocida práctica y pericia en estos menesteres, y reunirá condiciones adecuadas en 
relación con la responsabilidad que corresponda a estas operaciones. 

El Contratista suministrará y colocará las señales necesarias para advertir al público de su trabajo con 
explosivos. Su ubicación y estado de conservación garantizarán en todo momento su perfecta 
visibilidad. En caso contrario, el personal auxiliar de vigilancia informará a la Dirección de Obra para 
que se cumpla este requisito. 

En todo caso, el Contratista cuidará especialmente de no poner en peligro vidas o propiedades, y será 
responsable de los daños que se deriven del empleo de explosivos. 

Artículo III.14 Hallazgos arqueológicos 

Antes de dar comienzo las obras, se llevará a cabo una campaña de reconocimiento arqueológico con 
el fin de comprobar si en las zonas de actuación existen elementos o piezas de interés arqueológico o 
se prevé la existencia de un yacimiento o de partes de una nave naufragada. En caso afirmativo, se 
retrasará el comienzo de las obras hasta que se tomen las disposiciones oportunas por parte de la 
Dirección de Obra. 

La campaña de reconocimiento arqueológico será llevada a cabo por un Licenciado en Arqueología e 
Historia con experiencia en el reconocimiento de yacimientos submarinos, el cual realizará un informe 
al finalizar los trabajos, indicando los hallazgos obtenidos en su caso, así como las medidas que han 
de tomarse al efecto.  

Si durante la campaña llevada a cabo al efecto no se encontrase indicio alguno de restos arqueológicos 
en las zonas de actuación, y sin embargo apareciesen hallazgos durante la ejecución de las obras, se 
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pararán los trabajos, balizándose la zona en cuestión, y se avisará inmediatamente a la Dirección de 
Obra para que disponga lo procedente, reanudándose el trabajo fuera de la zona balizada, sin que 
estas paradas y discontinuidades den derecho a indemnización alguna. 

La extracción posterior de estos hallazgos será efectuada por equipos y personal especializado con el 
máximo cuidado para preservar de deterioros las piezas obtenidas. Estas extracciones serán 
abandonadas separadamente, quedando todas las piezas extraídas en propiedad de la Administración. 

Artículo III.15 Control Ambiental 

Los trabajos a realizar se dividen en distintos grupos: 

 Levantamientos topográficos y batimétricos. 

 Toma y análisis de muestras de sedimento. 

 Estudio de la biocenosis y de la incidencia ambiental de las obras. 

 Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental. 

Se efectuarán los siguientes reconocimientos: 

 Antes del comienzo de las obras se realizarán campañas topobatimétricas y sedimentológicas 
en la playa a regenerar para verificar el estado de la playa y del área de extracción. Además, 
se hará un estudio de la biocenosis de las zonas que se vayan a ver afectadas por las obras. 

 Durante el periodo de ejecución de las obras se llevará a cabo un control de las incidencias 
que éstas tengan sobre el medio ambiente, así como del grado de ajuste al programa de 
medidas correctoras y protectoras. 

 Después de ejecutadas las obras se realizarán campañas topobatimétricas y sedimentológicas 
en la playa regenerada, para comprobar que su estado final se ajusta a las condiciones de 
este Pliego. 

En todos los casos, se presentará al Director de las Obras, con antelación suficiente, una propuesta de 
trabajos, tanto en lo que se refiere al plan de levantamiento como a los equipos a utilizar, debiendo el 
Contratista contar con la autorización del Director de las Obras antes del comienzo de los 
reconocimientos. 

Artículo III.15.1 Trabajos previos 

Se aprovecharán los mismos puntos de replanteo utilizados en seguimientos anteriores, si los hubiera, 
como punto de partida. 

Se dispondrán todas las medidas de balizamiento necesarias para garantizar la seguridad de los 
usuarios de las playas, las cuales serán por cuenta del Contratista. 

 

Artículo III.15.2 Estudio topográfico y batimétrico 

Se realizará una poligonal que abarque la zona de trabajo mediante triangulaciones y poligonales, a 
partir de vértices de la red del Instituto Geográfico Nacional y procurando que los vértices determinados 
queden ubicados en puntos singulares y de fácil identificación. Esta poligonal será la base de apoyo 
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para la implantación de los diferentes vértices, estaciones, cabezas de líneas, etc., necesarios para la 
realización de los levantamientos topográficos y batimétricos. 

El sistema de coordenadas será el de la proyección Universal Transversal Mercator (UTM) y la 
nivelación de los trabajos, tanto terrestres como marinos, estará referida al Nivel Medio del Mar en 
Alicante (NMMA), o a cualquier otro punto de referencia que indique la Dirección de Obra. 

El Contratista deberá informar al Director de las Obras de la procedencia de este dato o del método a 
utilizar para su obtención, y en cualquier caso, deberá estar aprobado por el Director antes de iniciarse 
los trabajos, pudiendo éste proponer el que considere más conveniente y que será de obligada 
aceptación por parte del Contratista. 

En general, se efectuarán los levantamientos de manera que se cubra toda la zona de interés en cada 
caso, y como mínimo alcanzará cotas de calado suficientes y solapes entre batimetría y topografía que 
hagan posible la unificación de la información recogida por ambos procedimientos. 

La fecha de realización de cada levantamiento será decidida, en todo caso, por el Director de las Obras. 

Levantamiento topográfico 

Se realizará un levantamiento topográfico de toda la playa seca, desde el talud de defensa de la costa 
marítima hasta la línea del NMMA, con distancias de veinticinco (25) metros entre perfiles. Los perfiles 
de la playa a levantar coincidirán con los de las batimetrías realizadas con anterioridad. 

Se realizará un taquimétrico que abarque la parte seca de la playa hasta el borde del talud y en la zona 
sumergida se solaparán los datos con los obtenidos desde tierra.  

La ubicación de dichos transectos será la indicada por el Director de las Obras. Se dará cota tanto a la 
intersección con la playa seca como a la separación al borde superior del talud, muro, arcén o elemento 
correspondiente, identificándose el nombre de las calles incluidas y monumentos o edificios singulares.  

Todas las cabezas de línea o perfil se estaquillarán o se dejarán marcas con referencias y fotografía 
para su posterior localización, y se nivelarán geométricamente. En la zona de mar, el levantamiento 
taquimétrico incluirá los espigones y obras de defensa de costa existentes, nivelándose todos los 
puntos singulares. 

Artículo III.15.3 Caracterización sedimentaria 

Coincidiendo con los reconocimientos batimétricos y topográficos, se realizarán una serie de tomas de 
muestras de sedimentos a lo largo de perfiles distanciados setenta y cinco (75) metros, para el estudio 
granulométrico y mineralógico de los sedimentos en las zonas de estudio. 

Las muestras en la zona de vertido se tomarán en los siguientes puntos: 

 Cotas +2.0, +1.0, BMVE (tres (3) muestras por perfil). Las muestras se analizarán con y sin 
contenido de conchas, y se tendrá en cuenta la posible existencia de finos. Se obtendrán, 
pues, mediante un procedimiento que garantice que no se produzca pérdida de finos en la 
extracción ni en el transporte (cuchara Van Veen o similar). De acuerdo con el Director de las 
Obras, se decidirá la toma de muestras mediante buzo para comparar el posible escape de 
fracción fina. 

Además, se llevará a cabo un control del volumen y la calidad de la arena de aportación, según 
instrucciones de la Dirección de Obra. 

Para cada una de las muestras se obtendrán la densidad saturada, la densidad seca y la curva 
granulométrica en la forma que indique el Director de las Obras. 
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El análisis de las distribuciones granulométricas requerirá la obtención de los parámetros D50, Ф16, 
Ф84, MФ y σФ para cada muestra y las estadísticas de la muestra maestra. Para el diez (10) por ciento 
de las muestras ensayadas se hará un análisis mineralógico y se determinará el contenido en carbonato 
cálcico (CaCO3). 

Artículo III.15.4 Estudio de la Biocenosis 

El objeto del estudio de la biocenosis de la zona es la determinación de la existencia de distintos 
biotopos y su caracterización cualitativa o semicuantitativa, estableciendo la situación y sensibilidad, a 
"priori", de sus comunidades biológicas. 

Para ello se seguirá la siguiente metodología: 

 Trabajo de campo 

Basándose en los datos de cartografía y la información preexistente: 

1. Se realizarán itinerarios cualitativos abarcando toda el área de extracción y aporte de arenas. 

2. Se procederá a la identificación de las distintas comunidades mediante muestreos cualitativos 
adecuados en los distintos sustratos (sedimento, rocas, praderas...), utilizando para ello métodos como 
los siguientes: 

 Rastros, manga de succión, etc. 

 Medios audiovisuales (video y/o fotografía).  

Se pondrá especial atención en los organismos y comunidades explotables. Para determinar la 
importancia y la sensibilidad de la flora y la fauna de los distintos biotopos se utilizarán índices 
cuantitativos precisos. En función de los resultados que se obtengan y del grado de heterogeneidad de 
la zona, se realizarán muestreos estratificados al azar o transectos, utilizando técnicas indirectas como 
el dragado, o directas como la calicata, según se adecuen a los distintos sustratos encontrados. Se 
tendrá en cuenta, de forma objetiva, el volumen de muestras necesario para una cuantificación correcta. 

Trabajo de laboratorio 

Con el fin de determinar el estado de calidad ambiental que posee el área afectada por las obras con 
anterioridad a la realización de las mismas, se llevará a cabo en laboratorios especializados y 
aprobados por la dirección de las obras, el procesado y análisis de las muestras biológicas. Se 
estudiarán: 

1. Las características físicas del medio: 

 Análisis granulométrico. 

 Materia orgánica. 

 Oxígeno disuelto. 

 Potencial REDOX 

 Temperatura, pH, salinidad. 

2. La contaminación industrial: 

 Concentración de nitritos, nitratos y fosfatos. 
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 Determinación de metales pesados (Zn, Cd, Hg y Pb). 

 Determinación de aceites y grasas. 

 Determinación de detergentes aniónicos. 

 Determinación de hidrocarburos. 

3. La contaminación microbiológica: 

 Determinación de Coliformes totales. 

 Determinación de Coliformes fecales. 

 Determinación de Estreptococos fecales. 

 Determinación de Salmonellas. 

Para cada uno de estos análisis se seleccionarán, al menos, tres estaciones de muestreo dentro del 
área de estudio. 

Trabajo de gabinete 

Una vez analizadas las características del medio habrá que valorar los resultados obtenidos de los 
trabajos de campo y de laboratorio, cotejarla con la información preexistente, y redactar un informe que 
incluya, al menos: 

 Descripción del medio físico. 

 Descripción del medio biótico. 

 Estudio del estado ambiental de la zona. 

 Evaluación de los efectos ambientales previsibles. 

 Descripción de las medidas correctoras y protectoras. 

 Plan de seguimiento y vigilancia ambiental. 

 Documento de síntesis. 

 Anexo de cartografía y material fotográfico. 

 Plan de seguimiento y vigilancia ambiental. El programa del plan de seguimiento y vigilancia 
ambiental de las obras será llevado a cabo por un Licenciado en Ciencias Biológicas con 
experiencia en el manejo de ecosistemas y conocimientos en flora, fauna y en interpretación 
de parámetros indicadores de calidad de suelos y aguas, el cual realizará un informe trimestral 
con los resultados de dicho plan, indicando el grado de éxito del programa y medidas 
correctoras adoptadas. 
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Artículo III.16 Demoliciones y reposiciones 

El Contratista es responsable de la reparación y reposición de todos los desperfectos que pudieran 
ocasionarse durante la ejecución de los trabajos. Esta reparación se efectuará al final de la obra, una 
vez que no sea necesario el paso de los vehículos, a excepción de tratarse de un servicio necesario, 
en cuyo caso se reparará inmediatamente. 

Esta reparación incluye la reposición de cualquier servicio deteriorado, hundimientos de las calzadas, 
desperfectos en bordillos y aceras, estado superficial del pavimento y en general todo aquello que 
puede ser degradado o roto con el paso de los vehículos de la obra, estando el contratista obligado a 
su realización y no pudiendo reclamar ningún adicional económico por este concepto. 

El método de demolición será de libre elección del Contratista, sujeto a la aprobación de la Dirección 
de Obra y de otras autoridades con competencia en la materia. El Contratista deberá presentar los 
planos y croquis necesarios de las mismas, donde se justifiquen debidamente que estas demoliciones 
no afectarán a las estructuras y obras existentes. 

El Contratista tomará todas las medidas necesarias para evitar que los productos de demolición, 
excavaciones o dragados, puedan producir aterramientos y, si esto ocurriera, estará obligado a 
extraerlos a su costa. 

Artículo III.17 Rellenos provisionales “Todo uno” 

El Proyecto no prevé utilizar este tipo de material en la construcción de las obras previstas.  

Artículo III.18 Retirada de escolleras 

Las operaciones de desmontaje de escolleras se realizarán con las precauciones debidas para lograr 
unas condiciones de seguridad suficientes y evitar cualquier daño en las zonas no afectadas por la 
demolición. 

El método de desmontaje será de libre elección del Contratista, sujeto a la aprobación de la Dirección 
de Obra y de otras autoridades con competencia en la materia. El Contratista deberá presentar los 
planos y croquis necesarios de las mismas, donde se justifiquen debidamente que éstas no afectarán 
a las estructuras y obras existentes. El Contratista tomará todas las medidas necesarias para evitar que 
los productos de desmontaje puedan producir aterramientos y, si esto ocurriera, estará obligado a 
extraerlos a su costa. 

Los trabajos se realizarán de forma que no produzcan molestias a los ocupantes de las zonas próximas 
a la obra y no entorpezcan el tráfico, y tomando todas las precauciones precisas de acuerdo con la 
legislación sobre seguridad en el trabajo. 

Se supondrá, en todo caso, que el Contratista está informado de las posibles instalaciones y servicios 
que pueden verse afectados o dañados por el desmontaje, siendo de su entera responsabilidad los 
daños y perjuicios producidos y, en todo caso, estará obligado a su reposición y puesta en servicio, 
siendo los gastos a su costa. La escollera desmontada se acopiará en obra en los lugares designados 
por la Dirección de Obra, y podrá ser reutilizada posteriormente, siempre que cumpla las 
especificaciones descritas en el capítulo anterior del presente documento para dicho material, con las 
indicaciones de colocación que se describen en el artículo siguiente. 
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Artículo III.19 Escolleras de cantera 

La escollera podrá ser colocada por el Contratista por el procedimiento que estime más conveniente, 
siempre con la aprobación de la Dirección de Obra. 

Se pondrá especial cuidado en que tanto en la descarga de acopios y en la posterior manipulación y 
carga para la puesta en obra, no se produzca ningún daño en la escollera. 

En cualquier caso, si a juicio de la Dirección de Obra, alguna clase de material hubiere sufrido daños 
durante su transporte y manipulación posterior, podrá ser rechazado y ordenado su transporte a un 
vertedero apropiado. 

La escollera del manto de protección será concertada. El frente del talud de escollera será 
sensiblemente liso y uniforme, y carecerá de lomos y depresiones, sin piedras que sobresalgan o 
formen cavidades respecto a la superficie general. Las escolleras se clasificarán en cantera y no se 
admitirá la carga en un mismo elemento de transporte de cantos de pesos nominales diferentes. 

Se entiende que los espesores de los mantos de escollera señalados en los planos son espesores 
mínimos, no admitiéndose en ningún caso tolerancia en menos al respecto. En cuanto a las tolerancias 
en más, que en cualquier caso no serán de abono, se actuará de acuerdo a lo dictado por el Director 
de las Obras, aunque en principio no se permitirá que ninguna piedra sobresalga más de dos tercios 
del diámetro de la piedra esférica de peso equivalente. 

La Dirección de Obra podrá rechazar todo procedimiento por el que se produzca una reiterada 
tendencia del material a quedar colocado en una orientación o posición relativa determinada o de tal 
modo que formen bolsadas de materiales no consolidados, que disminuirán la estabilidad de la obra. 

Artículo III.20 Regeneración de playa 

Los rellenos necesarios para la regeneración de la playa, se realizarán con material de aportación 
excavado en la misma playa, y que cumpla las condiciones especificadas en el artículo II.7 del presente 
Pliego. 

El vertido y extendido del material de aportación se ajustará a las siguientes prescripciones: 

 El material podrá ser colocado y extendido por el Contratista por el procedimiento que estime 
más conveniente siempre que con dicho procedimiento pueda dar cumplimiento a todas las 
condiciones impuestas en el presente Pliego y que el Director de las Obras dé su aprobación 
previa al respecto. 

 La regularización superficial y el perfilado de la playa, con medios mecánicos y manuales, se 
realizará de modo que se consigan los perfiles teóricos indicados en los planos de proyecto. 
En cualquier caso, será a criterio de la Dirección de Obra el aceptar o rechazar los excesos 
fuera del perfil teórico. En este último caso correría a cargo del Contratista retirar los excesos. 
Las tolerancias en más no serán nunca de abono. 

Si se depositase material en lugares diferentes de los especificados en los planos, éstos no serán de 
abono; el Contratista podrá estar obligado a retirar dicho material a su costa, si fuese necesario, y será 
el único responsable de esta acción si fuera punible. 
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Artículo III.21 Retirada y vertido de escombros 

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta los trabajos de retirada y vertido de escombros, 
necesarios para la ejecución del Proyecto objeto de este PPTP. El Contratista especificará en su 
programa de trabajo un esquema general de los servicios de retirada y vertido, indicando: 

 Determinación del volumen aproximado de acuerdo con las características del Proyecto. 

 Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de sus rendimientos 
medios. 

 Determinación de un posible sistema de reciclado y reutilización en obra como material de 
relleno. 

 Determinación de los medios necesarios para la retirada, rutas de transporte y posibles zonas 
de vertido. 

 Estimación de los plazos de ejecución. 

 Valoración mensual de las tareas de retirada y vertido. 

Artículo III.22 Modificaciones de obra 

El presente Proyecto será susceptible de modificación durante el proceso de ejecución de las obras si 
se da alguna de las siguientes causas, siempre y cuando la Dirección de la Obra dé su aprobación al 
respecto: 

 Por causas de fuerza mayor: incendios, terremotos, inundaciones… 

 Por causas imprevisibles: al surgir circunstancias que impidan el normal desarrollo de las 
obras. 

 Por defectos del Proyecto: omisión o insuficiencia de estudios parciales (por ejemplo geología), 
errores de medición, etc. 

 A instancias de la Administración: modificaciones introducidas en el Proyecto por ella, debidas 
por ejemplo, a un aumento del Proyecto inicial. 

 A instancias del Contratista: propuestas de cambios técnicos en la ejecución de la obra que 
supongan mejoras en el coste de la misma, o debidas a la falta de definición del Proyecto. 

Las modificaciones pueden no variar el objeto sustancial de la obra (siendo éstas variaciones en las 
unidades de obra previstas, aparición de nuevos precios en esas unidades o aparición de nuevas 
unidades), o pueden modificar el objeto del Contrato, ampliándolo o disminuyéndolo (dando lugar a 
obras complementarias o a supresión de obras previstas). 

El Contratista vendrá obligado a modificar el Proyecto a satisfacción de la Administración, o a aceptar 
las modificaciones que ésta imponga cuando sea preciso, como consecuencia de la falta de adecuación 
o de errores en los cálculos o en los datos que debe obtener el Contratista, cualquiera que fuese la 
fecha en que tales defectos, errores o falta de adecuación fueran descubiertos. Los aumentos de obra 
que así resultasen lo serán a cuenta del Contratista. 

 En los casos de emergencia previstos en la cláusula 62, párrafos penúltimo y último, y cuando las 
unidades de obra ordenadas por la Dirección no figuren en los Cuadros de Precios del Contrato, o su 
ejecución requiera alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, 
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dándose asimismo la circunstancia de que tal emergencia no sea imputable al Contratista (causas de 
fuerza mayor), el Contratista formulará las observaciones que estime oportunas a los efectos de 
tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que la Dirección, si lo estima conveniente, 
compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

Artículo III.23 Obras no especificadas en este Pliego 

Además de las obras enumeradas, el Contratista está obligado a ejecutar todas las obras necesarias o 
de detalle que se deduzcan de los planos, cubicaciones y Presupuesto o que le sean ordenadas por el 
Director de las Obras, y a observar las precauciones para que resulten cumplidas las condiciones de 
solidez, resistencia, duración y buen aspecto, buscando una armonía con el conjunto de la construcción. 

Todas las obras se ejecutarán con arreglo a los buenos principios de la construcción propios de cada 
oficio y cuidando especialmente las normas de Seguridad y Salud. 

Artículo III.24 Obras no autorizadas o defectuosas 

Hasta el momento de la recepción definitiva, el Contratista responderá de la ejecución de la obra 
contratada y de las faltas que en ella hubiere, estando obligado a la demolición y reconstrucción de 
unidades de obra si así lo establece el Director de las Obras, y corriendo éstas a cuenta del Contratista 
si resulta comprobada la existencia real de vicios y defectos. 

Sin perjuicio de cuanto se dispone en dichas cláusulas, la facultad de la Dirección que recoge el último 
párrafo de la cláusula 44 en relación a la aceptación de unidades de obra defectuosas o que no cumplen 
estrictamente las condiciones del Contrato, deberá ser ejercida dentro de los límites que en su caso 
vengan expresados en el Pliego de Condiciones del presente Proyecto. 

La Dirección, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier obra 
defectuosa, podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes modificaciones en el programa 
de trabajos, maquinaria, equipo y personal facultativo que garanticen el cumplimiento de los plazos o 
la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

Los auxiliares técnicos de vigilancia tendrán la misión de asesoramiento a la Dirección en los trabajos 
no autorizados y defectuosos. 

Artículo III.25 Desperfectos producidos por los temporales 

El Contratista ejecutará los trabajos necesarios para la terminación de las obras a todo riesgo, sin que 
en ningún caso tenga derecho a indemnización por averías producidas en la maquinaria o pérdida de 
materiales vertidos por temporal u otra causa cualquiera, aún cuando le ocasionen la pérdida de todo 
o parte del material empleado, toda vez que siendo el material asegurable, se entiende va incluido en 
el precio de las distintas unidades, el coste de la prima del seguro. 
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Capítulo IV 
Medición y abono de las obras 

Artículo IV.1 Condiciones generales de medición 

Serán de aplicación las disposiciones establecidas por el LCSP y las cláusulas del PCAG. 

La forma de realizar la medición y las unidades de medida a utilizar, serán las definidas en el Capítulo 
IV del presente PPTP para cada unidad de obra. 

La Dirección de la Obra realizará mensualmente, y en la forma que establezca este Pliego, la medición 
de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y de su calidad durante 
el plazo de ejecución de las mismas, serán de cuenta del Contratista. El Contratista está obligado a 
proporcionar a su cargo cuantos medios reclame la Dirección de Obra para tales operaciones, así como 
a realizarlas, sometiéndose a los procedimientos que se le fije, y a suscribir los documentos con los 
datos obtenidos, consignando en ellos, de modo claro y conciso, las observaciones y reparos, a reserva 
de presentar otros datos en el plazo de tres (3) días, expresando su desacuerdo con los documentos 
citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, se entenderá que el Contratista renuncia a sus 
derechos respecto a estos extremos y se conforma con los datos de la Dirección de Obra. 

Para la medición sólo serán válidos los levantamientos topográficos y los datos que hayan sido 
conformados por el Director de las Obras. Todas las mediciones básicas para el abono deberán ser 
conformadas por éste y por el representante del Contratista. 

Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas, como cimientos, elementos de estructura, 
etc., deberán ser medidas antes de su ocultación. En caso de que no se cumpliese el anterior requisito, 
serán a cuenta del Contratista las operaciones necesarias para descubrir los elementos y llevar a cabo 
las mediciones. 

Cuando este Pliego de Prescripciones Técnicas indique la necesidad de pesar materiales directamente, 
el Contratista deberá situar, a su cuenta, en los puntos que designe el Director de las Obras, la báscula 
e instalaciones necesarias, debidamente contrastadas, para efectuar las mediciones por peso 
requeridas. Su utilización deberá ir precedida de la correspondiente aprobación del citado Director. 

Excepcionalmente, podrá utilizarse la conversión de peso a volumen, o viceversa, cuando 
expresamente lo autorice el Pliego de Prescripciones Técnicas. En este caso, los factores de 
conversión serán definidos por dicho Pliego o, en su defecto, por el Director de las Obras, que justificará 
por escrito al Contratista los valores adoptados, antes de la ejecución de la unidad o acopio 
correspondiente. 

Artículo IV.2 Precios unitarios 

Quedarán establecidos en el Cuadro de Precios número uno (1) los precios unitarios correspondientes 
a todas las unidades de obra del proyecto. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes 
directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto 
sobre Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados, 
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siendo de aplicación las disposiciones establecidas en la LCSP. Los precios unitarios fijados en el 
Contrato tendrán incluidos todos los trabajos, medios auxiliares, energía, maquinaria, materiales y 
mano de obra necesarios para la ejecución y perfecta terminación de las unidades de obra. Incluyen 
también todos los gastos generales (directos e indirectos), transportes, comunicaciones, carga y 
descarga, pruebas y ensayos, desgaste de materiales auxiliares, costes indirectos, instalaciones, 
impuestos, etc. 

En consideración de lo establecido por la LCSP y por el PCAG, serán de cuenta del Contratista los 
siguientes gastos y costes que, se entiende, tiene incluidos en los precios que oferte: 

 Los gastos de vigilancia a pie de obra. 

 Los gastos y costes ocasionados por los ensayos de materiales y hormigones que exija el 
Director de las Obras, así como de pruebas de estructuras o pilotes. 

 Los gastos correspondientes al alta de los servicios de luz y agua. 

 Los gastos y costes de construcción, recepción y retirada de toda clase de construcciones e 
instalaciones auxiliares. 

 Los gastos y costes de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y 
materiales o para la explotación de canteras, teniendo siempre en cuenta el artículo II.4 donde 
se indica que la cantera no forma parte de la obra. 

 Los gastos y costes de seguros y de protección de la obra y de los acopios contra todo 
deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de 
explosivos y carburantes, así como los de guardería y vigilancia. 

 Los daños ocasionados por la acción del oleaje en taludes no protegidos con escollera. 

 Los gastos y costes de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. Así como los de 
establecimiento de vertederos, su acondicionamiento, conservación, mantenimiento, vigilancia 
y terminación final. 

 Los gastos y costes de suministro, colocación, funcionamiento y conservación de señales y 
luces de tráfico, tanto terrestres como marítimas, boyas flotantes, muertos y demás recursos 
necesarios para proporcionar seguridad dentro de las obras. 

 Los gastos y costes de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza de 
la obra a su terminación. 

 Los gastos y costes de montaje, conservación y retirada de instalaciones para suministro de 
agua y energía eléctrica necesaria para las obras. 

 Los gastos y costes de demolición de las instalaciones, limpieza y retirada de productos. 

 Los gastos y costes de terminación y retoques finales de la obra. 

 Los gastos y costes de instrumentación, recogida de datos e informe de cualquier tipo de 
pruebas o ensayos. 

 Los gastos y costes de reposición de estructuras, instalaciones, pavimentos, etc. dañados o 
alterados por necesidades de las obras o sus instalaciones, o por el uso excesivo de aquellas 
derivadas de la obra. 
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 Los gastos y costes correspondientes al control de calidad, inspección y vigilancia de las obras 
por parte de la Administración, en los términos que se desarrollan desde el artículo V.6 al V.14. 

 Los gastos y costes de replanteo y liquidaciones de obra debidos bien a los servicios 
correspondientes a la Administración o a los auxilios que solicite del Contratista la Dirección 
de Obra. 

 Los gastos y costes del material o equipo a suministrar a la Administración y que se explicitan 
en otros apartados. 

 Las tasas que por todos los conceptos tenga establecida la Administración en relación a las 
obras. 

 Los gastos y costes que se deriven del Contrato, tanto previos como posteriores al mismo. 

 Los gastos y costes en que haya de incurrirse para la obtención de licencias y permisos, etc. 
necesarios para la ejecución de todos los trabajos. 

 Los gatos de conservación de las unidades de obra hasta la fecha de su recepción definitiva. 

 Los gastos de reconocimiento y estudios geológicos y geotécnicos que el Contratista con su 
riesgo, ventura y responsabilidad considere necesario realizar, tanto para preparar la oferta y 
programa de trabajo, como para estimar la estabilidad de excavaciones, dragados y rellenos. 

 Los gastos de sondeos y mediciones que el Contratista considere necesarios para preparar la 
oferta, especialmente en la zona de agua. 

 Todos los gastos preparatorios que sean necesarios, tales como caminos de acceso, 
nivelaciones, cerramientos, etc., siempre que no estén medidos y evaluados en el 
Presupuesto. 

En la composición de precios se cuenta con los gastos correspondientes a los transportes, suponiendo 
unas distancias medias teóricas. Se sobreentiende que los precios de los materiales a pie de obra no 
se modificarán sea cual fuere el origen de los mismos. El Contratista no tendrá derecho a reclamación 
alguna por alegar origen distinto o mayores distancias de transporte. 

Las unidades estarán completamente terminadas, con refino, pintura, herrajes, accesorios, etc., aunque 
algunos de estos elementos no figuren determinados en los Cuadros de Precios o estado de 
mediciones. 

En caso de contradicción entre la unidad de medición expresada en los Cuadros de Precios y en los 
artículos de este Capítulo, prevalecerá lo que se indica en los Cuadros de Precios. 

Si el importe de la oferta presentada por el Contratista no coincidiese con el Presupuesto del Proyecto, 
se entenderá que prevalece el de la oferta económica y, en consecuencia, los precios unitarios que 
figuren en dicho Proyecto serán aumentados o disminuidos en la misma proporción en que lo esté el 
importe fijado en la oferta económica en relación con el Presupuesto del Proyecto. Estos precios así 
rectificados, servirán de base para el abono de las obras realizadas. 

El importe total de la oferta económica no se modificará por los errores que puedan haberse cometido 
en las mediciones, en los cuadros de precios o en el presupuesto, tanto si estos errores son 
descubiertos antes de la adjudicación como si lo son después. En tales casos se rectificará el 
presupuesto y se aumentarán o disminuirán los precios en la forma prescrita en el párrafo anterior. 
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Artículo IV.3 Precio de las unidades de obra no previstas en el Contrato 

Todas las unidades de obra que se necesiten para terminar completamente las del Proyecto y que no 
hayan sido definidas en él, se abonarán a los precios contradictorios acordados en obra y aprobados 
previamente por la Administración, siguiendo las disposiciones de la LCSP y del PCAG. A su ejecución 
deberá preceder, además de la aprobación administrativa, la realización de planos de detalle, que 
habrán de ser aprobados por la Dirección de Obra. 

Si no hubiese conformidad para la fijación de dichos precios entre la Administración y el Contratista, 
quedará éste relevado de la construcción de la parte de la obra de que se trate, sin derecho a 
indemnización de ninguna clase, abonándose sin embargo los materiales que sean de recibo y que 
hubieran quedado sin emplear por la modificación introducida. 

Cuando se proceda al empleo de materiales o ejecución de unidades de que se trate sin la previa 
aprobación de los precios que hayan de aplicárseles, se entenderá que el Contratista se conforma con 
lo que fije la Administración. 

El Contratista podrá proponer a la Dirección la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna 
mejores condiciones, pero en el caso de ser aceptada por el Director de las Obras, el Contratista no 
tendrá derecho a indemnización de ninguna clase, sino sólo al abono de lo que correspondería si 
hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo contratado, según establece el PCAG. 

Artículo IV.4 Partidas Alzadas 

Las partidas alzadas se abonarán por su precio íntegro, salvo aquellas que lo sean "a justificar", las 
cuales, correspondiendo a una medición difícilmente previsible, lo serán por la medición real. 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 154 del RGLC y la cláusula 52 del PCAG. Las partidas 
alzadas de abono íntegro, es decir, aquéllas no susceptibles de medición, se abonarán al Contratista 
en su totalidad. 

Las partidas alzadas a justificar, es decir, aquéllas susceptibles de ser medidas en todas sus partes en 
unidades de obra, con precios unitarios, se abonarán a los precios de la contrata, con arreglo a las 
condiciones de la misma y al resultado de las mediciones correspondientes. 

Cuando los precios de una o varias unidades de obra de las que integran una partida alzada a justificar 
no figuren incluidos en los Cuadros de Precios, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo IV.3 
del presente Pliego. 

Para que la introducción de los precios nuevos así determinados no implique la modificación del 
Proyecto, habrán de cumplirse conjuntamente las dos condiciones siguientes: 

 que la Administración haya aprobado además de los precios nuevos, la justificación y 
descomposición del presupuesto de la partida alzada; y 

 que el importe total de dicha partida alzada, teniendo en cuenta en su valoración tanto los 
precios incluidos en los Cuadros de Precios como los precios de nueva aplicación, no exceda 
el importe de la misma que figura en el Proyecto.  

Cuando la especificación de los trabajos y obras constitutivos de una partida alzada no figure en los 
documentos contractuales del Proyecto, o figure de modo incompleto, impreciso o insuficiente, se 
estará a las instrucciones que a tales efectos dicte por escrito la Dirección de Obra, contra las cuales 
podrá alzarse el Contratista, en caso de disconformidad, en la forma que establecen el TRLC, el RGLC 
y el PCAG. 
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Artículo IV.5 Condiciones generales de valoración 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 148 y 149 del RGLC y en la cláusula 46 del PCAG. 

El Director de las Obras, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y los 
precios contratados (los correspondiente al Cuadro de Precios número uno (1)), redactará 
mensualmente la correspondiente relación valorada al origen. 

Al resultado de la valoración se le aumentarán los porcentajes adoptados para formar el presupuesto 
base de licitación (coeficientes de gastos generales, beneficio, etc.) y la cifra que resulte se multiplicará 
por el coeficiente de adjudicación de la obra, obteniendo así la relación valorada que se aplicará a la 
certificación de obra correspondiente al período de pago, es decir, la relación valorada mensual. 

Artículo IV.6 Certificaciones y abonos 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 99 del TRLC, el Contratista tendrá derecho al abono de la 
prestación realizada en los términos establecidos por dicha Ley y en el Contrato y con arreglo a los 
precios convenidos.  

También tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de 
la ejecución del Contrato y que estén comprendidas en el objeto del mismo, en las condiciones 
señaladas en los respectivos Pliegos. 

Serán de aplicación las disposiciones que se establecen los artículos 145 del TRLC, 150, 151 y 152 del 
RGLC y las cláusulas 47, 48 y 49 del PCAG. 

El Director de las Obra expedirá mensualmente, en los siguientes diez (10) días al mes que 
corresponda, las certificaciones que comprendan la obra ejecutada durante dicho período de tiempo, 
tomando como base la relación valorada de las distintas unidades de obra. La aceptación por parte de 
la Dirección de Obra de las certificaciones supondrá la aceptación de los pagos correspondientes al 
Contratista, pero no supondrá la aceptación de la calidad de la obra certificada. 

Se entenderá que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo son a buena cuenta 
de la liquidación final de los trabajos. La Dirección de Obra podrá tomar cuantos datos estime oportunos 
tras la ejecución de las obras con ocasión de dicha liquidación final. 

Se realizarán certificaciones a origen con objeto de controlar el total realizado y lo que queda por 
ejecutar. 

A efectos de la ejecución del presente Proyecto de Obras se adoptará la siguiente terminología: 

 Obra Certificada pendiente de cobro: si la obra se ha realizado con unidades recogidas en el 
Proyecto y con consignación, pero aún no ha sido cobrada. Será una deuda reconocida por 
parte de la Administración. 

 Obra a Certificar: si la obra, habiendo sido ya realizada, aún no ha sido certificada por el 
Director de las Obras, el cual dispone de autorización para certificar, aunque esté pendiente 
de ese requisito. No será considerada como una deuda reconocida de la Administración y en 
el Balance figurará en una partida específica. 

 Obra en Curso: si la obra se encuentra en una de estas cuatro circunstancias:  

o Obra realizada por el Contratista, no contemplada en el Proyecto y que sólo dispone 
de la aprobación verbal de la Administración. 
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o Obra realizada por el Contratista, pero cuyo Proyecto aún está llevándose a cabo. 

o Obra realizada por el Contratista, con Proyecto aprobado técnicamente por la 
Administración, pero pendiente de aprobación económica. 

o Obra realizada por el Contratista, con Proyecto aprobado económicamente por la 
Administración, pero sin disponer aún de consignación para su pago. 

En los cuatro casos, el Contratista asumirá la responsabilidad de haber llevado a cabo una obra de 
dudoso cobro. 

El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de todos los documentos que contengan 
datos relacionados con la certificación de las obras, debiendo estar suscritas por el Director y por la 
Contrata, siendo por cuenta de ésta los gastos originados por tales copias, que deberán hacerse 
precisamente en la oficina de la Dirección de la Obra. 

Artículo IV.6.1 Anualidades 

Será de aplicación lo establecido en la cláusula 53 del PCAG. 

Para el abono de las obras, su presupuesto se distribuirá en la forma y anualidades establecidas en la 
adjudicación definitiva. 

La modificación de las anualidades fijadas, deducida como consecuencia de la aprobación del 
Programa de Trabajo o de reajustes posteriores, se realizará en la forma y condiciones señaladas por 
la Legislación vigente para la contratación de obras de las Administraciones Públicas (TRLC y RGLC). 

El Contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad mayor que la necesaria para ejecutar las 
obras en el tiempo prefijado. Sin embargo, no tendrá derecho a percibir en cada año, cualquiera que 
sea el importe de lo ejecutado o de las certificaciones expedidas, mayor cantidad que la consignada en 
la anualidad correspondiente. Por tanto, no se aplicarán partiendo de las fechas de las certificaciones 
como base para el cómputo de tiempo de demora en el pago, sino partiendo de la época en que éste 
debió ser satisfecho. 

Artículo IV.6.2 Abono de las obras concluidas y de las incompletas 

Las obras concluidas, ejecutadas con sujeción a las condiciones de este Pliego y documentos 
complementarios, se abonarán, previa realización de las mediciones necesarias, a los precios 
consignados en el Cuadro de Precios número uno (1), incrementados con los coeficientes 
reglamentarios especificados en el Presupuesto General, con la deducción proporcional a la baja 
obtenida en la licitación. 

Solamente serán abonadas las unidades de obra ejecutadas con arreglo a las condiciones que señala 
el presente Pliego, que figuran en los documentos del Proyecto o que sean ordenadas por el Director 
de las Obras. 

Las obras que no tienen precio por unidad, se abonarán por las diferentes unidades que las componen, 
con arreglo a lo especificado para ellas en este Pliego. No admitiendo algunas obras abono por 
mediciones parciales, el Director de las Obras incluirá estas partidas completas, cuando lo estime 
oportuno, en las periódicas certificaciones parciales. 

Cuando fuese necesario valorar obras incompletas como consecuencia de resuspensiones temporales, 
rescisión del Contrato u otras causas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios número dos (2), 
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sin que pueda presentarse la valoración de cada unidad de obra en otra forma que la establecida en 
dicho Cuadro. Los posibles errores y omisiones en la descomposición que figura en el Cuadro de 
Precios número dos (2) no podrá servir de base al Contratista para reclamar modificación alguna en los 
precios señalados en el Cuadro de Precios número uno (1). En el supuesto a que hace referencia el 
párrafo cuarto de este artículo, el Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados para 
que estén en disposición de ser recibidos en el plazo que al efecto determine la Dirección de Obra, 
siéndole abonados de acuerdo con lo expresado en el Cuadro de Precios número dos (2). 

Artículo IV.6.3 Abono de las obras no especificadas en este Pliego 

La valoración de las obras no especificadas expresamente en este Capítulo que estuviesen ejecutadas 
con arreglo a especificaciones y en plazo, se realizará en su caso, por unidad de longitud, superficie, 
volumen o peso puesto en obra, según su naturaleza, y se abonarán a los precios que figuran en los 
Cuadros de Precios del presente Proyecto, de acuerdo con los procedimientos de medición que señale 
la Dirección de Obra y con lo establecido en el PCAG, Capítulo IV, Sección 1ª. 

Artículo IV.6.4 Abono de las obras defectuosas pero aceptables 

Si existiesen obras que fueran defectuosas, pero aceptables a juicio de la Dirección de Obra, ésta 
determinará el precio o partida de abono que pueda asignarse, después de oír al Contratista. Éste 
podrá optar por aceptar la resolución o rehacer las obras con arreglo a las condiciones de este Pliego, 
sin que el plazo de ejecución exceda del fijado. Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 44 de 
PCAG. 

Artículo IV.6.5 Medios auxiliares y abonos a cuenta de acopios, instalaciones 
y equipos 

Materiales acopiados 

Se estará a lo establecido en el artículo 155 del RGLC y en la cláusula 54 del PCAG, relativos a abonos 
a cuenta por materiales acopiados. 

Instalaciones y equipos de maquinaria 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los 
precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados separadamente, a 
no ser que expresamente se indique lo contrario en el Contrato. 

Podrán concederse abonos a cuenta por razón del equipo y de las instalaciones necesarias para la 
ejecución de la obra si son propiedad del Contratista y se hallan en disposición de ser utilizados, en los 
términos que establecen los artículos 156 y 157 del RGLC y las cláusulas 55, 56, 57 y 58 del PCAG. 

Medios Auxiliares 

La totalidad de los medios auxiliares serán por cuenta del Contratista, según se ha indicado en este 
Pliego. Su coste se ha reflejado en los precios unitarios, por lo que el Contratista no tendrá derecho a 
abono alguno por la adquisición, uso, alquiler o mantenimiento de maquinaria, herramienta, medios 
auxiliares e instalaciones que se requieran para la ejecución de las obras. 

La Dirección de Obra podrá certificar abonos a cuenta de los medios auxiliares, con la garantía de los 
que se encuentren en obra, considerándolos como materiales acopiados, dentro de las posibilidades 
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que permitan las consignaciones anuales y con arreglo a las condiciones estipuladas en las cláusulas 
55, 56, 57 y 58 del PCAG. 

Artículo IV.7 Obras no autorizadas o defectuosas 

El Contratista quedará obligado a demoler y reconstruir por su cuenta, sin derecho a reclamación 
alguna, las obras defectuosas que fuesen inaceptables a juicio de la Dirección de Obra. 

Artículo IV.8 Obras en exceso 

Cuando las obras ejecutadas en exceso por errores del Contratista, o cualquier otro motivo que no 
dimane de órdenes expresas de la Dirección de Obra, perjudicasen en cualquier sentido a la solidez o 
buen aspecto de la construcción, el Contratista tendrá obligación de demoler a su costa la parte de la 
obra así ejecutada y toda aquélla que sea necesaria para la debida trabazón de la que se ha de construir 
de nuevo, con arreglo al Proyecto. 

Las escolleras y rellenos de material de cantera que sean colocados fuera de perfiles de proyecto 
deberán retirarse y sustituirse por el material anejo, si es que lo hubiere en la sección tipo, a no ser que 
el Contratista proponga, y se acepte, mantenerlos, en cuyo caso se abonarán al precio del material que 
hubiera debido utilizarse. Si aquellos excesos quedasen en zonas de navegación deberán retirarse en 
todo caso. 

Artículo IV.9 Replanteos 

Todas las operaciones y medios auxiliares que se necesiten para los replanteos, serán por cuenta del 
Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamación de ninguna clase. 

Artículo IV.10 Campaña de Control Ambiental 

El control ambiental de las obras se abonará como partida alzada a justificar, al precio que figura en el 
Cuadro de Precios número uno (1), que incluirá el coste de las precampañas topográficas, batimétricas, 
de toma de muestras y sedimentológicas a realizar antes de dar comienzo las obras, así como las 
efectuadas una vez finalizada la ejecución de las mismas, el control del volumen y la calidad de la arena 
de aportación en la cántara de la draga, el estudio de fondos y de la biocenosis en las zonas objeto de 
proyecto y el Plan de Seguimiento y Vigilancia Ambiental, que será llevado a cabo por un Licenciado 
en Ciencias Biológicas con experiencia en el manejo de ecosistemas y conocimientos en flora, fauna y 
en interpretación de parámetros indicadores de calidad de suelos y aguas, y que realizará un informe 
trimestral con los resultados del Plan, indicando el grado de éxito del programa y medidas correctoras. 

Artículo IV.11 Retirada de escolleras 

Se medirá y abonará por su volumen en metros cúbicos, de acuerdo al perfil teórico de proyecto al 
precio que figura en el Cuadro de Precios número uno (1). 

En el precio se considera incluida la retirada de escolleras del espigón actual y su reutilización posterior 
como material para la reparación de dicha obra de protección, incluyendo su extracción, carga, 
transporte y acopio en obra para su reutilización posterior o transporte a vertedero autorizado y, en 
general, cuantas operaciones, materiales y medios sean necesarios para conseguir la ejecución de la 
unidad de obra en condiciones. 
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Artículo IV.12 Colocación de escollera reutilizada 

La colocación de escolleras procedentes del desmontaje previo de un tramo del espigón existente, se 
medirá y abonará por su volumen en metros cúbicos, al precio que figura en el Cuadro de Precios 
número uno (1). 

En el precio se considera incluida la carga del material desde el acopio intermedio, y su colocación en 
obra, tanto en las partes sumergidas como emergidas, hasta alcanzar las dimensiones definitivas 
previstas en el Proyecto y, en general, cuantas operaciones y medios sean necesarios para conseguir 
la ejecución de la unidad de obra en condiciones. 

Artículo IV.13 Escolleras clasificadas 

Las escolleras se medirán y abonarán por su peso en toneladas, de acuerdo al perfil teórico de proyecto, 
siendo dicho peso medido mediante básculas, sin aumento alguno debido a sobredragados, 
penetración en el terreno, ni otras causas, por lo que el Contratista deberá tener en cuenta esta 
circunstancia en su oferta. 

Para su medición se tomarán perfiles antes y después de colocar el material en obra deduciendo el 
volumen por diferencia y el peso considerando una densidad de 1,65 t/m3. 

Del abono a cuenta se deducirán las cantidades que queden fuera de las tolerancias admitidas. 

En caso de que, además, hubiese que retirar dicho material fuera de tolerancia, a juicio de la Dirección 
de Obra, este gasto correría a cargo del Contratista. 

Del pesaje de la báscula quedará constancia un ticket, en el cual, el personal encargado de la vigilancia 
de las obras tendrá que indicar el tipo de escollera que corresponda y su lugar de colocación en la obra, 
para que dicho ticket sea válido. Una de las copias del ticket deberá entregarse necesariamente en el 
momento del vertido de la escollera en el tajo, no siendo de abono ninguna escollera que no cumpla 
este requisito. 

La Dirección de Obra abrirá una libreta por cada tipo de escollera en la que día a día, se anotarán las 
toneladas que hayan entrado en obra, de acuerdo con los tickets que obran en su poder, y su lugar de 
colocación. Todos los lunes se totalizarán las toneladas metidas en la semana anterior, debiendo el 
Contratista firmar en la hoja correspondiente el conforme o en su caso, hacer los reparos que estime 
necesarios, sobreentendiéndose que si no lo hace se dan por buenas las cifras dadas por la Dirección 
de Obra, no pudiendo luego el Contratista hacer reclamación alguna a este respecto. 

Para comprobar que una escollera determinada cumple con su peso mínimo, se empezará por 
determinar el peso medio dividiendo el peso total de una partida por el número de piezas, siendo 
facultad del representante de la Dirección de Obra el exigir la pesada individual de cualquier pieza que 
considere conveniente. 

Discrecionalmente, el Director Facultativo podrá autorizar la medición de escolleras por el volumen 
desalojado por las gabarras empleadas en el vertido, taradas previamente y convenientemente 
marcadas hasta distintos volúmenes. 

Los gastos de instalación, conservación y comprobación de las básculas que sea necesario poner en 
funcionamiento, serán por cuenta del Contratista. 

Todos los vehículos, plataformas o vagones empleados para el transporte de las escolleras desde los 
lugares de extracción hasta las básculas, estarán numerados y previamente tarados, no pudiendo 
utilizar vehículos distintos de los aceptados de antemano por la Dirección de Obra, no tarados o 
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modificados sin comprobación de tara, bajo la penalidad de dar por no vertidos las escolleras 
transportadas por los mismos desde su última verificación. 

Se levantará oportunamente acta de todos los elementos que se vayan a utilizar en el transporte, 
debiendo dar cuenta al Contratista de toda modificación que cualquiera de ellos pudiera sufrir para 
rectificar su tarado en tiempo útil. 

En el precio de la escollera están incluidos el importe de la piedra, su carga, clasificación, transporte 
desde la cantera y su colocación en obra, tanto en las partes sumergidas como emergidas, hasta 
alcanzar las dimensiones definitivas previstas en el Proyecto y, en general, cuantas operaciones, 
materiales y medios sean necesarios para conseguir la ejecución de la unidad de obra en condiciones. 

Para aplicar a las escolleras el precio correspondiente es preciso que éstas se encuentren colocadas 
en los lugares de la obra asignados para cada peso, estando debidamente señaladas estas zonas en 
los planos del Proyecto. 

En ningún caso serán de abono las escolleras colocadas fuera del lugar que les corresponda según su 
peso o que no cumplan las tolerancias establecidas en este Pliego, quedando el Contratista obligado a 
su sustitución. 

Artículo IV.14 Excavación y vertido de arena de playa 

Las arenas de aportación se medirán y abonarán por metros cúbicos, deducidos a partir de la capacidad 
de los camiones utilizados en el transporte del material El precio del metro cúbico incluye excavación, 
transporte, vertido en playas y posterior extendido, nivelación con medios mecánicos o manuales en 
rasanteo del perfil de playa según planta y perfiles incluidos en planos del proyecto, y cuantos medios 
y operaciones sean necesarios para su correcta y completa ejecución según indicaciones de la 
Dirección de Obra. 

El precio unitario fijado en los Cuadros de Precios incluye también el control de calidad de la ejecución 
y cualquier otra actividad necesaria para asegurar que la regeneración de la playa se realiza en las 
condiciones fijadas. 

La medición final de esta unidad de obra a efectos de abono, sólo se realizará cuando se haya excavado 
la totalidad del material, aunque se podrán ir ejecutando mediciones parciales a fin hacer abonos a 
cuenta. 

En el importe se consideran incluidos todos los gastos originados por las operaciones, sea cual sea la 
naturaleza de los productos extraídos, así como los medios empleados en el mismo y su transporte y 
vertido al lugar o lugares indicados por la Dirección de Obra. 

En cualquier caso, será el Director de las Obras el que señale un lugar diferente del previsto inicialmente 
para la excavación y/o vertido del material de aportación. 

Estarán incluidos los gastos de señalización de las zonas de vertido con balizas luminosas, y todos 
aquellos gastos necesarios para cumplir las condiciones de este Pliego. 

Artículo IV.15 Estudio Seguridad y Salud 

El Estudio de Seguridad y Salud se abonará como partida alzada a justificar al precio indicado en el 
Cuadro de Precios número uno (1), utilizándose para ello los precios unitarios que figuran en dicho 
Estudio, que se aplicarán a las mediciones reales correspondientes. En consecuencia, los precios 
unitarios de este Estudio de Seguridad y Salud tendrán carácter contractual. 
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En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista quedará obligado a elaborar un Plan de 
Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de sus 
propios sistemas de ejecución de la obra, las prescripciones contenidas en el citado Estudio. En dicho 
Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que la empresa 
adjudicataria proponga con la correspondiente valoración económica de las mismas, que no podrá en 
ningún caso, superar el importe que figura en el Presupuesto del propio Estudio y que, como partida 
alzada a justificar, figura en el Presupuesto del Proyecto. 
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Capítulo V 
Disposiciones generales 

Artículo V.1 Contradicciones, omisiones o errores 

En caso de contradicción entre los Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, prevalecerá lo prescrito 
en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en los Planos, o 
viceversa, habrá de ser aceptado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a 
juicio del Director de las Obras, quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y 
ésta tenga precio en el Contrato. 

Los diversos capítulos del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares son 
complementarios entre sí, entendiéndose que las prescripciones que contenga uno de ellos y afecte a 
otros obligan como si estuviesen en todos. Las contradicciones o dudas entre sus especificaciones se 
resolverán por la interpretación que razonadamente haga el Director de las Obras. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos, tanto 
por el Director de las Obras como por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de 
comprobación del replanteo. 

Artículo V.2 Comprobación del replanteo 

En el plazo de un (1) mes a partir del Acta de Comprobación de Replanteo se comprobará, en presencia 
del Adjudicatario o su representante el replanteo de las obras efectuado antes de la licitación 
extendiéndose la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo. 

El Acta de Comprobación de Replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del replanteo 
respecto a los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose expresamente a las características 
geométricas del terreno, a la procedencia de materiales, así como cualquier punto que, caso de 
disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato. 

Cuando el Acta de Comprobación de Replanteo refleje alguna variación respecto a los documentos 
contractuales del Proyecto, deberá ser acompañada de un nuevo presupuesto valorado a los precios 
del Contrato. 

La comprobación del replanteo estará sujeta a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas en su artículo 142, así como a lo establecido en el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en sus artículos 139, 140 y 141. 

Artículo V.3 Fijación y conservación de los puntos de replanteo 

Desde la comprobación del replanteo, el Contratista será el único responsable del replanteo de las 
obras, y los planos contradictorios servirán de base a las mediciones de obra. 

El Contratista construirá, a su costa, mojones, bases de replanteo y referencias en lugares y número 
adecuados a juicio de la Dirección de la Obra, para la perfecta comprobación de la marcha, calidad y 
exactitud del replanteo y dimensionamiento de la obra y sus partes. Asimismo, está obligado a su 
conservación y a mantener expeditas las visuales desde dichos puntos. 
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Todas las coordenadas de las obras, así como las de los planos de obras ejecutadas, serán referidas 
a la malla ortogonal que señale la Dirección de Obra. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, las señales y mojones, tanto 
terrestres como marítimos. 

Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su responsabilidad 
y a su cargo, comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra que comprobará las coordenadas de 
los nuevos vértices o señales. 

El Director de la obra sistematizará normas para la comprobación de replanteos parciales y podrá 
supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual en ningún caso, 
eliminará la total responsabilidad del Contratista, en cuanto al cumplimiento de planos parciales, y por 
supuesto, del plazo final. 

Los gastos ocasionados por todas las operaciones realizadas y materiales usados para la 
comprobación del replanteo general y los de las operaciones de replanteo y levantamiento 
mencionados en estos apartados serán de cuenta del Contratista, así como los gastos derivados de la 
comprobación de estos replanteos, por la Administración. 

La fijación y conservación de los puntos de replanteo estará sujeta a lo previsto en el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo de 
2/2000 de 16 de Junio. 

Artículo V.4 Programación de los trabajos 

En el plazo de un (1) mes, a partir de la aprobación del Acta de Comprobación del Replanteo, el 
Adjudicatario presentará el programa de los trabajos de las obras. 

La programación de los trabajos estará sujeta lo previsto en el artículo 144 del RGLC y en la cláusula 
27 del PCAG, según la cual el programa especificará: 

a) Ordenación de los trabajos de los distintos tramos de las obras, de acuerdo con las características 
del proyecto de cada tramo. 

b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, equipo y materiales, 
con expresión de sus rendimientos medios. 

c) Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas obras y operaciones 
preparatorias, equipos e instalaciones, y de la ejecución de las diversas partes con representación 
gráfica de los mismos. 

d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras y operaciones 
preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a precios unitarios. 

e) Gráficos de las diversas actividades o trabajos. 

El Programa de trabajos habrá de seguir las líneas generales del Programa indicativo del Proyecto y 
se ajustará a las instrucciones específicas que le sean dadas al Contratista por el Director de las Obras. 
Además, el programa que presente el Contratista deberá tener en cuenta que en ningún caso se podrán 
interferir la navegación marítima o las servidumbres terrestres afectadas por las obras. 

El Contratista podrá proponer, dentro de la ordenación general de las obras, los plazos de ejecución de 
las distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con los plazos parciales, si los hubiera, 
establecidos en el Pliego de Condiciones para la Contratación de las Obras, para la terminación de las 
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diferentes partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la obra y con el plazo final 
establecido. Si dichos plazos son aceptados por la Administración al aprobar el programa de trabajo, 
éstos se entenderán como parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el 
Contratista obligado al cumplimiento no sólo del plazo total final, sino de los parciales en que se haya 
dividido la obra. 

El sucesivo cumplimiento de los plazos parciales, si los hubiere establecidos, será formalizado mediante 
la recepción parcial del tramo o zona de obra comprendida dentro del plazo parcial. Las recepciones 
parciales serán únicas y provisionales e irán acompañadas de la toma de datos necesarios para 
comprobar que las obras se han realizado de acuerdo con el Proyecto y, por tanto, puedan ser recibidas 
por la Administración. 

Cuando del programa de trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición contractual, 
dicho Programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Adjudicatario y el Director de las 
obras, acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su tramitación 
reglamentaria. 

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo presentando por el Contratista dentro de los 
quince (15) días siguientes a su presentación. La resolución puede imponer, al programa de trabajo 
presentado, la introducción de modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones, 
siempre que no contravengan las cláusulas del Contrato. 

La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el programa después de su 
aprobación si por circunstancias imprevistas lo estimase necesario, siempre y cuando estas 
modificaciones no representen aumento alguno en los plazos de terminación de las obras, tanto 
parciales como finales. En caso contrario, tal modificación requerirá la previa autorización de la 
Superioridad. 

Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo una vez aprobado, 
deberá someterla a la consideración de la Dirección de Obra y, en caso de que afecte a los plazos, 
deberá ser aprobada por la Superioridad visto el informe de la Dirección. 

Artículo V.5 Plazo final de ejecución 

El plazo de ejecución de las obras empezará a contar al día siguiente de la firma del Acta de 
Comprobación de Replanteo. 

El plazo de ejecución de las obras comprendidas en este Proyecto será el que se fije en el presente 
Pliego, estando sujeto, no obstante, en cuanto a anualidades de cobro, a lo dispuesto en el Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y en el Pliego de Condiciones 
Administrativas Generales (cláusula 53)  

El plazo de ejecución de las obras del Proyecto será de seis (6) meses. 

Artículo V.6 Desarrollo y control de las obras 

De acuerdo con el artículo 98 del TRLC, la ejecución del Contrato se realizará a riesgo y ventura del 
Contratista. 

Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las cláusulas estipuladas en el Contrato y al Proyecto 
que sirva de base al mismo, y conforme a las instrucciones que en interpretación de éste, diere al 
Contratista el Director de la Obra, que serán de obligado cumplimiento para aquél siempre que lo sean 
por escrito. 
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Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es 
responsable de las faltas que puedan advertirse en la construcción, tal y como establece la cláusula 43 
del PCAG. 

Los efectos del Contrato se regularán en todo, por las disposiciones en vigor al respecto: Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y por el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

Para el mejor desarrollo y control de las obras, el Contratista seguirá las normas que a continuación se 
indican respecto a los puntos siguientes: 

1. Equipos y maquinaria 

2. Ensayos 

3. Materiales 

4. Acopios 

5. Trabajos nocturnos 

6. Accidentes de trabajo 

7. Descanso en días festivos 

8. Trabajos defectuosos o no autorizados 

9. Señalización de obras 

10. Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

Artículo V.6.1 Equipos y maquinaria 

Será de aplicación lo establecido por las cláusulas 28 y 29 del PCAG. 

El Contratista quedará obligado a situar en las obras los equipos y maquinaria que se comprometió a 
aportar en la licitación, y que el Director de las Obras considere necesarios para el desarrollo de las 
mismas. 

El Director deberá aprobar los equipos de maquinaria o instalaciones que deban utilizarse para las 
obras. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento 
y quedar adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades que deban utilizarse. No 
podrán retirarse sin el consentimiento del Director. Si, una vez autorizada la retirada y efectuada ésta, 
hubiese necesidad de dicho equipo o maquinaria, el Contratista deberá reintegrarla a la obra a su cargo 
y sin que el tiempo necesario para su traslado y puesta en uso sea computable a los efectos de 
cumplimiento de plazos, que no experimentarán variación por este motivo. 

Artículo V.6.2 Ensayos 

Los ensayos se efectuarán y supervisarán con arreglo a las Normas de Ensayos aprobados por el 
Ministerio de Obras Públicas, o el que tenga las competencias adecuadas en su caso, y en su defecto 
las NLT, por Laboratorios Acreditados. 
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Cualquier tipo de ensayo que no esté incluido en dichas normas deberá realizarse con arreglo a las 
instrucciones que dicte el Director de las Obras. 

El Adjudicatario abonará el costo de los ensayos de control de materiales y control de procedimientos 
de ejecución que encargue directamente la Dirección de Obra, hasta un máximo de un uno (1) por 
ciento del presupuesto de adjudicación, que se considera incluido en los precios ofertados. Esta 
cantidad se refiere al coste directo de los trabajos exclusivamente, sin que pueda aumentarse su 
valoración con ningún porcentaje (salvo el I.V.A.), ni tampoco con gastos generales y beneficio 
Industrial. 

Los ensayos de presentación de un material por el Contratista para establecer su idoneidad y aquellos 
que reflejen resultados negativos en los materiales o en la ejecución de la obra serán abonados por el 
Contratista a su costa, sin que queden incluidos en la partida disponible del uno (1) por ciento de control 
de calidad. Sí se incluye expresamente en esta partida el coste de los ensayos de hormigones a nivel 
de control normal y los ensayos de información en su caso, salvo que éstos procedan de un problema 
surgido en la calidad de hormigones detectado durante el control a nivel normal. 

Artículo V.6.3 Materiales 

El Contratista notificará al Director de las Obras, con suficiente antelación, las procedencias de los 
materiales que se propone utilizar; aportando, cuando así lo solicite el citado Director, las muestras y 
los datos necesarios para demostrar la posibilidad de aceptación, tanto en lo que se refiere a su calidad 
como a su cantidad. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia no haya sido 
previamente aprobada por el Director. 

 Cuando la procedencia de materiales no esté fijada en el Pliego de Prescripciones Técnicas, los 
materiales requeridos para la ejecución del Contrato serán obtenidos por el Contratista de las canteras, 
yacimientos o fuentes de suministro que estime oportuno. 

El cambio de procedencia de los materiales no supondrá, en ningún caso, motivo de variación de los 
precios ofertados ni del plazo de la obra. 

En el caso de que las procedencias de los materiales fuesen señaladas concretamente en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas o en los Planos, el Contratista deberá utilizar obligatoriamente dichas 
procedencias. Si, posteriormente, se comprobara que dichas procedencias son inadecuadas o 
insuficientes, el Contratista vendrá obligado a proponer nuevas procedencias sin excusa y sin que dicho 
motivo, ni la mayor o menor distancia de las mismas, puedan originar aumento de los precios ni de los 
plazos ofertados. 

En el caso de no cumplimiento dentro de un plazo razonable, no superior a un mes, de la anterior 
prescripción, el Director de las Obras podrá fijar las diversas procedencias de los materiales sin que el 
Contratista tenga derecho a reclamación de los precios ofertados y pudiendo incurrir en penalidades 
por retraso en el cumplimiento de los plazos. 

Si el Contratista hubiese obtenido, de terrenos pertenecientes al Estado Español, materiales en 
cantidad superior a la requerida para el cumplimiento de su Contrato, la Administración podrá 
posesionarse de los excesos, incluyendo los subproductos, sin abono de ninguna clase. 

Los productos de excavaciones y demoliciones que no aproveche el Contratista en la obra y puedan 
ser aprovechados en cualquier otra obra del Estado, serán acopiados por aquel del modo que indique 
el Director de las Obras (siéndole de abono al Contratista los gastos suplementarios de transporte, 
vigilancia y almacenamiento de tales materiales), o bien podrá disponer el Contratista libremente de 
ellos previa autorización por escrito de la Dirección según establece la cláusula 36 del PCAG. 
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Artículo V.6.4 Acopios 

Quedará terminantemente prohibido, salvo autorización escrita del Director de las Obras, efectuar 
acopios de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, sobre la plataforma de la obra y en aquellas 
zonas marginales que defina el citado Director. Se considera especialmente prohibido obstruir los 
desagües y dificultar el tráfico en forma inaceptable a juicio del Director de las Obras. 

Los materiales se almacenarán de forma tal que se asegure la preservación de su calidad para su 
utilización en la obra, requisito que deberá ser comprobado en el momento de dicha utilización. 

Las superficies empleadas en zonas de acopios deberán acondicionarse una vez terminada la 
utilización de los materiales acumulados en ellas, de forma que puedan recuperar su aspecto original. 

Todos los gastos requeridos para efectuar los acopios y las operaciones mencionadas en este artículo 
serán de cuenta del Contratista. 

Artículo V.6.5 Trabajos nocturnos 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las Obras y realizados 
solamente en las unidades de obra que él indique. 

El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación del tipo e intensidad que el Director ordene y 
mantenerlos en perfecto estado mientras duren los requeridos trabajos nocturnos. 

Estos equipos deberán permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra para que 
no exista ningún perjuicio en el desarrollo de la misma. 

Artículo V.6.6 Accidentes de Trabajo 

El Contratista queda obligado a contratar, para su personal, el seguro contra el riesgo de indemnización 
por incapacidad permanente y muerte en la Caja Nacional de Seguros de Accidentes del Trabajo. 

Artículo V.6.7 Trabajos no autorizados y defectuosos 

Los trabajos ejecutados por el Contratista modificando lo prescrito en los documentos contractuales del 
Proyecto sin la debida autorización, deberán ser derruidos a su costa si el Director lo exige y en ningún 
caso serán abonables. 

Artículo V.6.8 Señalización de las obras 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las balizas, boyas y otras 
marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a satisfacción del Director de las Obras y de las 
Autoridades de Marina. 

El Contratista quedará asimismo obligado a señalizar a su costa las obras objeto del Contrato con 
arreglo a las instrucciones y uso de los aparatos que prescriba el Director y a las indicaciones de otras 
Autoridades en el ámbito de su competencia y siempre en el cumplimiento de todas las Disposiciones 
vigentes. 

Dará cuenta a las Autoridades de Marina, con la periodicidad que éstas lo soliciten, de la situación y 
estado de las obras que se introduzcan en el mar y puedan representar un obstáculo para los 
navegantes, mandando copia de estas comunicaciones al Director de las Obras. 
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Las diversas operaciones de construcción se llevarán a cabo de forma que causen la menor 
interferencia con la navegación. El Contratista cumplirá todos los Reglamentos y Disposiciones relativos 
a la ésta. 

Si resultara necesario interrumpir las operaciones de construcción o variar el emplazamiento de los 
medios flotantes, estas alteraciones se efectuarán siguiendo las órdenes de las Autoridades 
competentes y bajo total responsabilidad del Contratista. 

Serán de cuenta y riesgo del Contratista los suministros, instalación, mantenimiento y conservación de 
todas las boyas, luces, elementos e instalaciones necesarias para dar cumplimiento a lo indicado en 
los párrafos anteriores. 

Señales luminosas y operaciones 

El Contratista colocará señales luminosas o de cualquier tipo y ejecutará las operaciones de acuerdo 
con las órdenes de las Autoridades competentes y Legislación vigente. 

El Contratista será responsable de mantener cada noche, entre el ocaso y la salida del sol, cuantas 
luces se estimen necesarias. En todas las unidades flotantes (equipos e instalaciones) permanecerán 
encendidas las luces reglamentarias, así como en todas las boyas cuyos tamaños y emplazamientos 
puedan presentar peligro u obstrucción para la navegación, siendo responsable de todo daño que 
pudiera resultar de su negligencia o falta en este aspecto. 

Balizas y miras 

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en debidas condiciones, todas las balizas, boyas y 
otros indicadores necesarios para definir los trabajos y facilitar su inspección, y correcto funcionamiento 
de la obra dentro del plazo de garantía de la misma. 

Se podrá exigir al Contratista la paralización de los trabajos en cualquier momento en que las balizas e 
indicadores no puedan verse o seguirse adecuadamente. 

A petición del Contratista, la Dirección de Obra proporcionará una línea base en tierra y los puntos 
altimétricos de referencia y cotas que resulten razonablemente necesarios para la instalación de las 
balizas, miras y boyas. 

Artículo V.6.9 Precauciones durante la ejecución de las obras 

Durante la ejecución de las obras, el Contratista pondrá especial atención en evitar los posibles 
deslizamientos, levantamientos por corrimientos de los fondos, de forma que si se produce alguna 
modificación de dichos fondos, el Contratista procederá a su corrección inmediata en el momento en 
que se produzcan. 

De igual manera, deberá evitar y poner las medidas adecuadas durante todo el proceso de relleno, para 
que no se produzca aumento de la turbidez, generada por los finos en suspensión dentro de la columna 
de agua que pueden decantarse en las zonas de menor energía, con el consiguiente aterramiento de 
estas zonas. 

Protección contra lluvias 

Durante las diversas etapas de la construcción, las obras se mantendrán en todo momento en perfectas 
condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo que 
no se produzcan daños. 

Protección contra heladas 
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Si existe temor de que se produzcan heladas, el Contratista de las obras protegerá todas las zonas que 
pudieran quedar perjudicadas. Las partes de obra dañadas se levantarán y reconstruirán a su cota. 

Protección contra incendios 

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de incendios y 
a las instrucciones complementarias que figuren en el Pliego de Prescripciones Técnicas o que se 
dicten por la Dirección de Obra. 

En todo caso, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, 
y el Contratista será responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución de 
las obras, así como de los daños y perjuicios que se puedan producir. 

Evitación de contaminaciones 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de contaminación por causa 
de las obras, así como las de combustible, aceite, ligantes o cualquier otro material que pueda ser 
perjudicial, incluso las contaminaciones de tipo biológico, siendo responsable de los daños a terceros 
que se puedan producir durante la ejecución de las obras. 

El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la 
contaminación del aire, cursos de agua, mar y, en general, cualquier clase de bien público o privado 
que pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido 
instalados en terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones 
vigentes sobre conservación del medio ambiente y de la naturaleza. 

En particular, el Contratista pondrá especial cuidado en las labores de dragado, excavación y transporte 
de los materiales hasta las zonas de vertido para evitar la contaminación de las aguas. 

La Dirección de Obra ordenará la paralización de los trabajos con gastos por cuenta del Contratista, en 
el caso de que se produzcan contaminaciones o fugas de los productos de dragado, hasta que hayan 
sido subsanadas, sin que ello afecte al plazo para la ejecución de la obra. 

Artículo V.7 Seguro a suscribir por el Contratista 

El Contratista abonará antes del comienzo de la obra la Percepción Colegial por Visado correspondiente 
a la Dirección de Obra, en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y facilitará a la 
Dirección de Obra la documentación que acredite haberla abonado. 

Además del anterior, el Contratista establecerá una Póliza de Seguros con una Compañía legalmente 
establecida en España que cubrirá, al menos, los siguientes riesgos: 

 Sobre maquinaria y equipos: Aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido 
abonadas las cantidades a cuenta. 

 Daños por oleaje durante la ejecución de las obras: Los daños ocasionados a las obras por un 
oleaje superior al del cálculo durante su ejecución. 
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Artículo V.8 Responsabilidades especiales del Contratista 

Estas responsabilidades consisten en: 

1. Daños y perjuicios 

2. Objetos encontrados 

3. Servicios afectados y servidumbres 

4. Permisos y licencias 

5. Personal del Contratista 

Artículo V.8.1 Daños y Perjuicios 

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos 97, 99 y 113 del TRLC. 

El Contratista será responsable de todos los daños y perjuicios, directos o indirectos, que se puedan 
ocasionar durante la ejecución de las obras, a cualquier persona, propiedad o servicio, público o 
privado, siempre que éstos deriven del incumplimiento de sus obligaciones, de una actuación 
imprudente o negligente del personal a su cargo, de una deficiente organización de las obras o de la 
falta en la toma de precauciones durante la ejecución de los trabajos. 

En especial, además de ser de cuenta y riesgo del Contratista los gastos y costes originados por las 
reparaciones y reposiciones, indicados en el artículo IV.2 de este Pliego, será responsable de los daños 
y perjuicios causados a terceros o a la propia Administración por incumplimiento total o parcial de las 
prescripciones contenidas en el artículo V.6. 

Tanto las propiedades como los servicios públicos o privados que resulten dañados, deberán ser 
reparados a cuenta del Contratista, restableciendo las condiciones primitivas o compensando 
adecuadamente los daños y perjuicios causados, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas adecuadamente, también a cuenta 
del Contratista. 

Sólo en casos de fuerza mayor, el Contratista se verá exento de responsabilidad y tendrá derecho a 
una indemnización por los daños que se le hubieren producido, según establece el artículo 144 del 
TRLC, siendo de aplicación en tal caso el artículo 146 del RGLC y la cláusula 14 del PCAG. 

Artículo V.8.2 Objetos hallados en las obras 

El Contratista será responsable de la conservación de todos los objetos que se encuentren o descubran 
durante la ejecución de las obras, debiendo dar cuenta inmediata de los hallazgos al Director de las 
Obras y colocarlos bajo su custodia.  

Ante tal circunstancia será de aplicación lo dispuesto la cláusula 19 del PCAG. 

Artículo V.8.3 Servicios afectados y servidumbres 

El Contratista tomará las medidas necesarias para efectuar los desvíos o retiradas, así como 
posteriores reposiciones, de todos los servicios afectados durante la ejecución de las obras. 

Para ello se requerirá previamente la aprobación del titular afectado y del Director de las Obras. 

En relación a las servidumbres será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 20 del PCAG.  
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El Contratista estará obligado a mantener durante la ejecución de las obras y a reponer a su finalización 
todas aquellas servidumbres que se relacionen en el Pliego del Proyecto base del Contrato, siendo a 
su cuenta estos trabajos. 

Artículo V.8.4 Permisos y Licencias 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias para la ejecución de las obras, 
con excepción de las correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios que se definan 
en el Contrato. 

Artículo V.8.5 Personal del Contratista 

El Contratista estará obligado a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió en la 
licitación. A pie de obra y al frente de la misma deberá haber un Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos. 

El Director de las Obras podrá prohibir la permanencia en obra de determinado personal del Contratista, 
por motivo de faltas de obediencia y respeto, o a causa de actos que comprometan o perturben, a juicio 
del mismo, la marcha de los trabajos. 

El Contratista podrá recurrir si entendiese que no hay motivo fundado para dicha prohibición. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de todas las disposiciones de carácter social vigentes o 
que en lo sucesivo se dicten. 

El Contratista, como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento 
a su costa y riesgo de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal de patrono respecto 
a las disposiciones de tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecución de las obras. 

La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista en todo momento, la justificación de que se encuentra 
en regla en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la Legislación Laboral y de la 
Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras. 

Artículo V.9 Inspección y vigilancia de las obras 

El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras, y deberá 
adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección de la Obra, tal y como 
establece la cláusula 22 del PCAG. 

En relación a la inspección de la obra será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 21 del PCAG. 

El Ingeniero Director nombrará hasta tres (3) vigilantes a pie de obra para garantizar la continua 
inspección de la misma. El coste de éste está incluido en los precios del presente Proyecto y correrá a 
cargo del Contratista, no pudiendo reclamar nada por este concepto. 

Artículo V.10 Propiedad industrial y comercial 

Será de aplicación lo estipulado en la cláusula 16 del PCAG. El Contratista se hará responsable de 
toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros de materiales, procedimientos y medios 
utilizados para la ejecución de las obras y que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, 
modelos o marcas de fábrica o de comercio. 
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En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o autorizaciones 
precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 

En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de 
fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, éste se hará cargo de dichas acciones y de las 
consecuencias que de las mismas se deriven. 

Artículo V.11 Medidas de seguridad 

El Contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando obligado a 
adoptar y a hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que 
pueda dictar la Inspección de Trabajo y demás organismos competentes y las normas de seguridad 
que corresponden a las características de las obras. 

Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas son de cargo del 
Contratista y están incluidos en los precios de las unidades de obra. 

Artículo V.12 Prescripciones particulares 

En todos aquellos casos en los que, a juicio del Director de las Obras, sea aconsejable la fijación de 
determinadas condiciones específicas para la ejecución de las obras previstas, el citado Director deberá 
redactar el oportuno Pliego de Prescripciones Particulares, que ha de ser aceptado por el Contratista, 
el cual quedará obligado a su cumplimiento una vez realizada la aceptación. 

Artículo V.13 Medición y abono de las obras 

El importe de las obras ejecutadas se acreditará mensualmente al Contratista por medio de 
certificaciones, expedidas por el Director de las Obras en la forma legalmente establecida. 

Serán de cuenta del Contratista los excesos en las mediciones, incrementos de materiales empleados 
y la ejecución de las unidades de obras necesarias, incluso las no previstas, destinadas a corregir los 
efectos que sean consecuencia de fallos, errores u omisiones en los cálculos del Proyecto o en la 
ejecución de las obras y referentes en especial a la estabilidad, asientos, deslizamientos, reposiciones, 
dragados por levantamiento del fondo u otros motivos, etc. 

Artículo V.14 Campañas topo batimétricas y trabajos subacuáticos 

El Contratista es responsable del desarrollo tres campañas topobatimétricas durante la ejecución de 
las obras; de ellas una se realizará al finalizar las obras. 

Estas campañas recibirán previamente la aprobación de la Dirección de Obra. Además, el Contratista 
está obligado a costear los gastos de un buzo que realice periódicamente inmersiones subacuáticas 
para comprobar la correcta terminación de los taludes de las obras previstas en proyecto. La frecuencia 
de estas inspecciones la establecerá el Director de las Obras. 

Artículo V.15 Retirada de las instalaciones 

A la terminación de los trabajos, el Contratista retirará prontamente las instalaciones provisionales, 
excepción hecha de las balizas, boyas y otras señales colocadas por el mismo, en el mar o en tierra, 



   

CREACIÓN DE PLAYAS EN LA ZONA DE CASTILLO DE BAÑOS.  

T.M. POLOPOS‐LA MAMOLA (GRANADA) 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________  

 Pliego de Prescripciones Técnicas   - 49 - 

que permitan la señalización y correcto funcionamiento de la obra, a menos que se disponga otra cosa 
por la Dirección de Obra. 

Si el Contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos requisitos, 
dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección de Obra. El coste de dicha retirada, en su 
caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista. 

Artículo V.16 Recepción de las obras 

Si el resultado a que se refiere el presente Pliego fuese satisfactorio y las obras se encontraran 
terminadas con arreglo a las condiciones prescritas, se llevará a cabo la recepción por parte de la 
Dirección de Obra, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 110 y 147 del TRLC. 

La recepción de las obras quedará supeditada a las siguientes condiciones: 

 Realización total de la obra en las debidas condiciones de idoneidad. 

 Control de calidad conformado. El control de calidad durante la ejecución habrá supuesto una 
aceptación preliminar por parte de la Dirección, pero la conformidad sobre la totalidad la 
otorgará en la recepción. El Director de las Obras podrá solicitar análisis y pruebas adicionales 
si así lo cree conveniente. 

 Certificación ajustada a las previsiones del Proyecto. No podrá otorgarse la recepción si las 
certificaciones no se ajustan al presupuesto contratado. Será precisa la aclaración de las 
desviaciones habidas y la comprobación de la real adecuación de las variaciones a las 
exigencias y espíritu del Proyecto. 

Si en las obras se hubiesen apreciado defectos de calidad, asientos u otras imperfecciones, el 
Contratista deberá repararlas o sustituir, a su costa, las partes o elementos no satisfactorios a juicio del 
Director de las Obras. 

Al Contratista no le servirá de disculpa, ni le dará derecho alguno, el hecho de que el Director o sus 
subalternos hayan examinando las obras durante la construcción, reconocido los materiales o realizado 
la valoración en las relaciones parciales.  

En consecuencia, si se observan defectos antes de efectuarse la recepción definitiva, se podrá disponer 
que el Contratista demuela y reconstruya, a su cuenta, las partes defectuosas. 

La Administración podrá exigir cuantas pruebas, análisis y ensayos estime convenientes antes de 
recibir definitivamente las obras. 

Serán de aplicación las disposiciones establecidas por los artículos 163, 164, 166 y 169 del RGLC y 
las cláusulas 70, 76, 77, 78 y 79 del PCAG, relativas al aviso de terminación de las obras, al Acta de 
recepción, al incumplimiento del plazo para realizar dicha recepción y a la liquidación definitiva y 
certificación de dicha liquidación. 

Esta recepción supondrá la total aceptación de la obra por parte de la Administración. La aceptación 
de la recepción implicará, a favor del Contratista, el derecho a la liquidación económica de toda la obra, 
para lo cual habrá de presentar el Contratista a la Dirección su liquidación contable interna. Al proceder 
a la recepción de las obras se extenderá (por cuadruplicado) el Acta de recepción, para constancia del 
hecho de aceptación total, la cual se elevará a la aprobación de la Superioridad, una vez firmada por 
quien corresponda. 
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Artículo V.17 Plazo de garantía 

El plazo de garantía supone el lapso de tiempo en el que el Contratista queda obligado a conservar las 
obras en perfectas condiciones, y será de doce (12) meses a contar de la fecha de la recepción, como 
mínimo, y de acuerdo con la oferta. 

Serán de aplicación las disposiciones establecidas por el artículo 110 del TRLC, el artículo 167 del 
RGLC y la cláusula 73 del PCAG. 

Todos los gastos de conservación y reparación que sean necesarios en las obras, incluso restitución 
de rasantes en todos aquellos puntos de los terraplenes en los que se hayan producido asientos, serán 
de cuenta del Contratista. 

El Contratista es responsable de las faltas que puedan apreciarse durante este periodo. Se entiende 
que vicios ocultos y defectos de ejecución ostensibles pueden aparecer durante el periodo de garantía 
y, en tal caso, se podrá disponer que el Contratista demuela y reconstruya, a su cuenta, las partes 
defectuosas. 

La finalización del periodo de garantía conllevará, a favor del Contratista, la pérdida, automática de la 
responsabilidad de conservación de las obras, pero no exonera de responsabilidad al Contratista en el 
caso de aparición posterior de vicios ocultos.  

En tal caso, y si la obra llegase a arruinarse con posterioridad a la expiración de la aceptación y del 
plazo de garantía debido a la aparición de defectos de ejecución por incumplimientos del Contrato por 
parte del Contratista, será éste el que responderá de los daños y perjuicios durante el término de quince 
(15) años, a contar desde la recepción, según establece el artículo 148 del TRLC.  

 

 

Madrid, diciembre de 2015 

 

 

El Autor del Proyecto      El Director del Proyecto 

 

 

 

Fdo: D. Javier Enríquez Fernández     Fdo: D. Miguel Ángel Fernández Sánchez 

ICCP – Colegiado Nº 7.289      Servicio Provincial de Costas en Granada 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  
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Presupuesto y mediciones  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP 01 ESCOLLERAS                                                      

P01-001      Tn  Escollera de 3 Tn                                               

Tn de Escollera procedente de cantera, de peso igual o superior a 3 Tn en formación de tronco del
espigón, incluso extracción, transporte, acopio en obra, vertido y  colocación según planos, totalmen-
te terminada

Escollera 3 Tn 13740.96 13,740.96

13,740.960 15.48 212,710.06

P01-002      Tn  Recolocación de escollera de 3 Tn                               

Recolocación de escollera de peso igual o superior a 3 Tn en formación de espigón procedente de la
protección actual del paseo marítimo, incluso extracción, transporte dentro de la obra, vertido, coloca-
ción según planos, totalmente terminada

Recolocación escollera 3 Tn 7300.5 7,300.50

7,300.500 8.60 62,784.30

P01-003      Tn  Escollera de 5 Tn                                               

Tn de Escollera procedente de cantera, de peso igual o superior a 5 Tn en formación de tronco del
espigón, incluso extracción, transporte, acopio en obra, vertido y  colocación según planos, totalmen-
te terminada

Escollera 5 Tn 1215.36 1,215.36

1,215.360 17.89 21,742.79

TOTAL CAPÍTULO CAP 01 ESCOLLERAS ........................................................................................................... 297,237.15

26 de nov iembre de 2015 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP 02 RELLENOS                                                        

P02-001      m³  Relleno de arena                                                

M3 de relleno de playa con arena de aportación de procedencia diversa, incluso extracción, carga,
transporte,  vertido y  colocación en obra, incluso reperfilado mediante retroexcavadora hasta alcan-
zar el perfil de diseño, según planos

Relleno de arena 30000 30,000.00

30,000.000 4.99 149,700.00

TOTAL CAPÍTULO CAP 02 RELLENOS ................................................................................................................ 149,700.00

26 de nov iembre de 2015 Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP 03 VARIOS                                                          

P03.001      P.A. Balizamiento de las obras                                       

Partida alzada a justificar para el balizamiento marítimo y señalización terrestre de las obras.

Partida Alzada 1 1.00

1.000 4,000.00 4,000.00

P03.002      P.A. Accesos provisionales                                           

Partida alzada a justificar para acondicionamiento y  reparación de los accesos prov isionales a la
obra

Partida Alzada 1 1.00

1.000 6,000.00 6,000.00

P03.003      P.A. Gestión de Residuos                                             

Ud. Partida de ejecución a precio cerrado para la realización del Plan de Gestión de Residuos de
acuerdo con lo especificado en el anejo correspondiente.

Partida Alzada 1 1.00

1.000 6,000.00 6,000.00

P03.004      P.A. Plan de Vigilancia Ambiental                                    

Partida alzada a justificar para el control ambiental de las obras, según Plan de Seguimiento y  Vigi-
lancia Ambiental.

Partida Alzada 1 1.00

1.000 15,000.00 15,000.00

P03.005      P.A. Control arqueológico                                            

Partida alzada a justificar para el control arqueológico del terreno.

Partida Alzada 1 1.00

1.000 7,000.00 7,000.00

P03.006      P.A. Estudio de Seguridad y Salud                                    

Partida alzada a justificar para la aplicación del Plan de Seguridad y Salud durante la ejecución de
las obras, según Proyecto

P.A. Seguridad y  Salud 1 1.00

1.000 15,000.00 15,000.00

TOTAL CAPÍTULO CAP 03 VARIOS ...................................................................................................................... 53,000.00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 499,937.15

26 de nov iembre de 2015 Página 3
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Cuadro de precios  



CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP 01 ESCOLLERAS                                                      
P01-001      Tn  Escollera de 3 Tn                                               15.48

Tn de Escollera procedente de cantera, de peso igual o superior a 3 Tn en formación de tronco
del espigón, incluso extracción, transporte, acopio en obra, vertido y  colocación según planos,
totalmente terminada

QUINCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
P01-002      Tn  Recolocación de escollera de 3 Tn                               8.60

Recolocación de escollera de peso igual o superior a 3 Tn en formación de espigón procedente
de la protección actual del paseo marítimo, incluso extracción, transporte dentro de la obra, verti-
do, colocación según planos, totalmente terminada

OCHO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
P01-003      Tn  Escollera de 5 Tn                                               17.89

Tn de Escollera procedente de cantera, de peso igual o superior a 5 Tn en formación de tronco
del espigón, incluso extracción, transporte, acopio en obra, vertido y  colocación según planos,
totalmente terminada

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP 02 RELLENOS                                                        
P02-001      m³  Relleno de arena                                                4.99

M3 de relleno de playa con arena de aportación de procedencia diversa, incluso ex tracción, car-
ga, transporte,  vertido y  colocación en obra, incluso reperfilado mediante retroexcavadora hasta
alcanzar el perfil de diseño, según planos

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP 03 VARIOS                                                          
P03.001      P.A. Balizamiento de las obras                                       4,000.00

Partida alzada a justificar para el balizamiento marítimo y señalización terrestre de las obras.

CUATRO MIL  EUROS
P03.002      P.A. Accesos provisionales                                           6,000.00

Partida alzada a justificar para acondicionamiento y  reparación de los accesos prov isionales a la
obra

SEIS MIL  EUROS
P03.003      P.A. Gestión de Residuos                                             6,000.00

Ud. Partida de ejecución a precio cerrado para la realización del Plan de Gestión de Residuos de
acuerdo con lo especificado en el anejo correspondiente.

SEIS MIL  EUROS
P03.004      P.A. Plan de Vigilancia Ambiental                                    15,000.00

Partida alzada a justificar para el control ambiental de las obras, según Plan de Seguimiento y  Vi-
gilancia Ambiental.

QUINCE MIL  EUROS
P03.005      P.A. Control arqueológico                                            7,000.00

Partida alzada a justificar para el control arqueológico del terreno.

SIETE MIL  EUROS
P03.006      P.A. Estudio de Seguridad y Salud                                    15,000.00

Partida alzada a justificar para la aplicación del Plan de Seguridad y Salud durante la ejecución
de las obras, según Proyecto

QUINCE MIL  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP 01 ESCOLLERAS                                                      
P01-001      Tn  Escollera de 3 Tn                                               

Tn de Escollera procedente de cantera, de peso igual o superior a 3 Tn en formación de tronco
del espigón, incluso extracción, transporte, acopio en obra, vertido y  colocación según planos,
totalmente terminada

Mano de obra................................................. 0.39
Maquinaria..................................................... 5.41
Resto de obra y  materiales............................... 8.80

Suma la partida............................................... 14.60
Costes indirectos ............................ 6.00% 0.88

TOTAL PARTIDA........................................... 15.48
P01-002      Tn  Recolocación de escollera de 3 Tn                               

Recolocación de escollera de peso igual o superior a 3 Tn en formación de espigón procedente
de la protección actual del paseo marítimo, incluso extracción, transporte dentro de la obra, verti-
do, colocación según planos, totalmente terminada

Mano de obra................................................. 2.19
Maquinaria..................................................... 5.92

Suma la partida............................................... 8.11
Costes indirectos ............................ 6.00% 0.49

TOTAL PARTIDA........................................... 8.60
P01-003      Tn  Escollera de 5 Tn                                               

Tn de Escollera procedente de cantera, de peso igual o superior a 5 Tn en formación de tronco
del espigón, incluso extracción, transporte, acopio en obra, vertido y  colocación según planos,
totalmente terminada

Mano de obra................................................. 0.42
Maquinaria..................................................... 7.21
Resto de obra y  materiales............................... 9.25

Suma la partida............................................... 16.88
Costes indirectos ............................ 6.00% 1.01

TOTAL PARTIDA........................................... 17.89
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP 02 RELLENOS                                                        
P02-001      m³  Relleno de arena                                                

M3 de relleno de playa con arena de aportación de procedencia diversa, incluso ex tracción, car-
ga, transporte,  vertido y  colocación en obra, incluso reperfilado mediante retroexcavadora hasta
alcanzar el perfil de diseño, según planos

Mano de obra................................................. 0.40
Maquinaria..................................................... 4.31

Suma la partida............................................... 4.71
Costes indirectos ............................ 6.00% 0.28

TOTAL PARTIDA........................................... 4.99
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP 03 VARIOS                                                          
P03.001      P.A. Balizamiento de las obras                                       

Partida alzada a justificar para el balizamiento marítimo y señalización terrestre de las obras.

TOTAL PARTIDA........................................... 4,000.00
P03.002      P.A. Accesos provisionales                                           

Partida alzada a justificar para acondicionamiento y  reparación de los accesos prov isionales a la
obra

TOTAL PARTIDA........................................... 6,000.00
P03.003      P.A. Gestión de Residuos                                             

Ud. Partida de ejecución a precio cerrado para la realización del Plan de Gestión de Residuos de
acuerdo con lo especificado en el anejo correspondiente.

TOTAL PARTIDA........................................... 6,000.00
P03.004      P.A. Plan de Vigilancia Ambiental                                    

Partida alzada a justificar para el control ambiental de las obras, según Plan de Seguimiento y  Vi-
gilancia Ambiental.

TOTAL PARTIDA........................................... 15,000.00
P03.005      P.A. Control arqueológico                                            

Partida alzada a justificar para el control arqueológico del terreno.

TOTAL PARTIDA........................................... 7,000.00
P03.006      P.A. Estudio de Seguridad y Salud                                    

Partida alzada a justificar para la aplicación del Plan de Seguridad y Salud durante la ejecución
de las obras, según Proyecto

TOTAL PARTIDA........................................... 15,000.00
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Cuadro de descompuestos  



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP 01 ESCOLLERAS                                                      
P01-001      Tn  Escollera de 3 Tn                                               

Tn de Escollera procedente de cantera, de peso igual o superior a 3 Tn en formación de tronco del espigón, incluso
ex tracción, transporte, acopio en obra, v ertido y  colocación según planos, totalmente terminada

MQ01-001     0.080 h   Camión bañera de 20 m3                                          50.00 4.00
MQ01-002     0.020 h   Retroex cav adora CAT-345                                         70.50 1.41
MT01-001     1.000 Tn  Escollera 3 Tn                                                  8.80 8.80
MO01-001     0.010 h   Encargado                                                       14.60 0.15
MO01-002     0.020 h   Peón especializado                                              12.15 0.24

Mano de obra.......................................................... 0.39
Maquinaria .............................................................. 5.41
Materiales ............................................................... 8.80

Suma la partida........................................................ 14.60
Costes indirectos........................... 6.00% 0.88

TOTAL PARTIDA .................................................... 15.48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

P01-002      Tn  Recolocación de escollera de 3 Tn                               
Recolocación de escollera de peso igual o superior a 3 Tn en formación de espigón procedente de la protección
actual del paseo marítimo, incluso ex tracción, transporte dentro de la obra, v ertido, colocación según planos, total-
mente terminada

MQ01-001     0.080 h   Camión bañera de 20 m3                                          50.00 4.00
MQ01-003     0.040 h   Pala cargadora                                                  48.00 1.92
MO01-003     0.020 h   Oficial 1ª                                                      14.50 0.29
MO01-004     0.040 h   Peón ordinario                                                  12.50 0.50
MO01-005     0.040 h   Buzo                                                            35.00 1.40

Mano de obra.......................................................... 2.19
Maquinaria .............................................................. 5.92

Suma la partida........................................................ 8.11
Costes indirectos........................... 6.00% 0.49

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

P01-003      Tn  Escollera de 5 Tn                                               
Tn de Escollera procedente de cantera, de peso igual o superior a 5 Tn en formación de tronco del espigón, incluso
ex tracción, transporte, acopio en obra, v ertido y  colocación según planos, totalmente terminada

MQ01-001     0.116 h   Camión bañera de 20 m3                                          50.00 5.80
MQ01-002     0.020 h   Retroex cav adora CAT-345                                         70.50 1.41
MT01-002     1.000 Tn  Escollera 5 Tn                                                  9.25 9.25
MO01-001     0.010 h   Encargado                                                       14.60 0.15
MO01-002     0.022 h   Peón especializado                                              12.15 0.27

Mano de obra.......................................................... 0.42
Maquinaria .............................................................. 7.21
Materiales ............................................................... 9.25

Suma la partida........................................................ 16.88
Costes indirectos........................... 6.00% 1.01

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P01-004      Tn  Recolocación de escollera de 5 Tn                               
Recolocación de escollera de peso igual o superior a 5 Tn en formación de espigón procedente de la protección
actual del paseo marítimo, incluso ex tracción, transporte dentro de la obra, v ertido, colocación según planos, total-
mente terminada

MQ01-001     0.085 h   Camión bañera de 20 m3                                          50.00 4.25
MQ01-003     0.040 h   Pala cargadora                                                  48.00 1.92
MO01-003     0.020 h   Oficial 1ª                                                      14.50 0.29
MO01-004     0.042 h   Peón ordinario                                                  12.50 0.53
MO01-005     0.040 h   Buzo                                                            35.00 1.40

Mano de obra.......................................................... 2.22
Maquinaria .............................................................. 6.17

Suma la partida........................................................ 8.39
Costes indirectos........................... 6.00% 0.50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP 02 RELLENOS                                                        
P02-001      m³  Relleno de arena                                                

M3 de relleno de play a con arena de aportación de procedencia div ersa, incluso ex tracción, carga, transporte,
v ertido y  colocación en obra, incluso reperfilado mediante retroex cav adora hasta alcanzar el perfil de diseño, se-
gún planos

MQ01-001     0.065 h   Camión bañera de 20 m3                                          50.00 3.25
MQ01-002     0.015 h   Retroex cav adora CAT-345                                         70.50 1.06
MO01-003     0.010 h   Oficial 1ª                                                      14.50 0.15
MO01-004     0.020 h   Peón ordinario                                                  12.50 0.25

Mano de obra.......................................................... 0.40
Maquinaria .............................................................. 4.31

Suma la partida........................................................ 4.71
Costes indirectos........................... 6.00% 0.28

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP 03 VARIOS                                                          
P03.001      P.A. Balizamiento de las obras                                       

Partida alzada a justificar para el balizamiento marítimo y  señalización terrestre de las obras.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS

P03.002      P.A. Accesos provisionales                                           
Partida alzada a justificar para acondicionamiento y  reparación de los accesos prov isionales a la obra

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS

P03.003      P.A. Gestión de Residuos                                             
Ud. Partida de ejecución a precio cerrado para la realización del Plan de Gestión de Residuos de acuerdo con lo
especificado en el anejo correspondiente.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS

P03.004      P.A. Plan de Vigilancia Ambiental                                    
Partida alzada a justificar para el control ambiental de las obras, según Plan de Seguimiento y  Vigilancia Ambiental.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL EUROS

P03.005      P.A. Control arqueológico                                            
Partida alzada a justificar para el control arqueológico del terreno.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL EUROS

P03.006      P.A. Estudio de Seguridad y Salud                                    
Partida alzada a justificar para la aplicación del Plan de Seguridad y  Salud durante la ejecución de las obras, según
Proy ecto

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,000.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL EUROS
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Resumen presupuesto 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAP 01 ESCOLLERAS......................................................................................................................................... 297,237.15 59.45
CAP 02 RELLENOS............................................................................................................................................. 149,700.00 29.94
CAP 03 VARIOS.................................................................................................................................................. 53,000.00 10.60

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 499,937.15
16.00% Gastos generales.......................... 79,989.94
6.00% Beneficio industrial ........................ 29,996.23

SUMA DE G.G. y  B.I. 109,986.17

21.00% I.V.A....................................................................... 128,083.90

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 738,007.22

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 738,007.22

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SIETE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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