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1 AURREKARIAK ETA PROIEKTUAREN HELBURUA 
  
 
Egindako saneamendu-sareak, oro har, unitarioak izan dira, hondakin-urak eta hiriko 

euri-urak nahastuta, baina hegal-eremuetan, historikoki, ibarbide naturalen drainatze-
hustubideak erabili izan dira saneamendu-sare bateratu gisa, hirigunean sartu ondoren. Euri ur 
natural edo landatarren eta hiriko isurpen unitarioen arteko nahasketa horrek hainbat arazo 
sortzen ditu, eta horietako bi nabarmendu daitezke. 

 
Lehenik eta behin, uholdeen arazoa dago; izan ere, arau orokor gisa, natura- edo landa-

eremuetako azalera drainatzaileak hirikoak baino askoz handiagoak izaten dira. Horrek esan nahi 
du kolektore horiek handiak izan behar dutela, eta, oro har, ez dira horrelakoak izaten, eta, 
beraz, uholde-arazo aipagarriak sortzen dituzte.  

 
Bestalde, ur naturalak edo landa-urak dituzten sistema unitarioek ur garbiak biltzen 

dituzte, eta ur horiek ez lirateke araztu behar eta beren ubideetara itzuli beharko lirateke. 
Irizpide honen arabera, ahalik eta gehien bereizi behar dira euri ur naturalak eta gainerakoak, 
eta, ahal bada, baita hiriko euri urak ere, nahiz eta kalitate kontrol handiagoa izan. Bereizketa 
horri esker, araztegietan tratatu beharreko emariak murrizten dira, eta sistema unitarioetan izan 
daitezkeen gainezkatzeak hobeto kontrolatzen dira, eta, hala, saneamendu-sare batean egiten 
diren isurketa guztien azken kalitatea hobetzen da. 

 
Irizpide horretan oinarrituta, 1994an, Txingudiko Zerbitzuak elkarteak Hondarribiko 

lehen saneamendu-proiektu orokorra idatzi zuen, eta Eusko Jaurlaritzako Uren Zuzendaritzak 
egin zuen 90eko hamarkadaren amaieran. Proiektu horretan, Jaizkibelgo ibarbide batzuk batean 
biltzea proposatu zen, Hondarribiko saneamendu-saretik bereiziz. Obra horiek ez ziren egikaritu 
irizpide teknikodun arrazoiengatik. 

 
Posteriormente, el Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del 

Gobierno Vasco encargó un estudio de modelización de la red de Hondarribia a la empresa DHI 
España y como una de las conclusiones más importantes de este trabajo fue “que las 
inundaciones en tiempo de lluvia que sufren diferentes zonas del casco urbano de la población 
son el principal problema de la red. Ello es debido en la mayoría de los casos a que la red no 
cuenta con capacidad suficiente para conducir el agua procedente de la escorrentía superficial 
de las cuencas, especialmente los colectores unitarios que reciben aportes considerables de 
aguas pluviales.”  

 
Ondoren, Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak DHI España 

enpresari eskatu zion Hondarribiko sarearen modelizazio-azterketa bat egiteko, eta lan horren 
ondorio garrantzitsuenetako bat hau izan zen: “hiriguneko hainbat gunek jasaten dituzten euri-
garaiko uholdeak dira sarearen arazo nagusia. Kasu gehienetan, sareak ez duelako nahikoa 
gaitasun arroen azaleko isurketatik datorren ura gidatzeko, batez ere euri-uren ekarpen handiak 
jasotzen dituzten kolektore unitarioak.” 
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Ondoren, 2008an, Uraren Euskal Agentziak (URA) Asmatu ingeniaritzari eskatu zion 

“Hondarribian Jaizkibel Mendiaren Ekialdeko Hegalean dauden Errekastoen Uholdeen 
Prebentziorako Osoko Proiektua” izeneko proiektua idazteko. Proiektu horretan, udalerriko 
drainatze-sare orokorraren ahalmen hidraulikoa hobetzeko beharrezkoak diren jarduerak eta 
dokumentuak jasotzen dira. 
 

Proiektu horretan oinarrituta, eta proiektua fase bakar batean gauzatzea ezinezkoa 
denez, Txingudiko Zerbitzuek (Txinzer) eta Gipuzkoako Foru Aldundiko Obra Hidraulikoetako 
Zuzendaritzak faseka planteatzea eta egungo egoerara egokitzea erabaki dute, ia 11 urte igaro 
baitira proiektua idatzi zenetik. Urte horietan, azpiegitura elektrikoei, saneamenduari, 
telekomunikazioei eta beste zerbitzu batzuei buruzko ezagutza asko hobetu da. Gainera, 
Gipuzkoako Foru Aldundiko Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzak “GIPUZKOAKO LURRALDE 
HISTORIKOKO PREZIPITAZIO HANDIEN ANALISIA EGUNERATZEKO AZTERKETA ETA ARRO 
TXIKIETAN UHOLDEEN EMARIAK KALKULATZEKO GOMENDIOAK” lana eguneratu du 2017an. 
Horrek esan nahi du euri uren kolektoreen sareen diseinuko emariak hobeto zehazten direla. 
 

Hala, 1. fasea Higerreko itsasargirako errepideko kolektoreei dagokie (7. kolektorea), eta 
bigarren fasea, proiektu honi dagokiona da. 
 

Beraz, proiektu honen helburua da beharrezko eguneratzea egitea, proiektu horren 2. 
faseari dagokion “Hondarribian Jaizkibel Mendiaren Ekialdeko Hegalean dauden Errekastoen 
Uholdeen Prebentziorako Osoko Proiektua” izeneko proiektu orokorreko 6. eta 8. kolektoreei 
dagokien zatiaren egungo ezagutzan oinarrituta. 
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2 HARTUTAKO IRTENBIDEAREN DESKRIBAPENA ETA JUSTIFIKAZIOA 
 
 

2.1 OINARRIZKO INFORMAZIOA 
 
 
Hona hemen proiektu honen hasierako oinarrizko informazioa. 
 

2.1.1 Topografia 
 
Proiektuaren definizio topografikoa egiteko, Hondarribiko Udalak 1/500 eskalan duen 

topografia eguneratua erabili da, 2D-tan digitalizatua. Topografia horri gehitu zaizkio 2016ko 
LIDAR hegaldia, REDNAP 2008ri dagokion altimetria duena, eta Txinzer-ek Hondarribiko 
saneamenduko GISean egindako erregistro-putzuen kotak. Gainera, GISek REDNAP 2008arekiko 
dituen kotak egiaztatu dira, Eusko Jaurlaritzaren sareko GPSan oinarritutako topografiaren 
bidez, eta kuantifikatu da Txinzer-en GISaren koten eta REDNAP 2008aren arteko errore 
maximoa zentimetro bat baino txikiagoa dela; beraz, baliozkotzat jotzen da nibelazio hori. 
 

Lan guztia UTM, ETRS 89 koordenatuetan egin da, behar diren planoetan eta GISetan 
txertatzeko, eta egin beharreko obren zuinketa gisa erabiliko da zuzenean. 
 
2.1.2 Geoteknia 

 
Geologia eta Geoteknia Larreak proiektu honetarako berariaz egindako azterketa 

geoteknikoa hartu da abiapuntutzat. 1. eranskinean ageri da. Horren arabera, geoteknikoki 
bereizitako bi eremu daude: 6. kolektorea (Baserritar Ibilbidea) eta 8. kolektorea (Ramon 
Iribarren pasealekua). 

 
Lehenengoan, betelanez eta buztin erditrinkoz osatutako lurzoruak agertuko dira 

zangan, eta 6. kolektore plubialeko hondeaketen hondoan, P-6.5 eta P-6.7 putzuen artean, 
arroka margokalizatua eta kareharri gorrixkak agertuko dira; horietan, mailu pneumatiko 
hauslea erabili beharko da hondeatzeko. Eremu honetan ez da maila freatikorik antzeman. 

 
Ramon Iribarren pasealekuko 8. kolektorean, hondeaketan errepidearen betelana 

bakarrik agertuko da, hondartzako harea azpian. Kasu horretan, hondeaketa lurzoruetan eginen 
da, eta maila freatikoa agertuko da 2.40 eta 3.80 koten artean, euri-garaiaren arabera. 

 
1. eranskinean definitzen dira ezarritako material motarako kalkulatutako parametro 

geoteknikoak eta estali gabeko zangen hondeaketa-ezpondak. 
 

Maila freatikoaren azpiko zangen kasuan, beheratzea ponpa murgilgarrien bidez egin 
ahal izango da, baina betiere finen mugimendu posiblea kontrolatuz. Ateratako uretan hareak 
atzemanez gero, hareak beheratzea ekiditeko tekniketara jo beharko da, hala nola, harkaitzezko 
ohol-hormak edo well-point teknikara. 
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2.1.3 Zerbitzuak 
 

GIS plataforma baten bidez eman ditu Txingudiko Zerbitzuek ur hornidurarekin eta 
saneamenduarekin lotutako zerbitzu-sareak (ur zikinak, euri-urak eta unitarioak). Informazioa 
osoa da, batez ere saneamenduaren arloan. Nolanahi ere, kutxetak edo erregistro putzu 
irisgarriak altxatu dira bildutako informazioa egiaztatzeko, eta ez da desberdintasun nabarmenik 
aurkitu. 
 

Baserritar Etorbideko argiteria sarea eta radar instalazioa, proiektatutako bi kolektoreen 
eremuan bertan jasoz definitu dira. 
 

Gainerako sareak, Jazztel, Euskaltel eta Telefónicako telefoniari dagokionez, erdi-
tentsioko eta behe-tentsioko elektrizitatea eta gasa, Inkolanek emandako informaziotik abiatuta 
definitu dira, ondoren azpiegitura horiek in situ altxatzeko. Kutxetak topografian adierazitako 
kokapen zehatzean jarri dira, eta, hortik aurrera, sareen trazadura zuzendu egin da, Inkolanen 
eta aurreikus daitezkeen zangoen informazioari jarraituz. 

 
Jasotze horietatik abiatuta, zerbitzuen planoak eta 4. eranskina egin dira. Esan beharra 

dago bai oinplanoko bai profileko egoera gutxi gorabeherakoa dela, eta kontratista behartua 
dagoela egoera hori ziurtatzera obrak hasi baino lehen. 

 
 

2.2 HARTUTAKO IRTENBIDEAREN JUSTIFIKAZIOA 
 
 
Proiektu honetan aukeratu den konponbidea, kontzeptualki, “Hondarribian Jaizkibel 

Mendiaren Ekialdeko Hegalean dauden Errekastoen Uholdeen Prebentziorako Osoko Proiektua” 
izeneko 2008ko proiektu orokorrean ezarritakoaren antzekoa da, nahiz eta komeni den egin 
diren zenbait aldaketa zehaztea. 
 

Lehenik eta behin, maila hidrologikoan eta hidraulikoan, doikuntza bat egin da bertan 
ezarritako arro drainatzaileetan, batez ere 8. kolektorean; izan ere, proiektu orokorrean 
adierazitako Interlimengo arroaren zati bat itsasorantz desbideratzen da gaur egun kirol-portuko 
obrekin, eta Interlimengo iparraldeko hondakin-uren saneamendua deskonektatzeko proiektua 
dago. Gainera, 8.3 izeneko arroa birdefinitu da arroen planoan, zona horretako kolektore-
sarearen definizioa hobetu delako. 
 

6. kolektoreari dagokionez, arroak aldatu egin dira; izan ere, arro unitarioen zati bat 
banantzekoak izan zitezkeela uste zen proiektu orokorrean, eta, horiek aztertu ondoren, 
bereizketa egiteko aukera oso zaila zela ikusi zen, batez ere lorategietako eta berdegune 
pribatuetako eremuak zirelako, euri-uren ekarpen oso txikiekin. 
 

Bestalde, eta adierazi den bezala, Obra Hidraulikoetako Zuzendaritzak “Gipuzkoako 
Lurralde Historikoko prezipitazio handien analisia eguneratzeko azterketa eta arro txikietan 
uholdeen emariak kalkulatzeko gomendioak” egin zituen 2017an, Hondarribiko aireportuko 
Aemet plubiometroaren datu ugarirekin. Azterketa horrek ekaitzek sortutako emariak 
kalkulatzeko aukera ematen du. 
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Horren guztiaren ondorioz, proiektu honetan planteatutako saneamendu-sarea berriz 

kalkulatu ahal izan da eta haren araberako diametroak egokitu ahal izan dira. Kalkulu hori 2. 
eranskinean jaso da. 

 
Proiektuan erabili beharreko materialei dagokienez, aldaketa batzuk egin dira 

Txingudiko Zerbitzuak irizpideari jarraituz. Hala, 500 mm-tik beherako diametroetarako, PVCzko 
SN-8 hodia erabiltzea proposatzen da 3 metrotik beherako altuerako zangetan eta diámetro 
handiagoetarako eta freatikoa azaleratzen den lekuetan, gres hodiak jarriko dira. Hodi horien 
kalkuluak eta hormigoizkoak 3. eranskinean jaso dira.  
 

Gainera, erregistro putzu aurrefabrikatuak erabiliko dira proiektatutako kolektore 
sarearen tarte berrietan. Aldiz, lehendik dagoen sarearen hasierako eta bukaerako konexioetan 
in situ erregistro-putzuak egitea aurreikusi da. 8 kolektorearen putzuetan, 1.200 mm-ko 
diametrokoak, ukondo edo “T” motako piezak izango dira tximiniarekin, erregistro-putzua 
sortzeko, 8.3 arroarekin eta Interlimengo gaur egungo oboidearekin egiten diren loturetan izan 
ezik, in situ egingo baitira.  

 
Azkenik, azterlan berezi bat egin da, obrak egin bitartean trafikoan izan daitezkeen 

desbideratzeei buruzkoa. 10. eranskinean azaltzen dira desbideratze horiek. 
 
 

3 HARTUTAKO IRTENBIDEAREN DESKRIBAPENA 
 

3.1 DESKRIBAPEN OROKORRA 
 
Egun “Hondarribian Jaizkibel Mendiaren Ekialdeko Hegalean dauden Errekastoen 

Uholdeen Prebentziorako Proiektua”-ren 1. Faseko obrak egiten ari dira. Obra hauek bukatzean, 
faroko errepidean hartutako euri-urak kolektore berri baten bitartez Foru Kalean dagoen 
galeriara bideratuko dira. Faroko errepideko ur-zikinak egungo kolektorean biltzen jarraituko 
dira eta, modu honetan, ur gehienak bereizten dituen sarea lortuko da. 

 
2. Faseko proiektu honetan definitzen diren aktuazioekin jasotako urak bereizten dituen 

sare berria sortzea nahi da, bai Baserritar Etorbidean baita Ramón Iribarren Pasealekuan ere, 
horrela 1. Fasean faroko errepidean sortutako banandutako sarearekin konektatu ahal izateko. 

 
Baserritar Etorbidean (6. kolektoreak) 270m inguruko luzeran bilduko dira euri-urak, 

1000 mm-ko diametrodun hormigoizko hodiaren bitartez. Hodi honek urak 1. Fasean eraikitako 
kolektoreraino eramango ditu. Ur-zikinen bilketarako PVC 400 mm-ko diametrodun kolektorea 
eraikiko da, honek egungo sarearekin konektatuko duelarik faroko errepideko bidegurutzean. 

 
Ramón Iribarren Pasealekuan (8. Kolektoreak) ura bereizten dituzten kolektoreak 

eraikitzea proposatzen da 140 m inguruko luzeran, Iterlimen urbanizaziotik Foru Kaleko 
biribilguneraino joango direnak. Aktuazio honekin egungo galeria zerbitzuz kanpo geratuko da. 
Euri-uren kolektore berria hormigoizkoa izango da 1200 mm diametroduna eta ur-zikinen 
kolektore berria gresezkoa, 400 mm-ko diametroarekin. Biak Iterlimeneko urbanizazioko 
sarreratik abiatuko dira eta Foru Kaleko biribilgunean 1. fasean eraikitako kutxatilan bukatu. 
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Bertan egungo euri-uren galeriarekin eta ur-zikinen sarearekin konektatuko dira hurrenez 
hurren. 

 
Gaur egun Iterlimengo eta Arroka izeneko ondoko etxebizitzetako euri-uren eta ur-

zikinen banaketa eginda ez dagoenez, 2. Faseko lanak bukatutakoan bertatik datozen euri-urak 
eta ur-zikinak 1200 mm-ko kolektore berrian jasoko dira, probisionalki unitarioa izango delarik. 
Beraz, ur-zikinen kolektore berria tapatuta geratuko da, Iterlimenen eta ondoko etxebizitzetan 
urak banatzeko lanak egin arte. Horrela, lan hauek egin arte, Foru Kaleko biribilguneko konexio 
arketan ur guztiak egungo ur-zikinen kolektorera bideratuko dira barne horma baten bitartez. 
Barne horma honek gainezkabide funtzioa ere egingo du, ur-behera dagoen ur-zikinen 
kolektoreak gehienenzko kapazitatea gaindituko balu. Iterlimen eta ondoko etxeetan urak 
banatzeko lanak egindakoan eta ur-zikinen kolektore berria martxan jartzean horma honek 
eraitsia izan beharko luke. 

 
 

3.2 OBRAREN DESKRIBAPENA  
 
Atal honetan, egin beharreko obraren deskribapena egiten da, bi kolektoreen lana 

nahiko antzekoa dela jakinda, hodien diametroa, in situ egindako putzuak eta afektatzen diren 
azpiegiturak izan ezik. 
 

Kolektore bakoitzaren obra faseka egitea proposatu da. Fasekako proposamen horren 
bidez, kolektoreak beti puntu baxutik gora egitea lehenetsi da, hustubidea ziurtatzeko, askotan 
kolektoreak zerbitzuan jarri beharko baitira. Bestalde, oinezkoen zirkulazioa bermatu behar da 
moztuko diren kaleetan dauden bi espaloietako batean. 

 
Hauek dira kolektore-lan honetako obrarik garrantzitsuenak: 

 
• Fasearen zuinketa. 
• Trafikoa desbideratzea. 
• Dagokion fasean afektatutako edo eragindako zerbitzuen azterketa. 
• Urbanizazioa eraistea. 
• Zanga eskoratua eta lehendik dauden azpiegitura-gurutzeak hondeatzea. 
• PVCzko, gresezko eta hormigoizko hodietako euskarri-oinarriak egitea, estaldurarik 

ez izateagatik hormigoiz babestuta ez badaude. 
• Hodiak jarri eta betelana egin hodiaren goiko aldetik 15 zm arte, material 

pikortsuarekin edo hormigoiarekin, PVCzko hodia sendotzen bada. 
• Zanga hormigoi birrinduko eta CE markatuko EEHz betetzea. 
• Hodi biltzailea egin ahala, putzu aurrefabrikatuak jartzea. 
• Estankotasun-probak egitea. 
• Urbanizazioa berritzea. 

 
In situ aurrefabrikatutako putzuen kasuan eta haien kokalekuan afektatutako edo 

eragindako zerbitzurik ez dagoenez, obrako lan-eremuak, hasiera batean, hauek izango dira: 
 
• Putzuaren zuinketa in situ. 
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• Eraginpeko eremuan eragindako zerbitzuen azterketa. 
• Urbanizazioa eraistea. 
• Egiturak kokatzeko hondeaketa, ura ateratzeko metodoekin maila freatikoa badago. 
• Aurresolera egitea. 
• Hormigoizko zolata egitea eta altxaerak abiaraztea. 
• Aurretiko bistak egiteko, hodiak geroago jartzeko leihoak utzi behar dira, Korn N-

Seal juntura bat edo antzekoa erabili behar da, hodia pasatzeko eta, gero, juntura 
jartzeko. 

• Sarrera- eta irteera-hodiak jartzea. 
• Kanabera-erdiak edo “media caña”k egitea 
• Goiko lauza egitea, putzurako sarbidea, hankak jartzea, etab. 
• Betelana harrobiko material pikortsuarekin egitea, eskoratzea altxatu ahala. 
• Estankotasun-probak egitea. 
• Urbanizazioa berritzea. 
 
 Hondeatze-lanak hasi aurretik, kontratistak ziurtatu egin behar ditu, baita birdefinitu 

ere, dauden azpiegiturak, zerbitzuen ustiatzaileekin hitz egin, zer sakoneratan dauden jakin, 
behar diren laginketak egin, eta Obra Zuzendaritzak hala agindutakoak ordainduko zaizkio, 
Baldintza Teknikoen Agiriko 4.1 atalarekin bat etorriz. Zerbitzuak eskoratutako zangarekin 
gurutzatzeko modua ere zehaztu behar du. 

 
Proiektua idatzi dutenek proposatu dituzten exekuzio faseak 6. eta 8. kolektore 

bakoitzaren desbideratze planoetan eta proiektu honen 10. eranskinean definitu dira, hasieran 
proiektatutako desbideratzeekin batera. 

 
6. kolektorearen eta 8. kolektorearen egungo egoeraren planoetan, afektatutako 

zerbitzuen planoetan (proiektatutako sarea zerbitzu-instalazioarekin gainjartzen da) eta 
kolektore bakoitzaren luzetarako planoetan (bidegurutze bakoitzaren kotak edo egungo 
azpiegituren eragina definitzen dira) adierazi dira eragindako zerbitzuen gurutzatzeak eta 
eraginak. 
 

Zangen sekzio tipoa normalak dira hormigoizko zoladun gres eta hormigoizko 
tutueriarentzat, 120°-ko gutxieneko berme-angelua hartzen duena eta hodien inguruko eremua 
15 zm arte betetzen duena hodiaren goiko aldearen gainetik, Baldintza Teknikoen Agiriko 2.3 
ataleko baldintzak betetzen dituen hareazko materialarekin, eta gainerako zanga, aipatutako 
baldintzak betetzen dituen 2.4 artikuluko baldintzekin beteko da, eta eraispenetatik datorren 
EEHarekin beteko da. Hormigoizko hodiak IV klasekoak izanen dira eta HA-40 Qb eta IIIa 
hormigoiz eginak. 

 
PVCzko SN-8 hoditeriarako zanga motaren sekzioa egiteko, hareazko ohe bat erabiliko 

da, eta hodien inguruko eremua beteko da, hodiaren goiko aldea baino 15 zm gorago, Baldintza 
Teknikoen Agiriko 2.3 ataleko baldintzak betetzen dituen hareazko materialarekin. Zangaren 
gainerakoa, zoladuren kotaraino, hormigoiz soilik egindako eraispenetatik ateratako EEHz 
beteko da, Plegu horren 2.4 artikuluko baldintzak betez. PVCzko SN-8 kolektore horiek HM-20 
hormigoiarekin indartu beharko dira, zangaren altuera 1.70 baino txikiagoa bada 250 edo 315 
mm-ko diametroa eta 1,85 m-tik beherakoa 400 mm-ko diametroa duen hodiaren kasuan. 
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1,30 m-tik gorako sakonerako zanga guztiak eskoratuko dira, Baldintza Teknikoen 

Agiriko 3.4 artikuluan adierazitako baldintza guztiak bete beharko dituen eskoratze baten bidez. 
Kontratistak aztertu beharko du eskoratzeko beharra egungo zerbitzuak gurutzatzen diren 
eremu guztietan, eskoratzeko gidei lotutako ohol-hormak erabiliz. Horretarako, ezinbestekoa da 
bidegurutze horiek oinplanoan eta altxaeran duten eragina ezagutzea eta eskoratzeak horien 
arabera moldatzea. 

 
Kontuan hartu behar da 8. kolektoreko zanga sakonetan ura agertuko dela maila 

freatikoa dela eta; beraz, kontratistak beharrezko xukatze-sistemak aurreikusi beharko ditu. 
Maila freatiko horren eragin txikia dela eta, hasiera batean, xukatzeko ponpak erabili ahal izango 
dira, baina, betiere, hareen balizko mugimendua kontrolatuz, biltegi batean ateratako ura 
dekantatuz, sarera isuri aurretik. Harea nabarmen mugitzen bada, beste teknika batzuetara jo 
beharko da, hala nola well pointera, edo maila hori jaisteko ohol-horma sakonak erabiltzera. 

 
Erregistro putzuak aurrefabrikatuak izanen dira, printzipioz, gres tutueriarentzat, 

PVCzko tutueriarentzat eta 500 eta 1.000 mm-ko diametroko hormigoizko hodientzat. Gresezko 
hodiaren kasuan, tutu-erregistro-putzua lotura tutu motzak jarriz egingo da. Tutueria 
fabrikatzaileak berak hornitzen du, tutuen sarreran eta irteeran. Gainerako kasuetan, juntura 
malgu bat jarriko da, fabrikatzaileak emango duena. Putzu aurrefabrikatuak HA-35 IIIa eta Qb 
hormigoiz armatutako hormigoizkoak izango dira, Baldintza Teknikoen Agiriaren 2.22 atalean 
finkatutako baldintzen arabera indartutako serieko hormigoi armatuzkoak. Kasu horretan, eta 
gres-tutueriarako, kanabera erdiek gres-estaldura izan beharko dute, eta hori hodiaren 
fabrikatzaileak berak ematen du. 

 
1.200 mm-ko diametroko hodiaren erregistro-putzu aurrefabrikatuak oinplanoko 

ukondo batez osatuta egongo dira. Ukondo horrek planoetan adierazitako lerrokadura-aldaketa 
egingo du, edo tarte zuzenean, 1.000 mm-ko barne-diametroko eta IV klaseko 1.000 mm-ko hodi 
bati dagokion gutxieneko lodierarekin. Pieza horien hormigoia proiektu honetako hodietarako 
erabilitako bera izango da. 

 
In situ putzuak HA-35 IIIa eta Qb hormigoi armatuzkoak izango dira. Horiek hondeatzeko, 

eskoratze-sistema erabili behar da, bai panelak bai zutoin-oholak, eta eskoratzearen kontra 
hormigoitu ahal izateko behar den zabalera, betiere poliestireno hedatuzko xaflak jartzeko 
aukera utzita. Erregistro-putzua diseinatu da, eta, hala, bi alde paralelo daude beti, 
eskoratzearen euskarri-aurpegiak. Hala, putzuaren beste aldeak enkofratu egingo dira, eta 
eskoratze-itxitura 80 zm eta 1 metro arteko distantzian jarriko da, barruan lan egin ahal izateko. 

 
Hodia bere junturarekin batera jartzeko hutsune egokia utzi behar da. Aurreikusitako 

juntura Algaher 60-VA-51 motakoa edo antzekoa da, eta putzuko hormigoian sartuta geratu 
behar du. Porexpan-tarte bat jarri behar da hormigoizko hormaren eta hodiaren hodi labur 
baten artean, dagokion emearekin, eta junturaren konpresio-elementu gisa balio du. 

  
In situ erregistro-putzua 12 mm-ko diametroko armaduraz armatu behar da. Armadura 

hori mailazo-formakoa izan behar da, 15 zentimetroko tarteduna. Dena den, obran egin behar 
da armadura, hodiak sartzeko eremuan, izkinetan eta goiko trantsizio-konoan dagozkion 
errefortzuekin. Putzuaren zolata eta altxaeren arteko lotura egiteko, PVCzko wáter stop juntura 
bat jarriko da. Horren ezaugarriak Baldintza Teknikoen Agiriaren 2.17 artikuluan zehazten dira,. 
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Aurreikusi da juntura zola-altxaera lotura hertsiaren gainetik jartzea, zolarriaren armatuarekin 
tolestu behar ez izateko. 

 
Altxaerak egin ondoren eta goiko lauza egin aurretik, planoan adierazitako kanabera 

erdiak egin beharko dira, zuntzez egindako hormigoiarekin. HMF 35 P Qb eta IIIa hormigoia 
izango da, EHE-08 jarraibidearen 14. eranskinaren arabera. Ondoren, goiko lauza armatua egin 
eta kono aurrefabrikatua, polipropilenozko pateak, eskoramendua atera eta material 
pikortsuarekin edo hormigoia birrintzean sortutako EEHrekin beteko da. 

 
Putzuek polipropilenoz estalitako altzairuzko pateak izango dituzte, Baldintza Teknikoen 

Agiriaren 2.24 artikuluaren arabera, eta erregistro-estalkiak burdinurtuzkoak izango dira, 
Txinzer-ek trafiko astunerako (E-600) onartutako ereduaren arabera. 

 
6. kolektorean zehar, ura hornitzeko sarean, 250 mm-ko diametroko zuntz-zementuzko 

hodi baten ordez burdinurtu nodularrezko hodi berri bat jarri behar da, hodi-juntura duena. Hodi 
horren zati bat 6. kolektore bateratuko zangak berak hartuko du. Hura ordezteko, beharrezkoa 
izanen da zerbitzuz kanpo jartzea eta hartuneetako by-passeak egitea, sarea gaur egungo hodi 
paralelotik zerbitzuan mantentzeko. Saneamenduko lanak aurrera egin ahala, hustu eta 
eraisteari ekin behar zaio. Eraispen-prozesu hau finkatu da: 

 
 Zanga irekitzea hodiaren goiko alderaino, luzera osoaren heren batean, kontratista 

printzipalaren kontura. 
 
 Tarte hori guztia tutuak kentzeko eta amiantoa kentzeko ekipo bereziaren zain 

egongo da. 
 
 Zuntz-zementuzko hodiaren inguruko materiala kentzea, berau kentzea, 

paketatzea, garraiatzea eta hondakinak kudeatzea, RERAn inskribatutako 
azpikontrata baten kontura. 
 

 Zanga behin-behinean betetzea. 
 

 Euri-uren kolektoreak eta kolektore unitarioak egitea, zanga bete eta trinkotzea, 
aglomeratu arte. 
 

 Zanga egitea eta 250 mm-ko diametroko fundiziozko hoditeria berria jartzea, 
planoetan seinalatutako sekzio-motaren arabera. 
 

 Zanga osorik betetzea. 
 

 Hodiaren estankotasun- eta desinfekzio-probak. 
 

 Eraitsi ez diren hodi-amaierekiko loturak, eta egindako by-passeak kentzea, behar 
diren hartuneak edo Txingudiko Zerbitzuek agintzen dituztenak eginez, etab. 
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Bide-zoruak birjartzeko, zangaren materiala kaxatu beharko da, 20 zm-ko lodierako a 

ZA-25 geruza pikortsu bat jartzeko, behar bezala trinkotutako EEHko zanga baten gainean, eta 9 
zm-ko aglomeratuzko geruza bat jarri behar da AC22 BIN S aglomeratuarekin. Ondoren, behar 
besteko azalera fresatu ondoren, AC16 SURF D aglomeratuarekin 6 zentimetroko geruza 
zabaltzeko. 

 
Birjarri beharreko bidegorriko zorua honako hauek osatuko dute: 15 zm-ko lodierako 

oinarri pikortsua, 15-15-8 mm-ko mailazodun edo zuntzeko hormigoi armatuzko 10 zm-ko 
zolata, 4 zm-ko lodierako AC11 SURF 50/70 D nahasketa bituminosoa, erregularizazio-geruzako 
kareharrizko agregakinarekin, eta akabera-geruza bat, AC11 SURF 50/70 D nahaste 
bituminosoarekin. Birjarri beharreko espaloietako zorua bidegorriaren antzekoa izanen da, eta 
aglomeratuzko bi geruzen ordez mirandako hartxintxarrezko baldosa hidraulikoa jarriko da, 
morteroarekin batera. 

 
Gainera, tarteren batean berdegunea berritu beharko da. Bertan, soropilaz gain, 

heskaiak, zuhaixkak (hortensiak) eta zenbait zuhaitz (oro har, tamarindoak) aldatu beharko dira 
parterreren batean dagoen ureztatze-sarearekin batera. Birjarpena hasiko da azaleko lur-geruza 
destrinkotuz, landare-lurra 30 zm-ko lodierako geruzan zabalduz eta Baldintza Teknikoen Agirian 
adierazitako ezaugarriekin, ongarri organikoa sartuz, rotabatatuz, ongarri mineralarekin 
ordaindutako arrastelatuz. Ondoren, soropila ereitera pasatuko da hazia Baldintza Teknikoen 
Pleguan adierazten den nahasketa eta proportzioan zabalduz, iduna biltzeko arrastelu finarekin, 
ereite-estalkia luzatuz, errulatuz, ureztatuz eta lehenengo sega eginez. 
 

In situ egindako erregistro-putzuez gain, obra berezi gisa, beharrezkoa dirudi hauek 
aipatzea: 

 
 

6 KOLEKTOREAK 
 
 Behin behineko desbideratzeak 

 
6. kolektorearen 1. faseko lanak egin ahala, egungo ur unitarioak desbideratu beharko 
dira, batez ere U-6.9 putzuaren eta P-6.9 putzuaren artean. Horretarako, lehenik eta 
behin, U-6.11 eta U-6.9 putzuen artean hormigoi armatuzko 500 mm-ko diametroko 
kolektore unitarioa egitea aurreikusi da, halako moldez, non, behin-behinean, U-6.9 
putzutik apur bat gorago dagoen isuri unitario guztia jaso eta putzu horretara bideratzen 
baita. Horri esker, P-6.8 eta P-6.9 putzuen arteko egungo kolektorea eraitsi daiteke, eta 
obrarekin jarraitu ahal izango da egungo kolektore horrekin interferentziarik sortu gabe. 
 
Ondoren, egungo kolektorearen eta U-6.8 putzuaren arteko behin-behineko lotura egin 
beharko da, afektautako zerbitzuen planoko egungo 77 eta 78 putzuak lotuz eta U-6.8 
putzuarekin lotuz, 800 mm-ko hodi baten bidez. U-6.8 putzuak P-6.8 putzuarekin lotzeko 
leiho bat izanen du, gainezkabide gisa, 800 mm-ko hodi batekin atxikia. 
 
Desbideraketa hori behin-behinekoa denez, 6. kolektore nagusiko obrak egin arte, hodi 
hori polietileno uzkurtukoa edo PVCzkoa izan daiteke. 
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 La Caixako kolonien partzelako gainezkabidea 
 
Egin beharreko obra gisa, 1. fase honetan aipatu behar da, halaber, Kolonietako 
hondakin-uren kutxetan proiektatutako gainezkabidea, afektatutako zerbitzuen 42. 
arketa, saneamendua bateratua delako eta kutxeta horretatik irteteko hodiaren 
edukiera txikia delako. Horregatik, eta koloniek erabat bereizia den saneamendurik 
egiten ez duten bitartean, hondakin uren kutxeta euri-uren 45. arketarekin lotzea 
aurreikusi da, arintze gisa balio dezan. Kolektore horrek 400 mm-ko diametroa izango 
du PVCan, eta fase honetako gainerako kolektoreekin paraleloan egin ahalko da. Hori 
egiteko, lursailaren itxitura-lanak egiten dituen heskaia moztu eta berriz jarri beharko 
da, kontuan hartuta inguruan gasa erregulatzeko armairua eta argiztapen-armairua 
daudela. Ia hodi unitario horren trazaduran aireko telefono-linea bat dago. 
 

 Sareta jarraitua Marisantzenea kalean 
 
Marisantzenea kaleko bidegurutzean, saretxodun kanaleta bat jartzea aurreikusi da, 
Marisantzenea kalean zehar doan euri-ura bertan bilduko dela ziurtatzeko. Kanaleta 
horrek irteeran kutxeta bat izanego du, P-6.1 putzuarekin lotuko dena, putzutik oso 
gertu baitago. Kanaleta aurrefabrikatua da, hormigoi polimerozkoa, 250 mm-ko 
zabalerakoa eta 210 mm-ko sakonerakoa. Sareta hustubidea D-400 motakoa izanen da, 
EN-1433 arauaren arabera. Faseka jarriko dira, Marisantzenea kalera sartu ahal izateko. 
Hala ere, zanga osorik egin ahal izango da, altzairuzko xaflekin estaliz, kale horretara 
joan ahal izateko. 
 
 
 

8 KOLEKTOREAK 
 
 Biribilgunean gainezkabidea lotzea (1. fasea) 

 
Bi kolektoreetako 8.8 puntua, kolektore unitarioa eta euri-kolektorekoa, egungo 
biribilgunearen gainezkabidearekin bat egiteari dagokio, non Txingudiko Zerbitzuek 
(Txinzer) bi kolektoreetarako hartune bat prestatu duten. Proiektua idazteko unean, 
obra egiten ari ziren eta, beraz, ez dago hartune horiei buruzko informazio errealik. 
 
 

 Interlimen-eko konexioa (3. fasea) 
 
Interlimengo lotunea hasiko da gaur egungo oboidea 8.1 in-situ putzuaren eraginpeko 
eremuan eraisteko, eta haren hustubidea 1.200 kolektoretik mantenduko da. 
Kolektorea putzu horretara iritsi beharko da behin-behineko desbideraketa baten bidez. 
Oboidea eraitsi eta desbideratu ondoren, P-8.1 putzu berezia egingo da, planoetan 
zehaztutakoaren arabera. 8.1 putzuaren altxaerak egin ondoren, oboidea aurreraka 
doazen urak buxatzeko erabiliko da, edo, bestela, buxadura berezi bat egingo da, masa-
hormigoiarekin. 
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 Arroka-ko konexioa (3. fasea) 
 

Interlimengo lotura egin ondoren, 600 mm-ko kolektorea egingo da, P-8.4 putzua 
Arrokako egungo kolektorearekin lotzen duena. Esan beharra dago Interlimengo 
hondakin eta euri isuri guztiak 1.200 kolektore berritik igaro beharko duela, lotura 
horrek berriro hautsi behar baitu egungo oboidea. 8.4 putzutik hasita, 600 mm-ko 
hormigoi armatuzko kolektorea jarriko da. Haren lehen zatiak gres-kolektorea azpitik 
zeharkatzen du, eta, beraz, 2. fasean egin behar da. Ondoren, hodi berriak Interlimengo 
oboidea izango du, eta jada ez da erabilgarri egongo; beraz, arazorik gabe eraitsi ahal 
izango da, eta 8.4.1 erregistro-putzuraino jarraituko du. Putzu horretan, dagoen putzuan 
elkartuko da, eta egungo hustubidea oboideerantz itxiko du. 8.4 euri uren kolektorearen 
obra guztia Ramon Iribarren pasealekuko bidearen azpian eginen da. 
 
 

 Egungo ovoidea deuseztatzea (3. fasea) 
 
Oboideko ur guztiak desbideratu ondoren, biribilgunearen gainezkabidean sartzen den 
egungo oboidea hautsi, itxi eta deuseztatu egin beharko da. Horretarako, 
biribilgunearen barruan eta kanpoaldean jardun beharko da, eta lan guztia 
biribilgunearen berdegunearen barruan egin beharko da, trafikoa desbideratu gabe, eta, 
beharrezkoa izanez gero, jarduera-eremuko biribilgunea errei batera estutuz. 
 
 
Azkenik, eta kasu honetan oso garrantzitsua denez obra-epeak zorrotz betetzea eta 

obraren plangintza egokia egitea, Hondarribiko biztanleriari eta bisitariei obraren eragozpenak 
gutxitzeko, honako baldintza hauek azpimarratu behar dira: 

 
• Obra azaroan edo abenduan esleituko da, kontratista esleipenduna materiala 

eskatzen has dadin, martxoaren hasieran obran hondeaketak egiten hasteko. 
 

• Obra Foru kaleko biribilgunean hasiko da, Ramon Iribarren pasealekuarekin, 
elkargune hori ahalik eta azkarren libre uzteko. Hasteko, otsailean 8. kolektoreko 
trafikoa desbideratuko da. 
 

• Obra-leku hori amaitzen denetik aurrera, gutxienez bi ekipo independente egon 
beharko dira, bata 6. kolektorerako eta bestea 8. kolektorerako, bi obra desberdin 
balira bezala. 

 
• Aurreikusitako desbideraketak 6. kolektorea hasi aurretik egin beharko dira, 

eragindako edo afektatutakoei behar bezala jakinarazita, eta 8. kolektorearen 
desbideraketak behar bezala seinaleztatuta egon beharko dira. 

 
• Zangak hondeatzeko orduan agertuko diren azpiegiturak badaudela, trazadura eta 

altuera egiaztatu beharko dira, hondeaketa hasi baino lehen. Horretarako, 
zerbitzuen arduradunekin harremanetan jarri beharko da, zerbitzu horiek Inkolanen 
eskatu eta horiek zehazteko behar diren laginak egin beharko ditu kontratistak. 
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Informazio horren arabera, eskoratzea proiektatu beharko da, bai panelen bidez, bai 
hesolen bidez, gurutzaguneetan. 

 
• Baserritar Etorbideko zuntz-zementuzko hodia kolektore unitarioa egiteko 

hondeaketa-lanak hasi baino lehen kendu beharko da, ahal dela, baita euri-uren 
kolektorea baino lehen ere. Hala ere, gehienez eta lekurik badago, proiektatutako 
euri-uren kolektorearekin batera egin ahal izango da. 
 

• Obra egiteko modua aztertu beharko da, hormigoizko eta gresezko tutuentzat 7,5 
m (3 hodi) inguruko kolektore-tartea amaitu ondoren, eta PVCzko hodientzat eta ur 
hornidurako fundiziozko hodientzat 9 m-koa, berehala betetzeko, obrako lan-
guneetarako sarbide bikoitza izateko. 
 

• Xehetasunez aztertu beharko da putzuak in situ egitea, haiek egiteko denborak ez 
dezan eraginik izan obra planean, bide kritikoak izan ez daitezen. 

 
• Tutuen eta putzuen estankotasun-probak planifikatu behar dira, obra egitean 

atzerapenik ez sortzeko, eta ur hornidurako hodi berriaren estankotasun- eta 
desinfekzio-probak ere planifikatu behar dira. 
 

• Fase bakoitzeko obrak erabat bukatuta egon beharko du, lorezaintzako berritze-
lanak izan ezik, oinezkoen eta ibilgailuen zirkulazioari ahalik eta azkarren ireki ahal 
izateko, nahiz eta horretarako aglomeratu-ekipoak behar adina aldiz mugitu behar 
diren. Zangak egiten ari diren bitartean bakarrik erabili ahal izango dira altzairuzko 
xaflak, eta ez dira inoiz itxaron elementu gisa erabiliko aglomeratuzko ekipoak 
iristen diren bitartean. 
 

• Kontratistaren, obra-zuzendaritzaren, Txinzer-en eta Hondarribiko Udalaren artean 
erabateko komunikazioa egon behar da, obrak sortuko dituen eragozpenak 
gutxitzeko. 
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4 OBRA OSOAREN DEKLARAZIOA 
 
 
Proiektu hau obra osoa da, Administrazio Publikoen Kontratuen Legearen 

Erregelamendu Orokorraren 125.1. artikuluan ezarritakoarekin bat. 
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5 PROIEKTUA, OBRA ETA KOSTALDEEN LEGEA 
 
 
Proiektu honen 11. eranskinarekin bat etorriz, proiektu honek Kostaldeei buruzko 

Legearen xedapenak eta lege hori aplikatzeko emandako arau orokor eta berariazkoak betetzen 
ditu, Lege hori garatzeko eta gauzatzeko Erregelamendu Orokorrean agindutakoarekin bat 
etorriz; beraz, Legearen 44.7. artikuluak berariaz eskatzen duen bezala adierazten da. 
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6 OBRA BURUTZEKO EPEA ETA BERMEA 
 
 
Proiektu hau osatzen duten obra guztiak egiteko eta prest jartzeko epea HAMALAU (14) 

hilabetekoa izango da. Horietatik HIRUtan (3) nahitaez gelditu beharko da ekainaren 15etik 
irailaren 15era udako aldian, denak zuinketa-akta sinatzen den egunetik hasita. Zerbitzuan 
jartzeko probak epe horretatik kanpo eginen dira, berme-aldiaren barruan. 

 
Berme-epea urtebetekoa (1) izango da gutxienez, harrera-akta sinatzen denetik hasita. 
 
Betearazpen epea ez betetzeak zehapena ekarriko du, Administrazio Publikoaren 

Kontratuen Legeak zehazten duen moduan.  
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7 KONTRATISTAREN KLASIFIKAZIOA 
 
Abuztuaren 28ko 773/2015 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, kontratistaren 

sailkapen hau proposatzen da: 
 

E taldea – Hidraulikoak 
1. azpitaldea – Hornidurak eta saneamenduak 
4. kategoria – 840.000 €-tik gorako eta 2.400.000 €-tik beherako zenbatekoa 
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8 LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA 
 
 

8.1 EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA 
 
 
Proiektatzen diren elementu guztien neurketetatik abiatuta, aurrekontu partzialak 

osatu dira, proiektu honetako obretan definitutako zatiei dagozkien kapituluen exekuzio 
materialaren zenbatekoetan laburbiltzen direnak. EXEKUZIO MATERIALAREN AURREKONTUA 
MILIOI BAT HAMASEI MILA LAUREHUN ETA LAUROGEITA HAMAHIRU EURO ETA HAMASEI 
ZENTIMOkoa (1.016.493,16 €) da. 

 
8.2 LIZITAZIOAREN OINARRIZKO AURREKONTUA 

 
 
Exekuzio materialaren aurrekontutik abiatuta, %13ko gastu orokorrak eta %6ko 

industria-mozkina zenbatetsita, MILIOI BAT BERREHUN ETA BEDERATZI MILA SEIEHUN ETA 
HOGEITA SEI EURO ETA LAUROGEITA SEI ZENTIMOKO (1.209.626,86 €) aurrekontua dugu. 

 
Kopuru berri horri dagokion BEZaren ehunekoa (% 21) aplikatuz, LIZITAZIOAREN 

OINARRIZKO AURREKONTUA MILIOI BAT LAUREHUN ETA HIRUROGEITA HIRU MILA SEIEHUN ETA 
BERROGEITA ZORTZI EURO ETA BERROGEITA HAMAR ZENTIMOKOA DA (1.463.648,50 €).  
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9 PREZIOEN BERRIKUSPENA 
 
 
Obra honek prezioen berrikuspenik ez izatea proposatzen da. 
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10 PROIEKTUA OSATZEN DUTEN DOKUMENTUAK 
 
 
Proiektu honek agiri hauek ditu: 
 
1. dokumentua: MEMORIA ETA ERANSKINA 
 
Memoria 
 
0. Eranskina:    Proiektuaren ezaugurriak 
1. Eranskina:    Geologia eta geoteknia 
2. Eranskina:   Kalkulu hidraulikoak 
3. Eranskina:    Estruktura-kalkuluak 
4. Eranskina:  Afektatutako zerbitzuak 
5. Eranskina:   Obra-plana 
6. Eranskina:    Prezioen justifikazioa 
7. Eranskina:   Hondakinen kudeaketaren azterketa 
8. Eranskina:    Ingurumen txostena 
9. Eranskina:    Segurtasun- eta Osasun-Azterketa 
10. Eranskina:    Eraikuntza-faseak eta trafiko-desbideraketak 
11. Eranskina:    Proiektua eta Kostaldeen Legea 
  
 
2. dokumentua: PLANOAK 
 
1. Kokapena ......................................................................................................... 1/20.000 

1.1. Emplazamiento de Actuaciones ................................................................... 1/2.000 
2. 6 Kolektorea. Baserritar Etorbidea 

2.0. Plano-gidaria ................................................................................................ 1/1.000 
2.1. Egungo egoera.Oinplano orokorra .................................................................. 1/400 
2.2. Oinplano orokorra eta Zuinketa ...................................................................... 1/400 
2.3. Afektatutako zerbitzuak .................................................................................. 1/400 
2.4. Perfil Longitudinallak 

2.4.1. Euri-urak .................................................................................................... 1/500 
2.4.2. Ur zikinak (unitarioak) ............................................................................... 1/500 

2.5. Zangen sekzio-tipoak ......................................................................................... 1/40 
2.6. Putzu bereziak 

2.6.1. P6.5 putzua .......................................................................................... HAINBAT 
2.6.2. P6.9 putzua .......................................................................................... HAINBAT 
2.6.3. U6.5.1 putzua ....................................................................................... HAINBAT  

2.7. Xehetasunak ............................................................................................... HAINBAT 
2.8. Eraispenak eta birjartzeak 

2.8.1. Oinplano orokorra ..................................................................................... 1/400 
2.8.2. Xehetasunak 

2.8.2.1. Urbanizazio-birjartzeak ...................................................................... 1/20 
2.8.2.2. Azpiegitura-birjartzeak ...................................................................... 1/20 
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2.9. Trafiko-desbideraketak 
2.9.1. 1. fasea ................................................................................................... 1/3.000 
2.9.2. 2. fasea ................................................................................................... 1/3.000 
2.9.3. 3. fasea ................................................................................................... 1/3.000 
2.9.4. 4. fasea ................................................................................................... 1/3.000 
2.9.5. 5. fasea ................................................................................................... 1/3.000 

3. 8 Kolektorea. Ramon Iribarren Pasealekua 
3.1. Egungo egoera. Oinplano orokorra ................................................................. 1/400 
3.2. Oinplano orokorra eta Zuinketa ...................................................................... 1/400 
3.3. Afektatutako zerbitzuak .................................................................................. 1/400 
3.4. Perfil Longitudinalak 

3.4.1. Euri-urak .................................................................................................... 1/500 
3.4.2. Ur zikinak (unitarioa) ................................................................................. 1/500 

3.5. Zangen sekzio-tipoak ......................................................................................... 1/40 
3.6. Putzu bereziak 

3.6.1. P8.1 putzua .......................................................................................... HAINBAT 
3.6.2. P8.4 putzua .......................................................................................... HAINBAT 

3.7. Xehetasunak ............................................................................................... HAINBAT 
3.8. Eraispenak eta birjartzeak 

3.8.1. Oinplano orokorra ..................................................................................... 1/400  
3.8.2. Xehetasunak 

3.8.2.1. Urbanizazio-birjartzeak ...................................................................... 1/20 
3.8.2.2. Azpiegitura-birjartzeak ...................................................................... 1/20 

3.9. Trafiko-desbideraketak 
3.9.1. 1. fasea ................................................................................................... 1/2.000 
3.9.2. 2. fasea ................................................................................................... 1/1.000 
3.9.3. 3. fasea 

3.9.3.H1. 3-A fasea ..................................................................................... 1/1.000 
3.9.3.H2. 3-B fasea ..................................................................................... 1/1.000 
3.9.3.H3. 3-C fasea ..................................................................................... 1/1.000 
3.9.3.H4. 3-D fasea ..................................................................................... 1/1.000 

 
3. dokumentua: BALDINTZA TEKNIKO PARTIKULARREN AGIRIA 
 
I. kapitulua: Pleguaren xedea eta aplikazioa 
II. kapitulua: Obra zibila. Materialek bete beharreko baldintzak 
III. kapitulua: Obrak egitea 
IV. kapitulua: Obra zibilari dagozkion obren neurketa eta ordainketa 
V. kapitulua: Baldintza orokorrak 
 
4. dokumentua: AURREKONTUA 
 
Neurketak 
1. prezio-taula 
2. prezio-taula 
Aurrekontua 
Aurrekontuaren laburpena 
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11 ERREDAKTORE-TALDEA 
 
 
Proiektu hau idatzi duen taldea SALABERRIA INGENIERITZA S.L.ko teknikariek osatu 

dute. 
 
Miguel Salaverria Monfort 
Bide-ingeniaria 
 
Amaia Salaverria Azanza 
Bide-ingeniaria eta CPAM 
 
Ane Ezenarro Beristain 
Bide-ingeniaria 
 
Onintza Cabeza Berasategi 
Delineatzailea 
 
Jon Garcia Garcia 
Ingeniari zibila eta Ingurumenean Masterduna 
 
 
Honako enpresa hauek ere lagundu dute proiektu honetan: 
 
Gaur Topografía 
Geología y Geotecnia Larrea 
 

  

 
MEMORIA 

 
22 



 
JAIZKIBELEN (HONDARRIBIA) EKIALDEKO MAGALEKO ERREKEK  

GAINEZKA EGITEA SAIHESTEKO PROIEKTUA, 2. FASEA. 6 ETA 8 KOLEKTOREAK 
 

 
 

12  ONDORIOA ETA PROPOSAMENA 
 
 
Kontuan harturik proiektu hau behar bezala idatzita dagoela eta Administrazio 

Publikoen Kontratuen Legeak ezartzen dituen agiri eta baldintza guztiak dituela, kontratazio 
organoak onestea proposatzen da. 

 
 

Donostian, 2019ko abenduan 
 

SALABERRIA INGENIERITZA S.L.-ren partez proiektua idatzi dutenak 
 

   

Miguel Salaverria 
Bide-ingeniaria 

Amaia Salaverria 
Bide-ingeniaria 

Ane Ezenarro 
Bide-ingeniaria 

 
 
GFAko Obra Hidraulikoak eta Txingudiko Zerbitzuak erakundeen partetik  
 

  
 

Felipe Alvarez 
GFA Obra Hidraulikoak 

Dario San Emeterio 
GFA Obra Hidraulikoak 

Josean Rodrigo 
Txinzer 
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