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1 INTRODUCCION

En este anejo se realiza la descripcion de las diferentes fases de construccion planteadas
con el fin de ejecutar la obra intentando crear la minima incidencia de la misma en la vida
cotidiana de los habitantes y visitantes de Hondarribia.

Tal y como se ha comentado en la Memoria de este proyecto, las actuaciones se centran
en dos zonas, en Baserritar Etorbidea con los colectores unitarios y pluviales n2 6 y en el Paseo
de Ramon Iribarren con colectores n? 8.

Asi, respecto al Colector n2 6, se ha previsto su ejecucion en cinco fases y el Colector n2
8 en 3. Estas fases son una propuesta de los redactores del presente proyecto meditada y
teniendo en cuenta los accesos a las diferentes calles y edificios que se veran afectados por las
obras. Indudablemente, el contratista podra proponer otras fases o modificar el orden de las
mismas siempre y cuando sean aprobadas por la Direccion de Obra, aunque si su propuesta es
rechazada deberd realizar lo sefialado en este proyecto o lo indicado por la Direccidn de Obra.

Para la realizacién de la propuesta de fases, se ha priorizado que los colectores se
realicen siempre de aguas abajo hacia aguas arriba para asegurar su desagiie ya que muchas
veces sera necesario recoger los colectores en servicio. Por otro lado, es obligatorio garantizar
el trafico peatonal por una de las dos aceras existentes en las calles que van a ser cortadas y se
ha intentado que la afeccidon no impida llegar a las calles adyacentes. Esto se consigue en todas
las fases salvo en la fase 3 del Colector n2 6.

Ademas, la obra se debe detener durante la temporada de verano (15 de Junio al 15 de
Septiembre). A continuacion, se exponen las fases inicialmente previstas y los desvios de trafico
planteados, de acuerdo con los dos colectores generales anteriormente sefialados.

2 COLECTORN26

Los colectores pluviales y unitarios del Colector general n? 6 se sitian a lo largo de la
calle Baserritar Etorbidea desde la zona préxima al instituto hasta el Camino de Higer. Esta obra
comenzara una vez realizada la Fase 1 del colector 8 con el fin de disminuir el impacto en el
tréfico por el cierre de la rotonda de la calle Foru y del Paseo Ramén Iribarren.

La ejecucidn del colector n2 6 se ha dividido en fases para poder permitir el maximo de
accesibilidad al vecindario. Para empezar la obra es necesario realizar un desvio comun a todo
el colector n2 6 que consiste en que el trafico pasante por Baserritar Etorbidea sea trasladado a
la calle Donostia y desde alli por la calle Foru y sus rotondas pueda ir hacia el puerto, Paseo de
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Ramoén Iribarren, Camino de Higer, etc., de forma que la afeccion de las obras en Baserritar
Etorbidea soélo se centre en los vecinos de la zona.

Para ello se ha pensado desviar el trafico que viene hacia la playa, puerto, etc., por la
calle Juan Inazio Iztueta, eliminando probablemente una linea de aparcamiento, hasta llegar a
la calle Donostia y el trafico desde la zona de la playa, puerto, etc., que entraria por la calle
Donostia puede salir por la calle Pedro Mourlane Mitxelena hasta la rotonda del restaurante
Abarka en donde se incorpora al viario de salida de Hondarribia.
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Efectuado este desvio con la sefalizacidn precisa, se pasara a la ejecucién de los dos
colectores, pluvial y unitario, que conforman la red proyectada en este colector n2 6.

2.1.1 Colector n2 6. Fase 1

La Fase 1 de este colector general n2 6 comienza en los pozos de registro dejados por
Txinzer dentro de la obra del colector n? 7 del Camino de Higer. Este primer tramo se realizara
en toda la calle por lo que es necesario cortarla totalmente al trafico rodado y sélo permitir el
trafico peatonal por el lado derecho segun se sube hacia el instituto y por el lado izquierdo salvo
en la zona de unién con el Camino de Higer en donde de una manera temporal es necesario
cortar el paso en la acera para poder embocar el colector unitario de 500 mm.

Indudablemente se corta de manera temporal el acceso rodado a los edificios situados
en el lado de la izquierda segun se va desde el Camino de Higer hacia el instituto y a sus garajes.
Este corte se realizard mediante un cierre de la obra a base de barreras tipo New Jersey junto a
la interseccion con el camino de Higer y junto el acceso a las Colonias de Caixa Bank. (Ver plano
2.9 hoja 1).

Este tramo tiene una longitud aproximada de 100 metros.

Acabado este tramo, se debera afirmar adecuadamente para permitir sélo a usuarios el
acceso y poder acortar los tiempos de corte sin acceso de la Fase 2.
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2.1.2 Colector n2 6. Fase 2

Este tramo, a pesar de ser corto es complicado por varios motivos. En primer lugar, se
corta el acceso principal a las Colonias de la Caixa, se corta el acceso a la calle Lore Artean, si
bien es un camino particular que puede acceder en principio desde la calle Foru y se corta el
acceso al barrio de Akartegi desde Baserritar Etorbidea y una salida de la urbanizacidon
Errekabea.

Por otro lado, en este tramo existen numerosos servicios afectados que cruzan la calle
con un trazado que serad necesario investigar con profundidad porque con la informacion
recogida tanto el gas como la canalizacidn eléctrica en media tensién realiza algunas curvas que
es obligado comprobar para asegurar que es posible su cruce y no interfiere en la colocacién de
los pozos de registro.

Los desvios previstos se indican en el plano que aparece a continuacién. En él se aprecia
que la calle Baserritar Etorbidea permanece cortada desde la obra hasta la confluencia con el
Camino de Higer salvo a los residentes de esa zona y se corta de manera que se permite el acceso
a la calle de José Olaizola que es un callejon sin salida. El acceso al barrio de Akartegi se realizaria
a través de la urbanizacién privada de Errekabea. (Ver plano 2.9 hoja 2).
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Esta actuacion tiene una longitud de colector en Baserritar Etorbidea de
aproximadamente 70 m. La obra tiene que comenzar por la sefializaciéon precisa para tener
claros los desvios. Es importante que Txinzer o el Ayuntamiento de Hondarribia consigan el
permiso de paso por la urbanizacién privada de Errekabea para permitir el acceso rodado a las
viviendas situadas frente a las Colonias, a la parte alta de las mismas y a uno de los caminos de
acceso al barrio de Akartegi.

Realizadas las obras de saneamiento y de cambio de la tuberia de fibrocemento, se
pasard a ejecutar la reposicion principalmente de firmes de calzada y se pasara a abrir al trafico
para evitar el desvio por la urbanizacidn de Errekabea y permitir el acceso principal a las Colonias
y a la calle Lore Artean.

2.1.3 Colector n2 6. Fase 3

La fase 3 es corta en la calle Baserritar Etorbidea, pero es necesario actuar para separar
las aguas pluviales de las residuales en la calle José Olaizola, que, al ser un callején sin salida,
serd necesario cortarla al trafico rodado, sélo permitiendo la entrada peatonal y en caso de
emergencia.

La actuacion, por tanto, se centra principalmente en los colectores unitario y pluvial de
la calle José Olaizola y el tramo de colector unitario de Baserritar Etorbidea junto con la
sustitucion de la tuberia de distribucién de agua de fibrocemento por fundicidn nodular.

Los desvios previstos se indican en el plano que aparece a continuacion. En él se aprecia
que la calle Baserritar Etorbidea permanece cortada desde la obra hasta la confluencia con el
Camino de Higer salvo a los residentes de esa zona permaneciendo abierto un by-pass por la
urbanizacién de Errekabea. (Ver plano 2.9 hoja 3).
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2.1.4 Colector n? 6. Fase 4

La Fase 4 corresponde sélo al colector unitario y a la reposicion de la tuberia de
fibrocemento que sélo ocupa un carril de circulacion por lo que se plantea en esta fase poder
abrir al tréfico la calle Baserritar Etorbidea. Esta apertura al trafico se puede hacer o bien
abriendo sdélo en una direccién o bien controlando los dos sentidos mediante semaforos, la que
crea mas oportuna el Ayuntamiento de Hondarribia. En el proyecto se ha incluido esta segunda
opcidn, pero siempre se puede pasar a la primera.

El colector a colocar en esta fase es un colector de PVC SN-8 de 400 mm de didmetro y
se colocara en una longitud de 41 m aproximadamente.

Esta actuacidn impedira en principio el acceso rodado al callejon situado casi enfrente
de la calle de acceso a la urbanizacién de Errekabea. Los desvios previstos se indican en el plano
gue aparece a continuacion. En él se aprecia que se propone la colocacién de dos semaforos
provisionales para poder dar paso alternativo. (Ver plano 2.9 hoja 4).

2.1.5 Colector n2 6. Fase 5

Esta fase es en principio la mds sencilla de todas y es un ramal de agua pluvial que
permite separar la mayoria de los vertidos de una cuenca de pluviales de caracter semiurbano
de los vertidos de agua residual que se producen en ella.
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La ventaja que tiene esta fase es que, si bien se ha denominado Fase 5, no quiere indicar
que es correlativa con la Fase 4, sino que la misma se puede ejecutar de forma independiente
de las fases anteriores, salvo con la Fase 2 que es incompatible por cortar el acceso totalmente
alaurbanizacién de Errekabea y acceso al barrio de Akartegi desde Baserritar Etorbidea, siempre
que la calle Baserritar Etorbidea esté cortada y el tréfico restringido.

La obra consiste en realizar un ramal de agua pluvial desde la entrada a la calle
Marisantzenea hasta la conexidn con el actual colector pluvial de 1.000 mm de didmetro situado
en la interseccién de Baserritar Etorbidea con la calle de acceso a la urbanizacién de Errekabea.

Este colector serd de PVC SN-8 de 315 mm de didmetro tiene una longitud de 31 m
aproximadamente con dos tramos con diferente implicacién en el tema de desvios. El primer
tramo corta el acceso a la urbanizacion de Errekabea, por lo que, una vez ejecutado el colector
en este primer tramo, se podrd provisionalmente abrir al trafico el acceso a la urbanizacion,
disminuyendo la afeccidén e inconvenientes que se crean con estas obras. Los desvios previstos,
que se propone regularlos con semaforos provisionales dejando un carril libre, se indican en el
plano que aparece a continuacion. (Ver plano 2.9 hoja 5).
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3 COLECTORN®8

3.1.1 Colector n? 8. Fase 1

La obra se propone comenzar en la Fase 1 del Colector n2 8 para modificar el trafico en
la Rotonda de las calles Foru y Paseo de Ramon Iribarren con el fin de dejar libre la calle
Baserritar Etorbidea mientras se corta la rotonda como tal y se estrecha la misma a un solo carril
en ambos sentidos.

Para su ejecucion es necesario desviar el trafico de la Rotonda de forma que se corta el
funcionamiento de la rotonda en el sentido viniendo desde la calle Foru hacia el Paseo de Ramon
Iribarren y se hace un desvio provisional de forma que los dos carriles existentes en la rotonda
para ir desde el Paseo de Ramon Iribarren hacia la calle Foru tendran un doble sentido separando
los dos carriles mediante barreras tipo New Jersey, de material plastico para que se puedan
trasladar mas facilmente. Para poder garantizar la circulacién desde Foru kalea al Paseo de
Ramon Iribarren y desde Paseo de Ramon Iribarren hacia Foru Kalea es necesario ampliar la zona
de rodadura al comienzo del Paseo Ramdn Iribarren, eliminando algunas zonas verdes, isletas y
algo de acera con el fin de crear dos carriles de una anchura de 6 metros. Asi el paso entre Foru
Kalea y el Paseo de Ramon Iribarren es directo.

El trafico que viene de Baserritar Etorbidea y de Higer Bidea hacia la calle Foru, se
controlara mediante el ceda el paso existente para entrada en la actual rotonda.

ANEJO Ne 10: FASES DE CONSTRUCCION Y DESViOS DE TRAFICO




PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE
DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

Si estos vehiculos quieren ir hacia el Paseo Ramodn Iribarren deberan continuar por Foru
Kalea hasta la rotonda con ltsasargi Kalea, realizar un giro casi completo y volver de nuevo por
la calle Foru hasta la rotonda con el paseo Ramdn Iribarren y coger asi dicho paseo. El vehiculo
qgue quiere salir hacia Baserritar Etorbidea o Higer bidea desde el paseo de Ramén Iribarren lo
realizara directamente a través del ramal de la rotonda existente. Por ultimo, el vehiculo que
viniendo por Foru Kalea quisiera dirigirse hacia Baserritar Etorbidea o hacia Higer Bidea y para
no crear un cruce de sentidos en la propia rotonda, se propone que se dirija por el paseo de
Raman Iribarren hasta la rotonda de entrada al puerto deportivo, gire en la rotonda y vuelva de
nuevo hacia la rotonda con Foru Kalea desvidndose por el ramal de la rotonda existente.

Indudablemente este sistema aumenta las distancias a recorrer, pero son vehiculos que
lo realizaran en muy pocos minutos. El esquema general del trafico se aprecia en el grafico
siguiente (ver plano n2 3.9 Hoja 1).

Ejecutados estos desvios se pasard a realizar el primer tramo de los dos colectores que
conforman el Colector n2 8, en una longitud aproximada de 40 m, longitud que podria modificar
tanto como acortarla como alargarla segun sus conveniencias con la condicion de poder abrir
rapidamente la totalidad de la rotonda al trafico y asi poder comenzar también con la obra de
los colectores n2 6. Asi y con el fin de facilitar el trafico, una vez realizada una zona lo
suficientemente adecuada para poder abrir al trafico la rotonda, se pasara a la ejecucion del
firme de este tramo y posterior apertura al trafico, previo pintado con pintura amarilla de obra
si fuera necesario.
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3.1.2 Colector n? 8. Fase 2

Abierta la rotonda al trafico y la interseccién con el Paseo de Ramon Iribarren, se pasara
a la ejecucién de la Fase 2, cuyas caracteristicas son similares a la Fase 1 si bien esta segunda
fase tiene mayor longitud de colectores.

En este caso, la longitud de tuberia de cada colector estimada es de 78 m
aproximadamente. El desvio de trafico planteado serd en este caso continuacién del desvio de
tréfico de la Fase 1 con dos carriles de circulacion de 3 metros cada uno teniendo que eliminar
una zona de acera. (Ver plano ver plano n2 3.9 Hoja 2).

Realizados los colectores, se pasara a la reposicion de la urbanizacion formada,
principalmente en este tramo, por los firmes de calzada tal y como se ha comentado
anteriormente para la Fase 1, por las aceras y por el bidegorri con su bordillo especial idéntico
al existente, la zona de aparcamiento con sus topes y marcado de plazas y del seto existente
junto al paso de peatones junto al pozo P-8.5. Esta Fase tiene que estar finalizada y abierta al
trafico para poder realizar la Fase 3.

3.1.3 Colector n2 8. Fase 3

Esta fase 3 corresponde a la fase de ejecucidn de los entronques, acometidas y puesta
en servicio del colector pluvial que temporalmente trabajard como un colector unitario hasta
que se hagan las obras de separacion de vertidos en Interlimen y en Arroka. Para ello es
necesario realizar esta fase en varios tramos empezando por la conexién en Interlimen,
posteriormente en Arroka y para terminar realizando un pequeno colector pluvial que
acometera en el pozo 8.6 del colector pluvial y la desconexion del ovoide actual en la rotonda.

Estas actuaciones se han dividido en cuatro subfases. La primera actuacion sin duda serd
la correspondiente al desvio del trafico en dos carriles de circulacién diferentes uno en cada
sentido. Para ello es necesario modificar la rodadura en la zona de entrada a Interlimen.
Realizado el desvio se pasara a la ejecucidn de la mitad del colector entro los pozos 8.1y 8.2.
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Este tramo es muy corto y su desvio se define en el plano 3.9.3-hoja 1y se deberd afirmar
por lo menos en los carriles que van hacia el puerto deportivo y puerto pesquero antes de
realizar la subfase siguiente.

La segunda subfase (subfase B) consiste en llegar desde el final del tramo anterior al
pozo n? 8.1 en donde se realizard la conexidn con el ovoide existente. Para ello es necesario
desviar de nuevo el trafico reduciendo a dos carriles uno en cada sentido de acuerdo con el
grafico siguiente (ver plano 3.9.3-hoja 2).

Desviado el trafico, se pasara a la continuacién de los colectores de pluviales y unitarios
de 1.200 y 400 mm respectivamente desde el punto de finalizacién de la fase anterior, aguas
arriba de los pozos de registro P-8.2 y U-8.3.

Respecto a las reposiciones, se sigue en principio el mismo sistema que en las fases
anteriores existiendo en este caso reposiciones de calzada, acera y zona verde.

Hecha la conexién del colector de 1.200 con el ovoide de Interlimen, que es un sistema
unitario y por lo tanto con agua en continuo, se pasara a realizar las de la zona de Arroka. Estas
también se realizaran en dos subfases para permitir el paso del trafico son reducirlo a un unico
carril y manteniendo siempre un carril en cada sentido.

ANEJO N2 10: FASES DE CONSTRUCCION Y DESVIOS DE TRAFICO

11



PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE
DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

Comenzando desde el pozo n? 8.4 se colocara el colector de hormigén armado de 600
mm cuyo primer tramo cruza por debajo el colector de gres por lo que se debe ejecutar en la
Fase 2. A continuacidn, la nueva tuberia se encontrard con el ovoide de Interlimen que ya estard
fuera de servicio por lo que se podra demoler sin problemas y continuara hasta el pozo de
registro 8.4.1 en donde se entroncara en el pozo existente tapando el desaglie actual hacia el
ovoide. En esta subfase (subfase C) sélo la actuacién llegard hasta la linea existente de
separacion de los dos sentidos de circulacién y previamente se realizara el desvio de trafico en
el sentido hacia el puerto pesquero aprovechando la zona de aparcamiento en bateria existente.

Realizado el desvio se podra realizar la obra con cierta dificultad de movimiento de la
propia maquinaria de obra, lo que sin duda obligara a controlar el trafico mediante sefialistas
mientras dure las labores de ejecucién de este tramo. Este tramo es muy corto, del orden de 5
metros.

La cuarta subfase (subfase D) consiste en unir la subfase 3 ya finalizada con los pozos de
acometida de los dos colectores de la zona de Arroka. Este ultimo tramo es complicado por la
proximidad de una arqueta de nudo de la tuberia de distribucion de agua de donde sale la

acometida a la zona de Arroka.

El desvio previsto en esta fase se indica en el grafico siguiente y en el plano 3.9.3 hoja 4.
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4  PLANIFICACION DE LA OBRA

Dada la importancia que tiene en este caso el estricto cumplimiento de los plazos de
obray realizar una correcta planificacion de la misma, de cara a disminuir el trastorno de la obra
a la poblacién y visitantes de Hondarribia es necesario recalcar los siguientes condicionantes:

e Adjudicacién de la obra sobre el mes de noviembre o diciembre para que el
contratista adjudicatario pueda comenzar a realizar los pedidos de material con el
fin de comenzar las excavaciones en la obra al comienzo del mes de marzo.

e Comienzo de la obra en la rotonda de la calle Foru con el Paseo de Ramén Iribarren
con el fin de dejar libre cuanto antes esta interseccién, comenzando con la
preparacion de los desvios de trafico del colector n2 8 en el mes de febrero.

e A partir de la terminacién de este tajo, debera existir como minimo dos equipos
independientes, uno para el colector n? 6 y otro para el colector n2 8 como si se
tratarse de dos obras diferentes.

e Se deberan realizar los desvios previstos antes del comienzo del colector n2 6,
informando debidamente a los afectados y se mantendran los desvios del colector
n2 8 que se deberan regular adecuadamente seinalizados.

e Se deberd comprobar la existencia, trazado y altura de las diferentes
infraestructuras que aparecerdan a la hora de excavar las zanjas, antes del inicio de
dicha excavacion, poniéndose en contacto con los responsables de los diferentes
servicios, solicitando el Contratista dichos servicios en Inkolan y realizando las catas
necesarias para su definicidn. En funcién de esta informacién deberd proyectar la
entibacién ya sea con paneles o con tablestacas en las zonas de cruce.

e Se deberd estudiar la forma de ejecucidon de manera que una vez acabado un tramo
de colector del orden de 7.5 m (3 tubos) para las tuberias de hormigén y gresy de 9
m para las tuberias de PVC y de fundiciéon nodular de la distribucién de agua, sea
inmediatamente rellenado con el fin de tener acceso doble a los tajos de obra.

e Se deberd estudiar con detalle la ejecucion de los pozos in-situ para que el tiempo
de su ejecucién no influya en el plan de obra intentando evitar que sean caminos
criticos.

e Se deberan planificar las pruebas de estanqueidad de tuberias y pozos para no crear
atrasos en el desarrollo de la obra, asi como las pruebas de estanqueidad vy
desinfeccidn de la nueva tuberia de distribucién de agua.

e La obra en cada fase deberd estar totalmente acabada, salvo la reposicidn de
jardineria para conseguir que se pueda abrir al trafico peatonal y de vehiculos lo
antes posible, aunque para ello sea necesario desplazar las veces que haga falta los
equipos de aglomerado.
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PROYECTO DE PREVENCION DE INUNDACIONES DE LAS REGATAS DE LA LADERA ESTE
DE JAIZKIBEL (HONDARRIBIA) FASE 2. COLECTORES 6 Y 8

Sélo se permitird el empleo de chapas de acero para permitir el paso mientras se
estan ejecutando las zanjas, nunca como elementos de espera mientras llegan los
equipos de aglomerado.

Es necesario una total comunicacion entre el contratista, direccién de obra, Txinzer

y Ayuntamiento de Hondarribia para disminuir el impacto de las molestias que la
obra sin duda va a ocasionar.
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