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1 INTRODUCCION

En este Anejo se desarrolla el Programa de Trabajos y por lo tanto el Plan de Obra que
justifica el plazo sefialado en la Memoria del presente proyecto de CATORCE (14) meses de obra
incluyendo una parada obligada de 3 meses, de mediados de junio a mediados de septiembre
para no crear problemas a la poblacidn y visitantes en Hondarribia en la época estival.

El Programa de Trabajos y dadas las caracteristicas del proyecto que se han descrito en
la Memoria de este proyecto se ha realizado en funcién de la experiencia propia de esta
ingenieria, de empresas constructoras y diversas administraciones consultadas para la ejecucion
del mismo.

A continuacion, se explica con mayor detalle el Programa de Trabajos planteado,
definiendo las diferentes unidades principales de obra, las mediciones mds importantes, el
rendimiento estimado y el plazo parcial de cada una de las fases en que se ha subdivido este
proyecto.
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2 CONDICIONES PREVIAS DE LA PLANIFICACION DE LA OBRA

Tal y como se ha especificado en la Memoria de este proyecto, se ha considerado
necesario fijar las siguientes condiciones previas de cara a la planificacion de la obra.

e Adjudicacion de la obra sobre el mes de noviembre o diciembre para que el
contratista adjudicatario pueda comenzar a realizar los pedidos de material con el
fin de comenzar las excavaciones en la obra al comienzo del mes de marzo.

e Comienzo de la obra en la rotonda de la calle Foru con el Paseo de Ramon Iribarren
con el fin de dejar libre cuanto antes esta interseccién, comenzando con la
preparacion de los desvios de trafico del colector n2 8 en el mes de febrero.

e A partir de la terminacién de este tajo, debera existir como minimo dos equipos
independientes, uno para el colector n? 6 y otro para el colector n2 8 como si se
tratarse de dos obras diferentes.

e Se deberd realizar los desvios previstos antes del comienzo del colector n? 6,
informando debidamente a los afectados y se mantendra los desvios del colector n2
8 se deberan regular adecuadamente seializados.

e Se debera comprobar la existencia, trazado y altura de las diferentes
infraestructuras que apareceran a la hora de excavar las zanjas, antes del inicio de
dicha excavacion, poniéndose en contacto con los responsables de los diferentes
servicios, solicitando el Contratista dichos servicios en Inkolan y realizando las catas
necesarias para su definicion. En funcién de esta informacién debera proyectar la
entibacién ya sea con paneles o con tablestacas en las zonas de cruce.

e Laretirada de la tuberia de fiborocemento de Baserritar Etorbidea se deberd realizar
antes del comienzo de las excavaciones para la ejecucién del colector unitario y a
poder ser antes también del colector pluvial, aunque, como mucho y siempre que
haya espacio, se podra realizar a la vez que el colector de pluviales proyectado.

e Se debera estudiar la forma de ejecucidon de manera que una vez acabado un tramo
de colector del orden de 7.5 m (3 tubos) para las tuberias de hormigén y gresy de 9
m para las tuberias de PVC y de fundicion nodular de la distribucién de agua, sea
inmediatamente rellenado con el fin de tener acceso doble a los tajos de obra.

e Se debera estudiar con detalle la ejecucién de los pozos in-situ para que el tiempo
de su ejecucién no influya en el plan de obra intentando evitar que sean caminos
criticos.

e Se debera planificar las pruebas de estanqueidad de tuberias y pozos para no crear

atrasos en el desarrollo de la obra, asi como las pruebas de estanqueidad vy
desinfeccién de la nueva tuberia de distribucion de agua.
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e La obra en cada fase deberd estar totalmente acabada, salvo la reposicion de
jardineria para conseguir que se pueda abrir al trafico peatonal y de vehiculos lo
antes posible, aunque para ello sea necesario desplazar las veces que haga falta los
equipos de aglomerado. Sélo se permitird el empleo de chapas de acero para
permitir el paso mientras se estan ejecutando las zanjas, nunca como elementos de
espera mientras llegan los equipos de aglomerado.

e Es necesario una total comunicacion entre el contratista, direccidon de obra, Txinzer
y Ayuntamiento de Hondarribia para disminuir el impacto de las molestias que la
obra sin duda va a ocasionar.

3 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

Las caracteristicas del proyecto en su totalidad y por fases de ejecucidn se han definido
en el Anejo n2 0 de este Proyecto.

4 RENDIMIENTOS PREVISTOS
De cara a la ejecucion de la obra se han previsto los siguientes rendimientos:

- M?de demolicidn de urbanizacién: 150 m?/dia

- Ml de tuberia 1.200: 3.0 m/dia

- Ml de tuberia 1.000: 4.8 m/dia

- Ml de tuberia de 500 y 600: 7.2 m/dia

- Ml de tuberia de 400 de gres: 7.2 m/dia

- Ml de tuberia de 315 y 400 de PVC: 9 m/dia

- Ml de retirada de tuberia de fiborocemento y posterior relleno de zanja: 4.8 m/dia
- Ml de tuberia de fundicién nodular junta acerrojada: 9 m/dia
- Ud de pozo prefabricado: 2/dia

- Ud de pozo in-situ de 1.000 y 1.200: 4 semanas

- Ud de pozo in-situ de 315: 3 semanas

- Ud de Conexidn con red actual:2 dias

- Taponamiento ovoide actual: 5 dias

- M?2de reposicion de urbanizacion: 75 m?/dia

5 PLAN DE OBRA

De acuerdo con las mediciones y rendimientos previstos, se puede establecer el
siguiente Plan de Obra por Fases teniendo en cuenta que en el caso de fases con dos colectores
mas o menos paralelos, se pueden solapar ambas actividades dejando un desplazamiento
temporal de 5 dias. Ademads, en el caso de pozos in situ, se ve necesario, para cumplir el plazo
establecido, que los pozos comiencen antes de la llegada del colector de salida.
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ACTIVIDAD DURACION SEMANAS MESES
1 2 3 5 6 7 8 1011 |12 (13| 14
FASE PREVIA
Replanteos, Servicios, Compra Materiales 8 _
COLECTOR N28
FASE 1
Desvios de Trafico 4
Demolicién de urbanizacion 1
Tuberia de 1.200 de hormigén 3
Tuberia de 400 de gres 1.5
Pozos prefabricados 1
Conexion con red actual 1
Reposicidn de urbanizacién 2
FASE 2
Demolicién de urbanizacidn 2
Tuberia de 1.200 de hormigén 5
Tuberia de 600 de hormigdn 1
Tuberia de 400 y de 300 de gres 3
Pozos prefabricados 1
Pozos in situ 4
Reposicidn de urbanizacion 3 .
FASE 3
Demolicién de urbanizacién 1
Tuberia de 1.200 de hormigén 1
Tuberia de 600 de hormigon 1 .
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Tuberia de 400 y de 300 de gres
Pozos prefabricados

Pozos in situ

Conexién con red actual
Reposicidn de urbanizacion
Taponamiento ovoide actual

COLECTOR N26

FASE 1

Demolicidn de urbanizacién
Retirada de tuberia de fibrocemento
Tuberia de 1.000 de hormigén
Tuberia de 500 de hormigdn
Tuberia 250 fundicidén nodular
Pozos prefabricados

Pozos in situ

Conexion con red actual

Superficie a reponer o reurbanizar

FASE 2

Demolicidn de urbanizacion
Retirada de tuberia de fibrocemento
Tuberia de 1.000 de hormigén
Tuberia de 500 de hormigdn
Tuberia de 315 de PVC

Tuberia 250 fundicién nodular
Pozos prefabricados

Pozos in situ

Conexion con red actual
Superficie a reponer o reurbanizar
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FASE 3

Demolicidn de urbanizacion
Retirada de tuberia de fibrocemento
Tuberia de 400 de PVC

Tuberia de 315 de PVC

Tuberia 250 fundicién nodular
Pozos prefabricados

Pozos in situ

Conexidn con red actual

Superficie a reponer o reurbanizar

FASE 4

Demolicidn de urbanizacion
Retirada de tuberia de fibrocemento
Tuberia de 400 de PVC

Tuberia de 315 de PVC

Tuberia 250 fundicién nodular
Pozos prefabricados

Conexién con red actual

Superficie a reponer o reurbanizar

FASE 5

Demolicidn de urbanizacidn
Tuberia de 315 de PVC

Pozos prefabricados

Conexion con red actual
Superficie a reponer o reurbanizar
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