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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

ADECUA-SF tiene como objetivo principal actuar de forma integral en el ciclo integral del agua
del municipio de San Fernando, competencia de la concesionaria HIDRALIA para dar un
impulso a la digitalizacién de las operaciones de gestion de la distribucién, alcantarillado y
vertidos de la ciudad y contribuir a la consecucién de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Todas las instalaciones en las que se va a actuar mediante el proyecto ADECUA-SF se
encuentran ubicadas en una zona con un alto déficit hidrico estructural, donde tanto el
abastecimiento en alta como la depuracion se gestionan por entidades independientes a la
concesionaria y el grado de digitalizacion de las infraestructuras es muy bajo, debiendo
recurrir en gran medida a la toma de datos manual por parte de los operarios del servicio.

El servicio cuenta con una red de saneamiento solo parcialmente separativa, lo que unido a la
estrecha relacion con un medio natural dinamico y la escasa pendiente longitudinal disponible
para ejecutar los colectores, provoca grandes dificultades para evacuar el agua en episodios
de lluvia. Ademas, la red de saneamiento no llega a todo el municipio, contandose mas de
noventa fosas sépticas.
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SAN FERNANDO

A nivel de planificacion, el municipio se enmarca dentro de la Demarcacion Hidrogréafica
del Guadalete-Barbate, que establece los objetivos a alcanzar por las masas de agua,
siendo la Delegacion Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cadiz la
administracion competente en materia de proteccion del medio receptor de los vertidos.

Por todo ello, en el proyecto se actla en todos estos frentes mejorando la gestion de las
aguas a través de la digitalizacion de las redes de abastecimiento y saneamiento y puntos
de vertido, asi como monitorizando las masas de agua relacionadas.

Se revisara la Planificacion, actualizando el Plan de sequia y elaborando el Plan Integral
de Gestidn del Sistema de Saneamiento y el Plan de Proteccién civil contra inundaciones.
Ademas de dar cumplimiento a la normativa vigente, todos ellos son fundamentales para
mitigar el impacto del cambio climatico y los cada vez escenarios mas extremos de
episodios de sequia y de lluvias.

Se implementaran contadores de telelectura con especial atencion a colectivos
vulnerables y se realizara una sectorizacion y sensorizacion de la red de abastecimiento
gue permitira conocer de forma continua el estado de la red y la calidad del agua que
distribuye, mejorar el rendimiento del servicio y telecontrolar el sistema.

En la red de saneamiento se buscara igualmente sensorizar para mejorar el
mantenimiento predictivo y evitar incidencias de vertidos por averias y mejorar el
rendimiento energético. Se implantaran sistemas avanzados de gestion en las EBAR y
fosas sépticas incorporando dos tecnologias completamente innovadoras y también se
sensorizaran aliviaderos, puntos de vertido y sus alrededores para conocer directamente
si se esta cumpliendo la normativa aplicable en materia de vertidos al medio natural.

Toda la gestion de los datos generados y el propio ciclo del agua seran gestionados
desde un Centro de Control Operativo que integrara todas las plataformas de gestién. Por
ultimo, se crearan una plataforma de indicadores ecosistémicos, una Plataforma de datos
abiertos que mejorara la gestion y la transparencia del ciclo integral del agua en el
municipio y una herramienta de Gestion integral de eventos climaticos.

Adicionalmente, se realizaran estudios de fugas y mejora del ANR, actualizacion del GIS
de saneamiento con redaccién de proyectos constructivos de actuaciones singulares, y
analisis de potencial de generacion mediante energias renovables en instalaciones del
servicio .

Asimismo, la estrecha relacion entre la ciudad y el Parque natural Bahia de Cadiz agudiza
la necesidad de un fuerte impulso en la digitalizacion de la gestion de estas redes en
sintonia con las necesidades inherentes a una zona considerada como sensible desde el
punto de vista medioambiental por su gran valor ecoldgico.
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|2. ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S |3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS
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Con una poblaciéon de 94867 habitantes, el municipio de San Fernando posee tan solo
30 Km2, tratandose del unico municipio completamente rodeado por el Parque Natural
Bahia de Cadiz. San Fernando es una isla y, como tal, tiene una capacidad de
expansion muy limitada; el 65% es Parque Natural y el 16% esta afecta a Defensa. El
borde de la ciudad es Dominio Publico Maritimo-Terrestre (DMPT). Una peculiaridad
importante de San Fernando es su orografia, ya que la trama urbana esta rodeada
completamente de zonas inundables entre esteros, antiguas salinas, cafos y el océano.
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I4- PRINCIPALES ACTUACIONES

ACT1 Actualizacion del Plan de Sequia
ACT2 PIGSS segun RD 665/2023
ACT3 Asistencia técnica para la redaccion del Plan de

is
proteccion civil contra inundaciones - "'r___J
ACT4 Estudios de diagnostico y control de fugas. ' | F ; ; : _
Estudio de la sectorizacién y microsectorizacion l -

dinamica i
ACTS5 Actualizacion GIS saneamiento, modelizacion y
redaccion proyectos del PIGSS

ACT®6 Digitalizacion del control de calidad del agua

potable suministrada en puntos de entrega en alta distribucion alta
ACT7 Medicion inteligente de consumos (Telelectura de

ETAP
los contadores de agua) ———— ACTS

ACTS8 Sectorizacion de la red de abastecimiento

':‘ deposito
ACT9 Telecontrol de la red de abastecimiento lﬂ
ACT10 Telecontrol de las estaciones de bombeo de o \ *ml
aguas residuales e instalacion de pluviémetros l_

ACT11 Digitalizacién del punto de entrega de agua
residual a la EDAR en Buen Pastor ACT‘I ACT16

ACT12 Digitalizacion de las fosas sépticas ACT? ? JﬂuDTE P&CT1 8
ACT13 Sensorizacion y telecontrol de los puntos de i Pt ACTg ST,
ACT19

vertido

ACT14 Digitalizacion del control de calidad del medio ACTA
receptor en el entorno de los puntos de vertido ACTEO

ACT15 lon EBAR Control digital de EBARs y puntos de ACT? 1 HCTS
alivio mediante técnicas de vision artificial

ACT16 Actuaciones complementarias de adaptacion de ACTE 2

arquetas para las actuaciones B1, B2, B3 y B4 E H
ACT17 Sistema de comunicaciones para telelectura 'y

sensores de abastecimiento, saneamiento y control de ; 5
vertidos

ACT18 Andlisis de potencial de generacién mediante e verfido HC T1U
energias renovables en instalaciones del servicio A HC T1 2
ACT19 Plataforma de indicadores ecosistémicos ACT11 rnmneannnn
ACT20 Servicio de Gestion integral de eventos AGT-; 3 ;‘B:G T:l 5
climaticos. Plataforma y app e R S e
ACT21 Plataforma de datos abiertos y seguimiento de AGT'i 4

indicadores

ACT22 Centro de control operativo DINAPSIS y
protocolo de ciberseguridad como infraestructura critica
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|5. PRESUPUESTO

N° MUNICIPIOS: 1 Tipo de Actuacion Importe actuacion Importe Ayuda
POBLACION: 94.867 habitantes
N° ACTUACIONES: 22 A 310.223,89 € 279.201,51 €
PRESUPUESTO TOTAL: 2.398.738,35 € B 1.685.178,02 € 1.352.838,05 €
PRESUPUESTO SUBVENCIONABLE: 2.398.738,35 € C 403.336,44 € 363.002,80 €
AYUDA SOLICITADA: 1.995.042,36 €
ANTICIPO PREVISTO 1.396.529,65 €
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ACT1 |Actualizacién del Plan de Sequia .
7 3 o
ACT2Z  |Plan integral de gestidn del sistema de saneamiento segun RD665/2023 g //
ACT3  |Asistencia tecnica para la redaccion del Plan de proteccion civil contra inundaciones 3 3
i
ACT4 |Estudios de diagnastico y control de fugas 3 & ////////
TS Actualizacion GIS saneamiento, modelizacion numerica y cartografica de las redes de saneamiento y redaccion de proyectos constructivos de actuaciones singulares recogidas en Plan integral de gestion iz
del sistema de saneamiento 7 12 o
ACT7  |Medicion inteligente de consumos {Telelectura de los contadores de agua // /
g { gua) 10 3 W i
ACTB  |Sectorizacion de la red de abastecimiento i s / 7
4
ACT9  |Telecontrol de la red de abastecimiento 10 5 ///
ACT10 |Telecontrol de las estaciones de bombeo de aguas residuales 10 3 /
=
ACT11 |Digitalizacion de los puntos de entrega de agua residual a la EDAR 12 /
ACT12 |Digitalizacion de las fosas septicas 12 =
) %
ACT13 |Sensorizacion y telecontrol de los puntos de vertido 1 5 ///
ALT14 |Digitalizacion del control de calidad del medio receptor en el entorne de los puntos de vertido 5 23
ACT15 |lon EBAR Control digital de EBARs y puntos de alivio mediante técnicas de visidn artificial iG 6
ACT16 |Obra civil de adaptacion de arquetas para las actuaciones B1, B2, B3 y B4 " /////
10 5 %
ACT17 |Sistema de comunicaciones para telelectura y sensores de abastecimiento, saneamiento y control de vertidos : 5 /
7 o
[
ACT18 |Anélisis de potencial de generacidn mediante energias renovables en instalaciones del servicio 0 3 /
ACT19 |Plataforma de indicadores ecosistémicos % 5
ACT20 |Servicio de Gestion integral de eventos climaticos. Plataforma y app 10 c //
=
ACT21 |Plataforma de datos abiertos y seguimiento de indicadores o i

ACT22 |Creacion de centro de control operativo y protocolo de ciberseguridad como infraestructura critica 0 s %////////////////////////////4
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El objetivo fundamental que se persigue con todas las actuaciones es contribuir a la ==
consecucion de los objetivos medioambientales que la planificacion hidrolégica y pesiors R—

especialmente el Plan Hidrologico de la Demarcacion hidrografica Guadalete y Barbate Pl J DINAPSIS
2022‘2027 eStab|ece. 1 s /’;3‘ ‘ iﬁggdumuoi Dinapsis

Los principales beneficios técnicos para la gestion del agua municipal recaen en una
gestion mas eficiente gracias a la digitalizacion que abarca todo el ciclo integral del
agua. No solo se realizaran las operaciones de forma continua y automatica, sino que
se recogeran nuevos y valiosos datos que ofreceran nueva informacion que servira
para mejorar el servicio prestado y optimizar los recursos humanos y materiales.

Todos los datos obtenidos en el marco del Proyecto ADECUA-SF estaran en todo
momento a disposicion de las administraciones y entidades gestoras, de manera que se
optimice el uso de los recursos a todos los niveles, favoreciendo asi la transparencia.

4
Gestion y andlisis
avanzado de datos

Los principales beneficios medioambientales estan relacionados con los ahorros de agua
derivados de una gestion rapida de las contingencias de la red, evitando desperdicios
innecesarios y los ahorros energéticos que derivan del tratamiento de potabilizacién y
transporte. Adicionalmente, la digitalizacion de la red de saneamiento reducira
drasticamente los vertidos incontrolados al medio. Por ultimo gracias a la sensorizacion se
ahorrara energia y emisiones derivadas de los desplazamientos del personal que se
reducirdn de manera considerable y ademas se mejorara la eficiencia de los equipos.

Desde el punto de vista social, el control de los consumos permitira adaptar las tarifas a
los grupos vulnerables y realizar acciones de proteccion y vigilancia. Por otro lado,se
mejorara la concienciacion ciudadana de sus propios consumos y se generara empleo de
calidad.

El proyecto cambiara la tradicional gestion del ciclo integral del agua hacia un modelo de “"PN\ g
gestion mas ecoldgico con medidas encaminadas por un lado a controlar la utilizacion ‘ .
de un recurso limitado como es el agua, por otro lado, para hacer una gestion avanzada
de la red de abastecimiento que garantice en todo momento los estandares de calidad
del servicio y la gestion avanzada de la red de alcantarillado que permita una mejora de
la eficiencia energética y del estado de los medios receptores, asi como avanzar en la
resiliencia del sistema frente a los fenbmenos extremos de inundaciones y sequia
relacionados con el cambio climatico, y por ultimo para contribuir con un adecuado
control de los puntos de vertido al mantenimiento del buen estado ecoldgico de las
masas de agua receptoras.

Finalmente, se dotara al municipio de las herramientas de planificacion necesarias para
hacer frente a los desafios y amenazas actuales de una manera mas resiliente.
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	Proyecto: ADECUA-SF tiene como objetivo principal actuar de forma integral en el ciclo integral del agua del municipio de San Fernando, competencia de la concesionaria HIDRALIA para dar un impulso a la digitalización de las operaciones de gestión de la distribución, alcantarillado y vertidos de la ciudad y contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Todas las instalaciones en las que se va a actuar mediante el proyecto ADECUA-SF se encuentran ubicadas en una zona con un alto déficit hídrico estructural, donde tanto el abastecimiento en alta como la depuración se gestionan por entidades independientes a la concesionaria y el grado de digitalización de las infraestructuras es muy bajo, debiendo recurrir en gran medida a la toma de datos manual por parte de los operarios del servicio. 

El servicio cuenta con una red de saneamiento solo parcialmente separativa, lo que unido a la estrecha relación con un medio natural dinámico y la escasa pendiente longitudinal disponible para ejecutar los colectores, provoca grandes dificultades para evacuar el agua en episodios de lluvia. Además, la red de saneamiento no llega a todo el municipio, contándose más de noventa fosas sépticas.
	Proyecto 2: A nivel de planificación, el municipio se enmarca dentro de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate, que establece los objetivos a alcanzar por las masas de agua, siendo la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Cádiz la administración competente en materia de protección del medio receptor de los vertidos.

Por todo ello, en el proyecto se actúa en todos estos frentes mejorando la gestión de las aguas a través de la digitalización de las redes de abastecimiento y saneamiento y puntos de vertido, así como monitorizando las masas de agua relacionadas. 

Se revisará la Planificación, actualizando el Plan de sequía y elaborando el Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento y el Plan de Protección civil contra inundaciones. 
Además de dar cumplimiento a la normativa vigente, todos ellos son fundamentales para mitigar el impacto del cambio climático y los cada vez escenarios más extremos de episodios de sequía y de lluvias.

Se implementarán contadores de telelectura con especial atención a colectivos vulnerables y se realizará una sectorización y sensorización de la red de abastecimiento que permitirá conocer de forma continua el estado de la red y la calidad del agua que distribuye, mejorar el rendimiento del servicio y telecontrolar el sistema. 
En la red de saneamiento se buscará igualmente sensorizar para mejorar el mantenimiento predictivo y evitar incidencias de vertidos por averías y mejorar el rendimiento energético. Se implantarán sistemas avanzados de gestión en las EBAR y fosas sépticas incorporando dos tecnologías completamente innovadoras y también se sensorizarán aliviaderos, puntos de vertido y sus alrededores para conocer directamente si se está cumpliendo la normativa aplicable en materia de vertidos al medio natural. 

Toda la gestión de los datos generados y el propio ciclo del agua serán gestionados desde un Centro de Control Operativo que integrará todas las plataformas de gestión. Por último, se crearán una plataforma de indicadores ecosistémicos, una Plataforma de datos abiertos que mejorará la gestión y la transparencia del ciclo integral del agua en el municipio y una herramienta de Gestión integral de eventos climáticos.
Adicionalmente, se realizarán estudios de fugas y mejora del ANR, actualización del GIS de saneamiento con redacción de proyectos constructivos de actuaciones singulares, y análisis de potencial de generación mediante energías renovables en instalaciones del servicio .

Asimismo, la estrecha relación entre la ciudad y el Parque natural Bahía de Cádiz agudiza la necesidad de un fuerte impulso en la digitalización de la gestión de estas redes en sintonía con las necesidades inherentes a una zona considerada como sensible desde el punto de vista medioambiental por su gran valor ecológico.
	Entidades: HIDRALIA, GESTIÓN INTEGRAL DE AGUAS DE ANDALUCÍA, S.A. es una empresa andaluza del sector que gestiona el ciclo integral del agua en diferentes municipios. El desarrollo sostenible es la base del modelo de gestión de Hidralia e implica una forma de entender el negocio que contribuye a generar valor compartido para todos sus grupos de relación, incluyendo las generaciones futuras. Hidralia da servicio a más de 1.331.504 ciudadanos/as en 53 municipios, gestionando 3 ETAP, 17 EDAR, más de 6700km de red de abastecimiento y 5800km de red de alcantarillado, con una plantilla de 778 trabajadores cualificados.
	Municipios: Con una población de 94867 habitantes, el municipio de San Fernando posee tan solo 30 Km2, tratándose del único municipio completamente rodeado por el Parque Natural Bahía de Cádiz. San Fernando es una isla y, como tal, tiene una capacidad de expansión muy limitada; el 65% es Parque Natural y el 16% esta afecta a Defensa. El borde de la ciudad es Dominio Público Marítimo-Terrestre (DMPT). Una peculiaridad importante de San Fernando es su orografía, ya que la trama urbana está rodeada completamente de zonas inundables entre esteros, antiguas salinas, caños y el océano. 
	Actuaciones: ACT1 Actualización del Plan de Sequía
ACT2 PIGSS según RD 665/2023
ACT3 Asistencia técnica para la redacción del Plan de protección civil contra inundaciones
ACT4 Estudios de diagnóstico y control de fugas. Estudio de la sectorización y microsectorización dinámica
ACT5 Actualización GIS saneamiento, modelización y redacción proyectos del PIGSS
ACT6 Digitalización del control de calidad del agua potable suministrada en puntos de entrega en alta
ACT7 Medición inteligente de consumos (Telelectura de los contadores de agua)
ACT8 Sectorización de la red de abastecimiento
ACT9 Telecontrol de la red de abastecimiento
ACT10 Telecontrol de las estaciones de bombeo de aguas residuales e instalación de pluviómetros
ACT11 Digitalización del punto de entrega de agua residual a la EDAR en Buen Pastor
ACT12 Digitalización de las fosas sépticas
ACT13 Sensorización y telecontrol de los puntos de vertido
ACT14 Digitalización del control de calidad del medio receptor en el entorno de los puntos de vertido
ACT15 Ion EBAR Control digital de EBARs y puntos de alivio mediante técnicas de visión artificial
ACT16 Actuaciones complementarias de adaptación de arquetas para las actuaciones B1, B2, B3 y B4
ACT17 Sistema de comunicaciones para telelectura y sensores de abastecimiento, saneamiento y control de vertidos
ACT18 Análisis de potencial de generación mediante energías renovables en instalaciones del servicio
ACT19 Plataforma de indicadores ecosistémicos
ACT20 Servicio de Gestión integral de eventos climáticos. Plataforma y app
ACT21 Plataforma de datos abiertos y seguimiento de indicadores
ACT22 Centro de control operativo DINAPSIS y protocolo de ciberseguridad como infraestructura crítica
	Presupuesto1: Nº MUNICIPIOS: 1  
POBLACIÓN: 94.867 habitantes         
Nº ACTUACIONES: 22          
PRESUPUESTO TOTAL: 2.398.738,35 €        
PRESUPUESTO SUBVENCIONABLE: 2.398.738,35 €          
AYUDA SOLICITADA: 1.995.042,36 €        
ANTICIPO PREVISTO 1.396.529,65 €   
	Presupuesto2: Tipo de Actuación           Importe actuación        Importe Ayuda
        
         A                                310.223,89  €             279.201,51 €
         B                             1.685.178,02  €          1.352.838,05 €
         C                                403.336,44  €             363.002,80 €
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	Imagen6_af_image: 
	Imagen7_af_image: 
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	Imagen9_af_image: 
	Imagen10_af_image: 
	Imagen11_af_image: 
	Resultados1: El objetivo fundamental que se persigue con todas las actuaciones es contribuir a la consecución de los objetivos medioambientales que la planificación hidrológica y especialmente el Plan Hidrológico de la Demarcación hidrográfica Guadalete y Barbate 2022-2027 establece.
Los principales beneficios técnicos para la gestión del agua municipal recaen en una gestión más eficiente gracias a la digitalización que abarca todo el ciclo integral del agua. No solo se realizarán las operaciones de forma continua y automática, sino que se recogerán nuevos y valiosos datos que ofrecerán nueva información que servirá para mejorar el servicio prestado y optimizar los recursos humanos y materiales. 
Todos los datos obtenidos en el marco del Proyecto ADECUA-SF estarán en todo momento a disposición de las administraciones y entidades gestoras, de manera que se optimice el uso de los recursos a todos los niveles, favoreciendo así la transparencia.
	Resultados2: Los principales beneficios medioambientales están relacionados con los ahorros de agua derivados de una gestión rápida de las contingencias de la red, evitando desperdicios innecesarios y los ahorros energéticos que derivan del tratamiento de potabilización y transporte. Adicionalmente, la digitalización de la red de saneamiento reducirá drásticamente los vertidos incontrolados al medio. Por último gracias a la sensorización se ahorrará energía y emisiones derivadas de los desplazamientos del personal que se reducirán de manera considerable y además se mejorará la eficiencia de los equipos. 

Desde el punto de vista social, el control de los consumos permitirá adaptar las tarifas a los grupos vulnerables y realizar acciones de protección y vigilancia. Por otro lado,se mejorará la concienciación ciudadana de sus propios consumos y se generará empleo de calidad.
	Resultados3: El proyecto cambiará la tradicional gestión del ciclo integral del agua hacia un modelo de gestión más ecológico con medidas encaminadas por un lado a controlar la utilización de un recurso limitado como es el agua, por otro lado, para hacer una gestión avanzada de la red de abastecimiento que garantice en todo momento los estándares de calidad del servicio y la gestión avanzada de la red de alcantarillado que permita una mejora de la eficiencia energética y del estado de los medios receptores, así como avanzar en la resiliencia del sistema frente a los fenómenos extremos de inundaciones y sequía relacionados con el cambio climático, y por último para contribuir con un adecuado control de los puntos de vertido al mantenimiento del buen estado ecológico de las masas de agua receptoras.
Finalmente, se dotará al municipio de las herramientas de planificación necesarias para hacer frente a los desafíos y amenazas actuales de una manera más resiliente.
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