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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto de Mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua en Caldes de Montbui
es una propuesta orientada a evolucionar la tecnolog?a de gesti-n del servicio de
abastecimiento, desde mantener un inventario de activos preciso a generar un gemelo
digital que facilite la toma de decisiones e identificaci-n de riesgos y amenazas en la
explotaci-n. Se trata de un proyecto orientado a la digitalizaci-n y la prevenci-n, con el
objetivo de modernizar el servicio con tecnolog?a al estado del arte.

El proyecto tiene un importe de un total de inversi-n financiable de 1.093.115,47 4, lo
gue representa un porcentaje de financiaci-n de m8s del 90% tal y como se muestra en
el siguiente resumen:

CcODIGO [\[0]\]:7:{3 PRESUPUESTO
CAPITULO 1: PLANIFICACION Y CAMBIO CLIMATICO RED DE ABASTECIMIENTO
Al |PIan de emergencia en situaciones de sequia 3.900,00 €
TOTAL 3.900,00 €
CAPITULO 2: REDUCCION DE PERDIDAS. MEJORA DEL ANC
B6 Despliegue de red de comunicaciones LoRaWan 39.778,36 €
B2 Implantacién de telelectura domiciliaria 931.970,06 €
B1 Implantacién de telecontrol en contadores de cabecera 99.467,05 €
TOTAL 1.071.215,47 €
CAPITULO 3: GESTION DEL DATO
Cc2 |Sistema de Informacidn Geografica (SIG) 18.000,00 €
TOTAL 18.000,00 €
PRESUPUESTO DE EJECUCION DEL PROYECTO 1.093.115,47 €
IVA 229.554,25 €
TOTAL + IVA 1.322.669,72 €

El proyecto se estructura en 3 pilares, con la finalidad de atacar de forma sistem§8tica
las debilidades y amenazas detectadas:

1- Desplegar una red de telelectura con tecnolog?a LoRaWan, que integra distintos

m - dulos de gesti-n de activos y toma de decisiones, permitiendo realizar c8lculos de
balances hzdricos y una primera fase de detecci-n de fugas o fraudes, entre otras
funciones.

2- Acelerar la transformaci - n digital, mediante el uso de un GIS corporativo basado en
el software libre, incluyendo la formaci-n pertinente del personal y su mantenimiento.

3- Disponer de un plan especial de emergencia en situaciones de sequ?a, como
respuesta a la crisis de recurso a la que Caldes de Montbui lleva haciendo frente
durante los %ltimos afos. Pese a la notable mejor2a en los %ltimos meses, la situaci-n
a¥n est§ lejos de la normalidad en la mayor parte de las cuencas internas de Catalufla,
siendo capital la implementaci-n de protocolos de explotaci-n, comunicaci-n con la
ciudadan?a e incluso el establecimiento de un r®@gimen sancionador para castigar a los
consumidores excesivos, adaptados a las distintas fases que contempla el plan especial
de sequ?a de la Agencia Catalana del Agua.
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I2- ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S

|3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

El Ayuntamiento de Caldes de Montbui es la entidad solicitante, la gestion del servicio de
agua la tiene encomendada a la sociedad mercantil publica de capital 100% municipal
Gestié Municipal de Serveis S.A. (GMSSA), Caldes de Montbui dispone también de una

red de aguas termales que caracteriza al municipio y que gestiona tamién la sociedad
municipal.
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Caldes de Montbui es un municipio situado 15 km al norte de Barcelona, con una
extension de 37,45 km2. La poblacion actual de Caldes de Montbui es de 18.334

- L e habitantes, con una densidad poblacional de 489,6 habitantes por km2.
El factor bruto de crecimiento de la poblacion fue de 11,05 en el afio 2022 segun el
T IDESCAT. Ademas, segun informa la misma fuente, la poblacién vinculada al municipio
X _ asciende hasta los 103.247 habitantes, teniendo en cuenta los flujos de entrada al
Palz -coitd) | Fiegamans \;I o

] . / A municipio por parte de la poblacion no residente.
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I4- PRINCIPALES ACTUACIONES

Las actuaciones se agrupan en los
siguientes bloques:

01 - P,LANIFICACION Y CAMBIO
CLIMATICO RED DE ABASTECIMIENTO

02 - REDUCION DE PERDIDAS, MEJORA
DEL ANC

03 - GESTION DEL DATO

En concreto, se detallan las actuaciones
individualizadas y sus respectivas tipologias,
de acuerdo con las bases de la tercera
convocatoria PERTE:

A1 - Redaccion del Plan Especial de Sequia

B1 - Implementacion de telecontrol en
caudalimetros de cabecera

B2 - Implementacién de telelectura en
contadores domiciliarios

B6 - despliegue de red de comunicaciones
LoRaWan

C2 - Sistema de Informacion Geografica

Instalacién APP LBEP
Installation APP LBEP

Centro Control Datos
Data Control Center

Plataforma analisis datos
Data analysis platform

‘an !
o

MBUS

Analisis cobertura APP LBEP
Coverage check APP LBEP
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|5. PRESUPUESTO

Las actuaciones propuestas se engloban en tres grandes capitulos:
01 - PLANIFICACION Y CAMBIO CLIMATICO RED DE ABASTECIMIENTO (A1)
02 - REDUCION DE PERDIDAS, MEJORA DEL ANC (B1, B2, B6)

03 - GESTION DEL DATO (C2)

El presupuesto total de las actuaciones se eleva hasta 1.093.115,47 € sin IVA,
1.322.669,72 € con IVA incluido.

El detalle econdmico de las actuaciones por tipologia se muestra a continuacion:
A1-3.900 €

B1-99.467,05 € ; B2-931.970,06 € ; B6 - 39.778,36 €

C2-18.000 €

Sin IVA.

|6. CRONOGRAMA

ACTUACION
CODIGO TIPOLOGIA NOMBRE
AD01 A2 Plan de sequia jun-25| ago-25| 3 meses
ADO2 B& despliegue de red de comunicaciones LoRaWan jun-25| ago-25| 3 meses
AD03 B2 Implantacion de telelectura domiciliaria sep-25| ago-26| 12 meses
2004 Bl Implantacion de telecontrol en contadores de cabecera sep-25 feb-26| B meses

AD05 c2 Sistema de Informacion Geografica (S1G) mar-25 feb-31| 72 meses
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I7- RESULTADOS ESPERADOS

El objetivo principal de este proyecto no solo se centra en abordar la eficacia inmediata
de la red de abastecimiento de agua potable de Caldes de Montbui, sino en sentar unas
bases resilientes para una constante mejora de la eficiencia de red a largo plazo,
capacitando al Ayuntamiento de Caldes de Montbui y por ende a su sociedad municipal
GMSSA para un eventual traspaso de personal, adems8s de facilitar la comprensi-n de
la magnitud del proyecto a los distintos equipos de gobierno futuros. La inclusi-n de
escenarios din8micos de demanda, sistemas de monitoreo y toma de decisiones,
demuestran una comprensi-n profunda de la naturaleza variable del ciclo del agua y
permiten ajustar las estrategias de actuaci-n en consecuencia.

No cabe duda de que el reto clim§tico es una de las mayores adversidades a las que
nuestra especie se lleva enfrentando desde tiempos inmemoriales, y que hoy en d2a
exacerba a una gran parte de la poblaci-n, quienes ven como una mala gesti-n de los
recursos h2dricos indispensables en tiempos de sequ?a extrema les est§ suponiendo
restricciones, limitaciones e incluso podrza derivar en sanciones econ-micas por el uso
del agua.

Es por este motivo que las actuaciones recogidas en la presente memoria hacen
referencia a la lucha contra el cambio clim8tico y todos los fen-menos adversos que ®ste
pueda acarrear, centrando el foco de los esfuerzos en paliar los efectos de la presente
sequZa mediante t®cnicas de cuantificaci-n y gesti-n del recurso hzdrico que permitan
conservar y asegurar el recurso a la par que van aumentando sus reservas.

El uso de tecnolog?a abierta, tanto en lo que se refiere a software como hardware, se
construir§ siempre desde un enfoque basado en la transparencia y la colaboraci-n

tecnol - gica, mediante datos abiertos, disponibles para la consulta de terceros, ajenos a B'MAPS
la prestaci-n del servicio de abastecimiento de agua potable.

V=
Este proyecto busca alinear la administraci-n p¥%blica en el nivel m8s cercano al L
ciudadano posible con las tendencias digitales y la eficiencia operativa que caracterizan
los desarrollos tecnol - gicos en tiempos recientes. Su implementaci-n permanente est§
garantizada debido a la r8pida evoluci-n de las herramientas para la gesti-n del ciclo de PowerBI
agua que empujan a aquellos con ganas de innovar hacia delante, ofreciendo cada vez MapStore 2 L; F

m8s oportunidades para optimizar esta gesti-n y seguir desarrollando nuevos m®todos
gue mejoren los vigentes.

QGIS™




	Proyecto: El proyecto de Mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua en Caldes de Montbui es una propuesta orientada a evolucionar la tecnología de gestión del servicio de abastecimiento, desde mantener un inventario de activos preciso a generar un gemelo digital que facilite la toma de decisiones e identificación de riesgos y amenazas en la explotación. Se trata de un proyecto orientado a la digitalización y la prevención, con el objetivo de modernizar el servicio con tecnología al estado del arte.

El proyecto tiene un importe de un total de inversión financiable de 1.093.115,47 €, lo que representa un porcentaje de financiación de más del 90% tal y como se muestra en el siguiente resumen:
	Proyecto 2: El proyecto se estructura en 3 pilares, con la finalidad de atacar de forma sistemática las debilidades y amenazas detectadas:

1-	Desplegar una red de telelectura con tecnología LoRaWan, que integra distintos módulos de gestión de activos y toma de decisiones, permitiendo realizar cálculos de balances hídricos y una primera fase de detección de fugas o fraudes, entre otras funciones.

2-	Acelerar la transformación digital, mediante el uso de un GIS corporativo basado en el software libre, incluyendo la formación pertinente del personal y su mantenimiento.

3-	Disponer de un plan especial de emergencia en situaciones de sequía, como respuesta a la crisis de recurso a la que Caldes de Montbui lleva haciendo frente durante los últimos años. Pese a la notable mejoría en los últimos meses, la situación aún está lejos de la normalidad en la mayor parte de las cuencas internas de Cataluña, siendo capital la implementación de protocolos de explotación, comunicación con la ciudadanía e incluso el establecimiento de un régimen sancionador para castigar a los consumidores excesivos, adaptados a las distintas fases que contempla el plan especial de sequía de la Agencia Catalana del Agua.

	Entidades: El Ayuntamiento de Caldes de Montbui es la entidad solicitante, la gestión del servicio de agua la tiene encomendada a la sociedad mercantil pública de capital 100% municipal Gestió Municipal de Serveis S.A. (GMSSA), Caldes de Montbui dispone también de una red de aguas termales que caracteriza al municipio y que gestiona tamién la sociedad municipal.
	Municipios: Caldes de Montbui es un municipio situado 15 km al norte de Barcelona, con una extensión de 37,45 km2. La población actual de Caldes de Montbui es de 18.334 habitantes, con una densidad poblacional de 489,6 habitantes por km2. 

El factor bruto de crecimiento de la población fue de 11,05 en el año 2022 según el IDESCAT. Además, según informa la misma fuente, la población vinculada al municipio asciende hasta los 103.247 habitantes, teniendo en cuenta los flujos de entrada al municipio por parte de la población no residente.
	Actuaciones: Las actuaciones se agrupan en los siguientes bloques:

01 - PLANIFICACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO RED DE ABASTECIMIENTO

02 - REDUCIÓN DE PÉRDIDAS, MEJORA DEL ANC

03 - GESTIÓN DEL DATO

En concreto, se detallan las actuaciones individualizadas y sus respectivas tipologías, de acuerdo con las bases de la tercera convocatoria PERTE:

A1 - Redacción del Plan Especial de Sequía

B1 - Implementación de telecontrol en caudalímetros de cabecera

B2 - Implementación de telelectura en contadores domiciliarios

B6 - despliegue de red de comunicaciones LoRaWan

C2 - Sistema de Información Geográfica
	Presupuesto1: Las actuaciones propuestas se engloban en tres grandes capítulos: 

01 - PLANIFICACIÓN Y CAMBIO CLIMÁTICO RED DE ABASTECIMIENTO (A1)

02 - REDUCIÓN DE PÉRDIDAS, MEJORA DEL ANC (B1, B2, B6)

03 - GESTIÓN DEL DATO (C2)

	Presupuesto2: El presupuesto total de las actuaciones se eleva hasta 1.093.115,47 € sin IVA, 1.322.669,72 € con IVA incluido.

El detalle económico de las actuaciones por tipología se muestra a continuación:

A1 - 3.900 €
B1 - 99.467,05 € ; B2 - 931.970,06 € ; B6 - 39.778,36 €
C2 - 18.000 €

Sin IVA.
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	Resultados1: El objetivo principal de este proyecto no solo se centra en abordar la eficacia inmediata de la red de abastecimiento de agua potable de Caldes de Montbui, sino en sentar unas bases resilientes para una constante mejora de la eficiencia de red a largo plazo, capacitando al Ayuntamiento de Caldes de Montbui y por ende a su sociedad municipal GMSSA para un eventual traspaso de personal, además de facilitar la comprensión de la magnitud del proyecto a los distintos equipos de gobierno futuros. La inclusión de escenarios dinámicos de demanda, sistemas de monitoreo y toma de decisiones, demuestran una comprensión profunda de la naturaleza variable del ciclo del agua y permiten ajustar las estrategias de actuación en consecuencia.
	Resultados2: No cabe duda de que el reto climático es una de las mayores adversidades a las que nuestra especie se lleva enfrentando desde tiempos inmemoriales, y que hoy en día exacerba a una gran parte de la población, quienes ven como una mala gestión de los recursos hídricos indispensables en tiempos de sequía extrema les está suponiendo restricciones, limitaciones e incluso podría derivar en sanciones económicas por el uso del agua.

Es por este motivo que las actuaciones recogidas en la presente memoria hacen referencia a la lucha contra el cambio climático y todos los fenómenos adversos que éste pueda acarrear, centrando el foco de los esfuerzos en paliar los efectos de la presente sequía mediante técnicas de cuantificación y gestión del recurso hídrico que permitan conservar y asegurar el recurso a la par que van aumentando sus reservas. 

	Resultados3: El uso de tecnología abierta, tanto en lo que se refiere a software como hardware, se construirá siempre desde un enfoque basado en la transparencia y la colaboración tecnológica, mediante datos abiertos, disponibles para la consulta de terceros, ajenos a la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable. 

Este proyecto busca alinear la administración pública en el nivel más cercano al ciudadano posible con las tendencias digitales y la eficiencia operativa que caracterizan los desarrollos tecnológicos en tiempos recientes. Su implementación permanente está garantizada debido a la rápida evolución de las herramientas para la gestión del ciclo del agua que empujan a aquellos con ganas de innovar hacia delante, ofreciendo cada vez más oportunidades para optimizar esta gestión y seguir desarrollando nuevos métodos que mejoren los vigentes. 
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