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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

Actualmente, los 12 municipios gestionados por COMAIGUA presentan un déficit de la
exactitud en la informacién hidraulica, imprecisién de operacién en tiempo real sobre las
actuaciones de la red de drenaje, y en el control de vertidos aliviados de la red de
drenaje al medio (DSS), entre otros.

El desarrollo del proyecto TEVA (Transformacion, Eficiencia, y Valorizacion del Agua)
se plantea por la necesidad de afrontar la falta de gobernanza global de los recursos
hidricos disponibles segun su calidad y geografia para aprovechar al maximo los
recursos disponibles, haciendo énfasis especialmente en la economia circular y la
aceptacion del agua regenerada como recurso vital para hacer frente al reto
demografico de una demanda de agua creciente. TEVA se presenta como elemento
clave para acelerar la transicion hacia una mayor resiliencia frente a los riesgos
climaticos, que garantice su sostenibilidad ambiental, econémica y social. También
contribuye a mejorar la digitalizacién y la mejora de la gobernanza en el sector del
agua.
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El proyecto TEVA consiste en un conjunto de actuaciones en la comarca del Baix
Camp, para lograr digitalizar el ciclo integral del agua en las doce localidades donde se
implanta el proyecto, con acciones homogéneas, contribuyendo asi a la modernizacion
del ciclo de agua a través de la digitalizacién como herramienta principal, la innovacion,
formacion, aportando mejoras en la gestion del agua impulsando que sea mas eficiente
y sostenible con los objetivos siguientes:

-Transicion ecologica: La reduccion del ANR supone una disminucion directa del
volumen de agua suministrado a la red, creando sistemas de abastecimiento y
saneamiento mas sostenibles, utilizando anicamente el recurso indispensable, dando
importancia a la regeneracion y reduciendo todos los costes econémicos y de
materiales asociados, quimicos, infraestructuras, etc.

-Transformacion digital: Se trata de digitalizar las infraestructuras del ciclo integral del
agua para el conocimiento de lo que sucede en él mejorando su rendimiento y
transformando infraestructuras clasicas y envejecidas en infraestructuras inteligentes.

- Cohesion social y territorial: Democratizar la tecnologia y la digitalizacion en
pequefios municipios, llevando la tecnologia a estos y gestionando los municipios de la
misma forma con independencia de su tamafio. De esta forma, se refuerza la cohesién
social y territorial entre entidades municipales.

- Igualdad de género: El despliegue de estos planes y servicios se llevara a cabo con un
equipo multidisciplinar en igualdad de género y del empleo, siguiendo la normativa de
contratacion publica al tratarse de una empresa mixta.

El proyecto TEVA también impulsa la mejora del conocimiento de los usos del agua
para consolidar una gestion integrada de todos los recursos hidricos, minimizando el
impacto del cambio climatico.

Asi mismo, incrementa la transparencia y el acceso a la informacién, considerandose
un punto clave del proyecto para concienciar a la poblacidén del uso responsable y
sostenible, contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en la
planificacion hidrolégica y generar empleo sin ningun tipo de discriminacion, de alta
cualificacién técnica y pluridisciplinar, invirtiendo en innovacion y tecnologia.
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I2- ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S

COMAIGUA, S.L. gestora del ciclo integral del agua (captacién, potabilizacion, distribucion,
saneamiento, depuracion y agua regenerada) en los municipios de Cambrils, Vandellos i I'Hospitalet
de I'Infant, La Selva del Camp, Castellvell del Camp, Vinyols i els Arcs, Les Borges del Camp,
Alforja, Riudecanyes, Riudecols, Pratdip, L'Albiol, L’Argentera en régimen de gestion directa por
delegacion de las competencias a una entidad supramunicipal como es el Consell Comarcal del
Baix Camp. Este, a su vez, encarga la gestion a COMAIGUA. S.L., de la cual es socio mayoritario,
considerando la empresa mixta como recurso propio para la gestion del ciclo integral del agua, de
acuerdo con los convenios de colaboracién que el Consell Comarcal del Baix Camp y cada uno de
los ayuntamientos mencionados anteriormente han suscrito para regular dicha delegacion.

|3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

».<« COMAIGUA

El proyecto TEVA beneficia a los 12 municipios del ambito de gestion de la Comarca del Baix Camp, con un total de poblacién de 60.156
habitantes, segun INE 2021:

Municipio, Poblacién (habitantes segun INE 2021)

Cambrils 35.064
Vandellos i 'Hospitalet de I'infant 6.645

Riudecanyes: 1.194
Riduecols: 1.225

La Selva del Camp 5.694 Pratdip: 680
Castellvell del Camp 2.873 L'Argentera: 126
Vinyols i els Arcs 2.193 L'Albiol: 515
Les Borges del Camp 2.104 Alforja: 1.843
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I4- PRINCIPALES ACTUACIONES

El proyecto TEVA contiene 137 actuaciones
que impulsaran la transformacion digital del
ciclo integral del agua para aportar mejoras
en la resiliencia, la eficiencia y la
sostenibilidad en los municipios del area de
gestién de COMAIGUA, incluyendo la . g .s Tipo de
captacion, el transporte y la distribucion de Cndlgl} Nombre de la actuacion actuacion
ag;ZpOtalb'e’j_' SaneaT'e”tlo’ el control de AD01-A010 | Planes de Emergencia por Sequia A1
vertidos al medio receptor y la regeneracion. — : —— .
AD11 - A022 | Planes de vigilancia sanitaria, calidad del agua A2
Para favorecer la interoperabilidad y la A023 - A025 | Planes de agua regenerada Ad
escalabilidad de las soluciones digitales AD26 - A036 | Planes proteccion civil contra inundaciones A5
desarrolladas y la toma de decisiones, el . : -
oroyecto tamb?/én incluye una Plataforma AD37 Estudios de diagnostico y control de fugas Ab
digital TEVA, basada en un sistema modular, AD38 - AD41 Modelos, cartografia, topografia, BIM, gemelos digitales y A8
flexible y ampliable, que permite la proyectos constructivos
recoP”ZCié’;y esc:a”‘?arizacl’ié” de 'Osjatos A042 - AD53 | Captaciones y tomas en alta B1
integrados de fodas 1as apiicaciones de agua _ | Medicion inteligente de consumos domiciliarios y sensorizacion
potable, saneamiento y depuracién. Esto A0L54 - ADBS B2
permite que pueda ser integrada y adaptada de red
en otros entornos. ADB6 - AD71 | Sistema de alcantarillado y depuracion B3
A072 - ADB0 | Puntos de vertido B4
TEVA contribuye a la mejora de la .
empleabilidad ygenerand:) 11 empleos ADB1 - A092 | Obras complementarias B5
y capacitando a los trabajadores con A102 - A113 | Digitalizacion del programa educativo C1
?:Ct'v'd_ades fzml'at'vj‘s_a,pf"t'(f',pa”tfa;_de A114 - A125 | Transparencia portal web - mejoras en la transparencia C1
omaigua € la aaministracion pubplica. . . ..
gy g A126 - A137 | Sistemas de explotacion de la informacion C2
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|5. PRESUPUESTO

El total del presupuesto del proyecto TEVA es de 2.735.650,14 euros

Actuaciones de Tipo A: peso de 21,83%

Un 2,71% del presupuesto esta destinado a las actuaciones del tipo A1. Planes de emergencia por sequia por un presupuesto
solicitado de 74.000€. Un 3,51% en las actuaciones del tipo A2, Planes sanitarios del agua, por importe solicitado de 96.000 €.
Un 1,57% para las del tipo A4. Planes de agua regenerada por presupuesto de 43.000 €. Un 2,92% para las actuaciones del
tipo A5. Planes proteccion civil contra inundaciones por presupuesto solicitado de 80.000 €. Un 1,83% para las del tipo A6.
Estudios de diagndstico y control de fugas por un presupuesto solicitado de 50.000,00 €, un 9,29% para las actuaciones del tipo
A8. Modelos, cartografia, BIM, gemelos digitales, y proyectos por presupuesto solicitado de 254.250 €.

Actuaciones de Tipo B: peso de 69,95%.
Para las del tipo B1. un 20,10%, como Captaciones y tomas en alta por ipresupuesto solicitado de 550.000,00 €.

Un 33,21% para las actuaciones del tipo B2. Medicion inteligente y sensorizacion de red por presupuesto solicitado
de 908.645 €.Para las actuaciones del tipo B3.Sistema de alcantarillado y depuracion, un 5,56% y un presupuesto
solicitado de 152.000 €. Un 5,48% para las del tipo B4. Puntos de vertido por un presupuesto solicitado de
150.000,00 €. Un 5,04% para las actuaciones B5. Obras complementarias por presupuesto solicitado de 138.000 €.
Un 0,55% para las actuaciones del tipo B6. Sistema de comunicaciones por presupuesto solicitado de 15.0588,50 €.
Actuaciones de Tipo C: peso de 8,21%

Un 3,22% para las actuaciones tipo C1. Digitalizacion y transparencia portal web por presupuesto solicitado de
88.200 € y un 4,99% para las actuaciones tipo C2. Hub operativo. Plataforma TEVA por presupuesto solicitado de
136.496,64 €.

El presupuesto subvencionable del proyecto es de 2.735.650,14 € y la ayuda solicitada de 2.590.682, 75€.

|6. CRONOGRAMA

Gantt Chart del proyecto
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A1 FLANEER DE EMERDENCIA POR EEQUIA

A2 PLANEER LANITARION DEL ADUA

A4 PLANEE DE AGUA REGENERADA

AE PLANEE PROTECCION CIVIL CONTRA INUNDACIONE 3

A8  EMTUDION Y DIAGNOETICOS DE FUDAR

MODELO &, CARTOCGRAFIA, TOPOQRAFIA, BIM, QEMELD Y
DIBITALER Y PROYECTODS

TFOB

B1 CAPTACIONEE Y TOMASR EN ALTA

BZ MEDICION INTELIGENTE ¥ BEN3ORIZACION DE RED

B3 BIETEMA DE ALCANTARILLADO Y DEFURACION

B4 FUNTOR DE VERTIDOD

BE OBRAI COMPLEMENTARIAR

B@ EBIBTEMA DE COMUMICACIONER

PO C

C1.2 DIBITALIZACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO

ciz TRANJPARENCA PORTAL WEE. MEJORABEN LA
TRANSPARENCIA ¥ CIEERBEQURIDAD

C1 HUE OPERATIVO. PLATAFORMA TEVA

1 2 I - & LS T
b ———




Financiado por VCEREROENG Plan de
.o A4 = 1A
la Unién Europea : G Recuperacién,
. P : [iaics PARA LATRANSICION ECOLOGICA Transformacién
NextGenerationEU Y EL RETO DEMOGRAFICO ‘ y Resiliencia

Terceraconvocatoria de subvenciones (2024) de
proyectos de digitalizacion del Ciclo Urbano del Agua

I7- RESULTADOS ESPERADOS
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El Proyecto TEVA se enfoca hacia las palancas de la transformacion digital del ciclo integral del agua en la Estimacion de reducsion de consumeo con la implantasion de las actuaciones proyecto TEVA
comarca del Baix Camp, desarrollando un conjunto de actuaciones de planificacién, adecuacién y MIresi pias LEETi T TR S B NETAT
cumplimiento de la normativa existente, sensorizacion, anlisis, difusién y aprovechamiento de la o i ae = o
informacién obtenida para afrontar los desafios del impacto del cambio climatico y globales: Castellvell del Camp 4325 ' 424

La Selva del Camp 825 825
« Planes de Vigilancia Sanitaria del Agua para evaluar la evolucién de la calidad de las masas de agua, Lalbiol Ea0 a0
hecho que ha de ayudar a su preservacion cualitativa. t:;'i':;rﬂ o — — e
« Elaborar una topografia y cartografia para tener informacion detallada y fideligna de los sistemas de Mantbric del Camp 2,300 2,300
saneamiento para la posterior redaccion de los Planes integrales de gestion de los sistemas de Pratdip 14.817 14.817
saneamiento que permitirdn establecer prioridades en la renovacion de infraestructuras que ante un Riudecanyes 205 2.0
episodio de lluvias garanticen un funcionamiento eficiente y sostenible del sistema, :::32:: :ff; 1?;
* Planes de agua regenerada como una nueva y posterior herramienta de gestién que tiene como objetivo Vendellds o
incrementar la garantia de suministro para los usos del agua ya consolidados y mejorar el vandelles | Hospitalet de [infant 95.584 17.191 112.775)
aprovechamiento de las aguas mediante la sustitucién de aguas potables por aguas regeneradas, ::::F:;’s"l"e.s — — 3252
aumentando la disponibilidad neta de los recursos hidricos de fuentes Tm:u = ] r oa0m rrp — prv—
« Estudios de diagnostico y control de fugas priorizando una red con un valor de ANR elevado, y CALCULO ANR Datos 01/10/2023 - 30/09/2024
disminuyendo previsiones futuras de agua suministrada gracias a la mejora del rendimiento global de las 2 omirreados pR—
explotaciones en 2,2%, pasando de un rendimiento del 75,20% a un 77,40% en 2026., en el conjunto de
Comaigua. Actuaciones que contribuyen a proteger los recursos hidricos y aumentar la resiliencia. m3 registrados 5.062.211
« Gestion eficiente de las redes tanto de abastecimiento y saneamiento mediante la sensorizacion y —— o
digitalizacion. '
« Sistemas de explotacion de la informacién en tiempo real para una gestion eficiente de los recursos ANR (m3) 1669.519
hidricos y disminuir el impacto negativo de la gestion de las redes a las masas de agua superficiales,
subterraneas y litorales. Helora de ANF (m3) 2z
* Plan de reduccién del consumo medio de energia anual con un objetivo de cumplimiento de reduccion de Rendimiento esperada (%) 7740
ANR, y de disminucién de kilometraje de vehiculos.
» Implementacion de soluciones tecnolégicas o proyectos de innovacién que permitan no solo reducir las ANR esperado (m3) 1.475.193
emisiones generadas en sus actividades sino, evitar emisiones fuera del perimetro de la compaifiia, y por Pérddas aparentes (43% ANR) (m3) 15 349
tanto, con impacto en el territorio.

Pérdidas reales (51 % ANR) (m3) 722.844

» Recopilacion y estandarizacion de los datos integrados de todas las aplicaciones de agua DEPURACION OFICINAS
potable, saneamiento y depuracién mediante una Plataforma digital TEVA, favoreciendo la [itnes JOTALLe CO02 ; Litres THAL ke 002
! . L . . DIESEL E+ 7,68 216,65 DIESEL E+ 0,00/ 0,00
interoperabilidad y la escalabilidad de las soluciones digitales desarrolladas. DIESEL £+1 0,00 0,00 DIESELE+L 0,00 0,00
* Nuevos canales de informacion. | | S — = e
» Mejora de la empleabilidad, asegurando la igualdad de oportunidades. Gas Natural 000 0,00 Gas Natura 0,00 0,00
« Contribucién a la cohesién territorial, reduciendo la brecha de acceso a servicios entre los 12 o 2 o P o o
municipios de la Comarca del Baix Camp en donde se prevén realizar las acciones de este TOTAL ke/C02 386,94 TOTAL kg/cO2 403,69

proyecto, con independencia del tamafio de estos, haciendo que los municipios mas pequenos
dispongan de los mismos servicios avanzados que los municipios con mayor poblacién y que, por
tanto, disponen de mas recursos econdémicos para poder implantar estas medidas de innovacion.

» Maximizar la difusién de las actuaciones propuestas en el proyecto TEVA, mediante un Plan de
comunicacion y sensibilizacion, con detalle de su avance, resultados obtenidos, aportando valor en
el marco del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia y, en particular del PERTE de
digitalizacién del ciclo del agua.

ABASTECIMIENTO y SANEAMIENTO EN BAJIA

Litres TOTAL kg CO2

DHESEL E+ 2183.76 70116
DHESEL E£1 0.00 10,00
EFITEC 95 235,95 516,16
EFITEC 98 108 241
Gas MNatural 0.00 0,00
GHC 0.00 0,00/
AUTOGAS 8453 138,21

TOTAL kg/CO2 136895




	Proyecto: Actualmente, los 12 municipios gestionados por COMAIGUA presentan un déficit de la exactitud en la información hidráulica, imprecisión de operación en tiempo real sobre las actuaciones de la red de drenaje, y en el control de vertidos aliviados de la red de drenaje al medio (DSS), entre otros. 

El desarrollo del proyecto TEVA (Transformación, Eficiencia, y Valorización del Agua) se plantea por la necesidad de afrontar la falta de gobernanza global de los recursos hídricos disponibles según su calidad y geografía para aprovechar al máximo los recursos disponibles, haciendo énfasis especialmente en la economía circular y la aceptación del agua regenerada como recurso vital para hacer frente al reto demográfico de una demanda de agua creciente. TEVA se presenta como elemento clave para acelerar la transición hacia una mayor resiliencia frente a los riesgos climáticos, que garantice su sostenibilidad ambiental, económica y social. También contribuye a mejorar la digitalización y la mejora de la gobernanza en el sector del agua.
	Proyecto 2: El proyecto TEVA consiste en un conjunto de actuaciones en la comarca del Baix Camp,  para lograr digitalizar el ciclo integral del agua en las doce localidades donde se implanta el proyecto, con acciones homogéneas, contribuyendo así a la modernización del ciclo de agua a través de la digitalización como herramienta principal, la innovación, formación, aportando mejoras en la gestión del agua impulsando que sea más eficiente y sostenible con los objetivos siguientes: 

-Transición ecológica: La reducción del ANR supone una disminución directa del volumen de agua suministrado a la red, creando sistemas de abastecimiento y saneamiento más sostenibles, utilizando únicamente el recurso indispensable, dando importancia  a la regeneración y reduciendo todos los costes económicos y de materiales asociados, químicos, infraestructuras, etc.

-Transformación digital: Se trata de digitalizar las infraestructuras del ciclo integral del agua  para el conocimiento de lo que sucede en él mejorando su rendimiento y transformando infraestructuras clásicas y envejecidas en infraestructuras inteligentes.

- Cohesión social y territorial:  Democratizar la tecnología y la digitalización en pequeños municipios, llevando la tecnología a estos y gestionando los municipios de la misma forma con independencia de su tamaño. De esta forma, se refuerza la cohesión social y territorial entre entidades municipales.

- Igualdad de género: El despliegue de estos planes y servicios se llevará a cabo con un equipo multidisciplinar en igualdad de género y del empleo, siguiendo la normativa de contratación pública al tratarse de una empresa mixta.

El proyecto TEVA también impulsa la mejora del conocimiento de los usos del agua para consolidar una gestión integrada de todos los recursos hídricos, minimizando el impacto del cambio climático.
Así mismo, incrementa la transparencia y el acceso a la información, considerándose un punto clave del proyecto para concienciar a la población del uso responsable y sostenible, contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales establecidos en la planificación hidrológica y generar empleo sin ningún tipo de discriminación, de alta cualificación técnica y pluridisciplinar, invirtiendo en innovación y tecnología.
	Entidades: COMAIGUA, S.L. gestora del ciclo integral del agua (captación, potabilización, distribución, saneamiento, depuración y agua regenerada) en los municipios de Cambrils, Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant, La Selva del Camp, Castellvell del Camp, Vinyols i els Arcs, Les Borges del Camp, Alforja, Riudecanyes, Riudecols, Pratdip, L’Albiol, L’Argentera en régimen de gestión directa por delegación de las competencias a una entidad supramunicipal como es el Consell Comarcal del Baix Camp. Este, a su vez, encarga la gestión a COMAIGUA. S.L., de la cual es socio mayoritario, considerando la empresa mixta como recurso propio para la gestión del ciclo integral del agua, de acuerdo con  los convenios de colaboración que el Consell Comarcal del Baix Camp  y cada uno de los ayuntamientos mencionados anteriormente han suscrito para regular dicha delegación.
	Municipios: El proyecto TEVA beneficia a los 12 municipios del ámbito de gestión de la Comarca del Baix Camp, con un total de población de 60.156 habitantes, según INE 2021:

Municipio, Población (habitantes según INE 2021)

Cambrils 35.064                                                        Riudecanyes: 1.194
Vandellòs i l’Hospitalet de l’infant 6.645                    Riduecols: 1.225
La Selva del Camp 5.694                                          Pratdip: 680                                      
Castellvell del Camp 2.873                                       L'Argentera: 126
Vinyols i els Arcs 2.193                                             L'Albiol: 515
Les Borges del Camp 2.104                                     Alforja: 1.843
	Actuaciones: El proyecto TEVA contiene 137 actuaciones que impulsarán la transformación digital del ciclo integral del agua para aportar mejoras en la resiliencia, la eficiencia y la sostenibilidad en los municipios del área de gestión de COMAIGUA, incluyendo la captación, el transporte y la distribución de agua potable, el saneamiento, el control de vertidos al medio receptor y la regeneración. 

Para favorecer la interoperabilidad y la escalabilidad de las soluciones digitales desarrolladas y la toma de decisiones, el proyecto también incluye una Plataforma digital TEVA, basada en un sistema modular, flexible y ampliable, que permite la recopilación y estandarización de los datos integrados de todas las aplicaciones de agua potable, saneamiento y depuración. Esto permite que pueda ser integrada y adaptada en otros entornos.

TEVA contribuye a la mejora de la empleabilidad, generando 11 empleos directos para puestos de trabajo cualificados, y  capacitando a los trabajadores con actividades formativas a participantes de Comaigua y de la administración pública.
	Presupuesto1: El total del presupuesto del proyecto TEVA es de 2.735.650,14 euros 
Actuaciones de Tipo A: peso de 21,83%
Un 2,71% del presupuesto está destinado a las actuaciones del tipo A1. Planes de emergencia por sequía por un presupuesto solicitado de 74.000€. Un 3,51% en las actuaciones del tipo A2, Planes sanitarios del agua, por importe solicitado de 96.000 €. Un 1,57% para las del tipo A4. Planes de agua regenerada por presupuesto de 43.000 €.  Un 2,92% para las actuaciones del tipo A5. Planes protección civil contra inundaciones por presupuesto solicitado de 80.000 €. Un 1,83% para las del tipo A6. Estudios de diagnóstico y control de fugas por un presupuesto solicitado de 50.000,00 €, un 9,29% para las actuaciones del tipo A8. Modelos, cartografía, BIM, gemelos digitales, y proyectos por presupuesto solicitado de 254.250 €.

Actuaciones de Tipo B: peso de 69,95%.
Para las del tipo B1. un 20,10%, como Captaciones y tomas en alta por ipresupuesto solicitado de 550.000,00 €. 
	Presupuesto2: Un 33,21% para las actuaciones del tipo B2. Medición inteligente y sensorización de red por presupuesto solicitado de 908.645 €.Para las actuaciones del tipo B3.Sistema de alcantarillado y depuración, un 5,56% y un presupuesto solicitado de 152.000 €. Un 5,48%  para las del tipo B4. Puntos de vertido por un presupuesto solicitado de 150.000,00 €. Un 5,04% para las actuaciones B5. Obras complementarias por presupuesto solicitado de 138.000 €. Un 0,55% para las actuaciones del tipo B6. Sistema de comunicaciones por presupuesto solicitado de 15.0588,50 €.
Actuaciones de Tipo C: peso de 8,21%
Un 3,22% para las actuaciones tipo C1. Digitalización y transparencia portal web por presupuesto solicitado de 88.200 € y un 4,99% para las actuaciones tipo C2. Hub operativo. Plataforma TEVA por presupuesto solicitado de 136.496,64 €.
El presupuesto subvencionable del proyecto es de 2.735.650,14 € y la ayuda solicitada de 2.590.682, 75€. 
	Imagen4_af_image: 
	Imagen5_af_image: 
	Imagen6_af_image: 
	Imagen7_af_image: 
	Imagen8_af_image: 
	Imagen9_af_image: 
	Imagen10_af_image: 
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	Resultados1: El Proyecto TEVA se enfoca hacia las palancas de la transformación digital del ciclo integral del agua en la comarca del Baix Camp, desarrollando un conjunto de actuaciones de planificación, adecuación y cumplimiento de la normativa existente, sensorización, análisis, difusión y aprovechamiento de la información obtenida para afrontar los desafíos del impacto del cambio climático y globales:

• Planes de Vigilancia Sanitaria del Agua para evaluar la evolución de la calidad de las masas de agua, hecho que ha de ayudar a su preservación cualitativa.
• Elaborar una topografía y cartografía para tener información detallada y fideligna de los sistemas de saneamiento para la posterior redacción de los Planes integrales de gestión de los sistemas de saneamiento que permitirán establecer prioridades en la renovación de infraestructuras que ante un episodio de lluvias garanticen un funcionamiento eficiente y sostenible del sistema, 
• Planes de agua regenerada como una nueva y posterior herramienta de gestión que tiene como objetivo incrementar la garantía de suministro para los usos del agua ya consolidados y mejorar el aprovechamiento de las aguas mediante la sustitución de aguas potables por aguas regeneradas, aumentando la disponibilidad neta de los recursos hídricos de fuentes
	Resultados2: • Estudios de diagnóstico y control de fugas priorizando una red con un valor de ANR elevado, y disminuyendo previsiones futuras de agua suministrada gracias a la mejora del rendimiento global de las explotaciones en 2,2%, pasando de un rendimiento del 75,20% a un 77,40% en 2026., en el conjunto de Comaigua. Actuaciones que contribuyen a proteger los recursos hídricos y aumentar la resiliencia.
• Gestión eficiente de las redes tanto de abastecimiento y saneamiento mediante la sensorización y digitalización.
• Sistemas de explotación de la información en tiempo real para una gestión eficiente de los recursos hídricos y disminuir el impacto negativo de la gestión de las redes a las masas de agua superficiales, subterráneas y litorales.
• Plan de reducción del consumo medio de energía anual con un objetivo de cumplimiento de reducción de ANR, y de disminución de kilometraje de vehículos.
• Implementación de soluciones tecnológicas o proyectos de innovación que permitan no solo reducir las emisiones generadas en sus actividades sino, evitar emisiones fuera del perímetro de la compañía, y por tanto, con impacto en el territorio.

	Resultados3: •  Recopilación y estandarización de los datos integrados de todas las aplicaciones de agua potable, saneamiento y depuración mediante una Plataforma digital TEVA, favoreciendo la interoperabilidad y la escalabilidad de las soluciones digitales desarrolladas.
• Nuevos canales de información.
• Mejora de la empleabilidad, asegurando la igualdad de oportunidades.
• Contribución a la cohesión territorial, reduciendo la brecha de acceso a servicios entre los 12 municipios de la Comarca del Baix Camp en donde se prevén realizar las acciones de este proyecto, con independencia del tamaño de estos, haciendo que los municipios más pequeños dispongan de los mismos servicios avanzados que los municipios con mayor población y que, por tanto, disponen de más recursos económicos para poder implantar estas medidas de innovación.
• Maximizar la difusión de las actuaciones propuestas en el proyecto TEVA, mediante un Plan de comunicación y sensibilización, con detalle de su avance, resultados obtenidos, aportando valor en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, en particular del PERTE de digitalización del ciclo del agua.
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