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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Orden TED/934/2022 de 23 de septiembre por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesion de ayudas por concurrencia competitiva para la
elaboracion de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE
digitalizacién del ciclo del agua) en el marco del Plan de Recuperacion, Transformacién
y Resiliencia, establece cuatro lineas de actuacién que abarcan de forma integra la
gestion del ciclo hidroldgico.

1.- Mejora de la gobernanza en materia de gestion de los usos del agua.

2.- Impulso a la digitalizacion de los organismos de cuenca.

3.-Desarrollo de programas de ayudas para el impulso a la mejora de la eficiencia y
digitalizacion a los distintos usuarios del agua en Espafia.

4.-Fomento de la formacién e innovacién en competencias digitales en la
administracion y gestion del agua.

El proyecto que se presenta contiene tres tipos de actuaciones:

Actuaciones Tipo A:

Elaboracién de planes y proyectos en la totalidad del &mbito marcado: Cuencas completas
de los Rios TAmega y Mente, formadas administrativamente por los diez ayuntamientos
asociados. La redaccién de los proyectos necesarios para redefinir el ciclo del agua en el
ambito es el primer paso, asi como la elaboracion de los planes estratégicos de
abastecimiento, saneamiento y gobernanza.

En primera fase se incluye el Plan de emergencia contra la sequia para todos los
ayuntamientos de la agrupacion

Actuaciones Tipo B:

Actuaciones para la digitalizacion del ciclo del agua en toda la cuenca: puntos de captacion,
redes de distribucién, usuarios, redes de saneamiento, depuradoras y fosas sépticas. En
este proyecto también se incluye la mejora de eficiencia en las depuradoras y fosas sépticas
para alcanzar el porcentaje mas alto en el cumplimiento del Objetivo 1 del PLAN BASE.

En primera fase se incluyen la digitalicacion de todas las cpataciones de Verin y parte de las
del resto de ayuntamientos

En primera fase también se reducen las infiltraciones en las redes de los ayuntamientos
pequefios.

En el caso del ayuntamiento de Verin con este proyecto se monitoriza todos los puntos de
captacion, ETAP, redes de distribucion y saneamiento, contadores digitales en los usuarios
de mayor consumo, digitalizacién de la EDAR y mejora y sustitucién de fosas sépticas por
miniedares digitalizadas en donde el cauce de vertido no permita la utilizacion de fosas
sépticas. Los objetivos marcados en el PLAN BASE en el caso particular de Verin se
consiguen en su totalidad con este proyecto.

En el caso de los demas ayuntamientos debido a la gran cantidad de puntos de de vertido
se presentan en este proyecto actuaciones de monitorizacién y mejora de eficiencia
parciales, aunque por si mismas cada una constituyen una unidad de funcionamiento, y que
se enmarcan en los objetivos 1 y 2 del PLAN BASE en esta fase no se alcanzan en su
totalidad.

Actuaciones Tipo C

Aunqgue no se incluyen en la primera fase, el Ayuntamiento de Verin esta implantando un
sistema de SMARTCITY desde el afio 2022 con la empresa Munidigital. La estructura
implementada soporta perfectamente el centro de control y gobernanza del ciclo del agua,
asi como la telegestion de todos los servicios que presta el ayuntamiento.

La creacién de un centro de gobernanza y comunicaciéon forma parte del sistema en que se
esta implantando y con la aportacion de este proyecto se pretende conseguir una fase mas
del sistema de smartcity.
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= ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S

UNA AGRUPACION DE DIEZ ENTIDADES SOLICITANTES:

CONCELLOS DE VERIN, MONTERREI, CUALEDRO, OIMBRA, LAZA, RIOS,
VILARDEVOS, AGUDINA, CASTRELO DO VAL E A MEZQUITA
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3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS
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CONCELLOS DE VERIN, MONTERREI, CUALEDRO, OIMBRA, LAZA, RIOS,
VILARDEVOS, AGUDINA, CASTRELO DO VAL E A MEZQUITA
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I4- PRINCIPALES ACTUACIONES

LAS ACTUACIONES DE LA FASE 1 (PARA LAS QUE SE
SOLICITA SUBVENCION)

ACTUACIONES TIPO A

A001.- PLAN DE EMERGENCIA CONTRA LA SEQUIA
EN LOS 10 AYUNTAMIENTOS DE LA AGRUPACION

ACTUACIONES TIPO B1
A011.- INSTALACION DE CONTADORES EN VERIN
A012.-DIGITALIZACION CAPTACIONES EN VERIN
A013.- DIGITALIZACION CAPTACIONES EN
MONTERREI n I —~ - — I — - T — — I I —_ I — 1
A014.-DIGITALIZACION CAPTACIONES EN OiMBRA T e e e

A015.-DIGITALIZACION CAPTACIONES EN CASTRELO T
DO VAL

A016.-DIGITALIZACION CAPTACIONES EN CUALEDRO .
A017.-DIGITALIZACION CAPTACIONES EN LAZA
A018.-DIGITALIZACION CAPTACIONES EN RIOS
A019.-DIGITALIZACION CAPTACIONES EN .
VILARDEVOS — i
A020.-DIGITALIZACION CAPTACIONES EN A GUDINA , e
A021.-DIGITALIZACION CAPTACIONES EN A e
MEZQUITA =

e | [

ACTUACIONES TIPOBS : — e e | e kit e | A o et | e e 1
A002.- IMPERMEABILIZACION DE COLECTORES EN : v venun | e s o oo | 4 il Ty B YT e | S pre e
MONTERREI o
A003.- IMPERMEABILIZACION DE COLECTORES EN . e ] [
OIMBRA | f
A004.- IMPERMEABILIZACION DE COLECTORES EN ;
A005.- IMPERMEABILIZACION DE COLECTORES EN : el Wil 5= 3l e e et sl s il Ko~
CUALEDRO : T T e e e
006~ IMPERMEABILIZACION DE COLECTORES EN - P e | L s e et e s | S S | S s | S—
LAZA

A007.- IMPERMEABILIZACION DE COLECTORES EN
RIOS

A008.- IMPERMEABILIZACION DE COLECTORES EN
VILARDEVOS

A009.- IMPERMEABILIZACION DE COLECTORES EN A
GUDINA

A010.-IMPERMEABILIZACION DE COLECTORES EN A
MEZQUITA
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|5. PRESUPUESTO

Las actuaciones A solicitadas suponen un importe subvencionable de 60.000,00 € El presupuesto total del proyecto (IVA incluido) asciende a 13.589.800,97 €
Las actuaciones B1 solicitadas suponen un importe subvencionable de 1.143.944,79 €

Las actuaciones B5 solicitadas suponen un importe subvencionable de 795.943,72 € El presupuesto subvencionable del proyecto asciende a 1.999.888,51 €
Las actuaciones A solicitadas suponen un importe total de 72.600,00 € La ayuda solicitada asciende a la cantidad de 1.799.899,67 €

Las actuaciones B1 solicitadas suponen un importe total de 1.384.173,20 €
Las actuaciones B5 solicitadas suponen un importe total de 963.091,90 €

Las actuaciones de la segunda fase, un coste total de 11.169.935.87 €

|6. CRONOGRAMA
ROVECTO FUTURO Y EROE ALTO TAMECH FASEL | MEses
_ﬂ—ﬂﬂnn

ADD1 .- PLAN DE EMERGENCIA CONTRA LA SEQLEA " EE—

A012 -DIGTALIZACION CAPTACIONES ENVERIN

A011.-INSTALACION DE CONTADORES EN VERIN

A013.-DIGITALZACION CAPTACIONES EN MONTERRE!

A014.-DIGTALIZACION CAFTACIONES EN IMBRA

AD15.-DIGITALIZACION CAFT ACIONES EN CASTRELD DO VAL

AD16.-DIGITALIZACION CAFT ACIONES EN CUALEDRD

AD1 7 -DIGITALIZACION CAFT ACIONES ENLAZA

AD1E -DIGTALIZACION CAPTACIONES EN RIGS

AD15.-DIGITALIZACION CAFT ACIONES EN VILARDEVOS

AD20 -DIGTALIZACION CAPTACIONES ENA GLITHRA

AD21 -DIGITALIZACION CAFT ACIONES ENAMEZQUITA

AQ02 - IMPERMEABIL FACION DE COLEC TORES EN MONTERRE!

ADD3 - IMPERMEABIL FACION DE COL ECTORES EN DIMERA

ADDS. - IMPERMEABIL ZACION DE COLEC TORES EN CASTREL 0 D0 VAL

A0S IMPERMEABIL FACION DE COLECTORES EN CLALEDRD

ADDE.- IMPERMEARIL FACION DE COLECTORES EN LAZA
ADO7 - IMPERMEABIL EACION DE COLECTORES ENRIOS

ADDS.- IMPERMEABIL FACION DE COLECTORES EN VILARDEVDS

ADOS.-IMPERMEABIL FACION DE COLECTORES EN A GLIDINA

AD10.-MPERMEAFILE ACION DE COLECTORES EN A MEZQUITA
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I7- RESULTADOS ESPERADOS

Terceraconvocatoria de subvenciones (2024) de
proyectos de digitalizacion del Ciclo Urbano del Agua

&

Objetivo 1: Vertido de aguas residuales con el procesamiento y tratamiento adecuados.
Prioridad 1.- Puntos de vertido

Objetivo 2.- Mejorar la calidad y cantidad de las aguas para abastecimiento de la poblacién.
Prioridad 1.- Puntos de captacion de agua

Prioridad 2.- Sistema de tratamiento de agua potable

Objetivo 3.- Mejorar la eficiencia de las redes de distribucion y saneamiento

Prioridad 1.- Redes de saneamiento

Prioridad 2.- Redes de distribucion de agua portable

Prioridad 3.- Red de pluviales

Objetivo 4.- Sistema de regadio con aguas tratadas en la EDAR de Verin

Prioridad 1.- Estudio viabilidad sistema de regadio con aguas residuals Verin Sur y Oimbra

Vertido de aguas residuales con el procesamiento y tratamiento adecuados.

Se pretende reducir las infiltraciones a la red de residuales en nueve de los
ayuntamientos.

Con la segunda fase de la actuacion se pretende monitorizar los 246 puntos de vertido
existentes en el &mbito y la mejora de la eficiencia en los que sea necesario:

Este objetivo, con el proyecto que se presenta, se alcanza el su totalidad en el
ayuntamiento de Verin que es el que tiene mayor cuantia de aguas residuales vertidas
a las masas de agua y representa un 75% del total .

Con la adenda presentada al proyecto se conseguiria la totalidad del objetivo.

Eficacia y eficiencia en la gestion de los recursos:

En primera fase se digitalizaran todas las captaciones del Concello de Verin (méas del 50% de la poblaciéon y 75%
de los caudales) y parte de las captaciones del resto de ayuntamientos.

Ademas se pretende digitalizar para telecontrol casi el 50% de los contadores de Verin 8el resto de ayuntamientos
ya lo estan realizando.

En segunda fase:

En Verin, la monitorizacién de la red de distribucién de agua mediante la instalacion de caudalimetros en puntos
seleccionados junto con el resto de la instalacion de contadores digitales en los puntos de consumo, permitirdn
identificar problemas y mitigarlos.

Al mismo tiempo, mejoran la gobernanza y la comunicacion con organismos superiores y con los ciudadanos a
través del centro de control dentro del sistema Smarcity de Verin.

Esto, unido a los proyectos para mejora en las zonas de problemas ya conocidos pemitira reducir las pérdidas de
agua en la red.

En el resto de los ayuntamientos la mejora es similar con la diferencia de escala correspondiente al estar
constituidos por numerosos nucleos de poblacion muy pequefios y dispersos. La mejora sera notable porque en la
actualidad no existe ningln tipo de control.




	Proyecto: La Orden TED/934/2022 de 23 de septiembre por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboración de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE digitalización del ciclo del agua) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, establece cuatro líneas de actuación que abarcan de forma íntegra la gestión del ciclo hidrológico.
 1.- Mejora de la gobernanza en materia de gestión de los usos del agua.
 2.- Impulso a la digitalización de los organismos de cuenca.
 3.-Desarrollo de programas de ayudas para el impulso a la mejora de la eficiencia y digitalización a los distintos usuarios del agua en España.
 4.-Fomento de la formación e innovación en competencias digitales en la administración y gestión del agua.

	Proyecto 2: El proyecto que se presenta contiene tres tipos de actuaciones:
Actuaciones Tipo A:
Elaboración de planes y proyectos en la totalidad del ámbito marcado: Cuencas completas de los Rios Támega y Mente, formadas administrativamente por los diez ayuntamientos asociados. La redacción de los proyectos necesarios para redefinir el ciclo del agua en el ámbito es el primer paso, así como la elaboración de los planes estratégicos de abastecimiento, saneamiento y gobernanza.
En primera fase se incluye el Plan de emergencia contra la sequía para todos los ayuntamientos de la agrupación

Actuaciones Tipo B:
Actuaciones para la digitalización del ciclo del agua en toda la cuenca: puntos de captación, redes de distribución, usuarios, redes de saneamiento, depuradoras y fosas sépticas. En este proyecto también se incluye la mejora de eficiencia en las depuradoras y fosas sépticas para alcanzar el porcentaje más alto en el cumplimiento del Objetivo 1 del PLAN BASE.
En primera fase se incluyen la digitalicación de todas las cpataciones de Verín y parte de las del resto de ayuntamientos
En primera fase también se reducen las infiltraciones en las redes de los ayuntamientos pequeños.
En el caso del ayuntamiento de Verín con este proyecto se monitoriza todos los puntos de captación, ETAP, redes de distribución y saneamiento, contadores digitales en los usuarios de mayor consumo, digitalización de la EDAR y mejora y sustitución de fosas sépticas por miniedares digitalizadas en donde el cauce de vertido no permita la utilización de fosas sépticas. Los objetivos marcados en el PLAN BASE en el caso particular de Verín se consiguen en su totalidad con este proyecto.
En el caso de los demás ayuntamientos debido a la gran cantidad de puntos de de vertido se presentan en este proyecto actuaciones de monitorización y mejora de eficiencia parciales, aunque por sí mismas cada una constituyen una unidad de funcionamiento, y que se enmarcan en los objetivos 1 y 2 del PLAN BASE en esta fase no se alcanzan en su totalidad.


Actuaciones Tipo C
Aunque no se incluyen en la primera fase, el Ayuntamiento de Verín está implantando un sistema de SMARTCITY desde el año 2022 con la empresa Munidigital. La estructura implementada soporta perfectamente el centro de control y gobernanza del ciclo del agua, así como la telegestión de todos los servicios que presta el ayuntamiento.
La creación de un centro de gobernanza y comunicación forma parte del sistema en que se está implantando y con la aportación de este proyecto se pretende conseguir una fase más del sistema de smartcity.

	Entidades: UNA AGRUPACIÓN DE DIEZ ENTIDADES SOLICITANTES:

CONCELLOS DE VERÍN, MONTERREI, CUALEDRO, OÍMBRA, LAZA, RIÓS, VILARDEVÓS, AGUDIÑA, CASTRELO DO VAL E A MEZQUITA
	Municipios: CONCELLOS DE VERÍN, MONTERREI, CUALEDRO, OÍMBRA, LAZA, RIÓS, VILARDEVÓS, AGUDIÑA, CASTRELO DO VAL E A MEZQUITA
	Actuaciones: LAS ACTUACIONES DE LA FASE 1 (PARA LAS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN)
ACTUACIONES TIPO A
A001.- PLAN DE EMERGENCIA CONTRA LA SEQUÍA EN LOS 10 AYUNTAMIENTOS DE LA AGRUPACIÓN

ACTUACIONES TIPO B1
A011.- INSTALACIÓN DE CONTADORES EN VERÍN
A012.-DIGITALIZACIÓN CAPTACIONES EN VERÍN
A013.- DIGITALIZACIÓN CAPTACIONES EN MONTERREI
A014.-DIGITALIZACIÓN CAPTACIONES EN OÍMBRA
A015.-DIGITALIZACIÓN CAPTACIONES EN CASTRELO DO VAL
A016.-DIGITALIZACIÓN CAPTACIONES EN CUALEDRO
A017.-DIGITALIZACIÓN CAPTACIONES EN LAZA
A018.-DIGITALIZACIÓN CAPTACIONES EN RIÓS
A019.-DIGITALIZACIÓN CAPTACIONES EN VILARDEVÓS
A020.-DIGITALIZACIÓN CAPTACIONES EN A GUDIÑA
A021.-DIGITALIZACIÓN CAPTACIONES EN A MEZQUITA

ACTUACIONES TIPO B5
A002.- IMPERMEABILIZACIÓN DE COLECTORES EN MONTERREI
A003.- IMPERMEABILIZACIÓN DE COLECTORES EN OÍMBRA
A004.- IMPERMEABILIZACIÓN DE COLECTORES EN CASTRELO DO VAL
A005.- IMPERMEABILIZACIÓN DE COLECTORES EN CUALEDRO
A006.- IMPERMEABILIZACIÓN DE COLECTORES EN LAZA
A007.- IMPERMEABILIZACIÓN DE COLECTORES EN RIÓS
A008.- IMPERMEABILIZACIÓN DE COLECTORES EN VILARDEVÓS
A009.- IMPERMEABILIZACIÓN DE COLECTORES EN A GUDIÑA
A010.-IMPERMEABILIZACIÓN DE COLECTORES EN A MEZQUITA

	Presupuesto1: Las actuaciones A solicitadas  suponen un importe  subvencionable de 60.000,00 €
Las actuaciones B1 solicitadas  suponen un importe  subvencionable de 1.143.944,79 €
Las actuaciones B5 solicitadas  suponen un importe  subvencionable de 795.943,72 €

Las actuaciones A solicitadas  suponen un importe  total de 72.600,00 €
Las actuaciones B1 solicitadas  suponen un importe  total de 1.384.173,20 €
Las actuaciones B5 solicitadas  suponen un importe  total de 963.091,90 €

Las actuaciones de la segunda fase,  un coste total de 11.169.935.87 €
	Presupuesto2: El presupuesto total del proyecto (IVA incluido) asciende a 13.589.800,97 €

El presupuesto subvencionable del proyecto asciende a 1.999.888,51 €

La ayuda solicitada asciende a la cantidad de 1.799.899,67 €
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	Resultados1: Objetivo 1: Vertido de aguas residuales con el procesamiento y tratamiento adecuados.
Prioridad 1.- Puntos de vertido
Objetivo 2.- Mejorar la calidad y cantidad de las aguas para abastecimiento de la población.
Prioridad 1.- Puntos de captación de agua
Prioridad 2.- Sistema de tratamiento de agua potable
Objetivo 3.- Mejorar la eficiencia de las redes de distribución y saneamiento
Prioridad 1.- Redes de saneamiento
Prioridad 2.- Redes de distribución de agua portable
Prioridad 3.- Red de pluviales
Objetivo 4.- Sistema de regadío con aguas tratadas en la EDAR de Verin
Prioridad 1.- Estudio viabilidad sistema de regadío con aguas residuals Verín Sur y Oímbra

	Resultados2: Vertido de aguas residuales con el procesamiento y tratamiento adecuados.

Se pretende reducir las infiltraciones a la red de residuales en nueve de los ayuntamientos.

Con la segunda fase de la actuación se pretende monitorizar los 246 puntos de vertido existentes en el ámbito y la mejora de la eficiencia en los que sea necesario:
Este objetivo, con el proyecto que se presenta, se alcanza el su totalidad en el ayuntamiento de Verín que es el que tiene mayor cuantía de aguas residuales vertidas a las masas de agua y representa un 75% del total .

Con la adenda presentada al proyecto se conseguiría la totalidad del objetivo.
	Resultados3: Eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos:
En primera fase se digitalizarán todas las captaciones del Concello de Verín (más del 50% de la población y 75% de los caudales) y parte de las captaciones del resto de ayuntamientos.
Además se pretende digitalizar para telecontrol casi el 50% de los contadores de Verín 8el resto de ayuntamientos ya lo están realizando.
En segunda fase:
En Verín, la monitorización de la red de distribución de agua mediante la instalación de caudalímetros en puntos seleccionados junto con el resto de la instalación de contadores digitales en los puntos de consumo, permitirán identificar problemas y mitigarlos.
Al mismo tiempo, mejoran la gobernanza y la comunicación con organismos superiores y con los ciudadanos a través del centro de control dentro del sistema Smarcity de Verín.
Esto, unido a los proyectos para mejora en las zonas de problemas ya conocidos pemitirá reducir las pérdidas de agua en la red.
En el resto de los ayuntamientos la mejora es similar con la diferencia de escala correspondiente al estar constituidos por numerosos núcleos de población muy pequeños y dispersos. La mejora será notable porque en la actualidad no existe ningún tipo de control.
	Título: 


