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|1 =« DESCRIPCION DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objetivo mejorar la eficiencia de los procesos mediante su
completa digitalizacion. Esto permitird ofrecer un servicio enfocado en la recoleccion de
datos de forma digital, de manera que las decisiones operativas sean sostenibles, resilientes
y adaptables.El proyecto se compone de 18 actuaciones, agrupadas en 5 bloques:

- BLOQUE I: Actuaciones destinadas a la elaboracion de documentos de planificacion,
gestion y diagnéstico del ciclo urbano del agua en el municipio de Marin.

- BLOQUE II: Actuaciones destinadas a la digitalizacién y sensorizacion para la mejora de
control y eficiencia de las instalaciones del servicio de abastecimiento de agua potable y su
traslado a las entidades responsables.

- BLOQUE IlI: Actuaciones destinadas a la digitalizacién y sensorizacion para la mejora de
control y eficiencia de las instalaciones del servicio de saneamiento y su traslado a las
entidades responsables.

- BLOQUE IV: Actuaciones destinadas a la mejora de la eficiencia de la red de distribucion.
- BLOQUE V: Actuaciones destinadas al desarrollo de sistemas de informacion,
herramientas digitales, plataformas de acceso y transparencia de informacién que fomenten
la comunicacion con los usuarios y entidades responsables.

Entre las acciones mas importantes que se abordan por el proyecto estarian las siguientes:
- Actualizacion del Plan Director de Alcantarillado de Marin para evaluar la red actual,
planificar mejoras, incorporar tecnologias y cumplir normativas europeas, con el objetivo de
proteger el medio ambiente y optimizar el tratamiento de aguas residuales.

- Actualizacion del Plan Director de Abastecimiento de Marin para diagnosticar el estado de
las redes, identificar carencias y planificar mejoras que optimicen el rendimiento. Incluye
actualizacion cartogréfica, analisis de demanda, balance hidraulico y propuestas de
inversiones sostenibles para el desarrollo del municipio.

- Redaccién de un Plan para diagnosticar, controlar y gestionar fugas en la red de
abastecimiento, mediante evaluacion de contadores, volimenes suministrados y consumos no
autorizados. Con herramientas GIS y monitorizacion de caudales y presiones, se busca
detectar fugas, optimizar recursos hidricos y reducir el agua no registrada.

- Estudio hidrogeolégico para proteger el agua subterranea mediante perimetros de
proteccion, redes de vigilancia y control con piezOmetros. Garantiza la calidad del agua,
previene vertidos y facilita una gestion sostenible de los manantiales.

- Actualizacion del software GIS para gestionar eficientemente las redes de abastecimiento y
saneamiento, mejorando el mantenimiento, optimizando costes y conectando con sensores y
modelos matematicos en tiempo real.

- Mejora de la sectorizacién de la red de abastecimiento mediante manémetros digitales,
caudalimetros y valvulas reguladoras. Permitira detectar fugas, roturas y deficiencias de
presion, optimizando la explotacién, reduciendo areas de inspeccion y ajustando presiones.
Incluye arquetas estancas y sistemas eléctricos adaptados.

- Sensorizacion de puntos de vertido en la red de saneamiento con detectores de nivel,
turbidez y conductividad, y estaciones remotas para transmitir datos. Permitira detectar
contaminacion, prevenir vertidos no autorizados y cumplir con la normativa.

- Actualizacion de la pagina web para mejorar la transparencia y el acceso a la informacion,
facilitando la comunicacion entre operador y usuario. Se creara una Oficina Virtual para
realizar gestiones en linea, como altas, bajas, consultas de facturas y estado de contadores
telematicos, a través de una plataforma web o movil.

- Sistema de Informacién de Captaciones y Vertidos para la Confederacién Hidrogréfica, que
permitird gestionar los recursos hidricos de Marin, monitoreando caudales, niveles
piezométricos y calidad del agua. Facilitara la gestion durante sequias, avenidas y la
planificacion de riegos, con acceso a Aguas de Galicia y la Xunta.

- Plataforma de Supervision de CIA para mejorar la gestion de costes y el ciclo de vida de
infraestructuras. Permite conocer el estado de cada elemento, facilitando la toma de
decisiones, planificacion de inversiones y optimizacion del mantenimiento y funcionamiento de
sistema.

Se estima que se contribuira a alcanzar los siguientes objetivos de tipo ambiental, social y
estratégico fijados a nivel nacional por el PRTR y el PERTE del agua:

- Disminucion del efecto antrépico sobre el ciclo del agua, controlando las fugas, reduciendo |
dotacion (I/habitante/dia) y la contaminacion vertida a las masas de agua.

- Mejora de la eficiencia de las instalaciones en cuanto al consumo de reactivos y energia
eléctrica, lo que contribuira al mantenimiento de las tarifas.
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IZ. ENTIDAD/ES SOLICITANTE/S |3- MUNICIPIOS BENEFICIADOS

La entidad solicitante es el Ayuntamiento de Marin. - S oo &
El Concello de Marin gestiona los sistemas de abastecimiento y saneamiento del
municipio.

El servicio de abastecimiento se nutre de agua procedente tanto de las captaciones
gestionadas por el Concello de Pontevedra como de las captaciones propias de los
manantiales de Castifeiras y Cadrelo. La red de distribucion tiene una longitud de 99,6
km, mientras que la red de saneamiento abarca 107 km, con 50 puntos de vertido
distribuidos por todo el municipio.

EQUIPO
DIRECTIVO

Director del Proyecto
Responsable de la revisiin de costes y alcance de hitos y objetives.
Rendicién de cuentas en relaciin con su cumplimiento y ka informacion a proporcionar al sistema de

'UNIDAD DE AFOYO ADMINISTRATIVO

EQUIPO DE
TRABAJO

El Concello de Marin abastece a un total de 24.034 habitantes, distribuidos entre los nucleos de
Ardan (Santa Maria), O Campo (Santa Maria), Marin (San Xulian de Afora), Santa Maria de Porto,
San Xulian de Marin, Mogor (San Xurxo), Pifieiro (Santo Tomé) y Seixo (Nosa Sefiora do Carme).
Para la realizacién de este proyecto, se creara un comité de direccion formado por la alcaldesa de
los Concellos y un responsable de proyecto, que coordinara las unidades de apoyo administrativo,
apoyo juridico y a los responsables de proyecto (Técnicos especialistas, especialistas de Ciclo
Integral de Agua y especialistas en Transformacién Digital.

OFICINA DE PROYECTO
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I4- PRINCIPALES ACTUACIONES

Bloque I: Actuaciones destinadas a la elaboracion de
documentos de planificacion, gestion y diagndstico del ciclo
urbano del agua en el municipio de Marin.

- A003 Actualizacion del Plan director de Alcantarillado.
- A005 Actualizacién del Plan director de Abastecimiento.
- A006 Estudio hidrogeoldgico.

Blogue II: Actuaciones destinadas a Ia digitalizacion y Al Actualizacion Plan de emergencia ante situaciones de sequia
sensorizacion para la mejora de control y eficiencia de las A2 Plan Sanitario y control de calidad del agua de consumo humano
instalaciones del servicio de abastecimiento de agua . - o . -
potable y su traslado a las entidades responsables. B-1 A3 Actualizacion del Plan director de Alcantarillado
A7 Actualizacion del Plan director de Abastecimiento
- AOO7 Actualizacién del software de informacion geografica . . o=
de redes (GIS). A7 Estudio hidrogeolégico
- A017 Sistema de informacion de captaciones y vertidos B.1 Instalacion de caudalimetros para control de caudales en punto de entrega de agua en alta
ara CHMS. : So & co : . .
P B-1I - 1 Sensorizacion, implantacion de caudalimetros, analizadores de calidad y remotas en
Bloque Il Actuaciones destinadas a la digitalizacion y ! captacicnes
la mejora de control y eficiencia de | . - s =
sensorizacion para 'a mejora de control y eficiencia de 1as A.8 Actualizacion del software de informacién geogréafica de redes (GIS)
instalaciones del servicio de saneamiento y su traslado a B-11y B-111
las entidades responsables. C.2 Sistema de informacion de captaciones y vertidos para CHMS
o , B.3 Sensorizacion de parametros meteorologicos
- A014 Sensorizacién de puntos de vertido en red de - -
saneamiento. B-111 B.3 Sensorizacion EBAR, tanqgues de tormenta y colectores.
. _ _ B.4 Sensorizacion de puntos de vertido en red de saneamiento
Bloque IV: Actuaciones destinadas a la mejora de la — - - — —
eficiencia de la red de distribucion. A6 Plan de actuacion en referencia al diagnoastico, control y gestion de fugas estructurales
B.2 Mejora de la sectorizacion de la red de abastecimiento
- A004 Plan de actuacion en referencia al diagndstico, B-1V — -
control y gestién de fugas estructurales. B.2 Adquisicion de prelocalizadores de fugas
- A010 Mejora de la sectorizacion de la red de B.5 Impermeabilizacion de las juntas en el depdsito de agua potable A Costa

abastecimiento . N e T - - - .
=1 Actualizacion de la pagina web para la mejora de la transparencia y acceso a la informacion por
Bloque V: Actuaciones destinadas al desarrollo de sistemas B-v ' parte de los usuarios

de informacion, herramientas digitales, plataformas de
acceso y transparencia de informacion que fomenten la
comunicacioén con los usuarios y entidades responsables.

C.2 Plataforma de Supervision de CIA

- A016 Actualizacién de la pagina web para la mejora de la
transparencia y acceso a la informacion por parte de los
usuarios.

- A018 Plataforma de Supervision de CIA
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|5. PRESUPUESTO

El presupuesto del proyecto asciende a un total de 1.145.393,01 euros (sin IVA), El desglose por partidas de gasto subvencionable seria como sigue:
distribuidos de la siguiente manera: - Suma de Gastos de Personal = 42.199,75 €
- 999.750,64 euros, subvencionados por los fondos europeos Next Generation. - Suma de Gastos de desplazamiento = 0,00 €

- Suma de Costes de asistencias y contratos externos = 194.742,57 €
- Suma de Costes de material inventariable = 818.302,50 €

- Suma de Costes de material fungible = 1.995,41 €

- Suma de Otros costes = 9.600,00 €

- Suma de Costes indirectos = 32.005,22 €

- Suma de Gasto derivado de la revision por el auditor = 46.547,56 €

- 145.642,37 euros, fondos propios del Concello de Marin.

|6. CRONOGRAMA

may.- jun.- jul.- ago.- sep.- oct.- nov.- dic.- ene.- feb.- mar.- abr.- may.- jun.-

Bloques y actividades 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26

BLOQUE I. ACTUACIONES DESTINADAS A LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE PLANIFICACION, GESTION Y DIAGNOSTICO DEL CICLO URBANO DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE MARIN.

Plan de emergencia ante situaciones de sequia

Plan sanitario y control de calidad del agua de consumo humano

Actualizacion del Plan Director Alcantarillado

Actualizacién Plan Director Abastecimiento

Estudio Hidrogeoldgico
BLOQUE I1: ACTUACIONES DESTINADAS A LA DIGITALIZACION Y SENSORIZACION PARA LA MEJORA DE CONTROL Y EFICIE STALACIONES DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SU

TRASLADO A LAS ENTIDADES RESPONSA

Instalacion de caudalimetros para el control de caudales en punto de entrega de agua en alta

Sensorizacion, implantacidn de caudalimetros, analizadores de calidad y remotas en captaciones
ACTUACIONES TRANSVERSALES. BLOQUES Il y I

Actualizacion del software de informacion geografica de redes (GIS)

Sistema de informacién de captaciones y vertidos a CH

BLOQUE Il ACTUACIONES DESTINADAS A LA DIGITALIZACION Y SENSORIZACION PARA LA MEJORA DE CONTROL Y EFICIENCIA DE LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO DE AMIENTO Y SU TRASLADO A LAS
ENTIDADES RESPONSABLES.

Sensorizacion de parametros meteorologicos

Sensorizacion de EBAR, tanques de tormenta y colectores

Sensorizacion de puntos de vertido en red de saneamiento

BLOQUE IV: ACTUACIONES DESTINADAS A LA MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA RED DE DISTRIBUCION.

Plan de actuacion en referencia al diagndstico, control y gestidn de fugas estructurales

Mejora de la sectorizacion de la red de abastecimiento

Adquisicion de prelocalizadores de fugas

Impermeabilizacién juntas en el depdsito de agua potable A Costa
BLOQUE V: ACTUACIONES DESTINADAS AL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION, HERRAMIENTAS DIGITALES, AS DE ACCESO ENCIA DE INFORMACION QUE FOMENTEN

COMUNICACION CON LOS USUARIOS Y ENTIDADES RESPONSAE

Actualizacion de la pagina web para la mejora de la transparencia y acceso a la informacidn por parte de los usuarios

Plataforma de supervision de ciclo integral del agua (CIA)
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I7- RESULTADOS ESPERADOS

El Proyecto "AugaMarin: Transformacion Digital del Ciclo Urbano del Agua" tiene como

objetivo mejorar la eficiencia del ciclo integral del agua (CIA) en el municipio de Marin + Ahorro e sgus porla Y dingnéstic ael o + orro e sgus ports
mediante la digitalizacion de sus infraestructuras. Esta transformacién no solo aborda '2":2:‘1;’:::‘;5?35““““ et .L"Jli’i:fia:ea:m
cuestiones técnicas, sino también culturales, apoyando las transiciones digitales, | esudios idrogeigicos =) egdticogracas sl
ambientales, sociales y econémicas en el marco del Green Deal Europeo. , Prevencién de sequias Eﬁf,’i oot
El proyecto se considera un referente tanto para el personal involucrado, como para los lementos de Servciopar B e
grupos de interés, usuarios y futuros responsables de la operacidn, conservacion y dede respuesta en incidencias
mantenimiento del sistema. Danrvai i sbaseas Digitalizacién y sensorizaciée

El proyecto, que impactara a 24.034 habitantes, se enfoca en aspectos como la proteccién T eomanicacin, Infraetiscnas semeamianto

y optimizacion de los recursos hidricos, la creacion de un plan de emergencia ante sequias, « Aumentodela L.

y un plan sanitario para la gestion de la calidad del agua. También contempla un estudio onaparendaconl fo\* s
hidrogeoldgico para conocer mejor las aguas subterraneas y establecer perimetros de " e de idadane == Pcivhrivie
proteccion. ’ M"M. conceliods R . A,:”dln;,,d

El numero de empleos directos con el Proyecto seran 3y el numero de empleos indirectos sera de 15 " Wienica sontarios adecuadan e condicnes

personas. - Rctuaizacin de I pégina weh ora I meora de 1 ransparencisy

acceso a la informacién por parte de los usuarios

Las actuaciones relacionadas con la eficiencia energética en las instalaciones del servicio y la
monitorizacién de las instalaciones de distribucion y vertidos al medio tienen un impacto directo en la

componente climatica, ayudando a reducir la huella de carbono, a disminuir el volumen de agua Componense Social
detraido del dominio publico hidraulico y a garantizar que no se producen vertidos incontrolados al '
medio. a
Componente Creacin de
La realizacidn de planes de sequia, planes de autocontrol y calidad del agua de consumo humano, y e e i
los planes hidrogeoldgicos beneficiaran a la poblacion, especialmente a los colectivos vulnerables y _;;;u;;g;fz;;f;;;‘;;;;:;"agw T
nucleos diseminados, ademas de contar con un elevado grado de transferibilidad debido a que e e decomtamimctin e " coneutoriosy atenca
mediante la formacién de un Comité Hidrico Municipal, los Concellos colindantes con problemaéticas L ke por e seoricaciiny

» Estudios hidrogeoldgicos

similares podran beneficiarse de estas actuaciones.

El "salto digital" que se pretende realizar en el Concello de Marin es aplicable al resto de
Concellos cercanos, especialmente aquellos que pertenecen a la demarcacion
hidrogréafica Galicia Costa. Actuaciones

Planes y estudios
Implantacién WebApp

Las actuaciones, los planes y estudios y las herramientas web del servicio dotan al
Proyecto de une espiritu innovador en busca de soluciones eficaces para obtener un
conocimiento detallado de la situacion existente, y poder tomar decisiones informadas
basadas en datos reales y en la realidad del servicio.

. , ., Desarrollo de

Las herramientas propuestas son tecnologias en evolucion constante, con elevada herramientas informaticas
adaptabilidad y transferibilidad para resolver problemas emergentes y anticipar futuras
necesidades en el servicio.
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